



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 466 del 06/09/2021
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00466

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. Perizia di € 132.000,00.
Modifiche ex art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Impegno di spesa sul cap. 131064.
CUP B91H19000030002 - CIG 8454065323

L'Arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019, la Sezione Lavori Pubblici/Servizio Datore di Lavoro ha approvato il programma degli interventi da eseguirsi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019, destinando ai "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle Stalle Azienda Russoli in agro del Comune di Crispiano (TA)" la somma di € 150.000,00. Con lo stesso A.D. si è proceduto alla nomina dei Responsabili del Procedimento.
- Con successivo A.D. n. 578 del 09-07-2019 si è proceduto all'individuazione delle figure professionali interne alla Sezione Lavori Pubblici per i lavori in oggetto.
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 948 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione elenco interventi, stanziando la somma di € 132.000,00 per i lavori in oggetto.
- Con A.D. n. 1065 del 18-12-2019 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo ed alla prenotazione di spesa sul cap. 131064. Esercizio Finanziario 2019.
- Con A.D. n. 679 del 05-10-2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e avviare le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; alla nuova individuazione delle figure professionali; a dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori;



ad avviare le procedure di gara mediante indagine di mercato previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla piattaforma telematica EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; procedere all'appalto per la manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. L'importo dei lavori è pari a € 114.069,23, compresi gli oneri della sicurezza con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19	114.069,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	4.242,46 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	11.208,15 €	
b4	IVA al 10% costi sicurezza anti-covid	198,78 €	
B= (da b1 a b4)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	17.930,77 €
		A + B	TOTALE
			132.000,00 €

Sono stati acquisiti i pareri necessari (PARERE ex art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Commissione locale del Paesaggio "Unione dei Comuni – Crispiano, Massafra, Statte". *Provvedimento Paesaggistico n. 8 /2020 del 12-02-2020*; PARERE della Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente, Servizio Valutazione di Incidenza, di non richiesta di attivazione della Procedura di Valutazione Incidenza Appropriata per il progetto, avente prot. n. 0006159/2020 del 21/02/2020, acquisito al prot. n. 3053 del 24-02-2020 della Sezione Lavori Pubblici; PARERE EX ART. 21 del D.LGS N. 42/2004 del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO (LECCE), *Autorizzazione Prot. MIBACT/SABAP-LE/11/03/2020/0005354-P- 34.43.04/34/2019*).

- Il progetto è stato sottoposto a verifica in data 29-09-2020 ed è stato validato (01-10-2020) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con A.D. n. 891 del 16-12-2020 si è provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice, con affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL, con sede legale in Locorotondo (Ba), Via Fasano n.118, C.F. 07858790723, P.IVA n.07858790723, che ha offerto il prezzo di € 72.175,49(con costi della manodopera pari a € 36.500,00), con un ribasso pari al 31,78% e dall'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 131064 es. fin. 2019.

A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
(a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI posti a base di gara	114.069,23 €
A1	Lavori al netto del ribasso offerto	72.175,49 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (A1+a2+a3)		TOTALE LAVORI al netto del ribasso	80.437,27 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	41.237,62 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	8.043,73 €	
B= (da b1 a b3)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	51.562,73 €
		A + B	TOTALE
			132.000,00 €

- Sono state espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed è emerso il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di motivi ostativi alla dichiarazione di efficacia ed alla conclusione del contratto.
- Con A.D. n. 11 del 20-01-2021 si è proceduto alla efficacia dell'aggiudicazione.
- E' stato sottoscritto il Contratto del 15-02-2021 con Rep. n. 023648 del 25-02-2021.



- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 17-03-2021.
- Con A.D. n. 262 del 07-05-2021 si è provveduto, su richiesta della ditta Impresa Edile Zigrino s.r.l, alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 30%.
- In riscontro della richiesta di proroga del 28-05-2021, acquisita al protocollo della Sezione LLPP con n. 8374 in pari data, come integrata con successiva pec del 14-06-2021 ed acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 9199 del 14-06-2021, con la quale l'Impresa Edile Zigrino S.R.L. inviava nuovo cronoprogramma dei lavori come richiesto con Ordine di Servizio n. 1 del 03-06-2021, è stata concessa la proroga al giorno 06-08-2021.
- Atteso che:
 - a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 22-06-2021 con il rifornitore del prodotto previsto per la pavimentazione del percorso pedonale di collegamento tra la Masseria e la Stalla, atteso che il percorso di progetto prevede delle interferenze con il passaggio del camion (il cui peso risulta essere pari a circa 230 q, come rappresentato dalla PO Masseria Russoli Donato Tagliente) che in media una volta ogni 60 giorni fornisce il foraggio alla Masseria, è emersa la necessità di utilizzare maggiore quantità di legante rispetto a quelle previste da catalogo ed utilizzate nell'analisi del prezzo;
 - E' emersa inoltre la necessità di ripristinare, a seguito di idrolavaggio delle murature, i pilastri degli edifici 2 e 3 che vertono in stato di degrado.

Con **ordine di servizio n. 2 del 25-06-2021** il Direttore dei Lavori/RUP ha ordinato all'Impresa "Zigrino srl" di dar corso alle lavorazioni aggiuntive da compensare mediante gli imprevisti, allegando computo metrico esecutivo.

- Atteso che:
 - con nota prot. n. 3906 del 23-04-2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha chiesto al Servizio Datore di Lavoro la possibilità di adibire i locali realizzati presso la sede "Azienda Russoli" a sede d'ufficio regionale;
 - il Servizio Datore di lavoro ha disposto una verifica da parte del RSPP per accertare la conformità dei locali individuati rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008, ed il sopralluogo è stato eseguito in data 01/06/2021;
 - con nota prot. n. 10631 del 08-07-2021 il Servizio Datore di Lavoro ha trasmesso la relazione a firma del RSPP, dott. Antonio Albergo, e invitato lo scrivente a disporre modesti adeguamenti (muretto in vetrocemento ecc) al fine di consentire l'utilizzo dei locali individuati per lo svolgimento delle attività di ufficio;
 - con nota prot. n. 6597 del 14-07-2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha richiesto alla Sezione Lavori Pubblici la collaborazione dell'arch. Federica Greco, al fine di eseguire le lavorazioni finalizzate agli adeguamenti funzionali presso i locali da adibire ad uffici;

Detti lavori consistono in:

- Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento;
- Fornitura e posa in opera di climatizzatore senza unità esterna.

Con **ordine di servizio n. 3 del 05-08-2021** il Direttore dei Lavori/RUP ha ordinato all'Impresa "Zigrino srl" di dar corso alle lavorazioni aggiuntive da compensare mediante gli imprevisti, allegando l'analisi del prezzo.

- L'impresa appaltatrice si è resa disponibile ad eseguire i lavori necessari.
- Le modifiche rispettano i requisiti di cui all'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto, complessivamente, il valore è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere all'impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni. In particolare, le ulteriori somma da impegnare in favore dell'Impresa Edile Zigrino s.r.l. risultano essere pari a € 11.310,07 al netto del ribasso del 31,78%, oltre IVA al 10%.

Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
(a1+a2+a3)	TOTALE LAVORI posti a base di gara		114.069,23 €
A1	Lavori al netto del ribasso offertodel 31,78%	72.175,49 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
a4	Lavori ex art. 106, co.2 lett b al netto del ribasso del 31,78%	11.310,07 €	
A = (A1+a2+a3+a4)	TOTALE LAVORI al netto del ribasso		91.747,34 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	28.796,55€	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	9.174,73 €	
B= (b1 + b2 + b3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		40.252,66 €
	A + B	TOTALE	132.000,00 €

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

Vista la D.G.R 18 gennaio 2021, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

PROPONE

al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA
L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs 118/2001 e s.m.i.**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2019
Competenze	2021
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 06 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture N. 08 Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale



Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9.999
Prenotazione	A.D. n. 1065 del 18-12-2019
Impegno di spesa	A.D. n. 891 del 16-12-2020
Impegno da rimodulare a seguito di ordine di servizio n. 2 del 25-06-2021 e ordine di servizio n. 3 del 05-08-2021	€ 132.000 di cui: € 91.747,34 per i lavori (comprensivi dei costi della sicurezza) alla IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL, con sede legale in Locorotondo (Ba), Via Fasano n.118, P.IVA n.07858790723 Pec: impresaedilezigrinosrl@pec.it; - € 9.174,73 di IVA al 10% all'ERARIO - € 28.796,55 per imprevisti e lavori in economia - € 2.281,38 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. Nuovo impegno
Dichiarazioni o attestazioni:	
a) l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.; b) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14-03-2013; c) l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul capitolo di spesa 131064; d) dichiarazioni tracciabilità L. 136/2010 e s.m.i.: CIG 8454065323 è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dal comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010 sul conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; e) è stato verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 29-10-2021 da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.	

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Federica Greco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.



VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi;

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2020, n. 394 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23/03/2020.

VISTO il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"; e pertanto il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO il decreto 10 agosto 2021, n. 263, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, in attuazione del modello organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/201 e s.m.i., ha definito le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni.

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

DETERMINA

- **Di approvare** le modifiche ex art. 106, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 50/2016 di cui all'ordine di servizio n. 2 del 25-06-2021 e all'ordine di servizio n. 3 del 05-08-2021;
- **Di approvare l'impegno di spesa** per le ulteriori lavorazioni rese necessarie.
In particolare, le ulteriori somma da impegnare in favore dell'impresa Zigrino srl risultano essere pari a € 11.310,07 al netto del ribasso del 31,78%, oltre IVA al 10%.
Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
(a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI posti a base di gara	
			114.069,23 €
A1	Lavori al netto del ribasso offerto	72.175,49 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
a4	Lavori ex art. 106, co.2 lett b al netto del ribasso del 31,78%	11.310,07 €	
A = (A1+a2+a3+a4)		TOTALE LAVORI al netto del ribasso	
			91.747,34 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	28.796,55€	
b2	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	9.174,73 €	
B= (b1 + b2 + b3)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
			40.252,66 €
		A + B	TOTALE
			132.000,00 €

- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.
- **Di dare atto** che:



- Il provvedimento è composto da n. 7 facciate;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inoltre trasmesso:
 - alla ditta Impresa Edile Zigrino srl:impresaedilezigrinosrl@pec.it;
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele LANDINETTI)**