



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 22/2021, è pubblicata all'Albo telematico per dieci giorni lavorativi

Il Responsabile PO
Sistema Telematico Acquisti
ing. Giuseppe Marziale

N. 408 del 14/10/2022
del Registro delle Determinazioni

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|---|---|
| Ufficio istruttore | <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Protezione Civile |
| Tipo materia | <input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro |
| Privacy | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Pubblicazione integrale | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| D. Lgs. 33/2013 | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00408

OGGETTO: CUP B36F20002050009 - CIG 824971475A – Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, con le modalità dell'accordo quadro, della fornitura di attrezzature e servizi correlati per il sistema informativo del NUE 112 della Regione Puglia. Ridefinizione dei termini contrattuali.

Il giorno 14 ottobre 2022, nella sede della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in via delle Magnolie, Modugno (BA)

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/01;
VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'articolo 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la Legge regionale n. 53 del 2019 "Sistema regionale di Protezione Civile", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7;
VISTO il "Codice degli Appalti" approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016;
VISTO il DL. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, D.L. n.77/2021 convertito con legge n.108/2021, relativi Decreti/Linee guida di attuazione;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;



VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 263 “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205, con la quale viene affidata la direzione ad interim della Sezione Protezione Civile al dott. Nicola Lopane, già dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

VISTA la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 02 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione n. 408 del 07/03/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Protezione Civile di procedere agli adempimenti finalizzati all'attivazione del servizio 1-1-2 Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE) secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR).
- con Atto Dirigenziale n. 107/2020/342 la Sezione Provveditorato-Economato, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ha determinato l'indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento delle forniture di attrezzature informatiche destinate alle sedi del NUE 112, nominando l'Ing. Mercurio RUP (funzionario P.O. della Sezione Provveditorato-Economato) e il dott. Vito Augusto Capurso DEC (funzionario P.O. della Sezione Protezione Civile);
- A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali dei servizi specificati in oggetto, effettuata dalla Sezione Provveditorato-Economato mediante procedura telematica su piattaforma EMPULIA in data 24/06/2020, con Atto Dirigenziale n. 869 del 17/07/2020, la gara è stata aggiudicata con ribasso pari al 10% sull'importo a base d'asta per un importo netto di € 2.102.216,66 oltre gli oneri per la sicurezza e l'iva, alla ditta Telecom Italia spa – Via Gaetano Negri n.1 Milano – C.F. e P.IVA 00488410010 e la sezione Provveditorato-Economato ha assunto obbligazione giuridica della spesa;
- con il verbale di consegna in via d'urgenza in data 23 luglio 2020, sottoscritto ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, dall'appaltatore e dal RUP ing. Antonio Mercurio, veniva ordinato all'Impresa l'avvio delle attività di approvvigionamento di beni mobili, attrezzature e strumenti tecnici, hardware e software con consegna delle attrezzature presso le 3 sedi CUR di Modugno (BA), Campi Salentina (LE) e Foggia (FG);
- il contratto di fornitura hardware e erogazione dei relativi servizi, come previsto dall'offerta dell'appaltatore, sottoscritto, in data 20/10/2020 prevede all'art. 9 l'avvio delle forniture alla data del verbale di consegna d'urgenza e per la durata di 24 mesi” determinando la decorrenza contrattuale alla data del 23/07/2020 fino al 23/07/2022;
- con nota Prot. N. AOO_026_0003214 del 25/03/2021 veniva nominata DEC della procedura in oggetto, l'ing. Zoida Tafilaj, Responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112, in sostituzione del precedente DEC dott. Vito Augusto Capurso;
- con Atto Dirigenziale n. 107/2021/578 del 26/04/2021 la Sezione Provveditorato-Economato ha liquidato il primo SAL della spesa e con A.D. n. 107/2021/1256 del 15/10/2021 la Sezione Provveditorato-Economato ha liquidato il secondo SAL della spesa;
- con il verbale del coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia del 27 dicembre 2021, è stato adottato il provvedimento di rotazione straordinaria del RUP Ing. Antonio Mercurio, nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50/2016;



Considerato che:

- la Sezione scrivente ha adottato l'A.D. n. 026/2022/19 del 01/02/2022 con cui è stato nominato RUP dell'affidamento di che trattasi l'ing. Giuseppe Marziale, responsabile P.O. Sistema telematico acquisti nell'ambito del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, in sostituzione del precedente RUP Ing. Antonio Mercurio, e confermato come DEC l'ing. Zoida Tafilaj, responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112;
- lo stato di avanzamento degli interventi per la predisposizione delle tre sedi NUE 112 in Puglia ha dovuto subire un primo differimento per gli effetti della pandemia Covid-19 e, successivamente, una nuova rimodulazione per le esigenze degli adeguamenti strutturali e di completamento e perfezionamento dell'impiantistica delle tre sedi delle CUR non previsti o carenti in fase progettuale dal precedente RUP, in particolare:
 - a. per le necessarie procedure autorizzative ed esecutive relative alla realizzazione dell'infrastruttura per il collegamento in fibra da doppio anello esterno di circa 2,5 km in zona Air-Side dell'Aeroporto Gino Lisa, sede NUE di Foggia;
 - b. nuova progettazione finalizzata al superamento delle difformità progettuali, dovuto alla necessità di allineare le dotazioni strutturali e impiantistiche alle esigenze del Progetto NUE;
 - c. interventi di verifica e adeguamento sismico per le strutture individuate quali sedi delle CUR NUE 112, previsti dalle norme vigenti
- tali circostanze hanno determinato l'impossibilità per la stazione appaltante di rispettare le previsioni contenute negli atti di gara e nell'offerta dell'appaltatore, come sancite nel contratto.
- nella riunione del 10/05/2022, convocata dal RUP Ing. Giuseppe Marziale, per la definizione di questioni di carattere amministrativo e contabile e valutazione dello stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto, hanno partecipato, per la Regione Puglia il dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile dott. Nicola Lopane, il RUP Ing. Giuseppe Marziale, il DEC Ing. Zoida Tafilaj e per l'appaltatore TIM S.p.A Paola Russo (Key Account Manager) e Roberto Lorusso (Delivery Management & Support);
- nel corso della riunione di cui al punto precedente, l'appaltatore ha esplicitamente formulato richiesta di procedere ad una ridefinizione dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 107 co. 5, D. Lgs. 50/2016, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e di quanto già erogato;

Preso atto che:

- i ritardi già menzionati non dipendono dalla società aggiudicataria e pertanto sono alla stessa del tutto non imputabili, la scrivente Stazione appaltante, nel valutare la legittima richiesta della società in parola di ridefinizione dei termini contrattuali ai sensi dell'art.107 c.5 del D.lgs. 50/2016, ha considerato l'importanza di portare a compimento l'installazione, la configurazione, il collaudo e l'avvio operativo delle apparecchiature previste dal contratto in questione, quali elementi essenziali e propedeutici all'avvio del Servizio NUE 112 Puglia. Tale criticità nelle tempistiche, dovuta anche alla notevole e non comune complicazione tecnologica ed alla necessaria attenzione agli aspetti strutturali e impiantistici delle sedi, tenuto conto del contesto unico di soccorso e sicurezza pubblica ai quali il Servizio NUE deve rispondere, è stata oggetto di condivisione anche nella rimodulazione del cronoprogramma con il Ministero degli Interni e con le prefetture della Regione Puglia e, in ultimo, con la regione Basilicata che, in corso d'opera, ha chiesto alla Regione Puglia l'attivazione del Servizio NUE attraverso l'integrazione nell'infrastruttura tecnologica del NUE Puglia;
- all'interno del quadro sopra descritto è assolutamente prioritario l'interesse pubblico legato all'avvio del NUE in Puglia ed in Basilicata e la necessità di garantire che le chiamate di emergenza siano trattate in modo omogeneo sul territorio nazionale come sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in modo da offrire a qualunque cittadino la medesima qualità del servizio. Un eventuale ulteriore mancato rispetto da parte dell'Italia delle prescrizioni relative alla corretta attuazione del sistema del Numero Unico europeo di Emergenza "112" in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in tempi brevi, oltre a mettere a repentaglio la vita e il benessere dei cittadini europei, rappresenterebbe una grave violazione della legislazione dell'UE (normativa europea di riferimento - direttiva 2002/22/CE: art.26);
- con il D. Lgs. 177/2016, il Legislatore, al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione comunitaria già impartite nel 2009 allo Stato italiano per i ritardi sull'attuazione del NUE, ha inteso dare a tutte le Regioni non aventi il servizio NUE attivo, il termine di due anni per realizzare in maniera uniforme e completa il NUE 112;



- in considerazione della oggettiva complessità trasversale (tecnologica, infrastrutturale, organizzativa, assunzione ecc.), comune a tutte le regioni, senza considerare l'aggiunta dell'effetto pandemia (indisponibilità e aumento dei prezzi dei materiali), nonostante l'avvio dei progetti, molte Regioni non hanno ancora completato l'attivazione del Servizio NUE 112;
- la concomitanza, complementarietà, interdipendenza e propedeuticità di molte attività che caratterizzano la realizzazione di tale progetto, lo rendono inevitabilmente sensibile anche a brevi rallentamenti, non dipendenti dalla volontà dei vari soggetti appaltatori di forniture e servizi o dalla stazione appaltante che, pertanto, all'interno di un quadro così complesso di attuazione del progetto NUE, fermo restando gli obblighi di legge derivanti dalla sospensione delle attività durante la pandemia, non ha mai ritenuto di dover adottare provvedimenti di sospensione del progetto in considerazione dell'interesse della pubblica amministrazione a sostenerne la continuità dell'attuazione;
- la ridefinizione dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 107 c.5 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo alla data del 31.07.2024 la scadenza del contratto, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere, consente di scongiurare ulteriori ritardi, nel rispetto dell'interesse pubblico e delle direttive europee come sopra richiamati;

Si ritiene per quanto innanzi, di accogliere la richiesta dell'appaltatore e di disporre ai sensi dell'art. 107 c.5 del D. Lgs. 50/2016, la ridefinizione dei termini contrattuali, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e quanto già erogato. Per l'effetto, il termine per la conclusione dell'oggetto contrattuale è da intendersi ridefinito al 31.07.2024.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- **di richiamare** le premesse e le considerazioni quali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di disporre** ai sensi dell'art. 107 c.5 del D. Lgs. 50/2016, la ridefinizione dei termini contrattuali, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e quanto già erogato. Per l'effetto, il termine per la conclusione delle attività è da intendersi ridefinito al 31.07.2024.
- **di approvare** lo schema di addendum al contratto di fornitura hardware ed erogazione dei servizi correlati, da sottoscrivere tra le parti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la presente determinazione non viene inviata alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non origina movimentazioni di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria dell'affidamento di che trattasi.
- **non ricorrono** gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33;



- **di provvedere** alle pubblicazioni dei dati e del provvedimento ai sensi di quanto previsto all'art. 37, D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii..

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n° 5 facciate, è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e adottato in un unico originale;
- b) sarà trasmesso, per notifica, agli interessati;
- c) sarà trasmesso al Segretario Generale della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- d) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- e) sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e 37, D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente ad interim della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il RUP
PO "Sistema Telematico Acquisti"
(Ing. Giuseppe Marziale)