



**RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA LORO  
ESECUZIONE**

**CUP: B39H18001040006 - CIG: 6210327BF4 – CIG Derivato: 77606101F8 - Cod. MIR: A0202.32.  
P.O Puglia FESR-FSE 2014-2020 – OT 2 - Azione 2.2 - Contratto esecutivo “Evoluzione, gestione e  
manutenzione del Sistema di Protocollo informatico e dei relativi servizi abilitanti PEC e IDP”**

- con Atto Dirigenziale n. 118 del 11/09/2018, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali approvava l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “Sistemi gestionali integrati per la Pubblica Amministrazione – Lotto 3” e approvava il progetto dei Fabbisogni per la fornitura dei servizi relativi all’Evoluzione, gestione e manutenzione del Sistema di Protocollo informatico e dei relativi servizi abilitanti PEC e IDP, trasmesso da Engineering Ingegneria Informatica SpA, capogruppo del RTI aggiudicatario;
- con successivo Atto dirigenziale n. 18 del 18/2/2019, a seguito della comunicazione del RTI relativa all’esaurimento della capacità economica del contenitore CONSIP SGI Lotto 3, veniva approvato l’Addendum al progetto esecutivo, con rimodulazione dello stesso e rideterminazione del finanziamento in € 1.215.270,33 + IVA; •
- in data 28/02/2019 veniva sottoscritto dalle Parti il Contratto esecutivo repertoriato al n. 21811 del 25/03/2019;
- in data 22/03/2019 la mandataria del RTI ha inviato il Piano di Qualità del progetto “Evoluzione, gestione e manutenzione del Sistema di Protocollo informatico e dei relativi servizi abilitanti PEC e IDP”, accettato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Dott. Pasquale Marino, a valle dell’analisi del suo contenuto, ed entrato a far parte della documentazione del progetto, come previsto dall’art. 6.1 del Contratto esecutivo; • in data 27/03/2019 sono stati attivati i servizi in oggetto, come da verbale trasmesso dal DEC in data 27/03/2019, agli atti della sezione;
- in conformità all’art. 12.1 del contratto, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici per forniture e servizi, con particolare riferimento al combinato disposto dell’art. 140 e dell’art. 307, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, con Determinazioni Dirigenziali n. 151 del 5/9/2019 e n. 179 del 3/10/2019, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva a liquidare l’importo complessivo di € 243.054,07 (oltre IVA) a titolo di anticipazione pari al 20% del valore del contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 15/04/2020, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell’art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi € 146.200,45 quale importo dovuto per I, II e III stato di avanzamento servizi, di cui € 119.836,43 in favore della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, a titolo di imponibile, ed € 26.364,02, in favore dell’erario a titolo di IVA (split payment).
- con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 22.05.2020, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell’art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi € 2.983,67, quale importo dovuto per I, II e III Stato di Avanzamento servizi, di cui € 2.445,63 in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, titolo di imponibile relativo alle fatture di Engiweb Security S.r.l. (mandante) ed € 538,04, in favore dell’erario a titolo di IVA (split payment);
- con Atto Dirigenziale n. 115 del 27.07.2020, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva all’approvazione del Progetto esecutivo “Evoluzione, gestione e manutenzione del sistema di Protocollo informatico e dei relativi servizi abilitanti PEC e IDP (SGI-L3|RP-PE002-V03)”, nuova versione definitiva del Progetto Esecutivo SGI-L3|RP-PE002-V02, in sostituzione dell’addendum SGI-L3|RP-PLG002-V002 trasmesso a mezzo PEC in data 11/01/2019, all’accertamento in Entrata di Euro 68.442,00 ed alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa di Euro 80.520,00 per la realizzazione del citato Progetto;



- con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 18.11.2020, la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il IV Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 45.284,90, di cui € 37.118,77, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 8.166,13, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 01.12.2020, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il V Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 45.284,90, di cui € 37.118,77, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 8.166,13, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 dell'11.02.2021, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il VI Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 45.284,90, di cui € 37.118,77, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 8.166,13, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 31.03.2021, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il VII Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 45.284,90, di cui € 37.118,77, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed 8.166,13, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment); con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 26.05.2021, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per l'VIII Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 103.752,62, di cui € 85.043,13, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 18.709,49, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 31.05.2021, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il IX Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 57.549,59, di cui € 47.171,80, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 10.377,79, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Verbale del 16.06.2021 i rappresentanti del RTI e dell'amministrazione scrivente convenivano di prorogare i servizi di sviluppo software, previsti dal contratto esecutivo sino alla data del 31.01.2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 28.06.2021, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per il X Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 57.549,59, di cui € 47.171,79, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria, ed € 10.377,80, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (Split Payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 27.07.2023, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), per XI e XII Stato di Avanzamento servizi, provvedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto esecutivo, di complessivi di € 629.515,19, di cui € 515.996,06, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 113.519,13, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Verbale di Chiusura Contratto del 22.06.2023, i rappresentanti dell'Amministrazione e del RTI hanno preso atto che: • sono state completate tutte le attività di progetto e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, compresa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori (SAL) ed il deposito di tutta la documentazione in un repository



messo a disposizione dall'Amministrazione; • • il RTI ha confermato la propria disponibilità a seguire l'Amministrazione per assicurare la transizione dei servizi al nuovo fornitore con continuità e nel corretto funzionamento dei servizi, fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità; il medesimo verbale, sottoscritto dalle parti, assolve al Certificato di Ultimazione delle prestazioni ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a Certificato finale di verifica di conformità ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020

- Con dd 10372023 di liquidare ed erogare € 6.076,32, a titolo di imponibile, in favore di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SERVIZI IN AMBITO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI - Lotto 3, a saldo delle fatture (allegate di seguito), per svincolo delle ritenute relative all'intervento Evoluzione, gestione e manutenzione del Sistema di Protocollo informatico e dei relativi servizi abilitanti PEC e IDP;

**Importo complessivo del contratto:** € 1.215.270,33 (Netto IVA)

**Importo complessivo liquidato:** € 1.215.270,33 (Netto IVA)

**Determinazione di saldo e svincolo ritenute N. 103/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 193**

Il RUP – Dirigente della Sezione  
Vito BAVARO