



**RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA LORO
ESECUZIONE**

CONTRATTO: CUP: B99H18000380006 - CIG: 757719531F - P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 2.2. Adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud – Lotto 4”. Progetto “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione” – Cod. MIR AO202.27

- con Atto Dirigenziale n. 82 del 04/07/2018 venivano approvati: l’adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud - Lotto 4 "Portali e servizi on line" sopradescritto ed il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura dei servizi di implementazione del “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione” trasmesso da Almaviva S.p.A., capogruppo del RTI aggiudicatario; in data 14.09.2018 veniva sottoscritto apposito Contratto esecutivo repertoriato al n. 021164 in data 25/09/2018 e registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 8966 del 07/11/2018;
- in data 27.09.2018 venivano avviate le attività, come da verbale trasmesso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in pari data.
- con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 27.04.2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 27 settembre 2018 - 31 luglio 2019, costituenti il I Stato di Avanzamento dell’intervento “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione”, l’importo complessivo di € 163.640,18, di cui € 134.131,29, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 29.508,89, a titolo di IVA, direttamente all’Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 17.05.2023 della Sezione Trasformazione Digitale (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) si liquidava, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 agosto 2019 – 31 ottobre 2021, costituenti il II Stato di Avanzamento dell’intervento “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione”, l’importo complessivo di € 356.467,14, di cui € 292.186,18, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, che dovrà corrispondere alle mandanti le somme indicate nelle fatture emesse dalle stesse, ed € 64.280,96, a titolo di IVA, direttamente all’Erario (split payment);
- con Verbale di Chiusura Contratto del 10.07.2023, i rappresentanti dell’Amministrazione e del RTI hanno preso atto che: • sono state completate tutte le attività di progetto, comprese le attività di bug-fixing emerse, e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, inclusa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori; • i servizi di fornitura sono stati erogati dal RTI secondo quanto previsto dal contratto esecutivo, pertanto la fornitura si considera accettata e conclusa con esito positivo, fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità; • è stato aggiornato il relativo sito spclotto4;
- il medesimo Verbale, sottoscritto dalle parti, assolve al Certificato di Ultimazione delle prestazioni ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a Certificato finale di verifica di conformità ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020
- con Determinazione Dirigenziale n. 104/2023 della Sezione Trasformazione si € 2.142,31, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, quale saldo per svincolo ritenute relative all’intervento “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione”

Importo complessivo del contratto: € 428.643,00 € (Netto IVA)

Importo complessivo liquidato: € 428.643,00 € (Netto IVA)

Determinazione di saldo e svincolo ritenute N. 104/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 193

Il RUP – Dirigente della Sezione
Vito BAVARO