



**REGIONE
PUGLIA**

STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Regione Puglia
Sezione Programmazione Unitaria
AOO_165/PROT
10/05/2023 - 0004185
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale
Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le IRS mandataria del
RTI IRS – UNIBA- PTSCLA
PEC: legalmail@pec.irsonline.it

E, p.c.

Al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
c.a. dott. Pasquale Orlando
p.orlando@regione.puglia.it

OGGETTO: CIG 8591851BBB. CUP: B39H20000390009. Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "ISTRUZIONE" (Lotto 3) – Piano di valutazione POR 2014-2020 – Certificato regolare esecuzione del contratto

Committente	Regione Puglia Sezione Programmazione Unitaria
Fornitura	Servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "ISTRUZIONE"
CUP	B39H20000390009
CIG	8591851BBB
Data sottoscrizione del contratto	03/11/2021 repertoriato al numero 000215 del 03/11/2021 26/10/2022 addendum contrattuale di proroga termine finale repertoriato al n. 00224 del 26/10/2022
Valore del contratto (al netto di IVA)	€ 98.180,00
Polizza fideiussoria	n. DE0629173- Repertorio 223932008 emessa da AtradiusCreditos y Caucion S.A. de Seguros yReaseguros Rappresentanza generale per l'Italia: Via Crescenzo 12 cap

www.regione.puglia.it

Sezione Programmazione Unitaria

Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3150 - Fax: 080 540 3403

mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it - pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it



	00193 Roma Agenzia codice C44 il 08/10/2021
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Dott.ssa Tiziana Crudele
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Non nominato
Appaltatore	RTI IRS-UNIBA- PTSCLAS

In relazione al contratto avente ad oggetto "Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Istruzione" (Lotto 3) – Piano di valutazione POR 2014-2020 si osserva quanto segue:

Premesso che

- In data 03.11.2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di "valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Istruzione" (Lotto 3) – Piano di valutazione POR 2014-2020 CIG 8591851BBB. CUP: B39H20000390009" tra la Regione Puglia e RTI IRS - UNIBA- PTSCLA, affidatario del servizio, repertoriato al n. 000215 del 03.11.2021 e registrato all'Agenzia dell'Entrate in misura fissa in data 15.11.2021 al n. 1623serie 1, Atti Pubblici.
- In data 22 novembre 2021, si è dato avvio alle attività con la riunione di kick off.
- In data 6 dicembre 2021 con PEC, la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA– PTSCLA, affidatario del servizio de quo, ha inviato il progetto esecutivo nei termini e nelle modalità di cui all'art. 6 del contratto suddetto. Il progetto è stato acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. n. AOO_165 n. 7898 del 07/12/2021.
- In data 21 dicembre 2021 il NVVIP della Regione Puglia ha richiesto modifiche al progetto esecutivo mediante nota n. AOO-165/prot.21/12/2021/0008253.
- In data 12 gennaio 2022, con PEC, la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLA, affidatario del servizio de quo, ha inviato il progetto esecutivo modificato secondo le osservazioni di cui alla nota suddetta. Il progetto è stato acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. n. AOO_165 n. 0180 del 13/01/2022.



- In data 17 gennaio 2022 il NVVIP della Regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo, come comunicato al soggetto affidatario con nota AOO_165 n. 0000305 del 17/01/2022.
- In data 3 febbraio 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA–PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec, il rapporto preliminare,acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. n. AOO_165 n. 01040 del 4/02/2022. Lo stesso è stato discusso ed approvato dallo steering group in data 14/02/2022;
- In data 4 maggio 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec, il rapporto intermedio, acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. n. AOO_165 n. 3538 del 5/05/2022. Lo stesso è stato discusso ed approvato dallo steering group in data 16/05/2022;
- in data 01 aprile 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n.2752del 05/04/2022), come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- In data 27 luglio 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività riferite al trimestre 4 febbraio-3 maggio (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 5840 del 28/07/2022), come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- in data 21 settembre 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la richiesta di modifica del progetto esecutivo e conseguente proroga (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 6808 del 22/09/2022), ai sensi dell’art. 13 comma 7 del contratto suddetto;
- in data 26 settembre il NVVIP della Regione Puglia ha approvato la modifica al progetto esecutivo e ha ritenuto che le motivazioni addotte per la proroga fossero imputabili a circostanze impreviste e imprevedibili alla data di sottoscrizione del contratto (cfr. verbale approvato nella successiva seduta del 3 ottobre 2022);
- in data 10 ottobre 2022 con determinazione n.271 il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria ha prorogato il termine finale e approvato l’addendum contrattuale sottoscritto in data 26/10/2022 e repertoriato al n. 00224;



- in data 24 novembre 2022 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività riferite al trimestre 4 maggio-3 agosto (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n.8666 del 28/11/2022), come previsto dall'art. 8 del contratto suddetto;
- In data 2 gennaio 2023 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec il rapporto finale e i relativi allegati, e il materiale divulgativo. Il rapporto finale è stato discusso e approvato nella riunione dello steering group del 30/01/2023.
- in data 2 maggio 2023 la mandataria IRS del RTI IRS – UNIBA – PTSCLAS, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività riferite al trimestre 4 agosto-3 novembre (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 3949 del 03/05/2023), come previsto dall'art. 8 del contratto suddetto e contestualmente la relazione del saldo finale.

Rilevato che:

- L'operatore economico affidatario del servizio non ha richiesto l'anticipazione di cui all'art. 8 comma 1 del contratto suddetto.
- In data 23 maggio 2022 con determina n. 197 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture del RTI relative al I SAL.
- In data 28 settembre 2022 con determina n. 267 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture della mandataria IRS e della mandante PTS Clas relative al II SAL.
- In data 12 dicembre 2022 con determina n. 353 la Regione Puglia ha liquidato e pagato la fattura della mandante UNIBA relativa al II SAL.
- In data 07 febbraio 2023 con determina n. 14 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture della mandataria IRS e delle mandanti PTS Clas ed UNIBA relative al III SAL.
- Ai sensi dell'art. 8 commi 10 e 11 del precitato contratto "La liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività di disseminazione dei risultati e a seguito di verifica di regolare esecuzione del contratto, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Restano ferme le modalità e la tempistica di consegna degli output (inclusi il progetto esecutivo) così come puntualmente declinati al precedente



art. 6. 11. Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata inoltre la ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni".

- Le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività relative al quarto trimestre 4 agosto-3 novembre 2022 e al saldo finale riportano quanto richiesto dal contratto e sono stati consegnati gli output relativi.
- L'operatore economico affidatario ha eseguito il contratto in questione nel rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nel contratto prorogato precitato, nonché delle risorse umane indicate nel gruppo di lavoro autorizzato. Non vi sono, pertanto, pendenze alcune in corso in merito all'esecuzione del contratto.
- Sono stati acquisiti i DURC per la mandataria IRS (data di scadenza 03/06/2023), per le mandanti UNIBA (data di scadenza 24/05/2023) e PTSCLAS (data di scadenza 07/06/2023) e se ne è verificata la regolarità.
- È possibile procedere allo svincolo degli importi relativi alla ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 trattenuti in sede di pagamento della prima, seconda e terza tranche dell'importo contrattuale per un ammontare complessivo pari ad € 313,87.
- È possibile procedere al pagamento dell'importo contrattuale a saldo delle attività svolte per complessivi € 35.720,87 al netto di IVA e comprensivo della ritenuta dello 0,50 per cento.
- La tabella riepiloga la situazione dei pagamenti contrattuali.



Valutazione ex post 2007-2013 lotto 3 - Istruzione				
RTI	IRS (Mandataria 43%)			42.217,40
	PTS CLAS (Mandante 37%)			36.326,60
	UNIBA(mandante 20%)			19.636,00
	totale			98.180,00
Avanzamento dei servizi ex art. 8 del contratto				
tranche di pagamento	IRS	PTS CLAS	UNIBA	totale RTI
I SAL	8.372,17	7.203,96	3.894,03	19.470,16 €
II SAL	11.675,17	10.046,08	5.430,31	27.151,56 €
III SAL	6.810,09	5.859,84	3.167,48	15.837,42 €
SALDO	15.359,97	13.216,72	7.144,17	35.720,87 €
totale	42.217,40 €	36.326,60	19.636,00	98.180,00 €
ritenuta dello 0,50% ex art. 30 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016				
tranche di pagamento	IRS	PTS CLAS	UNIBA	totale RTI
I SAL	42,07 €	36,20 €	19,57 €	97,84 €
II SAL	58,67 €	50,48 €	27,29 €	136,44 €
III SAL	34,22 €	29,45 €	15,92 €	79,59 €
totale	97,84 €	116,13 €	62,77 €	313,87 €
Importo da erogare a saldo comprensivo dello 0,50% delle ritenute del I,II e III SAL e al netto di IVA				
tranche di pagamento	IRS	PTS CLAS	UNIBA	totale RTI
SALDO	15.359,97 €	13.216,72 €	7.144,17 €	35.720,87 €

Visto quanto previsto dall'art. 102 del "Codice dei contratti pubblici al comma 2 "I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali" (...) "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto." e al comma 3 "(...). Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto



formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.”

Si approvano

le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle azioni relative al contratto d'appalto avente ad oggetto "CIG 8591851BBB. CUP: B39H20000390009 Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Istruzione" (Lotto 3) – Piano di valutazione POR 2014-2020" relativa al quarto e quinto trimestre (4 agosto-3 novembre 2022 e 4 novembre- 31 gennaio 2023)

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art 113 bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 9 del contratto repertoriato al n. 000215 del 03 novembre 2021, come modificato con addendum repertoriato al n. 00224 del 26/10/2022, con la presente attestazione di conformità

Si certifica

che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'Appaltatore in base al contratto innanzi specificato, sono state regolarmente eseguite e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione del saldo finale dell'importo contrattuale (art. 8 contratto) e allo svincolo degli importi relativi alla ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, avendo acquisito il documento unico di regolarità contributiva, e a tal fine se ne propone il pagamento, a tacitazione di ogni diritto ed avere per le prestazioni eseguite.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art 103 e 113 bis del d.lgs. 50/2016, con il presente certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Si autorizza

- lo svincolo della cauzione definitiva n. DE0629173- Repertorio 223932008 emessa da Atradius Creditos y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros



**REGIONE
PUGLIA**

STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

rappresentanza generale per l'Italia: Via Crescenzo 12 cap 00193 Roma
Agenzia codice C 44 il 08/10/2021 così come richiamata all'art. 12
(cauzione) del contratto, rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del
contratto, depositata in originale presso la Sezione Gestione Integrata
Acquisti della Regione Puglia;

- l'emissione delle fatture ed il pagamento entro trenta giorni

Il RUP

(dott.ssa Tiziana Crudele)

Per accettazione
il legale rappresentante della mandataria del RTI