



Regione Puglia
Sezione Programmazione Unitaria
AOO-165/PROT
25/01/2023 -0000786

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le IZI mandataria del
RTI IZI- CLES-LASER
PEC: izispa@pec.wmail.it

E, p.c.
Al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
c.a. dott. Pasquale Orlando
p.orlando@regione.puglia.it

OGGETTO: CIG 85918391D7. CUP: B39H20000390009. Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Turismo" (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020 - Certificato regolare esecuzione del contratto

Committente	Regione Puglia Sezione Programmazione Unitaria
Fornitura	Servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Turismo"
CUP	B39H20000390009
CIG	85918391D7
Data sottoscrizione del contratto	11/10/2021 repertoriato al numero 000210 del 11/10/2021
Valore del contratto (al netto di IVA)	€ 114.940,00
Polizza fideiussoria	n. 2331375 emessa da COFACE Agenzia 042 a Milano il 14/09/2021
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Dott.ssa Tiziana Crudele
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Non nominato



Appaltatore	RTI IZI- Cles –Laser
-------------	-----------------------------

In relazione al contratto avente ad oggetto “Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di “Turismo” (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020 si osserva quanto segue:

Premesso che

- In data 11.10.2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di “valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di “Turismo” (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020 CIG 85918391D7. CUP: B39H20000390009” tra la Regione Puglia e RTI IZI- Cles - LASER, affidatario del servizio, repertoriato al n. 000210 del 11.10.2021 e registrato all’Agenzia dell’Entrate in misura fissa in data 03.11.2021 al n. 1617 serie 1, Atti Pubblici.
- In data 18 ottobre 2021, si è dato avvio alle attività con la riunione di kick off.
- In data 23 novembre 2021 con PEC, la mandataria IZI del RTI Izi – Cles –Laser, affidatario del servizio de quo, ha inviato il progetto esecutivo nei termini e nelle modalità di cui all’art. 6 del contratto suddetto. Il progetto è stato acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. N. AOO_165 n. 7421 del 24/11/2021.
- In data 14 dicembre 2021 il NVVIP della Regione Puglia ha richiesto modifiche al progetto esecutivo mediante nota n. AOO-165/prot. 14/12/2021/0008052.
- In data 22 dicembre 2021, con PEC, la mandataria IZI del RTI Izi – Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha inviato il progetto esecutivo modificato secondo le osservazioni di cui alla nota suddetta. Il progetto è stato acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. N. AOO_165 n. 8350 del 23/12/2021.
- In data 05 gennaio 2022 il NVVIP della Regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo, come comunicato al soggetto affidatario con nota AOO_165 n. 0000028 del 05/01/2022.
- In data 11 gennaio 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec, il rapporto preliminare, acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. N. AOO_165 n. 0162



del 12/01/2022. Lo stesso è stato discusso ed approvato dallo steering group in data 31/01/2022;

- In data 7 marzo 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la prima relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 2002 del 8 marzo 2022), come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- in data 11 aprile 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec, il rapporto intermedio, acquisito agli atti della Sezione Programmazione Unitaria con prot. N. AOO_165 n. 2936 del 12/04/2022. Lo stesso è stato discusso dallo steering group in data 02/05/2022;
- in data 22 aprile 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la seconda relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività periodo 12 gennaio-11 aprile 2022 (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 3280 del 26.04.2022), come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- in data 26 luglio 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles – Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso, con pec, la terza relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività periodo 12 aprile-11 luglio 2022 (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 5807 del 27.07.2022), come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- in data 12 settembre 2022 la mandataria IZI del RTI Izi –Cles - Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 6502 del 13 settembre 2022):
 - il rapporto finale
 - la banche dati utilizzabili, relative ai dati di monitoraggio, ai dati di contesto e alle indagini quantitative realizzate per la valutazione ex post
 - il rapporto sulle indagini di campo
 - la proposta di piano di disseminazione dei risultati
- in data 03/10/2022 il rapporto finale è stato discusso dallo steering group;
- in data 05/10/2022 con nota prot. AOO_165/n 7158 il RUP, in relazione all’esito dell’istruttoria, collegiale ed individuale condotta dal NVVIP, nonché sulla scorta dei rilievi emersi nel dibattito con lo steering group del 3 ottobre u.s, ha chiesto al RTI di apportare alcune integrazioni al rapporto finale;



- in data 24 ottobre 2022 la mandataria IZI del RTI Izi –Cles - Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 7713 del 24 ottobre 2022) il rapporto finale integrato sulla base delle integrazioni richieste e approvato dal NVVIP nella seduta del 7 novembre 2022;
- in data 25 novembre 2022 la mandataria IZI del RTI Izi - Cles– Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec il materiale presentato nell’offerta tecnica come “servizi aggiuntivi” (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 8691 del 25 novembre 2022) ed in particolare:
 - Sintesi divulgativa;
 - Vademecum autovalutazione
- in data 18 gennaio 2023 si è svolto il workshop conclusivo;
- in data 24 gennaio 2023 la mandataria IZI del RTI Izi –Cles - Laser, affidatario del servizio de quo, ha trasmesso con pec la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività riferito al quarto ed ultimo trimestre periodo 12 luglio – 11 ottobre 2022 e la relazione finale (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n. 0775 del 25 gennaio 2025).

Rilevato che:

- L’operatore economico affidatario del servizio non ha richiesto l’anticipazione di cui all’art. 8 comma 1 del contratto suddetto.
- In data 16 marzo 2022 con determina n. 127 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture del RTI relative al I SAL.
- In data 13 maggio 2022 con determina n. 180 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture del RTI relative al II SAL.
- In data 15 settembre 2022 con determina n. 260 la Regione Puglia ha liquidato e pagato le fatture del RTI relative al III SAL.
- Ai sensi dell’art. 8 commi 10 e 11 del precitato contratto "La liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività di disseminazione dei risultati e a seguito di verifica di regolare esecuzione del contratto, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Restano ferme le modalità e la tempistica di consegna degli output (inclusi il progetto esecutivo) così come puntualmente declinati al precedente art. 6. 11. Secondo quanto previsto all’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n.



50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata inoltre la ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni".

- La relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività, riferita al periodo 12 luglio-11 ottobre 2022, riporta quanto richiesto dal contratto.
- L'operatore economico affidatario ha eseguito il contratto in questione nel rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nel contratto precitato, nonché delle risorse umane indicate nel gruppo di lavoro autorizzato. Non vi sono, pertanto, pendenze alcune in corso in merito all'esecuzione del contratto.
- Sono stati acquisiti i DURC per la mandataria IZI (data di scadenza 03/02/2023), per le mandanti CLES (data di scadenza 07/02/2023) e Laser (data di scadenza 18/02/2023) e se ne è verificata la regolarità.
- È possibile procedere allo svincolo degli importi relativi alla ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 trattenuti in sede di pagamento della prima, seconda e terza tranche dell'importo contrattuale per un ammontare complessivo pari ad € 430,65.
- È possibile procedere al pagamento della quarta tranche dell'importo contrattuale a saldo delle attività svolte per complessivi € 29.240,65 al netto di IVA e comprensivo della ritenuta dello 0,50 per cento.
- La tabella riepiloga la situazione dei pagamenti contrattuali.



Valutazione ex post 2007-2013 lotto 1 -Turismo				
RTI	IZI S.p.A (Mandataria 48,9%)			56.205,66
	CLES SRL (Mandante 26,4%)			30.344,16
	LaSER (mandante 24,7%)			28.390,18
	totale			114.940,00
Avanzamento dei servizi ex art. 8 del contratto				
tranche di pag	IZI	CLES	LASER	totale RTI
I SAL	14.014,74	7.566,24	7.079,02	28.660,00 €
II SAL	14.014,74	7.566,24	7.079,02	28.660,00 €
III SAL	14.088,09	7.605,84	7.116,07	28.810,00 €
SALDO	14.088,09	7.605,84	7.116,07	28.810,00 €
totale	56.205,66 €	30.344,16	28.390,18	114.940,00 €
ato al 28/12/2022 al netto di IVA e ritenuta dello 0,50% ex art. 30 comma 5-bis del				
tranche di pag	IZI	CLES	LASER	totale RTI
I SAL	13.944,67	7.528,41	7.043,62	28.516,70 €
II SAL	13.944,67	7.528,41	7.043,62	28.516,70 €
III SAL	14.017,65	7.567,81	7.080,49	28.665,95 €
totale	41.906,99 €	22.624,63	21.167,74	85.699,36 €
ritenuta dello 0,50% ex art. 30 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016				
tranche di pag	IZI	CLES	LASER	totale RTI
I SAL	70,07 €	37,83 €	35,40 €	143,30 €
II SAL	70,07 €	37,83 €	35,40 €	143,30 €
III SAL	70,44 €	38,03 €	35,58 €	144,05 €
totale	210,59 €	113,69 €	106,37 €	430,65 €
da erogare a saldo comprensivo dello 0,50% delle ritenute del I,II e III SAL e al netto				
tranche di pag	IZI	CLES	LASER	totale RTI
SALDO	14.298,68 €	7.719,53 €	7.222,44 €	29.240,65 €

Visto quanto previsto dall'art. 102 del "Codice dei contratti pubblici al comma 2 "I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato



realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali” (...). “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.” e al comma 3 “(...). Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.”

Si approva

la quarta relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle azioni relative al contratto d'appalto avente ad oggetto “CIG 8591856FDA. CUP: B39H20000390009. Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di “Turismo” (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020”, relativa al periodo 12 luglio -11 ottobre 2022.

Si certifica

che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'Appaltatore in base al contratto innanzi specificato, sono state regolarmente eseguite e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione del saldo finale dell'importo contrattuale (art. 8 contratto) e allo svincolo degli importi relativi alla ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, avendo acquisito il documento unico di regolarità contributiva, e a tal fine se ne propone il pagamento, a tacitazione di ogni diritto ed avere per le prestazioni eseguite.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art 103 e 113 bis del d.lgs. 50/2016, con il presente certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Si autorizza

1. lo svincolo della cauzione definitiva n. 2331375 così come richiamata all'art. 12 (cauzione) del contratto, emessa da COFACE Agenzia 042 a Milano il



**REGIONE
PUGLIA**

**STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA**

14/09/2021 rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del contratto,
depositata in originale presso la Sezione Gestione Integrata Acquisti della
Regione Puglia;

2. l'emissione delle fatture ed il pagamento entro trenta giorni.

Il RUP

(dott.ssa Tiziana Crudele)

Per accettazione
il legale rappresentante della mandataria del RTI