



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Codice dei Contratti Pubblici
Materia	Lavori: realizzazione opere pubbliche
Sotto Materia	Attività di RUP, Direttore dei Lavori, Collaudo
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00334 del 04/08/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2023/00368

OGGETTO: CIG: 949837964F - CUP: B72H22011680002 A.D. 708/22 – intervento B4. Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale denominato "Unità Operativa Umbra" sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant'Angelo (FG). Progetto di €. 200.000,00 – Approvazione perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle quantità. Impegno della spesa



Il giorno 04/08/2023, in Bari,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che, in applicazione del d.lgs. 29/93 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;

Vista la delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 ed il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

Visto l'art. 45 della L. R. n. 10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal dirigente del Servizio Personale, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001, nonché la determina del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n. 326 in data 29/05/2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Visto la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22, è stato conferito all'avv. Costanza Moreo l'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

Visto l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Attività tecniche ed estimative al Dott. Francesco Capurso;

Visto l'A.D. n. 2 del 20/05/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione avente ad oggetto "Rimodulazione dei Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture";

Visto l'A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, integrando l'A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali;

Visto l'A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 99 del 01/03/2023 avente ad oggetto "Attribuzione di delega ex art. 45 L. R. 10/07. Adozione da parte dei Dirigenti di Servizio degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti le rispettive attività. Nuova disposizione";



Considerato che, con la succitata A.D. 99/2023, tra l'altro, veniva delegata al sottoscritto, secondo conformi indirizzi generali impartiti dalla dirigente della Sezione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio Attività tecniche ed estimative;

Vista la L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";

Vista la L.R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

Vista la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito denominato "Codice");

Sulla base dell'istruttoria espletata dal tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- la Regione Puglia è proprietaria, tra gli altri, di un immobile denominato "U.O.R. Umbra", sito nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG) all'interno del complesso forestale regionale "Umbra" costituito da un fabbricato su due piani fuori terra utilizzato come punto di lavoro/ritrovo per il personale impiegatizio ed operaio, impegnato direttamente nelle attività ricadenti nel Demanio Regionale – Foresta Umbra;
- Il Referente della sede Provinciale di Foggia dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), con PEC del 17/10/2022, prot. 13494 del 18/10/2022, ha segnalato al Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative e all'ing. Antonio Marziliano le criticità riguardanti la palazzina, richiedendo urgenti lavori di manutenzione straordinaria;
- La stessa Agenzia forniva il rilievo del fabbricato ed una proposta di lavorazioni da porre in essere, utilizzata come base per la redazione del progetto esecutivo;
- con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 708 del 08/11/2022 è stato, pertanto, rimodulato l'elenco degli interventi da effettuare sugli immobili di proprietà regionale, già approvato con A.D. 485 del 07/06/2022, pari alla somma disponibile per complessivi €. 2.000.000,00 sul capitolo 3430 del Bilancio Esercizio 2022;
- nel relativo elaborato degli interventi, allegato alla A.D. n. 708 del 08/11/2022, è stato pertanto previsto al progressivo n. B4 l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale



denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant’Angelo (FG)” per i quali è stato stanziato l’importo di €. 200.000,00;

- con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 738 in data 16/11/2022 si è determinato, tra l’altro, di:
 - **contrarre**, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell’immobile regionale denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant’Angelo (FG)”;
 - **approvare** il progetto esecutivo redatto in data 14/11/2022 dall’ing. Alberico Alfarano, istruttore tecnico del Servizio Attività Tecniche e Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, acquisito agli atti d’ufficio al prot. 14860 del 14/11/2022, avente ad oggetto l’esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell’immobile regionale denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant’Angelo (FG)” composto da Relazione tecnico descrittiva, Documentazione fotografica, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, Elenco Prezzi, Analisi Prezzi, Incidenza della manodopera, Cronoprogramma, Capitolato Speciale d’Appalto, Norme generali e Tecniche, Schema di Contratto, Inquadramento territoriale e Pianta stato attuale, stato futuro e localizzazione degli interventi, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **approvare**, conseguentemente, il quadro economico di seguito articolato:
...omissis...
 - **approvare** la documentazione di gara redatta dal RUP e indicata nelle premesse, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento, al quale assegnare ruolo e funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché Direttore dei Lavori, l’ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio
 - **nominare** Direttore Operativo l’ing. Alberico Alfarano, istruttore tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
 - **dare atto** che alla copertura finanziaria dei “Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell’immobile regionale denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant’Angelo (FG)”, ammontante a complessivi €. 200.000,00, si fa fronte con pari somma utilizzando i fondi stanziati al Cap. 3430, Bil. Es. 2022;
 - **prenotare** contabilmente, con il presente atto, la somma di €. 200.000,00 per i lavori in questione sul capitolo di spesa 3430 del Bil. Es. 2022;
 - **dare atto** che saranno “indette” le procedure di affidamento necessarie all’esecuzione dell’intervento mediante affidamento in via diretta ai sensi



dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall' art. 1 della L. n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della L. n. 108 del 2021, previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, da parte di operatori economici individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA e secondo il criterio del prezzo più basso. Le stesse procedure saranno attivate dal Responsabile del Procedimento entro il 31/12/2022;

- **dare atto** che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e con esse dell'individuazione del beneficiario della spesa, verrà effettuato l'impegno di spesa a carico della suddetta prenotazione;
 - **dare atto** che per gli affidamenti che non potranno essere trasformati in impegno di spesa entro il corrente anno, trattandosi di spese di investimento per lavori pubblici, si acquisirà il titolo ad impegnare la spesa nel corso dell'anno successivo, in sede di ricognizione dei residui di bilancio, mediante comunicazione alla competente Sezione Bilancio e Ragioneria per l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato.
- con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 825 in data 05/12/2022 si è determinato, tra l'altro, di:
 - **APPROVARE** il risultato della consultazione economica effettuata con il criterio di scelta del contraente che ha offerto il prezzo più basso, così come riportato nel Verbale di apertura buste e proposta di aggiudicazione, prot. 15631 del 29/11/2022;
 - **AGGIUDICARE** l'esecuzione dei *“Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant'Angelo (FG)”*, all'impresa NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, al ribasso offerto del 8,00% (diconsi otto/00 per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;
 - **APPROVARE**, conseguentemente, il quadro economico di seguito riarticolato: ... omissis ...
 - **IMPEGNARE** la somma di complessivi **€ 166.193,71** sul cap. 3430 Bil. Es. 2022, quale finanziamento per l'esecuzione dei *“Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale denominato “Unità Operativa Umbra” sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant'Angelo (FG)”*, in favore dei beneficiari finali di seguito riportati:
 - per **€ 163.301,17** (di cui € 123.897,70 per lavori al netto del ribasso, € 9.955,72 per oneri della sicurezza ed € 29.447,75 per IVA) in favore dell'impresa NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, giusto Verbale di apertura buste e proposta di aggiudicazione del 29/11/2022, prot. 15631;
 - per **€ 2.892,54** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per



l'esecuzione dell'opera;

- **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **DARE ATTO** che si provvederà a stipulare il contratto d'appalto con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 29 in data 16/01/2023 si è determinato di dare atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, rende efficace l'aggiudicazione di cui all'A.D. n. 825 del 05/12/2022 e che, pertanto, si provvederà a stipulare il relativo Contratto d'appalto;
- in data 24/03/2023 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto, rep. n. 024998 del 29/03/2023, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86;
- in data 03/05/2023 è stato dato avvio ai lavori come da Verbale redatto in pari data;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune variazioni al progetto appaltato per realizzare una serie di migliorie nell'interesse della stazione appaltante (rifacimento dell'impianto idrico-fognante, dei pavimenti e dei rivestimenti dei bagni, messa a norma dell'impianto elettrico, arrotatura e lucidatura dei pavimenti di piano terra, opere edili complementari), come meglio descritte nella perizia di variante redatta dall'ing. A. Marziliano, quale direttore dei lavori, acquisita agli atti d'ufficio e allegata alla presente determinazione;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. "c" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha effettuato la verifica preventiva della copertura economica per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto;
- nella predetta perizia di variante è allegato l'atto di sottomissione con apposita sottoscrizione della ditta affidataria dei lavori in segno di accettazione, per un maggiore importo netto di € 4.812,68, oltre IVA al 22%, con un incremento percentuale del 3,60% di quello originario e contenuto nel limite di spesa del 20,00% come per legge;

VISTA la perizia di variante suppletiva e assestamento delle quantità, a firma dell'ing. Antonio Marziliano, in data 02/08/2023 e composta da Relazione tecnico-illustrativa, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Analisi prezzi, Quadro economico di variante, Quadro comparativo e Schema di Atto di Sottomissione, per l'importo complessivo invariato di € 200.000,00, ripartito secondo il seguente quadro



economico:

A	Lavori		Gara €	Variante €
1	lavori a misura		134 671,41	139 902,59
2	lavori a corpo		0,00	0,00
	<i>Totale Lavori soggetti a ribasso:</i>		134 671,41	139 902,59
3	Oneri per la sicurezza		9 955,72	9 955,72
	<i>Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al lordo del ribasso:</i>		144 627,13	149 858,31
4	Ribasso	8,00%	-10 773,71	-11 192,21
	<i>Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al netto del ribasso:</i>		133 853,42	138 666,10
	B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:			
1	lavori in economia;		6.692,67	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00	0,00
4	imprevisti (in arrotondamento);		27.113,62	20.896,88
5	acquisizione aree o immobili;		0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice;	5%	0,00	6.933,31
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00	0,00
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	2.892,54	2 997,17
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00	0,00
10	spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche;		0,00	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		0,00	0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	29.447,75	30.506,54
	Totale B		66.146,58	61 333,90
	<i>Economie</i>			
	TOTALE		200 000,00	200 000,00

ACQUISITO agli atti di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza 10/11/2023;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra rappresentato:

- **approvare** la perizia di variante suppletiva in questione, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs n.



50/2016 in quanto la maggiore spesa netta di € 4.812,68 per lavori, escluso IVA al 22%, è contenuta nel quinto d'obbligo (20% dell'importo contrattuale) ed in ogni caso tali modifiche non alterano la natura generale del contratto originario;

- **impegnare** sul cap. 3430, Bil. Es. 2023, la somma di complessivi **€ 5.976,10** - a discarico della prenotazione di cui all'A.D. n. 738/2022 - in favore dei seguenti beneficiari finali:
 - **€ 5.871,47** in favore della ditta NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, C.F. 04289210710;
 - **€ 104,63** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 S.M.I. E DEL REG. UE 679/2016 Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

IMPEGNO				
Bilancio	Autonomo			
Esercizio finanziario	2023			
C.R.A. SPESA	10.06			
Capitolo di spesa	3430	Mis. 1	Prog. 5	P.C. 2,2,1,9
Codice gestionale	U.2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale			
Codice Unione Europea	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			



Importo complessivo da impegnare	€ 5.976,10
A.D. prenotazione di spesa e Numero di prenotazione	108/DIR/2022/00738 del 16/11/2022 Certificato di prenotazione n. 3522001993 di totali € 200.000,00 (di cui € 33.806,29 riaccertati con n. 3023011177) <i>finanziata con il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 co. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e punto 5.4 del principio contabile – allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;</i>
Causale dell'impegno	<i>"Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale denominato "Unità Operativa Umbra" sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant'Angelo (FG)" a seguito di maggiore spesa per modifica contrattuale</i>
Creditori	Per € 5.871,47 l'impresa NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, C.F. 04289210710, pec: ngtcostruzioni@pec.it; Per € 104,63 i tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della presente perizia di variante.
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata

- si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430;
- si attesta trattasi di spesa per le quali sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratti;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

DI APPROVARE la perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle quantità, a firma dell'ing. Antonio Marziliano, in data 02/08/2023 e composta da Relazione tecnico-illustrativa, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Analisi prezzi, Quadro economico di variante, Quadro comparativo e Schema di Atto di Sottomissione, relativa all'intervento denominato *"Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico dell'immobile regionale denominato "Unità Operativa Umbra" sito in Foresta Umbra in agro di Monte Sant'Angelo (FG)"* per l'importo complessivo invariato di € 200.000,00 come indicato nel quadro economico riportato in narrativa e allegata



al presente atto, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;

DI IMPEGNARE sul cap. 3430, Bil. Es. 2023, la somma di complessivi **€ 5.976,10** in favore dei seguenti beneficiari finali, a discarico del residuo sulla prenotazione di cui all'A.D. n. 738/2022 (finanziata con il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 co. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e punto 5.4 del principio contabile – allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011):

- **€ 5.871,47** in favore della ditta NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, C.F. 04289210710;
- **€ 104,63** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento:

- a. è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- b. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Pubblicità legale" – sottosezione "Albo pretorio on line";
- c. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi";
- d. sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- e. sarà trasmesso:
 1. al Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, ing. Antonio Marziliano;
 2. all'impresa NGT COSTRUZIONI S.R.L. corrente in Foggia (FG) alla via delle Casermette n. 28, P. IVA 04289210710, pec: ngtcostruzioni@pec.it;
 3. all'Agenzia Regionale ARIF: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2023/00368 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Attività Tecniche di Stima e Valorizzazione Immobiliare
Antonio Marziliano

P.O. Bilancio, Adempimenti Contabili e Controllo di Gestione Bilancio
Concetta Lanotte

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso