



Certificato di verifica della conformità

CIG Master: 8128421933 - CIG Derivato: 9423180E1F - CUP: B97H22002510002. POR Puglia FESR – FSE 2014/2020. Asse II – azione 2.3. DGR n. 625/2022. Evoluzione dell’ecosistema open data della Regione Puglia. Contratto esecutivo in adesione a “*Accordo Quadro per la fornitura di servizi Cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico, servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del Cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID 2213 – Lotto 11*” (CIG 8128421933)

Premesso che:

- con atto n.119 del 12/12/2022, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ha conferito l’incarico per la verifica di conformità ex art.102 del D.Lgs n.50/2016 all’arch. Domenico Sasanelli;
- per l’incarico di cui sopra il R.U.P., ing. Vito Bavaro, e il D.E.C., ing. Diego Catalano (nominato con DD 193/DIR/2023/00101 del 01/08/2023), hanno reso disponibile tutta la necessaria documentazione (con particolare riferimento agli atti dell’affidamento, al contratto sottoscritto, ai documenti relativi ai collaudi espletati, ai documenti contabili) relativa al seguente affidamento:

Committente	Regione Puglia – Sezione Trasformazione Digitale Corso Sonnino n.177 – 70121 Bari
CUP	B97H22002510002
CIG Master	8128421933
CIG Derivato	9423180E1F
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Alessandro Antonio Zizzari (fino al 31/07/2023) Diego Catalano (dal 01/08/2023)
Determina a contrarre	DD 193_DIR_2022_00079 del 27/09/2022
Strumento di acquisto	Ricorso all’ <i>Accordo Quadro per la fornitura di servizi Cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico, servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del Cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID 2213 – Lotto 11</i> ” (CIG 8128421933)



Appaltatore	RTI costituito da: Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Fastweb S.p.A., DGS S.p.A., NET Service S.p.A. (mandanti)
Contratto esecutivo	Repertorio n. 24669 del 02/11/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.7640 serie 3 del 14/11/2022
Data di inizio attività (Verbale di riunione inizio attività)	20/10/2022
Efficacia e durata del contratto	10 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 31/08/2023
Termine effettivo	31/08/2023
Importo del contratto	€ 1.245.640,00 oltre IVA al 22%, pari a € 274.040,80, per un totale di € 1.519.680,80
Importo liquidato (alla data di emissione del presente certificato)	€ 0,00
Credito netto dell'appaltatore (alla data di emissione del presente certificato)	€ 1.245.640,00 oltre IVA al 22%, pari a € 274.040,80, per un totale di € 1.519.680,80

Preso atto della documentazione prodotta in corso di esecuzione del contratto e, in particolare, dei seguenti documenti:

- *Verbale SAL I al 21/12/2022;*
- *Verbale SAL II al 31/03/2023;*
- *Verbale SAL III al 17/07/2023;*
- *Verbale SAL IV al 31/08/2023;*
- *Attestazione di regolare esecuzione (ex art. 102 D.Lgs. n. 50/2016) relativo al rapporto delle attività nel periodo da settembre 2022 a dicembre 2022 (Stato di Avanzamento n.01) e da gennaio 2023 a marzo 2023 (Stato di Avanzamento n. 02) del 27/06/2023;*
- *Attestazione di regolare esecuzione (ex art. 102 D.Lgs. n. 50/2016) relativo al rapporto delle attività nel periodo da Marzo 2023 a Luglio 2023 (Stato di Avanzamento n. 03) del 28/07/2023;*
- *Attestazione di regolare esecuzione relativa al rapporto delle attività nel periodo dal 18/07/2023 al 31/08/2023 - Stato di Avanzamento n.04 (ex art. 102 comma 1 del d.lgs.50/206 e DM DECRETO 7 marzo 2018, n. 49) del 18/10/2023;*



- *Report Test*, redatti in contraddittorio con l'esecutore, validati e sottoscritti in data 12/10/2023, riportanti gli esiti dei test volti alla verifica del regolare funzionamento di quanto realizzato, effettuati in data 28/09/2023 e 29/09/2023.

Considerato che, in esito dell'attività istruttoria e sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto;
- in base alle verifiche eseguite e alle misurazioni effettuate, la prestazione fornita corrisponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate e a quanto stabilito nella documentazione di gara, nel contratto e nella documentazione agli atti della Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto, come da Piano Operativo (in base al contratto CONSIP);
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC e dal RUP durante il corso di essa.

Visti i gli importi riconosciuti con i suddetti SAL, di seguito riepilogati:

	Valore Complessivo Avanzato con il SAL n.1 (IVA esclusa)	Valore Complessivo Avanzato con il SAL n.2 (IVA esclusa)	Valore Complessivo Avanzato con il SAL n.3 (IVA esclusa)	Valore Complessivo Avanzato con il SAL n.4 (IVA esclusa)	Valore Complessivo della fornitura (IVA esclusa)
	€ 18.000,00	€ 207.900,00	€ 895.740,00	€ 124.000,00	€ 1.245.640,00
Netto a pagare (IVA esclusa)	€ 17.910,00	€ 206.860,50	€ 891.261,30	€ 123.380,00	€ 1.239.411,80
Ritenuta contrattuale dello 0,5%	€ 90,00	€ 1.039,50	€ 4.478,70	€ 620,00	€ 6.228,20

Visti i Nulla osta a fatturare e le fatture elettroniche presentate dal RTI, di seguito riepilogate:

	PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE	DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO	IMPORTO IMPONIBILE (IVA esclusa)
FATTURA n. 0007628742 del 24/07/2023 (SAL 1 e 2), emessa da Enterprise Services Italia S.r.l.	r_puglia/AOO_RP/FATT/ 28/07/2023/0005340	28/07/2023	€ 224.770,50
FATTURA n. 0007629265 del 07/09/2023 (SAL 3), emessa da DGS S.p.A.	r_puglia/AOO_RP/FATT/ 07/09/2023/0006157	07/09/2023	€ 746.250,00



FATTURA n. DG/V1-23002235 del 14/09/2023 (SAL 3), emessa da Enterprise Services Italia S.r.l.	r_puglia/AOO_RP/FATT/19/09/2023/0006358	19/09/2023	€ 145.215,87
FATTURA n. 0007629885 del 23/10/2023 (SAL 4), emessa da Enterprise Services Italia S.r.l.	r_puglia/AOO_RP/FATT/25/10/2023/0007333	25/10/2023	€ 123.380,00
TOTALE IMPORTO FATTURATO			€ 1.239.616,37

Considerato che, al netto della ritenuta dello 0,5% ex art.30 co.5bis del D.Lgs n.50/2016:

- l'importo totale riconosciuto con i SAL è pari a **€ 1.239.411,80**;
- il RTI ha presentato fatture per un importo totale pari a **€ 1.239.616,37**;
- si rende necessario procedere, in sede di svincolo della ritenuta, alla compensazione tra gli importi riconosciuti con i SAL e quelli fatturati dal RTI, per una differenza pari **€ 204,57**.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto arch. Domenico Sasanelli, ai sensi e per gli effetti dell'art.102 del D.Lgs n.50/2016,

CERTIFICA

- che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore;
- che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
- che, ai sensi dell'art.30 comma 5bis del D.Lgs n.50/2016, è possibile procedere allo svincolo della ritenuta dello 0,5% (detratta dell'importo di € 204,57 per le motivazioni sopra riportate), da riconoscere in sede di liquidazione finale previa approvazione del presente certificato da parte della stazione appaltante, per un imponibile pari a **€ 6.023,63 (seimilaventitre/63) oltre IVA al 22% (€ 1.325,20), per un importo totale di € 7.348,83.**

Si dà atto che:

- a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali del presente affidamento, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro stipulato con CONSIP S.p.A. in data 07/06/2022;
- ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, *"il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente*



approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”;

- ai sensi dell'art.102 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 *“Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.*
- ai sensi dell'art. 6 del Contratto Esecutivo *“il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il trasferimento del know how in merito ai servizi offerti nel Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario dei medesimi servizi da parte dell'Amministrazione”.*

Il presente certificato di verifica di conformità sarà notificato da parte della Stazione Appaltante all'impresa, per notifica ed accettazione.

Bari, 26/10/2023

L'incaricato della verifica di conformità

Arch. Domenico Sasanelli



DOMENICO
SASANELLI
26.10.2023 09:13:59
GMT+01:00

Per presa visione:

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ing. Diego Catalano



Diego Catalano
26.10.2023 14:17:24
GMT+00:00

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Ing. Vito Bavaro

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente

Per presa d'atto e per accettazione del RTI
Enterprise Services Italia S.r.l.