



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell'Autorità di Gestione regionale e delle relative articolazioni funzionali - LOTTO 2 "Servizio di supporto allo svolgimento delle attività di istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento inerenti gli interventi declinati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia"

Esecutore: Consorzio Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile a r.l., con sede in Roma alla via Vigevano n. 10, P. IVA/Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13927251002, n.ro REA 1483579.

Contratto esecutivo redatto secondo lo schema approvato in sede di gara e sottoscritto in data 12 luglio 2024 tra Esecutore e Regione Puglia. Repertorio atti pubblici della Regione Puglia n. 000257 del 12/07/2024, in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Durata del contratto: 60 mesi

CIG: 9971566C91 - **CUP:** B91C23000500009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Francesco Ranieri (Det. n. 528 del 7 luglio 2023)

Responsabile Unico di Progetto: dott. Francesco Degiorgio (Det. n. 528 del 7 luglio 2023)

**APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI
2° TRIMESTRE CONTRATTUALE (15/10/2024 – 14/01/2025)
E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

PREMESSO CHE:

- con Atto Dirigenziale n. 528 del 7 luglio 2023 la Dirigente della Sezione Attuazione Programmi comunitari per l'agricoltura, ha dato mandato alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti - per l'indizione e l'espletamento della procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, suddivisa in due lotti, finalizzata all'affidamento del "Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell'Autorità di Gestione regionale e delle relative articolazioni funzionali", così come specificato nell'allegato Capitolato;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

- con atto dirigenziale n. 15 del 07/03/2024 la Sezione Enti Locali, a completamento delle procedure di gara, ha proceduto, tra l'altro, all'aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per il Lotto 2 del “*Servizio di supporto allo svolgimento delle attività di istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento inerenti gli interventi declinati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia*” (CIG 9971566C91) al Consorzio Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile (di seguito Arcodrea), che è risultato primo nella graduatoria con il punteggio di 99,83 e ha offerto il prezzo complessivo pari ad € 8.344.240,00 IVA esclusa;
- le attività previste dal Lotto 2 sono dettagliatamente indicate al punto 6.2.2) del Capitolato speciale di appalto ed in sintesi si articolano nelle seguenti due macroaree:
 - Macroarea 1 – Attività di istruttoria e controllo delle domande di sostegno inerenti gli interventi di sviluppo rurale declinati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia
 - Macroarea 2 – Attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento inerenti gli interventi declinati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia.
- secondo quanto stabilito al punto 6.2.1) del Capitolato, le attività istruttorie possono anche riguardare le domande di sostegno e pagamento inerenti l'ultima fase di attuazione del PSR Puglia 2014/2022.

Il Direttore esecutivo del contratto

VISTI:

- il Contratto esecutivo richiamato nelle premesse;
- il Piano Generale di Lavoro annuale (PGLA) redatto da Arcodrea, datato 19/09/2024 ed acquisito agli atti al protocollo N. 0474756/2024 del 01/10/2024;
- la “Prima relazione trimestrale (15/07/2024 al 14/10/2024)” riferita alle attività svolte nel periodo, redatta da Arcodrea in data 25/10/2024 ed acquisita al prot. N. 0529568/2024 del 29/10/2024;

DATO ATTO:

- che per la redazione del Piano Generale di Lavoro è stato necessario procedere, in via propedeutica, alla progressiva presa in carico delle pratiche relative a più misure, da avviare all'istruttoria nei diversi uffici regionali. Tali attività hanno coinciso con il periodo feriale estivo che ha inevitabilmente prolungato i tempi di supervisione del servizio. Il PGLA ha pertanto scontato la stabilizzazione dell'allocatione degli istruttori nelle sedi regionali e la definizione del carico di lavoro istruttorio che ha portato al consolidamento del medesimo PGLA, per cui il termine per la trasmissione previsto dall'art. 9 del Contratto è stato prorogato, a mezzo nota del DEC prot. 0448378/2024 del 17/09/2024, al 20/09/2024;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

- che ai sensi dell'art. 6 del Contratto di appalto, le attività prestate per il tramite dei gruppi di lavoro, salva autorizzazione contraria, devono essere svolte in presenza presso gli uffici regionali indicati all'atto dell'avvio della prestazione e in corso di esecuzione del rapporto;

CONSIDERATO che:

- analogamente a quanto stabilito per il personale del comparto regionale mediante D.G.R. n. 1331 del 28/09/2023, è stato possibile autorizzare lo svolgimento di una aliquota di giornate in lavoro agile, nei limiti imposti dalla stessa deliberazione;
- la corretta esecuzione del servizio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo delle attività di supporto istruttorio svolte, è anche oggetto di puntuale e costante verifica da parte della struttura regionale che di volta in volta riceve riscontro mediante gli esiti delle istanze di sostegno e di pagamento registrati nel sistema SIAN, nonché dall'effettuazione delle verifiche in situ autorizzate.

ACCERTATO che:

- il servizio effettuato nel corso del periodo 15/10/2024 - 14/01/2025 è conforme agli standard qualitativi richiesti nel Capitolato speciale di appalto e rispetta i tempi e le modalità di consegna concordati con la Regione Puglia;
- la reportistica sulle prestazioni ed attività svolte, nonché i prodotti e le analisi condotte in questa fase sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi del servizio e risultano funzionali al supporto tecnico specialistico in favore dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 e CSR Puglia 2023/2027;
- il numero delle giornate rendicontate ammesse è stato computato per singola unità di personale in coerenza con il report trimestrale delle presenze tracciate con i badge di rilevazione e tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR 1331/2023, ed è rilevabile nel dettaglio dalla relazione di avanzamento trimestrale del fornitore;
- la quantificazione delle giornate erogate alla data del 14/01/2025, rapportate al totale aggiudicato, genera un avanzamento dell'appalto pari al 9,96%;

EFFETTUATO il controllo delle giornate erogate legate all'esecuzione del servizio, le cui risultanze si riportano nei seguenti prospetti:

Tabella 1 – Avanzamento giornate erogate al 14/01/2025

Servizi	N. gg. rendicontate		
Macroarea 1	3.054		
Macroarea 2	1.352		
TOTALE	4.406	gg. residue 1° anno	gg. residue 5 anni
		4.444	39.844



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Tabella 2 - Anagrafica

RUOLO	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	P.IVA/Codice fiscale
Appaltatore/esecutore	Consorzio Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile a r.l.	via Vigevano n. 10 - Roma	13927251002

Tabella 3 - Riepilogo certificati di pagamento

Numero certificato pagamento	Data	Importo	Residuo ordine
Anticipazione	22/10/2024	333.769,60	€ 8.010.470,40
n. 1	05/11/2024	289.962,34	€ 7.720.508,06

Tabella 4 - Contabilità delle prestazioni ex art. 10 Contratto di appalto

CONTABILITÀ PRESTAZIONI	PRECEDENTI	ATTUALE	TOTALE
A) Importo acconti approvati (1/20 del 90% dell'importo di aggiudicazione)	€ 375.490,80	€ 375.490,80	€ 750.981,60
B) detrazioni/trattenute	€ 85.528,46	€ 85.111,25	€ 170.639,71
b.1) ritenute di garanzia del 0,5% sull'importo netto progressivo (art. 11, c. 6, D.lgs. n. 36/2023)	2.086,06	€ 1.668,85	€ 3.754,91
b.2) recupero quota anticipazione ex art. 125, comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023	€ 83.442,40	€ 83.442,40	€ 166.884,80
b.3) detrazione per penali ex artt. 15-19 contratto e/o ex art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023	0,00	0,00	0,00
C) Importo netto rata da fatturare (A - B)		€ 290.379,55	

EVIDENZIATE le seguenti criticità nella relazione trimestrale del fornitore:

1. non è stata fornita la documentazione di supporto a dimostrazione dell'effettuazione delle n. 43 visite in situ riportate nella tabella inserita in calce alla pagina 15 della relazione di Arcodrea. La stazione appaltante potrà computare e scalare queste visite in situ rispetto al totale previsto dal



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

capitolato speciale di appalto, solo dopo che saranno forniti i verbali di sopralluogo/saldo a firma del funzionario Arcodrea all'uopo incaricato;

2. la tabella dell'avanzamento finanziario indicata a pagina 15 della relazione di Arcodrea non ha alcuna rilevanza in termini di rapporti finanziari con la stazione appaltante, essendo le erogazioni periodiche previste dal contratto, già stabilite e di importo fisso e invariabile. L'assorbimento dell'importo totale di aggiudicazione è unicamente rappresentato nelle tabelle 3 e 4 della presente relazione, mentre in termini di giornate erogate e approvate il riferimento è dato dalla tabella 1;
3. il numero delle giornate rendicontate nel trimestre riferite alla figura del capo progetto risultano sproporzionate rispetto al totale annuo stabilito dal capitolato e dall'offerta tecnica. Per tale figura è prevista l'erogazione di **150 giornate annue** che dovranno essere assicurate per l'intero periodo di durata contrattuale. Per cui si suggerisce di utilizzare in maniera più proporzionata le giornate di lavoro del capo progetto nel terzo e quarto trimestre del primo anno di attività per evitare di assorbire un numero di giornate decisamente superiore alle esigenze contrattuali, con la conseguenza di esaurire il plafond previsto per la figura professionale e il rischio di non avere capienza per periodi futuri.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 10 del Contratto di appalto, fatte salve le criticità sopra esposte, la regolare esecuzione delle prestazioni svolte dall'appaltatore nel corso del periodo 15 ottobre 2024 - 14 gennaio 2025 (II SAL), cui corrisponde, a titolo di acconto trimestrale pari a 1/20 del 90% dell'importo di aggiudicazione, la somma di **euro 290.379,55 (duecentonovantamilatrecentosettantanove//55) oltre IVA** come per legge, al netto del recupero della quota parte di anticipazione riferibile al trimestre di svolgimento della prestazione e della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Firmato il Direttore dell'esecuzione del contratto **dott. Francesco Ranieri**

Il RUP, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, art. 125, comma 5, acquisito l'esito positivo delle verifiche inerenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

APPROVA

il presente certificato di pagamento.

Firmato il Responsabile Unico di Progetto
dott. Francesco Degiorgio