



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna nell'Albo online della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, 20 dicembre 2022

Il Responsabile P.O.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	❖ Comunicazione Istituzionale
Tipo materia	❖ POR PUGLIA 2014-2020
Privacy	❖ NO
Pubblicazione integrale	❖ SI
Amministrazione trasparente	❖ SI

N. 513 del 20 dicembre 2022 **del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 142/DIR/2022/00513

OGGETTO: CUP: **B39I21000080009** - CIG (derivato): **9240337750** - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse XIII "Assistenza tecnica", Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo" - Adesione al Contratto quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 4. Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line" (CIG: **5519376D26**). Proroga del termine di scadenza del contratto esecutivo e contestuale approvazione dello schema di *addendum* al contratto per il progetto "Social Media Data Monitoring"..

L'anno duemilaventidue (2022) addì venti (20) del mese di gennaio (01) in Bari - Lungomare Nazario Sauro, 33 - nella sede della Comunicazione Istituzionale

Il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 554 del 24.09.2018 con il quale è stata istituita la Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";

VISTA la DGR n. 675 del 26.04.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale" all'avv. Rocco De Franchi;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



ATTO DIRIGENZIALE

VISTO l'art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Regolamento UE 2016/679 *"General Data Protection Regulation"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* (aggiornato al D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217).

VISTA la D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019 avente ad oggetto: *"Puglia Digitale. Programmazione 2019-2021 interventi e azioni prioritari in tema di Agenda Digitale. Approvazione"*.

VISTO l'atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 n. 44 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto. *"Delega delle attività di cui alla sub azione 13.1 b "Comunicazione del POR" alla Dirigente pro tempore della Struttura di Staff Servizio Comunicazione Esterna"*.

VISTA la D.G.R. n. 773 del 10 maggio 2021 avente ad oggetto: *"Modifica D.G.R. n. 843/2018 - Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale (RDT) ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale"*.

VISTA la D.G.R. n. 614 del 02.05.2022 avente ad oggetto: *"POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo". Variazione al Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, c.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i."*.

VISTI altresì:

- ⇒ il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;*
- ⇒ la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 del *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022"*
- ⇒ la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 52 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"*;
- ⇒ la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.01.2022: *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"*;



ATTO DIRIGENZIALE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Supporto alla Comunicazione Istituzionale, dalla quale emerge che:

- in relazione al contratto in oggetto, trattandosi di servizi di natura informatica, ai sensi dell'art. 1, commi 512 e segg., della legge n. 208 del 2015, è risultato opportuno approvvigionarsi tramite strumenti CONSIP;
- risultando attivi gli atti della procedura di gara, suddivisa in n. 4 Lotti funzionali, per la stipula di contratti quadro espletata da CONSIP, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, giusto bando pubblicato sulla GUUE in data 28.12.2013 e sulla GURI in data 27.12.2013, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni;
- in relazione alla procedura suddetta sono stati stipulati, separatamente per ciascun Lotto, appositi Contratti quadro tra CONSIP S.p.A. ed i fornitori da quest'ultima individuati;
- relativamente al Lotto di gara n. 4, avente ad oggetto la fornitura di Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, in data 4.08.2017 Consip s.p.a., in esito alla procedura suindicata, ha stipulato Contratto Quadro con il RTI aggiudicatario composto da Al maviva spa, Al mawave srl, Indra Italia spa e PricewaterhouseCoopers Advisory spa (CIG: 5519376D26);
- nel corso degli anni la società Al mawave srl si è trasformata in società per azioni mentre la società PricewaterhouseCoopers Advisory spa si è scissa, assegnando parte del suo patrimonio alla neo costituita società a responsabilità limitata PricewaterhouseCoopers Public Sector srl che, a sua volta, ha variato la propria denominazione assumendo quella di Intellera Consulting S.r.l., ma ha mantenuto la medesima sede legale e il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva;

Rilevato che:

- la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale ha proceduto alla redazione del Piano dei fabbisogni "Social Data Monitoring" (Allegato1-SPCL4-TMP-Piano Fabbisogni di cui al suddetto Accordo Quadro – Lotto 4) confermando l'opportunità di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi facendo ricorso all'Accordo Quadro CONSIP – Gara SPC Cloud – Lotto 4;
- con nota r_puglia/AOO_142/PROT/11/03/2022/0000312 trasmessa a mezzo PEC in pari data, questa Struttura, così come indicato al paragrafo 4.2 della guida al contratto quadro di cui trattasi, ha provveduto ad inviare al RTI di cui è mandataria Al maviva spa, il Piano dei fabbisogni contenente la descrizione delle esigenze e le indicazioni di tipo quantitativo dei servizi da sottoscrivere.



ATTO DIRIGENZIALE

- con PEC del 31.03.2022 la società Almagiva spa, mandataria dell'RTI affidatario del Contratto quadro "SPC Cloud - Lotto 4 - Portali e Servizi on line", ha trasmesso il progetto dei fabbisogni "*Social Data Monitoring*" propedeutico alla stipula del contratto esecutivo;
- con nota r_puglia/AOO_142/PROT/14/04/2022/0000523 la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 82/2015 e s.m.i., ha inviato il suddetto progetto dei fabbisogni al Responsabile della transizione al digitale della Regione Puglia (RTD) per l'acquisizione del parere di propria competenza;
- con con nota r_puglia/AOO_174/PROT/01/05/2022/0002940, il Responsabile della transizione al digitale della Regione Puglia (RTD), ha comunicato che: "*non si ravvisano osservazioni che ricadano nell'area di intervento del Responsabile Transizione Digitale*";
- con atto dirigenziale n. 132 del 17 maggio 2022 del Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, c'è stata formale adesione al Contratto quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 mediante la stipula del Contratto Esecutivo secondo lo schema di contratto (Allegato D_schema contratto esecutivo) approvato da CONSIP;
- con il medesimo atto dirigenziale n. 132 del 17 maggio 2022, è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni denominato "*Social Data Monitoring*", trasmesso da Almagiva SpA in data 31.3.2022 e, con modifiche di errori materiali, in data 13.05.2022 e acquisito il parere del Responsabile della transizione al digitale;
- sempre con atto dirigenziale n. 132 del 17 maggio 2022 si è provveduto all'accertamento delle entrate ex D.G.R. n. 614 del 02.05.2022 e all'assunzione dell'impegno di spesa al fine di procedere alla stipula del contratto relativo all'intervento "*SPCL4-RegionePuglia-Social Data Monitoring- ProgettoFabbisogni-1.1*";

Dato atto che, come si evince dal verbale riunione tra le parti del 14/12/2022:

- Con riferimento al contratto esecutivo in essere, per la pandemia Covid-19 e per ragioni contingenti che hanno previsto la revisione degli impegni e delle priorità dell'Amministrazione nel III trimestre 2022, a valle dell'avvio del Progetto, l'esecuzione delle attività iniziali e di assessment hanno subito un rallentamento con conseguente ripianificazione complessiva delle attività di Progetto;
- L'Amministrazione esprime l'esigenza di incentivare le azioni di sperimentazione e di supporto al fine di raggiungere gli obiettivi iniziali espressi con il piano dei fabbisogni. Per poter eseguire tali attività, è emersa l'opportunità di coinvolgere altre strutture regionali, con conseguente necessità di ripianificazione delle attività di progetto;
- Per l'esecuzione dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, si necessita quindi di tempi di esecuzione e monitoraggio che non consentono il completamento entro l'attuale scadenza contrattuale al 31/12/2022;



ATTO DIRIGENZIALE

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone, al fine di dare seguito a quanto sopra, di:

- di prendere atto del verbale del 14/12/2022 sopra richiamato;
- di prorogare, a *budget e condizioni* complessive invariate, il termine di scadenza del Contratto Esecutivo “*Social Media Data Monitoring*” al 30.06.2023;
- di approvare lo schema di addendum Contratto Esecutivo “*Social Media Data Monitoring*” da sottoscrivere tra la Regione Puglia ed il RTI aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4, allegato 1), da allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011: (Bilancio regionale – Esercizio 2022 - Approvato con L.R. n. 52/2021)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

D E T E R M I N A

- **di approvare** e fare propria la relazione del *Responsabile della P.O. Supporto alla Comunicazione Istituzionale* che qui si intende integralmente riportata;
- **di prendere atto** del verbale del 14/12/2022 sopra richiamato;
- **di prorogare**, a *budget e condizioni* complessive invariate, il termine di scadenza del Contratto Esecutivo “*Social Media Data Monitoring*” al 30.06.2023;



ATTO DIRIGENZIALE

- **di approvare** lo schema di addendum Contratto Esecutivo *“Social Media Data Monitoring”* da sottoscrivere tra la Regione Puglia ed il RTI aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4, allegato 1), da allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale interamente in formato digitale, ai sensi delle *“Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici”*, ed è composto da n. 6 facciate, più l’Allegato 1) composto da n. 4 facciate, per complessive n. 10 facciate; lo stesso:

⇒ sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo on-line della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi;

⇒ sarà inviato in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Rocco De Franchi

Il sottoscritto attesta che:

- il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il responsabile P.O.
Michele Sabatella



ATTO DIRIGENZIALE

Allegato 1)

SCHEMA DI *ADDENDUM* AL CONTRATTO AL CONTRATTO ESECUTIVO "REGIONE PUGLIA-
SOCIAL DATA MONITORING" - CIG DERIVATO 9240337750
IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD
COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 4) CIG 5519376D26

tra

La **Regione Puglia**, C.F. n. 80017210727, con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, rappresentata dal Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, dott. Rocco De Franchi, il quale ai sensi del 3° comma, lett. c) dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 dichiara di agire in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza Vincenzo Pinto, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito tra la stessa, la mandante Almawave S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, la mandante INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico, 200 - 00142, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro Garcia Martin e la mandante Intellera Consulting S.r.l., (a seguito della modifica giusto Atto di cessione a rogito del Notaio Claudio Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462 del 29/7/2021 e variazione della denominazione, a sua volta subentrata alla PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., giusto Atto di scissione a rogito del Notaio Filippo Zabban, Notaio in Milano Repertorio N. 72888 /Raccolta N. 14488 del 19/12/2019) con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2 cap. 20145 iscritta al Registro della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n.REA MI-2579632 Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, rappresentata da Giancarlo Senatore, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, di seguito per brevità anche "Fornitore", e congiuntamente all'Amministrazione anche "Parti",

PREMESSO CHE

(A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3";



ATTO DIRIGENZIALE

- (B) L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- (C) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;
- (D) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro ("Contratto Quadro");
- (E) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, "Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro";
- (F) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del contratto esecutivo;
- (G) in data 11/02/2022, Consip ha previsto un'estensione del massimale, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021 con un aumento dell'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari a € 225.000.000,00 per il Lotto 4;
- (H) In data 18 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 50 del 17 maggio 2022 che prevede all'art. 49 comma 2 la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 4, fino al 31.12.2022;
- (I) in data 19/05/2022 l'Amministrazione ha stipulato con il Fornitore un contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, denominato "Social Data Monitoring" – CIG derivato 9240337750 (di seguito "Contratto Esecutivo"), con durata fino al 31/12/2022;
- (J) Consip ha indicato come normativa vigente ratione temporis e applicabile al Contratto Quadro e ai Contratti Esecutivi quella facente riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al d.P.R. 207/2010;
- (K) All'art. 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 4.2, del Contratto Esecutivo, è previsto che l'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di procrastinare e differire nel tempo il termine di scadenza del Contratto Esecutivo al solo fine di garantire la chiusura delle attività progettuali in linea con il cronoprogramma e la rendicontazione dell'intervento finanziato nell'ambito del PON Metro.
- (L) In data 22/11/2022 è stato sottoscritto dalle parti un verbale nel quale sono state constatate le cause impreviste e imprevedibili che comportano la necessità di rimodulazione del cronoprogramma di progetto (cfr. SPCL4_RegionePuglia_Social Data Monitoring_Verbale riunione 22 11 2022_v3.0) alle medesime condizioni.
- (M) Ogni altra soluzione, diversa dall'estensione della durata del presente contratto, comprometterebbe il rispetto delle tempistiche dei nuovi obiettivi e di quelli già in essere. Un subentro in questa fase, infatti, oltre ad essere rischioso in termini di continuità progettuale, si tradurrebbe inevitabilmente in un inutile aggravio di costi ed in un ritardo delle attività connesse alle esigenze di comunicazione della azioni regionali finanziate con il POR (programmazione 2014-2020);



ATTO DIRIGENZIALE

- (N) l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 comma 2, lettera b) prevede la possibilità di varianti "per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite";
- (O) alla luce di quanto rappresentato in precedenza, occorre, pertanto, garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, provvedendo a sottoscrivere il presente addendum contrattuale nel quale si esercita la riserva dell'Amministrazione ad estendere contrattualmente il periodo temporale del contratto fino al 30/06/2023, per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività pianificate;
- (P) l'Amministrazione prende atto che il Fornitore si impegna a presentare apposita estensione del periodo di vigenza della cauzione definitiva alle stesse condizioni e nei medesimi termini di cui al Contratto Esecutivo, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla stipula del presente atto;
- (Q) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto, dal Contratto Esecutivo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati, ivi compreso il Contratto Esecutivo e i suoi relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ("Addendum"), ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 2

Oggetto dell'Addendum

A parziale modifica dell'articolo 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 1, del Contratto Esecutivo, la durata del Contratto Esecutivo si intende prorogata fino al 30/06/2023.

Articolo 3

Rinvio

Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l'Addendum, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente per
l'Amministrazione

Firmato digitalmente per
il Fornitore



ATTO DIRIGENZIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell'Addendum, Art. 3 Rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____