

	REP 000277	ATTI PUBBLICI
	ATTO AGGIUNTIVO di modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1, lett.	
	c), D.Lgs. n. 36/2023, del contratto rep. atti pubblici Regione Puglia n. 257 del 12	
	luglio 2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, n. 192 del 17	
	dicembre 2024, serie 1T, relativo allo svolgimento del servizio di supporto	
	tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e	
	gestione degli interventi del piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo	
	svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di	
	sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione del	
	suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell'autorità di	
	gestione regionale e delle relative articolazioni (CUP B91C23000500009). LOTTO	
	2: CIG: 9971566C91 - CIG Derivato Variante: BB8C54F7F7.	

	REPUBBLICA ITALIANA	

	REGIONE PUGLIA	
	L'anno duemilaventisei (2026), il giorno sei (6) del mese di luglio , in Bari, presso gli	
	uffici della Regione Puglia nella sede di Via Gentile n. 52, Sezione Raccordo al	
	Sistema regionale, avanti a me Laura Armenise, nella mia qualità di Ufficiale	
	Rogante della Regione Puglia, incardinata presso il Servizio Contratti e	
	Programmazione Acquisti, autorizzata a rogare, a tutti gli effetti di legge, gli atti e i	
	contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Regione	
	Puglia, in virtù di nomina conferita con Atto dirigenziale della Sezione raccordo al	
	Sistema regionale n. 47 del 18 dicembre 2025,	
	SONO COMPARSI	
	1	

Il dott. Pasquale Solazzo _____,

che agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per conto

dell'Amministrazione **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), con sede in Bari,

Lungomare N. Sauro n. 33, in qualità di Dirigente *pro tempore* della Sezione

Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura, domiciliato per l'incarico

presso la sede della medesima Amministrazione (di seguito denominata “**Regione**”

- o **"Amministrazione")**;

e

il dott. Marcello Miozzo, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

██████████ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante *pro tempore* del **Consorzio Stabile ARCODREA Engineering**

Società Consortile a r.l., con sede in Roma alla via Vigevano n. 10, P. IVA/Codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13927251002, n.ro

REA RM-1483579, che interviene nel presente atto in forza di delega conferita con

delibera del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2026, il cui verbale

certificato conforme all'originale è agli atti dell'Ufficiale Rogante, e che dichiara di

aver accettato la carica, che tali poteri sono a tutt'oggi pienamente vigenti, non

revocati, non modificati né sospesi, e che la relativa istanza di iscrizione nel

Registro delle Imprese è stata presentata in data 26 giugno 2026, con protocollo n.

PRA/281423/2026 (di seguito denominato “**Appaltatore**”).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri per la

sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certa,

Premesso che:

– Con determina dirigenziale n. 76 del 19 luglio 2023, la Sezione Enti Locali-

Servizio Appalti, in ragione del mandato ricevuto dalla Sezione Attuazione dei

	Programmi Comunitari per l'Agricoltura, ha indetto la procedura di gara	
	telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai	
	sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 (CUP	
	B91C23000500009), suddivisa in 2 lotti, finalizzata all'affidamento dei "Servizi	
	di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione,	
	monitoraggio e gestione degli interventi del piano strategico della PAC	
	2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e	
	controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi	
	posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, da	
	svolgere in favore dell'autorità di gestione regionale e delle relative	
	articolazioni";	
	– con determina dirigenziale n. 15 del 07 marzo 2024 della Dirigente della	
	Sezione Enti Locali-Servizio Appalti, è stato aggiudicato il Lotto 2 CIG	
	9971566C91, avente ad oggetto la prestazione di servizi di supporto allo	
	svolgimento delle attività di istruttoria e controllo delle domande di sostegno	
	e di pagamento inerenti gli interventi declinati nel Piano Strategico della PAC	
	2023-2027 di competenza della Regione Puglia, al Consorzio Stabile	
	ARCODREA Engineering Società consortile a r.l., con sede legale in Roma, alla	
	via Vigevano n. 10, p. IVA codice fiscale e iscrizione registro imprese n.	
	13927251002;	
	– in data 12 luglio 2024, è stato stipulato tra la Regione e l'Appaltatore il	
	contratto d'appalto annotato al Repertorio degli Atti Pubblici della Regione	
	Puglia al n. 257 di pari data, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al	
	n. 192 del 17 dicembre 2024, serie 1T;	

	aggiuntivo rispetto al CSR. L'ammontare di risorse Top-Up è stato stimato,	
	nella versione 18.2 del PSR Puglia 2014-2022, quella attualmente vigente	
	adottata dalla Dg Agri in data 08/11/2025, in circa 96 milioni di euro, con il	
	conseguente aumento considerevole del numero di DdS e DdP da istruire,	
	dando atto che:	
	con nota prot. n. 0710116/2025 del 16/12/2025, in riscontro all'esigenza	
	espressa dall'AdG, i dirigenti delle Sezioni Attuazione dei programmi	
	comunitari per l'agricoltura e Coordinamento dei servizi territoriali, hanno	
	comunicato che l'ulteriore fabbisogno di unità contenuto nella precitata	
	nota per la gestione del programma Top-Up, non possa che essere	
	soddisfatta con una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120	
	comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, al contratto di appalto di	
	Assistenza Tecnica CSR 2023-2027 in corso di esecuzione per il "Servizio di	
	supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione,	
	monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC	
	2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e	
	controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli	
	interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di	
	programmazione, da svolgere in favore dell'Autorità di Gestione regionale	
	e delle relative articolazioni funzionali", ricorrendo i presupposti di fatto e	
	di diritto;	
	con nota prot. n. 0057605/2026 del 03/02/2026 il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto ha proposto al Responsabile Unico di	
	Progetto la modifica del contratto Lotto 2 AT al CSR mediante	
	approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1	

	lettera c) D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata a soddisfare il fabbisogno	
	aggiuntivo di risorse umane espresso con nota AdG n. 0686044/2025 del	
	04/12/2025, da impiegare nell’ambito del programma comunitario, al fine	
	di utilizzare efficacemente ed efficientemente le risorse del “Top-Up”, ed	
	in coerenza con quanto comunicato a mezzo nota prot. n. 0710116/2025	
	del 16/12/2025 dai dirigenti delle Sezioni Attuazione dei programmi	
	comunitari per l’agricoltura e Coordinamento dei servizi territoriali;	
	• con nota prot. n. 0070653/2026 del 10/02/2026 il RUP ha preso atto della	
	relazione sulla necessità di modifiche contrattuali del DEC sulla proposta	
	di Variante ex art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, ed ha fornito	
	precisazioni procedurali;	
	• con nota prot. n. 0070546/2026 del 10/02/2026 il RUP ha effettuato una	
	richiesta meramente istruttoria ed esplorativa, al fornitore Consorzio	
	Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile a r.l., di offerta tecnico-	
	economica ai fini della valutazione di una eventuale modifica contrattuale	
	ex art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	• con prot. n. 0091411/2026 è stata acquisita la proposta tecnico-	
	economica trasmessa dall’affidatario del Lotto 2, formulata nell’ambito	
	dell’istruttoria preliminare relativa a una possibile modifica contrattuale	
	ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	• nota prot. n. 0096168/2026 del 23/02/2026 il RUP ha chiesto al DEC, in	
	ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, lett. q) dell’Allegato II.14 al	
	D.Lgs. n. 36/2023, di eseguire una valutazione tecnica approfondita della	
	predetta proposta tecnico-economica, esprimendo un parere motivato e	
	circostanziato sotto specifici profili istruttori volti ad attestare la	

		conformità della proposta all'art. 120 co.1 lett c) e all'Allegato II.14;	
	•	con nota prot. n. 0102414/2026 del 26/02/2026 in riscontro alla prefata	
		richiesta del RUP, il DEC ha trasmesso la valutazione tecnica attestando, in	
		particolare, che:	
	▪	la proposta di variante in esame è riconducibile nell'ambito di una	
		modifica non sostanziale sotto il profilo tecnico-funzionale;	
	▪	che la stessa è sostenibile dal punto di vista operativo nell'ambito	
		del contratto vigente;	
	▪	che ricorrono, in fatto, le condizioni oggettive previste dall'art. 120,	
		comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023;	
	▪	che rispetta il limite quantitativo previsto dall'art. 120, comma 2	
		del D.Lgs. n. 36/2023;	
	•	con nota prot. n. 0126166/2026 del 09/03/2026 il RUP ha autorizzato, ai	
		sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 lett. I) dell'Allegato I.2	
		del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto Rep. 257/2024 relativo al	
		servizio di assistenza tecnica di che trattasi – Lotto 2 (CIG MASTER	
		9971566C91) – giusta proposta progettuale prot. n. 0091411/2026, nei	
		limiti, alle condizioni e secondo le modalità operative indicate nella	
		relazione istruttoria del Direttore dell'Esecuzione del contratto;	
	–	in data 20/05/2026 il RUP ha ultimato con esito positivo le verifiche	
		preliminari sul permanere dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del	
		D.Lgs. 36/2023 sul portale FVOE 2.0 (ivi compreso il positivo adempimento	
		degli obblighi occupazionali L. 68/99 da parte della consorziata esecutrice	
		Cooprogetti, attestato con nota prot. n. 0277259/2026 del 15/05/2026);	
	–	in data 20/05/2026 l'Amministrazione ha provveduto all'inserimento in BDNA	

	limitatamente all'incremento delle prestazioni di supporto tecnico-specialistico in	
	esso già previste, mediante l'inserimento di ulteriori risorse professionali, come di	
	seguito specificato:	
	- n. 29 (ventinove) unità professionali aggiuntive (assistant junior e referenti	
	operativi) fornite dalla consorziata esecutrice Coopprogetti, ripartite nel profilo	
	professionale di Assistant Junior e Referenti Operativi, per una durata di esecuzione	
	pari a 24 mesi a partire dal giorno 22 maggio 2026, in conformità all'offerta tecnica	
	ed economica di variante, acquisita al prot. n. 0091411/2026, agli atti della	
	Regione.	
	Le parti dichiarano che le sopra elencate prestazioni aggiuntive costituiscono	
	esclusivamente un incremento quantitativo delle attività già oggetto del contratto	
	Rep. 257/2024 e non comportano modifiche alla natura o all'oggetto dello stesso.	
	Art. 3 – Durata delle prestazioni aggiuntive	
	Le prestazioni di cui al precedente art. 2 hanno durata massima di 24 (ventiquattro)	
	mesi a decorrere dalla data del 22 maggio 2026, così come stabilita nel verbale di	
	esecuzione anticipata in via d'urgenza recante protocollo n. 0293679/2026.	
	Resta inteso che tale durata:	
	a) è riferita esclusivamente alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 2;	
	b) non comporta proroga del termine di durata del contratto Rep. 257/2024,	
	salvo quanto strettamente necessario all'esecuzione delle stesse;	
	c) è subordinata alla effettiva attivazione e disponibilità delle risorse	
	finanziarie di cui all'art. 7 (Clausola di salvaguardia Top-Up).	
	La Regione si riserva la facoltà di disporre, in relazione all'andamento delle attività	
	e alla concreta attuazione delle risorse, la rimodulazione temporale delle	
	prestazioni, nel rispetto dei limiti normativi vigenti.	

	120 rispetto all'importo del contratto Rep. 257/2024, risultando il cumulo	
	complessivo delle varianti pari al 44,85% del valore iniziale del contratto, ovvero, al	
	di sotto del limite massimo di legge del 50%.	
	Art. 6 – Invarianza dell’assetto contrattuale	
	Resta espressamente stabilito tra le parti che il presente atto:	
	a) non altera la natura e la struttura del contratto Rep. 257/2024;	
	b) non introduce prestazioni estranee all’oggetto originario del contratto Rep.	
	257/2024;	
	c) non modifica l’equilibrio economico del contratto Rep. 257/2024;	
	d) non introduce condizioni che avrebbero potuto incidere sulla procedura di	
	gara;	
	e) all’esito della introduzione delle modifiche de quo l'operazione economica	
	sottesa non risulta essere modificata.	
	Art. 7 – Clausola di salvaguardia (Top-Up)	
	La Regione dichiara e l’Appaltatore accetta che l’effettiva attivazione delle	
	prestazioni aggiuntive è subordinata alla disponibilità e operatività delle risorse	
	nazionali integrative (“Top-Up”).	
	La Regione si riserva la facoltà di ridurre, rimodulare o non attivare, in tutto o in	
	parte, le prestazioni oggetto del presente atto, senza che ciò comporti diritti a	
	compensi ulteriori rispetto alle attività effettivamente eseguite.	
	Art. 8 – Esecuzione e controllo	
	L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi e le prestazioni oggetto del	
	presente atto aggiuntivo a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti,	
	di quanto previsto nel contratto Rep. 257/2024, e nell’offerta tecnico-economica	
	dell’Appaltatore acquisita dalla Regione con prot. 0091411/2026 del 19/02/2026,	



12

	che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo stesso	
	non materialmente allegata. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al	
	monitoraggio dell'attuazione della presente modifica e alla verifica della	
	permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione.	
	Art. 9 - Ulteriori obbligazioni	
	L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, ha	
	provveduto ad integrare la garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 117 del	
	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dalla società REVO Insurance S.p.A. con polizza integrativa	
	appendice n. 3 alla polizza fideiussoria n. 2085260 del 05/05/2026, validata dal DEC	
	in data 07/05/2026, con la quale si provvede ad integrare la somma garantita per	
	un massimo di euro 884.582,91 (euro	
	ottocentoottantaquattromilacinquecentottantadue/91), pari a 8,41% dell'importo	
	della perizia suppletiva e di variante.	
	Tutte le spese di registrazione, imposta di bollo e imposta di registro del presente	
	atto sono a carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai	
	servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore	
	aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del	
	D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'Appaltatore ha versato l'imposta di registro, nella	
	misura fissa di euro 200,00. L'imposta di bollo è stata versata dall'Appaltatore in	
	occasione della stipula del contratto Rep. 257/2024 in base alla tabella di cui	
	all'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.	
	Art. 10 – Adempimenti ex d.lgs. n. 159 del 06/09/2011	
	La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti	
	previsti dal Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i ("D.Lgs. n. 159/2011")	
	e, in particolare, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, essendo	

Art. 9 - Ulteriori obbligazioni

Tutte le spese di registrazione, imposta di bollo e imposta di registro del presente atto sono a carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'Appaltatore ha versato l'imposta di registro, nella misura fissa di euro 200,00. L'imposta di bollo è stata versata dall'Appaltatore in occasione della stipula del contratto Rep. 257/2024 in base alla tabella di cui all'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 – Adempimenti ex d.lgs. n. 159 del 06/09/2011

	integralmente confermate tutte le clausole, condizioni e disposizioni del contratto	
	Rep. 257/2024 a cui le parti rimandano integralmente.	
	Art. 13- Efficacia	
	Il presente atto aggiuntivo è efficace dalla data di sottoscrizione.	
	=====	
	Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto, da me redatto con mezzi	
	elettronici e reso pubblico mediante lettura fattane alle parti qui convenute e	
	costituite come sopra espresso che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme	
	alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge. Perciò a conferma, le	
	parti sottoscrivono avanti a me il presente atto con modalità elettronica	
	consistente nell'apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me verificata,	
	ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. In presenza delle parti, io	
	sottoscritta Ufficiale Rogante a mia volta sottoscrivo il presente documento	
	informatico con firma digitale. Il presente contratto viene da me Ufficiale Rogante,	
	numerato e acquisito al Repertorio generale degli Atti Pubblici della Regione Puglia.	
	Per la Regione Puglia - Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi	
	Comunitari per l'Agricoltura	
	Dott. Pasquale Solazzo	 PASQUALE SOLAZZO 06.07.2026 12:55:51 GMT+02:00
	Per il Consorzio Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile a r.l.	
	Il dott. Marcello Miozzo	 LAURA ARMENISE 06.07.2026 12:57:17 GMT+02:00
	L'Ufficiale Rogante	
	Firmato digitalmente da: MARCELLO MIOZZO Laura Armenise	
	Data: 06/07/2026 12:54:17	
	(firma digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 giusta	
	certificato rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3).	