REGIONE PUGLIA

Struttura di Progetto Interreg Management Structure

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	**Struttura di Progetto Interreg Management Structure**
Tipo materia	**Interreg IPA Sud Adriatico Italia-Albania-Montenegro 2021-2027**
Materia	**Materia trasversale ai 5 Assi: Assistenza tecnica**
Sotto Materia	**Obiettivo specifico: Assistenza tecnica**
Riservato	**NO**
Pubblicazione integrale	**SI**
Obblighi D.Lgs 33/2013	**art. 23, comma 1, lettera b**
Tipologia	**Impegno Accertamento**

Adempimenti di inventariazione	**NO**

N. 00016 del 05/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 201

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 201/DIR/2024/00016

OGGETTO: CUP: B61C22001660007 Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 - Approvazione Piano operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma Jems e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027" e affidamento a InnovaPuglia S.p.A. - Accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale.

Il giorno 05/03/2024, in Bari,

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Deliberazione CIPESS n. 78 del 22/12/2021;
- la decisione C(2022)6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008 – con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro - Adriatico Meridionale (South Adriatic) per il periodo 2021-2027;
- la D.G.R. n. 1436 del 24/10/2022, "Programma (Interreg VI A) Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale). Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea e approvazione del Programma";
- la D.G.R. n. 1437 del 24/10/2022, "D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. – MAIA 2.0. Istituzione Struttura di progetto "Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027"";
- la D.G.R. n. 1044 del 24/07/2023, "D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. - MAIA 2.0. - Modifiche a funzioni e denominazione della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale. Modifica alla D.G.R. 1437 del 24/10/2022 e istituzione della Struttura di progetto "Interreg management structure";
- la D.G.R. n. 1952 del 21/12/2023, "Attribuzione delle funzioni vicarie ad interim della Struttura di Progetto Interreg Management Structure afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22";
- l'A.D. n. 103 del 15/02/2021 di conferimento incarico di responsabilità equiparata a posizione organizzativa "Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020";
- l'A.D. n. 147 del 22/12/2023 di conferma, dal 01/01/2024 al 31/03/2024, degli incarichi di responsabilità equiparata a posizione organizzativa della struttura

dell'AdG e del Segretariato congiunto del Programma;

- la Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026”;
- la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1714 del 29/11/2023 e n. 150 del 26/02/2024, di istituzione di nuovi capitoli in Entrata e in Spesa deputati al finanziamento delle attività di Programma e di variazione al bilancio;
- il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
- il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto l’“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””, nonché la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021;
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, recante oggetto “D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati”.

Premesso che:

- nel ciclo di programmazione 2014-2020, la Regione Puglia è stata individuata come Autorità di Gestione (in seguito AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro;
- la Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020;
- la Giunta regionale, con la deliberazione n. 2394/2015 ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma da parte della Commissione UE;
- per il ciclo di programmazione 2021-2027, la Commissione U.E., con decisione C (2022) 6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008, ha approvato la nuova edizione del Programma, denominato (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale), ai fini della comunicazione esterna, Interreg IPA South Adriatic;
- anche per questo ciclo di programmazione, la Regione Puglia è stata confermata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA South Adriatic;
- con la deliberazione n. 1436 del 24/10/2022, la Giunta regionale ha, dunque,

approvato il Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, prendendo atto della decisione di esecuzione C (2022) 6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008 e rinviando ad atto successivo ogni adempimento necessario e consequenziale finalizzato all'organizzazione, gestione e controllo del Programma;

- con la deliberazione n. 1437 del 24/10/2022, la Giunta regionale ha istituito la Struttura di progetto denominata "Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027", delegando l'allora Autorità di Gestione a porre in essere ogni adempimento amministrativo e contabile necessario allo svolgimento delle attività e delle operazioni del Programma, senza soluzione di continuità, fino all'insediamento nelle proprie funzioni del dirigente da preporre a capo della Struttura di progetto;
- con la D.G.R. n. 1044 del 24/07/2023, la Giunta ha deliberato di ridenominare "Interreg management structure" la Struttura di progetto "Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro 2014-2020 e 2021-2027" e di far confluire in essa anche il Segretariato Congiunto del Programma Grecia-Italia, all'esito della procedura di individuazione del dirigente da preporre alla Struttura stessa;
- conseguentemente, con la D.G.R. n. 1409 del 18/10/2023, sono stati istituiti nuovi capitoli e allocate le risorse finanziarie pro quota del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia, ai fini della copertura finanziaria dell'incarico di dirigente a tempo determinato della Struttura di progetto summenzionata;
- con la D.G.R. n. 1952 del 21/12/2023, sono state attribuite le funzioni vicarie ad interim della Struttura di Progetto "Interreg Management Structure", afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, alla dirigente avv. Angela Cistulli, con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione stessa e sino alla nomina del dirigente titolare;
- il Programma ha una dotazione finanziaria U.E., comprensiva della quota IPA III (strumento di preadesione) e del cofinanziamento nazionale, pari a complessivi € 81.258.770,00. Tali risorse, a norma della Delibera C.I.P.E.S.S. n. 78/2021 del 22.12.2021, sono coperte interamente dal cofinanziamento U.E., grazie allo strumento di preadesione IPA III, per l'82,49% (più specificamente, per l'80% per quanto riguarda l'Italia e per l'85% per quanto riguarda Albania e Montenegro) per un importo di € 67.026.484,00 e dal cofinanziamento nazionale il restante € 14.232.286,00:

    - Per l'Italia, a titolo del Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 – per € 7.116.143,00
    - Per l'Albania e per il Montenegro – a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini dei progetti – per € 7.116.143,00;

- l'area del Programma comprende gli interi territori di Albania e Montenegro e in Italia, la regione Puglia e la regione Molise;
- l'art. 27 ("Assistenza tecnica") del Regolamento (UE) 2021/1059, stabilisce che, per i Programmi Interreg IPA, l'Assistenza tecnica sia pagata a un tasso forfettario del 10% sugli importi certificati negli assi del Programma; è, inoltre,

previsto che tale importo sia maggiorato di 500.000,00 € per i programmi con contributo FESR inferiore a 50 milioni di euro, quali il Programma de quo; conseguentemente, la tabella 8 del documento descrittivo del Programma fissa l'assistenza tecnica spettante al Programma ad un ammontare totale di quota IPA di € 6.593.317,00;

- conformemente a quanto stabilito nel capitolo 7 del documento descrittivo del Programma, relativo alle autorità del Programma, definito ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Regolamento. (UE) 2021/1059, tra di esse figurano l'Autorità nazionale albanese e l'Autorità nazionale montenegrina; come concordato con la Task Force di programmazione, composta dai rappresentanti dei Paesi partecipanti al Programma, il paragrafo 7.3 del Programma fissa l'assistenza tecnica, sia per l'Autorità nazionale albanese che per quella montenegrina al 9,7% del totale; quota calcolata sulla base della percentuale di assistenza tecnica riconosciuta alle autorità albanesi nel periodo 2014-2020, maggiorata al 12% per le autorità montenegrine, in seguito alle comunicazioni intercorse (vd.prot. r_puglia/AOO_201-14/11/2023/0000708);
- il Programma Interreg IPA South Adriatic sarà implementato con attività promosse dall'AdG e sostenute dal Segretariato Congiunto (Joint Secretariat, di seguito JS) e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza;
- a tal fine, l'AdG fruisce delle risorse dell'assistenza tecnica.

Considerato che:

- la Regione Puglia, nel ruolo di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IPA Italia – Albania – Montenegro, nel corso della programmazione 2014-2020, ha ottenuto dei risultati di rilievo sia in termini di progetti approvati e realizzarti che in termini di raggiungimento degli obiettivi di coesione fissati dalla Commissione Europea;
- al fine di realizzare gli obiettivi di coesione fissati dalla Commissione Europea anche per questa nuova programmazione, particolare importanza riveste il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma;
- è, pertanto, necessario disporre di un appropriato sistema di gestione e monitoraggio che consenta un costante controllo delle varie attività svolte all'interno del Programma e una sana gestione e implementazione delle attività dei progetti ammessi a finanziamento;
- come, infatti, evidenziato al comma 8 dell'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 - collocato nell'ambito del Capo I "Regole generali riguardanti gestione e controllo" – "Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV. Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo";
- inoltre, nella tabella riportata nell'Allegato XI di tale Regolamento, tra i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo è incluso un "Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo

scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti";

- l'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/1060, rubricato "Funzioni dell'autorità di gestione", prevede, al comma 1, lett. e), che l'Autorità di Gestione registri e conservi elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, in conformità dell'allegato XVII al Regolamento stesso, e assicuri la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di tali dati e l'autenticazione degli utenti;
- essendo, pertanto, necessario disporre di un appropriato sistema elettronico di gestione e monitoraggio, l'AdG del Programma, in data 11/02/2021, ha acquisito dalla Città di Vienna, attraverso licenza gratuita, il nuovo software di gestione Jems, da utilizzare per il periodo di programmazione 2021-2027;
- in aggiunta al sistema elettronico di gestione e monitoraggio dei dati, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1059, l'Autorità di Gestione provvede alle messa in funzione di un sito web che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del Programma;
- in un'ottica di integrazione e di interoperabilità dei sistemi informativi, il sistema Jems dovrà dialogare con il nuovo portale web di Programma, in cui saranno raccolte tutte le informazioni e i dati relativi alle proposte progettuali approvate e finanziate nell'ambito delle varie call, potenziando, in tal modo, la capacità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con l'obiettivo finale di una sana gestione e implementazione delle attività.

Considerato, inoltre, che:

- nel precendente periodo di programmazione 2014-2020, la soluzione tecnologica adottata per la gestione e il monitoraggio del Programma è stata la piattaforma software ''Sistema eMS'' (electronic Monitoring System), basata su componenti open source, già utilizzata da altre Autorità di Gestione dei Programmi CTE 2014-2020 e presa in riuso dal Programma UE INTERACT, gestito dalla città di Vienna attraverso una specifica convenzione siglata il 21/06/2016, in conformità al comma 1, lettera b) dell'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale) che prevede il "riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione";
- l'AdG, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016, con A.D. n.78/2017, aveva affidato alla Società InnovaPuglia S.p.A. la realizzazione del Piano Operativo "eMS PUGLIA – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro", rivolto a realizzare tutte le attività tecnico-organizzative finalizzate all'adeguamento della piattaforma eMS alle specifiche esigenze di gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA, oltre che delle prevedibili interazioni con i sistemi regionali già in uso (portale pubblico, repository documentale Diogene, ecc.), in modo da consentire un costante controllo delle varie attività svolte;

- InnovaPuglia S.p.A. è una società unipersonale per la quale Regione Puglia detiene l'intero capitale sociale e ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale, svolti unicamente per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia;
- lo Statuto vigente di InnovaPuglia S.p.A. prevede che la società in house possa svolgere esclusivamente le attività affidate dalla Regione Puglia;
- l'affidamento diretto alle società in house è disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che, al comma 2 dispone che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";
- vista la Convenzione Quadro (approvata con D.G.R. n. 1404/2014 e modificata ed integrata con le D.G.R. n. 2211/2015 e n. 330/2016) che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia S.p.A. per l'esecuzione di attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema di innovazione promossi dalla Regione Puglia e valutato positivamente il proficuo lavoro svolto dalla società in house InnovaPuglia S.p.A. con la piattaforma eMS nel corso la programmazione 2014-2020, l'AdG, in data 24 maggio 2023, ha inviato alla società InnovaPuglia S.p.A. una nota (r_puglia/AOO_201-24/05/2023/0000287) nella quale veniva richiesto di elaborare e fornire un Piano Operativo (di seguito anche P.O.) per la gestione e monitoraggio del sistema Jems e del portale web del Programma Interreg IPA South-Adriatic, al fine di assicurare piena continuità al sistema di gestione e alle attività tecniche previste;
- la società InnovaPuglia SpA, in data 31 luglio 2023, ha trasmesso il Piano Operativo: "South Adriatic - Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma JEMS e Sviluppo e Gestione del portale del programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027", acquisito agli atti con Protocollo r_puglia/AOO_201/PROT/31/07/2023/0000561;
- conformemente a quanto previsto dalla succitata Convenzione Quadro tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia S.p.A. e a quanto disciplinato all'art.4 delle Linee guida di attuazione di tale Convenzione, l'AdG ha presentato in sede di Comitato di viglilanza una relazione sulla congruità dell'affidamento ex art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 alla società in house InnovaPuglia S.p.A., con l'obiettivo di svolgere una valutazione tecnico-

amministrativa del Piano Operativo in argomento, al fine di evidenziare gli elementi di coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché le valutazioni tecnico-economiche preventive e le motivazioni che sottendono all'affidamento diretto alla società in house InnovaPuglia S.p.A.;

- nel Piano Operativo " South Adriatic - Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma Jems e Sviluppo e Gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027", elaborato da InnovaPuglia S.p.A., si specifica che il progetto intende realizzare tutte le attività tecnico-organizzative finalizzate all'adeguamento della piattaforma Jems rispetto alle esigenze di gestione del Programma, alla realizzazione del portale web e alla sua interazione con il sistema Jems, oltre che alle eventuali interazioni con i sistemi regionali già in uso;
- inoltre, in tale Piano Operativo, Innovapuglia S.p.A. precisa che, in continuità con la Programmazione 2014-2020, verranno garantite le attività di manutenzione e conduzione operativa della piattaforma eMS già in uso.

Dato atto e valutato che:

- in sede di Comitato di vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 3 della Convenzione quadro recante la disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la società in house InnovaPuglia S.p.A., l'AdG del Programma ha presentato una relazione sulla congruità dell'affidamento, ex art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, alla società in house InnovaPuglia S.p.A., esplicitando, inolte, le motivazioni sottese all'affidamento e una valutazione di congruità economica dello stesso;
- nella sua seduta del 20/10/2023, il Comitato di vigilanza ha, dunque, espresso esito positivo all'istruttoria del Piano Operativo;
- per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento in questione, l'esigenza primaria dell'AdG è quella di disporre di un adeguato livello di competenze tecniche e specialistiche, nonché di esperienza nella pianificazione di progetti complessi, in modo da poter raggiungere gli impegnativi obiettivi fissati in ambito europeo;
  la società InnovaPuglia, con l'attuazione del precedente Piano Operativo "eMS PUGLIA – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro", che prevedeva la realizzazione di tutte le attività tecnico-organizzative finalizzate all'adeguamento della piattaforma eMS alle specifiche esigenze di gestione del Programma, nel ciclo di programmazione 2014-2020, ha svolto attività del tutto analoghe a quelle indicate nel nuovo Piano Operativo "South Adriatic - Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma JEMS e Sviluppo e Gestione del portale del programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027".
- l'esperienza maturata nella precedente programmazione ed il conseguente know-how acquisito da InnovaPuglia S.p.A., le competenze tecniche e specifiche nel settore informatico, unitamente alle approfondite conoscenze nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, costituiscono una garanzia per un efficiente ed efficace realizzazione delle attività programmate nel P.O. e, conseguentemente, un importante

contenimento dei tempi;

- tali requisiti posseduti da Innnovapuglia contribuiranno certamente a raggiungere gli obiettivi finanziari, qualitativi e quantitativi nel rispetto della tempistica prefissata, garantendo i principi di efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa;
- il Piano Operativo di InnovaPuglia S.p.A., versione 1.0, prevede un costo complessivo da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali, fino al 31 dicembre 2027, di € 903.657,90, IVA inclusa;
- come già precisato nella summenzionata relazione sulla congruità dell'affidamento, i costi unitari alla base del quadro economico complessivo del P.O. presentato da InnovaPuglia S.p.A., rivengono dall'applicazione delle tariffe stabilite nella Convenzione Quadro in essere tra InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia, Rep. 015957/2014, approvata con D.G.R. n.1404/2014, modificata con le integrazioni sottoscritte rispettivamente l'11 febbraio 2016 ed il 9 maggio 2016 (Rep. n. 018476 e n. 018496) di cui è già stata valutata la congruità, giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro n.002/DIR/2020/00063 del 07/08/2020, con la quale si è provveduto a aggiornare, ai sensi dell'art. 8 della citata Convenzione Quadro, le "Linee guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia", mediante approvazione del nuovo "Allegato H", che sostituisce integralmente il precedente, a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- secondo il cronoprogramma fornito da InnovaPuglia S.p.A. in data 25/01/2024, i costi del Piano Operativo sono ripartiti, fino al 31/12/2027, nel modo seguente:

2024	2025	2026	2027
324.282,14 €	180.124,93 €	180.124,93 €	219.125,90 €

per un importo complessivo di € 903.657,90, IVA inclusa;

- con le deliberazioni n. 1714 del 29/11/2023 e n. 150 del 26/02/2024, di istituzione di nuovi capitoli in Entrata e in Spesa deputati al finanziamento delle attività di Programma e di variazione al bilancio, si è provveduto a stanziare le risorse necessarie alla copertura finanziaria del costo complessivo del Piano Operativo presentato da InnovaPuglia S.p.A.;
- i successivi provvedimenti di liquidazione e pagamento saranno adottati dall'AdG del Programma, in seguito alla presentazione, da parte di InnovaPuglia S.p.A., di rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico finanziario, corredati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dalla relativa richiesta di liquidazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro recante la disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Società in house InnovaPuglia S.p.A., giusta D.G.R. n. 1404/2014 e ss.mm.ii.

È, pertanto, **necessario**, ai sensi dell'art. 4, comma 8, delle Linee guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia, approvate con provvedimento

del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, n. 002_00007 del 31/08/2016:

- dare atto della relazione sulla congruità dell'affidamento ex art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 alla società in house InnovaPuglia S.p.A., presentata dall'AdG del Programma in sede di Comitato di vigilanza e del parere favorevole espresso dal Comitato stesso nella sua seduta del 20/10/2023;
- approvare il Piano Operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma JEMS e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che, nella sua versione 1.0 di luglio 2023, prevede un costo complessivo di € 903.657,90, IVA inclusa, per le attività progettuali da svolgere fino al 31/12/2027;
- affidare alla società in house InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione del Piano Operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma JEMS e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027";
- procedere all'accertamento delle entrate e all'impegno di spesa pluriennale, a copertura del costo complessivo di € 903.657,90, IVA inclusa, del Piano Operativo presentato da InnovaPuglia S.p.A., versione 1.0;
- notificare il presente provvedimento a InnovaPuglia S.p.A., che procederà, come disciplinato dalle linee guida di attuazione della convenzione quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., con proprio provvedimento, alla presa in carico del Piano Operativo, dandone informativa al Comitato di Vigilanza e a questa Struttura di progetto.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio	2024

finanziario	
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130034 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA COMMISSIONE U.E., QUOTA COMUNITARIA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0105.2010501
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.05.01.999
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Decisione della Commissione Europea C(2022) 6940 del 26/09/2022, di approvazione del Programma
Importo Accertamento	€ 259.425,71
Debitore	COMMISSIONE EUROPEA RUE DE LA LOI,200 B-1049 BELGIO BELGIO PEC: XXX@PEC.IT
DISPOSIZIONE N. 2 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2024
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130035 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL’ECONOMIA - IGRUE., COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA“INTERREG IPA ADRIATICO

	MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0101.2010101
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.01.01.001
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021
Importo Accertamento	€ 64.856,43
Debitore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE VIA XX SETTEMBRE,97 - 00187 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580 PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT
DISPOSIZIONE N. 3 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130034 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA COMMISSIONE U.E., QUOTA COMUNITARIA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT

	STRUCTURE”
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0105.2010501
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.05.01.999
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Decisione della Commissione Europea C(2022) 6940 del 26/09/2022, di approvazione del Programma
Importo Accertamento	€ 144.099,94
Debitore	COMMISSIONE EUROPEA RUE DE LA LOI,200 B-1049 BELGIO BELGIO PEC: XXX@PEC.IT
DISPOSIZIONE N. 4 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130035 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL’ECONOMIA - IGRUE., COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA“INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0101.2010101
Piano dei conti finanziario ex	E.2.01.01.01.001

D.Lgs. n. 118/2011	
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021
Importo Accertamento	€ 36.024,99
Debitore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE VIA XX SETTEMBRE,97 - 00187 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580 PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT
DISPOSIZIONE N. 5 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130034 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA COMMISSIONE U.E., QUOTA COMUNITARIA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0105.2010501
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.05.01.999
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente

Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Decisione della Commissione Europea C(2022) 6940 del 26/09/2022, di approvazione del Programma
Importo Accertamento	€ 144.099,94
Debitore	COMMISSIONE EUROPEA RUE DE LA LOI,200 B-1049 BELGIO BELGIO PEC: XXX@PEC.IT
DISPOSIZIONE N. 6 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130035 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA - IGRUE., COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA"INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0101.2010101
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.01.01.001
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021
Importo Accertamento	€ 36.024,99
Debitore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE VIA XX SETTEMBRE,97 - 00187 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580 PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT
DISPOSIZIONE N. 7 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130034 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA COMMISSIONE U.E., QUOTA COMUNITARIA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0105.2010501
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.05.01.999
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Decisione della Commissione Europea C(2022) 6940 del 26/09/2022, di approvazione del Programma
Importo	€ 175.300,72

Accertamento	
Debitore	COMMISSIONE EUROPEA RUE DE LA LOI,200 B-1049 BELGIO BELGIO PEC: XXX@PEC.IT
DISPOSIZIONE N. 8 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E2130035 "TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA - IGRUE., COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA"INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Titolo - Tipologia - Categoria	2.0101.2010101
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.2.01.01.01.001
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	Delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021
Importo Accertamento	€ 43.825,18
Debitore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE VIA XX SETTEMBRE,97 - 00187 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580

	PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT
DISPOSIZIONE N. 9 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2024
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178015 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	

Importo Impegno	€ 259.425,71
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 10 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2024
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178515 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi	- CUP: B61C22001660007

finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 64.856,43
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 11 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178015 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale

Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 144.099,94
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 12 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178515 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti	U.1.03.02.19.005

finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 36.024,99
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 13 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178015 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT

Regionale	STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 144.099,94
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 14 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria

Capitolo	U1178515 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 36.024,99
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

DISPOSIZIONE N. 15 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178015 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE” (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO “INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE”
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	- CUP: B61C22001660007
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 175.300,72

Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
DISPOSIZIONE N. 16 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2027
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1178515 "FINANZIAMENTO SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "INTERREG IPA ADRIATICO MERIDIONALE" (INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, 2021-2027)"
Codice Struttura Regionale	12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 10 - STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.1.03.02.19.005
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Cooperazione territoriale
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n.	- CUP: B61C22001660007

136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Importo Impegno	€ 43.825,18
Creditore	INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2024" e della L.R. 29 dicembre 2023, n. 38 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia ";
- la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa, come definito in D.G.R. n. 18 del 22/01/2024, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”, giuste DD.G.R. n. 1714 del 29/11/2023 e n. 150 del 26/02/2024, di istituzione di nuovi capitoli in Entrata e in Spesa deputati al finanziamento delle attività di Programma e di variazione al bilancio;
- le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
- l’importo pari a € 903.657,90 corrisponde a obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditori certi e risulta liquidabile ed esigibile;
- la documentazione antimafia non è richiesta, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), in quanto il presente provvedimento è relativo a una società controllata dalla Regione Puglia;
- il soggetto creditore risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, come da certificazione DURC, INPS_39589089, con scadenza validità in data 06/06/2024.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di dare atto della relazione sulla congruità dell'affidamento ex art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 alla società in house InnovaPuglia S.p.A., presentata dall'AdG del Programma in sede di Comitato di vigilanza e del parere favorevole espresso dal Comitato stesso nella sua seduta del 20/10/2023.
Di approvare il Piano Operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma JEMS e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che, nella sua versione 1.0 di luglio 2023, prevede un costo complessivo di € 903.657,90, IVA inclusa, per le attività progettuali da svolgere fino al 31/12/2027.
Di affidare alla società in house InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione del Piano Operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma JEMS e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027".

Di procedere all'accertamento delle entrate e all'impegno di spesa pluriennale, a copertura del costo complessivo di € 903.657,90, IVA inclusa, del Piano Operativo presentato da InnovaPuglia S.p.A., versione 1.0.

Di notificare il presente provvedimento a InnovaPuglia S.p.A., che procederà, come disciplinato dalle linee guida di attuazione della convenzione quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., con proprio provvedimento, alla presa in carico del Piano Operativo, dandone informativa al Comitato di Vigilanza e a questa Struttura di progetto.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 201/DIR/2024/00016 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
ELINA CAROLI

Firmato digitalmente da:

DIRIGENTE DI STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE"
Angela Cistulli

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico

Programma Interreg IPA South Adriatic

PIANO OPERATIVO

SOUTH ADRIATIC

SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA PIATTAFORMA JEMS E SVILUPPO E GESTIONE DEL PORTALE DEL PROGRAMMA INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027

Versione 1.0

InnovaPuglia SpA
Strada prov. per Casamassima, Km. 3
70100 Valenzano – BARI
Italia

Luglio 2023

Codice: [PO_SouthAdriatic]

Redatto	Responsabile Piano Operativo	Francesco Saracino
Verificato	Responsabile Sezione Soluzioni Applicative	Maria Giovanna Circhetta
Approvato	Direttore Divisione IT	Vitantonio Martino

INDICE DEI CONTENUTI

1. Riferimenti del Progetto 5
1.1 Data di compilazione 5
1.2 Struttura regionale proponente 5
1.3 Sezione/Servizio responsabile della realizzazione dell'intervento 5
1.4 Titolo dell'attività 5
1.5 Durata e periodo programmato di realizzazione 5
2. Obiettivi generali dell'intervento 6
2.1 Contesto, obiettivi e motivazioni 6
2.2 Normativa e documenti di riferimento 7
3. Obiettivi realizzativi 9
3.1 WBS di progetto 9
3.2 Attività e risultati attesi 10
4. Matrice OR / Attività / Prodotti 14
5. Cronoprogramma delle attività 15
6. Costo complessivo previsto 16
6.1 Quadro Economico complessivo del progetto 16
6.2 Descrizione delle voci di costo 16
6.3 Quadro Economico per Obiettivi Realizzativi 18
7. Fonti di finanziamento 19
7.1 Fonti finanziarie previste a copertura del costo del progetto 19
8. Indicatori 20
8.1 Indicatori di avanzamento 20
8.2 Indicatori di risultato 20
8.3 Indicatori di sostenibilità 21

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Descrizione Obiettivi Realizzativi 9

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0 11

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1 11

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2 12

Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR3 12

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4 13

Tabella 7 – Riepilogo dei risultati attesi 14

Tabella 8 – Cronoprogramma 15

Tabella 9 – Quadro Economico del PO 16

Tabella 10 – Voci di Costo – Personale 16

Tabella 11 – Quadro Economico per OR 18

Tabella 12 – Indicatore di avanzamento progetto 20

Tabella 13 - Indicatori di risultato 21

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – WBS Complessiva di Progetto *9*

Figura 2 – WBS Complessiva di Progetto: Dettaglio Attività *10*

1. Riferimenti del Progetto

1.1 Data di compilazione

Luglio 2023

1.2 Struttura regionale proponente

Dipartimento Sviluppo Economico

1.3 Sezione/Servizio responsabile della realizzazione dell'intervento

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è l'Autorità di Gestione del Programma **"Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"**. Le comunicazioni e gli adempimenti formali riguardanti lo svolgimento delle attività progettuali e dei relativi risultati conseguiti, nonché le verifiche e approvazioni concernenti gli stati di avanzamento del progetto, saranno inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento Sviluppo Economico
Autorità di Gestione del Programma **"Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"**
Corso Sonnino, 177 - 70121 - Bari

Telefono: 080 540 6545
Indirizzo mail: adg.southadriatic@regione.puglia.it; js@southadriatic.eu
Indirizzo PEC: adginterreg.it.al.me@pec.rupar.puglia.it

I rapporti di avanzamento tecnico ed economico finanziario semestrali e finale saranno archiviati nel sistema di gestione documentale regionale e tutte le comunicazioni in merito saranno inviate alla struttura regionale di riferimento tramite PEC.

1.4 Titolo dell'attività

South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma Jems e sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027".

1.5 Durata e periodo programmato di realizzazione

La realizzazione del Piano Operativo ha durata prevista di 54 mesi a partire da Luglio 2023 fino a Dicembre 2027.

2. Obiettivi generali dell'intervento

2.1 Contesto, obiettivi e motivazioni

La Regione Puglia è stata designata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020, approvato dalla Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 2394/2015.

L'autorità di gestione, che opera nell'ambito della Struttura di progetto " Italia – Albania – Montenegro 2014-2020 e 2021-2027" del Dipartimento di Sviluppo Economico, ha il compito di gestire e monitorare il Programma dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale.

La soluzione tecnologica adottata per la gestione e il monitoraggio del Programma è stata la piattaforma software "Sistema eMS" (electronic Monitoring System), basata su componenti open-source, già utilizzata da altre Autorità di Gestione dei Programmi CTE 2014-2020 e presa in riuso dal Programma UE INTERACT gestito dalla città di Vienna attraverso una specifica convenzione siglata il 21/06/2016, in conformità al comma 1, lettera b) dell'art. 68 del CAD che prevede il "riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione".

Successivamente l'AdG, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016, con Atto Dirigenziale 002/DIR/2017/00078 del 21/11/2017, ha determinato di affidare alla Società InnovaPuglia S.p.A. la realizzazione del Piano Operativo "eMS PUGLIA – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro", rivolto a realizzare tutte le attività tecnico-organizzative finalizzate all'adeguamento della piattaforma eMS alle specifiche esigenze di gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA, oltre che delle prevedibili interazioni con i sistemi regionali già in uso in modo da consentire un costante controllo delle varie attività svolte.

In data 26/09/2022 la Commissione UE con decisione C (2022) 6940 – CCI 2021TC16IPCB008 ha, altresì, approvato la nuova edizione del Programma per il periodo di programmazione 2021-2027 (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale), con la nuova denominazione Interreg IPA South-Adriatic.

Come evidenziato nell'articolo 122(3) del Regolamento UE 1303/2013, tutti i Programmi devono fornire ai loro beneficiari un sistema che consenta di inviare le istanze in formato elettronico. Inoltre, tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le Autorità di Gestione, le Autorità di Certificazione, le Autorità di Audit e gli Organismi intermediari devono avvenire attraverso sistemi di scambio elettronico.

È necessario, quindi, disporre di un appropriato Sistema di Gestione e Monitoraggio che consenta un costante controllo delle varie attività svolte all'interno del Programma.

Per questa nuova programmazione l'AdG, in data 11/02/2021, ha acquisito dalla Città di Vienna, attraverso licenza gratuita, il nuovo software di gestione Jems, che sarà utilizzato per la gestione e monitoraggio della spesa per l'intero periodo di programmazione 2021-2027.

Inoltre, in un'ottica di integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi, il sistema Jems dovrà dialogare con il nuovo portale web di Programma in cui saranno raccolte tutte le informazioni e i dati

delle proposte progettuali che verranno approvate e finanziate, anche al fine di potenziare la capacità di monitoraggio Finanziario, Fisico e Procedurale del Programma di tali sistemi informativi e con l'obiettivo di una sana gestione e implementazione delle attività dei progetti ammessi a finanziamento.

Pertanto, considerando l'attuale fase di avanzamento del Programma, e vista la Convenzione Quadro, approvata con DGR n. 1404/2014 e modificata ed integrata con le DGR n. 2211/2015 e n. 330/2016, con la quale sono regolati i rapporti tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia S.p.A. per l'esecuzione di attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema di innovazione promossi dalla Regione Puglia, è stata richiesta l'elaborazione di un Piano Operativo per la gestione e monitoraggio del sistema Jems e del portale web di programma IPA CBC South-Adriatic al fine di assicurare piena continuità al sistema di gestione e alle attività tecniche per tutta la durata del programma.

Il progetto, quindi, intende realizzare tutte le attività tecnico-organizzative finalizzate all'adeguamento della piattaforma Jems alle specifiche esigenze di gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA, alla realizzazione del portale di Programma e alla sua interazione con il sistema Jems, oltre che alle eventuali interazioni con i sistemi regionali già in uso. In continuità con la Programmazione 2014-2020 verranno garantite le attività di manutenzione e conduzione operativa della piattaforma eMS in uso.

2.2 Normativa e documenti di riferimento

Rif.	Titolo
[1]	Regolamento UE 1060 del 2021, art. 69 (8).
[2]	Regolamento UE 1059 del 2021.
[3]	DGR 1436 del 24/10/2022 Programma (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale). Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea e approvazione del Programma.
[4]	D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 recante "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", nel testo aggiornato alla data del 31 ottobre 2021 e contenente le modifiche e integrazioni apportate con D.P.G.R. n. 328 del 17 settembre 2021.
[5]	D. Lgs. 82/2005 - Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2005), con le ultime modifiche apportate dal D. L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022 e dal D. L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21 aprile 2023.
[6]	Europa 2030, Bussola digitale per il 2030.
[7]	D. Lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 (riutilizzo dell'informazione pubblica) che ha recepito la direttiva 2003/98/CE, con le ultime modifiche apportate dal D. Lgs. n. 200/2021, recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024 (cd. Direttiva Open Data).
[8]	D. L. n. 83 del 22 giugno 2012 - Decreto Sviluppo, convertito con modificazione dalla L. n. 134 del 7 agosto 2012 (art. 18 "Amministrazione aperta").
[9]	Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza, con le ultime modifiche apportate dal D. L. semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con

Rif.	Titolo
	modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, dal D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021 e dal D. L. n. 39 del 14 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 13 giugno 2023.
[10]	D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - Privacy, Sicurezza, con le ultime modifiche apportate dal D. L. n. 139 del 8 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 205 del 3 dicembre 2021 e dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

3. Obiettivi realizzativi

3.1 WBS di progetto

In tabella sono riportati gli Obiettivi Realizzativi più significativi in cui si articola il progetto. Non si esclude che questi possano essere ampliati e/o rivisti in corso di attuazione del progetto.

OR	Descrizione
OR.0	Project Management
OR.1	Acquisizione, installazione e configurazione del sistema Jems in riuso
OR.2	Progettazione, sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"
OR.3	Manutenzione conservativa, adattativa ed evolutiva dei sistemi informativi
OR.4	Conduzione operativa e sistemistica dell'infrastruttura tecnologica e assistenza all'utenza sull'utilizzo delle funzionalità dei sistemi informativi

Tabella 1 - Descrizione Obiettivi Realizzativi

Si riporta di seguito la WBS di primo livello corrispondente agli obiettivi realizzativi ipotizzati.



Figura 1 – WBS Complessiva di Progetto



Figura 2 – WBS Complessiva di Progetto: Dettaglio Attività

3.2 Attività e risultati attesi

In tabella sono riportate le attività più significative in cui si articola ogni Obiettivo Realizzativo e i risultati attesi, dove: D = Documento, S = Software, H = Hardware, A = Altro. Non si esclude che questi possano essere ampliati e/o rivisti in corso di attuazione del progetto.

I costi del personale impiegato sono riferiti ai costi unitari giornalieri riportati nell'Allegato H dell'Atto Dirigenziale n. 7 del 31/08/2016 – Oggetto "DGR. N. 1404 del 04.07.2014 e s.m.i. – Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la Società in house InnovaPuglia S.p.A. – art. 8 della Convenzione – Modifica Linee Guida di attuazione".

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.0 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	**OR.0**	**Project Management**
Descrizione	Sovrintendere a tutte le attività del progetto al fine di rispettare i tempi di realizzazione dello stesso e di apportare le necessarie variazioni in caso di problemi emersi nel corso della realizzazione. Scopo primario dell'attività di Project Management è assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon esito degli obiettivi di progetto e per poter adottare - anche, e soprattutto, in corso d'opera - soluzioni	

Obiettivo Realizzativo	OR.0	Project Management
	idonee a minimizzare il possibile scostamento tra risultati attesi e quelli ottenuti. Nell'ambito dell'OR verrà predisposta la documentazione di gara (capitolato tecnico, moduli di offerta tecnica ed economica, ecc.) ai fini dell'affidamento a terzi delle attività previste dal PO e verranno espletate le procedure di affidamento, di gestione della fornitura e di verifica di regolare esecuzione della stessa, una volta affidata.	
Attività	A.0.1	Coordinamento tecnico del progetto, monitoraggio stato avanzamento lavori ed elaborazione di reporting periodico
	A.0.2	Predisposizione documentazione gara, affidamento e gestione della fornitura
Risultati Attesi	D.0.1	Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico finanziario, rapporto tecnico amministrativo finale
	D.0.2	Documentazione tecnica di gara, Verbali e SAL

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.1 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	OR.1	Acquisizione, installazione e configurazione del sistema Jems in riuso
Descrizione	L'OR1 ha come obiettivo la gestione tecnica della piattaforma Jems e, in particolare, l'acquisizione del sistema Jems in riuso dalla Città di Vienna, attraverso licenza gratuita, l'installazione e la configurazione del sistema negli ambienti di test e produzione.	
Attività	A.1.1	Acquisizione del sistema Jems in riuso
	A.1.2	Installazione e configurazione del sistema Jems negli ambienti di test e produzione
Risultati Attesi	D.1.1	Report installazione ambienti
	S.1.1	Sistema Jems installato e configurato

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.2 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	OR.2	Progettazione, sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027
Descrizione	L'OR2 ha come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e la gestione del nuovo portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027" per tutta la durata	

Obiettivo Realizzativo	**OR.2**	**Progettazione, sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027**
	del programma.	
Attività	A.2.1	Progettazione, sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"
Risultati Attesi	D.2.1	Specifiche tecniche del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"
	S.2.1	Portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.3 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	**OR.3**	**Manutenzione conservativa, adattativa ed evolutiva dei sistemi informativi**
Descrizione	L'OR3 ha come obiettivo la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti dei sistemi informativi (sistema Jems, sistema eMS e portale di Programma), l'adattamento ai cambiamenti tecnologici (acquisizione di licenze e facilities, ecc.) e l'analisi, la progettazione e l'implementazione di personalizzazioni e nuove funzionalità (interazioni con piattaforme nazionali ed europee esterne, realizzazione di moduli aggiuntivi per il monitoraggio e l'avanzamento della spesa di programma, ecc.).	
Attività	A.3.1	Manutenzione conservativa dei sistemi informativi
	A.3.2	Manutenzione adattativa dei sistemi informativi
	A.3.3	Manutenzione evolutiva dei sistemi informativi
Risultati Attesi	D.3.1	Specifiche tecniche delle attività di manutenzione
	S.3.1	Sistema Jems e portale di Programma manutenuti

Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR3

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.4 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	**OR.4**	**Conduzione operativa e sistemistica dell'infrastruttura tecnologica e assistenza all'utenza sull'utilizzo delle funzionalità dei sistemi informativi**
Descrizione	L'OR4 ha come obiettivo la gestione delle attività, delle risorse e degli strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati e l'assistenza agli utenti per assicurare il corretto e l'efficace utilizzo dei sistemi informativi (sistema Jems, sistema eMS e portale di Programma), come, ad esempio, il supporto tecnico in caso di anomalie di funzionamento, il supporto all'operatività, ecc..	
Attività	A.4.1	Conduzione e gestione sistemistica dell'infrastruttura tecnologica

Obiettivo Realizzativo	**OR.4**	**Conduzione operativa e sistemistica dell'infrastruttura tecnologica e assistenza all'utenza sull'utilizzo delle funzionalità dei sistemi informativi**
	A.4.2	Assistenza tecnica specialistica per la gestione dei sistemi Jems, eMS e del portale di Programma.
Risultati Attesi	D.4.1	Report conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica
	D.4.2	Report assistenza specialistica per la gestione dei sistemi

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4

4. Matrice OR / Attività / Prodotti

Si riporta in tabella il riepilogo dei risultati attesi:

OR	ATTIVITÀ	PRODOTTI		TIPO*
OR.0	A.0.1	D.0.1	Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico finanziario, rapporto tecnico amministrativo finale	D
	A.0.2	D.0.2	Documentazione tecnica di gara, Verbali e SAL	D
OR.1	A.1.1	D.1.1	Report installazione ambienti	D
	A.1.2	S.1.1	Sistema Jems installato e configurato	S
OR.2	A.2.1	D.2.1	Specifiche tecniche del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"	D
		S.2.1	Portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"	S
OR3	A.3.1 A.3.2 A.3.3	D.3.1	Specifiche tecniche delle attività di manutenzione	D
		S.3.1	Sistema Jems e portale di Programma manutenuti	S
OR4	A.4.1	D.4.1	Report conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica	D
	A.4.2	D.4.2	Report assistenza specialistica per la gestione dei sistemi	D

Tabella 7 – Riepilogo dei risultati attesi

[Tipo: D=Documento; S=Software; H=Hardware; A=Altro]*

5. Cronoprogramma delle attività

	GANTT					
	ATTIVITA'	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
OR.0	Project Management					
OR.1	Acquisizione, installazione e configurazione del sistema Jems in riuso					
OR.2	Progettazione, sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021-2027"					
OR.3	Manutenzione conservativa, adattativa ed evolutiva dei sistemi informativi					
OR.4	Conduzione operativa e sistemistica dell'infrastruttura tecnologica e assistenza all'utenza sull'utilizzo delle funzionalità dei sistemi informativi					

Tabella 8 – Cronoprogramma

6. Costo complessivo previsto

6.1 Quadro Economico complessivo del progetto

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella è indicato il valore economico espresso in euro.

Voce di Costo	Importo [IVA Esclusa]	Importo [IVA Inclusa]	Incidenza
Personale	195.096,00 €	238.017,12 €	26,34%
Viaggi e missioni	7.000,00 €	8.540,00 €	0,94%
Attività commissionate all'esterno	530.607,20 €	647.340,78 €	71,64%
Attrezzature	8.000,00 €	9.760,00 €	1,08%
Totale Costi	**740.703,20 €**	**903.657,90 €**	**100%**

Tabella 9 – Quadro Economico del PO

6.2 Descrizione delle voci di costo

A. Personale

Il costo del personale si riferisce al personale interno della società utilizzato per lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

La seguente tabella riporta i profili professionali impiegati nel periodo.

Profilo professionale	Costo standard giornaliero [netto IVA]	Numero gg.	Totale costo [netto IVA]
	A	B	A * B
A	538,00 €	84	45.192,00 €
B	397,00 €	280	111.160,00 €
C	334,00 €	116	38.744,00 €
D	300,00 €	0	- €
E	286,00 €	0	- €
F	266,00 €	0	- €
		Totale	**195.096,00 €**

Tabella 10 – Voci di Costo – Personale

Il costo per le voci di "Personale" fa riferimento all'impegno complessivo calcolato sulla base delle attività illustrate nei diversi Obiettivi Realizzativi usando i seguenti parametri medi:

- ore lavorative /giorno = 7,6 (38 ore settimanali da Contratto Integrativo InnovaPuglia S.p.A.)
- giorni lavorativi annui = 220
- settimane lavorative annue = 220/5 = 44

Il costo unitario per il personale dipendente è quello standard per profilo professionale come da modifica alla DGR n. 1404/2014 e s.m.i. I costi sono riconosciuti nella misura massima indicata nella tabella precedente e a seguito di rendicontazione analitica.

Per la stima dell'effort del personale impiegato nel progetto si è preso a riferimento il "Dizionario delle Forniture ICT – Classe di Fornitura Sviluppo e Mev di software ad hoc – SSW" definito dal CNIPA e disponibile sul sito di AGID "Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione".

B. **Attrezzature**

Il costo fa riferimento a strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività progettuali.

C. **Materiali e utenze**

Per quanto riguarda la voce di costo "Materiali e utenze" non si prevede alcun acquisto.

D. **Attività commissionate all'esterno**

Il costo per le voci di "Attività commissionate all'esterno", fa riferimento alle seguenti tipologie di costo:

- attività di consulenza specialistica assegnata a fornitori esterni, selezionati con procedure ad evidenza pubblica;
- acquisizione di beni e servizi di varia natura per lo svolgimento delle attività di progetto;
- organizzazione di eventi e/o incontri per la promozione e/o la divulgazione dei risultati ottenuti dagli OR.

Le attività potranno essere svolte dal fornitore presso la propria sede di lavoro o presso le sedi regionali o di InnovaPuglia S.p.a. a seconda delle specifiche esigenze o richieste da parte dei referenti di progetto.

Tale stima è da intendersi indicativa ed eventualmente da attualizzare sulla base dello strumento che InnovaPuglia S.p.a., in qualità di stazione appaltante, individuerà al fine della indizione della procedura di affidamento.

E. **Viaggi e missioni**

Costi stimati per viaggi finalizzati ad incontri tecnici di lavoro (Gruppo di Lavoro Interact JEMS) e per la eventuale partecipazione ad eventi nazionali (FORUMPA, CTE, DIPCOE, conferenze, ecc.) sui temi della cooperazione territoriale, nonché ad eventi e iniziative di informazione e formazione su temi tecnologici o amministrativi del progetto.

6.3 Quadro Economico per Obiettivi Realizzativi

La tabella seguente riporta la stima dei costi del quadro economico suddivisi per Obiettivi Realizzativi. I costi si intendono IVA esclusa.

OR	Personale	Viaggi e missioni	Attività commissionate all'esterno	Attrezzature	Totale
OR.0	32.516,00 €	7.000,00 €	530.607,20 €	8.000,00 €	578.123,20 €
OR.1	40.645,00 €	- €	- €	- €	40.645,00 €
OR.2	40.645,00 €	- €	- €	- €	40.645,00 €
OR.3	40.645,00 €	- €	- €	- €	40.645,00 €
OR.4	40.645,00 €	- €	- €	- €	40.645,00 €
Totale	**195.096,00 €**	**7.000,00 €**	**530.607,20 €**	**8.000,00 €**	**740.703,20 €**

Tabella 11 – Quadro Economico per OR

7. Fonti di finanziamento

7.1 Fonti finanziarie previste a copertura del costo del progetto

Le attività di cui al presente PO trovano copertura sui Fondi del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.

8. Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su tre distinti livelli di misurazione: indicatori di realizzazione, indicatori di risultato e indicatori di sostenibilità.
Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del progetto, quelli di risultato indicano l'impatto diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner, quelli di sostenibilità determinano le condizioni affinché i benefici prodotti continuino ad essere percepiti anche dopo la conclusione del progetto.

8.1 Indicatori di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sarà espresso in termini di Quadro Economico corrispondente ai reali avanzamenti delle attività progettuali che non necessariamente corrisponde al quadro economico portato in rendicontazione. Questo indicatore sarà valorizzato nei successivi Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico finanziario.
La tabella seguente sarà utilizzata nei suddetti Rapporti semestrali per rappresentare l'avanzamento reale delle attività.

Voce di Costo	Costi realizzati nel semestre dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa [IVA Esclusa]	Costi complessivi realizzati dall'avvio del progetto	% di avanzamento
Personale			
Viaggi e missioni			
Attività commissionate all'esterno			
Attrezzature			
Totale			

Tabella 12 – Indicatore di avanzamento progetto

8.2 Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato saranno utilizzati per valutare l'avanzamento intermedio ed il raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Questi indicatori saranno presentati nei Rapporti semestrali di avanzamento tecnico, economico-finanziario e nel Rapporto finale.

INDICATORE	VALORE minimo	VALORE massimo
Numero di Call trattate nel periodo	2	4
Numero di utenti registrati	100	400
Numero di utenti che accedono alla piattaforma	50	200
Livello di interoperabilità dei servizi informatici interni ed esterni (espresso in numero di sistemi interoperabili)	1	3

INDICATORE	VALORE minimo	VALORE massimo
Numero di istanze finanziate	30	80

Tabella 13 - Indicatori di risultato

I valori degli indicatori riportati in tabella verranno rilevati al termine del periodo di erogazione dei servizi ovvero a conclusione del progetto.

8.3 Indicatori di sostenibilità

N. A.

==========PAGINA DI FINE DOCUMENTO==========