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REP 000282    ATTI PUBBLICI 

ATTO AGGIUNTIVO al contratto rep. atti pubblici Regione Puglia n. 000254 del 30 

aprile 2024, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, n. 113 del 25 luglio 

2024, serie 1, relativo allo svolgimento del servizio di supporto tecnico-specialistico 

ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione degli interventi 

del piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di 

verifica istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative 

agli interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di 

programmazione, da svolgere in favore dell’autorità di gestione regionale e delle 

relative articolazioni (CUP B91C23000500009). LOTTO 1: CIG MASTER: 9971511F2D 

- CIG Derivato Variante: BBD32E3D46. 

*** 

REPUBBLICA ITALIANA 

*** 

REGIONE PUGLIA 

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno diciassette (17), del mese di settembre, in 

Bari, presso gli uffici della Regione Puglia nella sede di Via Gentile n. 52, Sezione 

Raccordo al Sistema regionale, avanti a me Laura Armenise, nella mia qualità di 

Ufficiale Rogante della Regione Puglia, incardinata presso il Servizio Contratti e 

Programmazione Acquisti, autorizzata a rogare, a tutti gli effetti di legge, gli atti e i 

contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nell’interesse della Regione 

Puglia, in virtù di nomina conferita con Atto dirigenziale della Sezione Raccordo al 

Sistema regionale n. 47 del 18 dicembre 2025, 

SONO COMPARSI 

Il dott. Pasquale Solazzo, nato a , c.f. , 
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che agisce in questo atto in nome, nell’interesse e per conto dell’Amministrazione 

Regione Puglia (C.F. 80017210727), con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, in 

qualità di Dirigente pro tempore della Sezione Attuazione Programmi Comunitari 

per l’Agricoltura, incarico conferito con DGR 1375 del 30/09/2026, domiciliato per 

l’incarico presso la sede della medesima Amministrazione (di seguito denominata 

“Regione” o “Amministrazione”); 

e 

il Dott. Adriano Antinelli, nato a , c.f. , 

che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante della società “Agriconsulting Supporto 

Istituzionale S.r.l.”, con sede legale in Roma, alla via Vitorchiano n. 123, P. 

IVA/Codice fiscale e n.ro iscrizione Registro Imprese di Roma 16855701005, REA 

RM-1679879, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

costituito, oltre che dalla medesima società, anche dalla società mandante “KPMG 

Advisory SpA”, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 27, P. IVA/Codice fiscale 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 

04662680158, REA MI-1032437, (in seguito "Appaltatore"), in forza di Atto 

Costitutivo di “Raggruppamento Temporaneo di Impresa con mandato speciale”, 

autenticato nelle sottoscrizioni dal dottor Federico Elicio, Notaio in Roma iscritto 

presso il Collegio Notarile di Roma, del 10 aprile 2024, Repertorio n. 3.180, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma il 12 aprile 2024 al nr. 7455, Serie 

1T, la cui copia conforme è acquisita agli atti dell’Ufficiale Rogante e parte 

integrante del presente contratto seppur non materialmente allo stesso allegato. 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri per la 

sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certa. 
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Premettono che: 

· Con determina dirigenziale n. 76 del 19 luglio 2023, la Sezione Enti Locali-

Servizio Appalti, in ragione del mandato ricevuto dalla Sezione Attuazione dei 

Programmi Comunitari per l’Agricoltura, ha indetto la procedura di gara 

telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai 

sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 (CUP B91C23000500009), 

suddivisa in 2 lotti, finalizzata all'affidamento dei “Servizi di supporto tecnico-

specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e 

gestione degli interventi del piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo 

svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di 

sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione 

del suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell’autorità 

di gestione regionale e delle relative articolazioni”; 

· con determina dirigenziale n. 15 del 07 marzo 2024 della Dirigente della 

Sezione Enti Locali-Servizio Appalti, è stato aggiudicato il Lotto 1 CIG 

9971511F2D, avente ad oggetto la prestazione di servizi di supporto tecnico-

specialistico relativo alle attività di governance, programmazione, gestione e 

selezione degli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027 di 

competenza della Regione Puglia, al costituendo RTI composto da 

Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l. e KPMG Advisory SpA; 

· in data 30 aprile 2024, è stato stipulato tra la Regione e l’Appaltatore il 

contratto d’appalto annotato al Repertorio degli Atti Pubblici della Regione 

Puglia al n. 000254 di pari data, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari 

al n. 113 del 25 luglio 2024, serie 1; 
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· il corrispettivo massimo complessivo definito nel contratto rep. 000254/2024, a 

fronte dell’esecuzione dei servizi affidati e delle prestazioni a carico 

dell’Appaltatore, per una durata di 60 (sessanta) mesi, ammonta ad euro 

3.989.697,30 (euro 

tremilioninovecentottantanovemilaseicentonovantasette/30), oltre IVA come 

per legge; 

· il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e i servizi 

della Commissione europea DG Agri, a fine anno 2024, hanno concordato un 

percorso di riprogrammazione finanziaria che prevede di utilizzare la flessibilità 

concessa dall’articolo 59 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in materia di tassi di 

cofinanziamento dei PSR, mediante: 1) l'incremento della percentuale di 

cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, realizzata tramite una 

riduzione delle risorse del cofinanziamento nazionale (statale e regionale); 2) 

l’attribuzione degli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR 

Puglia allo stesso Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo 

(top-up); 3) la successiva attribuzione (dal 1° gennaio 2026) al PSP 2023-2027 

dei finanziamenti nazionali integrativi; 

· al fine di consentire le operazioni di riprogrammazione finanziaria dei PSR delle 

regioni italiane, sono state adottate specifiche disposizioni normative nazionali 

attraverso la legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, 

commi 559-562). Tali disposizioni costituiscono la base giuridica nazionale di 

riferimento per la riduzione del cofinanziamento nazionale, statale e regionale, 

dai PSR (comma 559) e la riallocazione delle corrispondenti somme agli stessi 

programmi a titolo di cofinanziamento nazionale integrativo (comma 560). 

Attraverso il comma 561, è consentito, inoltre, dal 1° gennaio 2026, trasferire al 
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PSP 2023-2027 le risorse nazionali residue dei finanziamenti nazionali 

integrativi dei PSR 2014-2022; 

· con la Decisione di esecuzione C(2025) 1480 del 05/03/2025 la Commissione ha 

adottato la nuova versione 17.0 del PSR che recepisce l’incremento dei tassi di 

cofinanziamento FEASR (85% e 90%, invece di 60,5%) e l’attribuzione degli 

importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR Puglia allo stesso 

Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo; 

· la Giunta regionale, di conseguenza, con deliberazione n. 289 del 17/03/2025, 

nel prendere atto della predetta Decisione UE e della nuova versione 17.0 del 

Programma, ha stabilito, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 

2024, n. 207, articolo 1, commi 559-560, la riduzione del cofinanziamento 

regionale del PSR Puglia 2014/2022 e la contestuale riallocazione delle 

corrispondenti somme allo stesso Programma, a titolo di cofinanziamento 

nazionale integrativo e, a partire dal 1° gennaio 2026, al CSR Puglia 2023-2027; 

· con determinazione dirigenziale n. 00219 del 13 aprile 2026, la Sezione 

Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura, ha approvato la variante in 

corso d’opera ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 in 

relazione al contratto rep. atti pubblici n. 000254/2024, e ha assunto il relativo 

impegno di spesa, premettendo che con nota prot. n. 0686044/2025 del 

04/12/2025 l’Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023/2027 ha evidenziato ai 

dirigenti delle Sezioni Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura e 

Coordinamento dei servizi territoriali, il fabbisogno aggiuntivo di risorse umane 

da impiegare nell’ambito del programma comunitario, al fine di utilizzare 

efficacemente ed efficientemente le risorse nazionali integrative (“Top-Up”). 

Tali fondi, di fatto, equivalgono ad una sorta di programma aggiuntivo rispetto 
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al CSR. L'ammontare di risorse Top-Up è stato stimato, nella versione 18.2 del 

PSR Puglia 2014-2022, quella attualmente vigente adottata dalla Dg Agri in data 

08/11/2025, in circa 96 milioni di euro, con il conseguente aumento 

considerevole del numero di DdS e DdP da istruire, dando atto che: 

- con nota prot. n. 0710116/2025 del 16/12/2025, in riscontro all’esigenza 

espressa dall’AdG, i dirigenti delle Sezioni Attuazione dei programmi 

comunitari per l’agricoltura e Coordinamento dei servizi territoriali, hanno 

comunicato che l’ulteriore fabbisogno di unità contenuto nella precitata 

nota per la gestione del programma Top-Up, non possa che essere 

soddisfatta con una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 120 comma 

1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, al contratto di appalto di Assistenza 

Tecnica CSR 2023-2027 in corso di esecuzione per il “Servizio di supporto 

tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, 

monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC 

2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e 

controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi 

posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, 

da svolgere in favore dell’Autorità di Gestione regionale e delle relative 

articolazioni funzionali”, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto; 

- con nota prot. n. 0057605/2026 del 03/02/2026 il Direttore dell’esecuzione 

del contratto ha proposto al Responsabile Unico di Progetto la modifica del 

contratto Lotto 1 AT al CSR mediante approvazione di variante in corso 

d’opera ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 36/2023, 

finalizzata a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di risorse umane espresso 

con nota AdG n. 0686044/2025 del 04/12/2025, da impiegare nell’ambito 
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del programma comunitario, al fine di utilizzare efficacemente ed 

efficientemente le risorse del “Top-Up”, ed in coerenza con quanto 

comunicato a mezzo nota prot. n. 0710116/2025 del 16/12/2025 dai 

dirigenti delle Sezioni Attuazione dei programmi comunitari per 

l’agricoltura e Coordinamento dei servizi territoriali; 

- con nota prot. n. 0070653/2026 del 10/02/2026 il RUP ha preso atto della 

relazione sulla necessità di modifiche contrattuali del DEC sulla proposta di 

Variante ex art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, ed ha fornito 

precisazioni procedimentali; 

- con nota prot. n. 0070491/2026 del 10/02/2026 il RUP ha effettuato una 

richiesta meramente istruttoria ed esplorativa, al fornitore RTI 

Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l. – KPMG, di offerta tecnico-

economica ai fini della valutazione di una eventuale modifica contrattuale 

ex art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023; 

- con prot. n. 0108321/2026 del 02/03/2026 (e successiva proposta corretta 

del 09/04/2026, prot. n. 0193256/2026) è stata acquisita la proposta 

tecnico-economica trasmessa dall’affidatario del Lotto 1, formulata 

nell’ambito dell’istruttoria preliminare relativa a una possibile modifica 

contrattuale ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023; 

- con nota prot. n. 0108642/2026 del 02/03/2026 il RUP ha chiesto al DEC, 

una valutazione tecnica approfondita della predetta proposta tecnico-

economica, esprimendo un parere motivato e circostanziato sotto specifici 

profili istruttori volti ad attestare la conformità della proposta all’art. 120 

co.1 lett c) e all’Allegato II.14; 

- con nota prot. n. 0110240/2026 del 02/03/2026 (e successiva nota 
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integrativa del 09/04/2026, prot. n. 0193458/2026) in riscontro alla prefata 

richiesta del RUP, il DEC ha trasmesso la valutazione tecnica attestando, in 

particolare, che: 

§ la proposta di variante in esame è riconducibile nell’ambito di una 

modifica non sostanziale sotto il profilo tecnico-funzionale; 

§ che la stessa è sostenibile dal punto di vista operativo nell’ambito del 

contratto vigente; 

§ che ricorrono, in fatto, le condizioni oggettive previste dall’art. 120, 

comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023; 

§ che rispetta il limite quantitativo previsto dall’art. 120, comma 2 del 

D.Lgs. n. 36/2023; 

- con nota prot. n. 0126160/2026 del 09/03/2026 il RUP ha autorizzato, ai 

sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8 lett. l) dell’Allegato I.2 

del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto Rep. 000254/2024 relativo 

al servizio di assistenza tecnica di che trattasi – Lotto 1 (CIG MASTER 

9971511F2D) – giusta proposta progettuale prot. n. 108321/2026 nei limiti, 

alle condizioni e secondo le modalità operative indicate nella relazione 

istruttoria del Direttore dell’Esecuzione del contratto, successivamente 

modificata e integrata con nota acquisita al prot. 0193256 del 09/04/2026; 

- con nota prot. 0193753 del 09/04/2026, il RUP ha autorizzato, ai sensi 

dell’art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8 lett. l) dell’Allegato I.2, la 

modifica del contratto di che trattasi, con riferimento alla rettifica 

progettuale di cui al prot. n. 0193256 del 09/04/2026, nei limiti, alle 

condizioni e secondo le modalità operative indicate nelle relazioni 

istruttorie del Direttore dell’Esecuzione del Contratto acclarate a protocollo 
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n. 0110240 del 02/03/2026 e n. 0193458/2026 del 09/04/2026;  

- in data 19/06/2026 il RUP ha ultimato con esito positivo le verifiche 

preliminari sul permanere dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 

del D.Lgs. 36/2023 sul portale FVOE 2.0 (ivi compreso il positivo 

adempimento degli obblighi occupazionali L. 68/99 da parte di ciascuna 

impresa componente il RTI, tra cui KPMG Advisory SpA, attestato con nota 

prot. n. 0329224/2026 del 08/06/2026); 

- in data 11/06/2026 l'Amministrazione ha provveduto all'inserimento in 

BDNA della richiesta di informativa antimafia per tutti i soggetti dotati di 

rappresentanza delle società del RTI (Agriconsulting Supporto Istituzionale 

S.r.l. e KPMG Advisory SpA) ex art. 85 D.Lgs. 159/2011, acquisite, 

rispettivamente, con protocollo n. 

PR_RMUTG_Ingresso_0245984_20260611 e 

PR_MIUTG_Ingresso_0200404_20260609; 

- con provvedimento Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0200404_20260609, è 

stata rilasciata informativa liberatoria in relazione alla società KPMG 

ADVISORY S.P.A.. 

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate, riconosciuta e 

ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente 

atto, convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse del presente atto aggiuntivo ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 2 – Oggetto 

Il contratto al Repertorio degli Atti Pubblici della Regione Puglia al n. 000254, 
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registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari al n. 113 del 25 luglio 2024, serie 1, 

è modificato limitatamente all’incremento delle prestazioni di supporto tecnico-

specialistico in esso già previste, mediante l’inserimento di ulteriori risorse 

professionali, come di seguito specificato: n.  6 ( sei) unità professionali aggiuntive 

(1 esperto senior, 3 middle e 2 junior) fornite dall'Appaltatore, per una durata di 

esecuzione pari a 24 mesi a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in 

conformità all'offerta tecnica ed economica di variante, acquisita al prot. n. 

0193256/2026, ed alla proposta migliorativa trasmessa dal fornitore in data 

09/06/2026 ed acquisita agli atti al prot. n. 0341572/2026 del 12/06/2026. 

Le parti dichiarano che le sopra elencate prestazioni aggiuntive costituiscono 

esclusivamente un incremento quantitativo delle attività già oggetto del contratto 

Rep. 000254/2024 e non comportano modifiche alla natura o all’oggetto dello 

stesso. 

Art. 3 – Durata delle prestazioni aggiuntive 

Le prestazioni di cui al precedente art. 2 hanno durata massima di 24 (ventiquattro) 

mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

Resta inteso che tale durata: 

a) è riferita esclusivamente alle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 2; 

b) non comporta proroga del termine di durata del contratto Rep. 000254/2024, 

salvo quanto strettamente necessario all’esecuzione delle stesse; 

c) è subordinata alla effettiva attivazione e disponibilità delle risorse finanziarie 

di cui all’art. 7 (Clausola di salvaguardia Top-Up). 

La Regione si riserva la facoltà di disporre, in relazione all’andamento delle attività 

e alla concreta attuazione delle risorse, la rimodulazione temporale delle 

prestazioni, nel rispetto dei limiti normativi vigenti. 
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Art. 4 – Corrispettivo, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi 

Per le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 2 è riconosciuto all’Appaltatore un 

corrispettivo massimo pari ad euro 445.045,80 (euro 

quattrocentoquarantacinquemilazeroquarantacinque/80), oltre IVA. 

Il valore complessivo del contratto Rep 000254/2024, a seguito della presente 

modifica, è pari a euro 4.434.743,10 (euro 

quattromilioniquattrocentotrentaquattromilasettecentoquarantatré/10), oltre IVA. 

Le prestazioni sono valorizzate applicando i prezzi unitari già previsti nel contratto 

Rep. 000254/2024, senza introduzione di nuovi prezzi. 

Il pagamento del predetto corrispettivo sarà effettuato secondo le medesime 

modalità ed obblighi indicati dall’art. 10 del contratto Rep. 000254/2024 a cui si 

rimanda integralmente. 

I pagamenti relativi alle prestazioni rese in forza del presente atto aggiuntivo sono 

assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e dovranno transitare sul conto corrente dedicato, già 

comunicato dall'Appaltatore, recando obbligatoriamente l'indicazione del CIG 

Derivato Variante: BBD32E3D46. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto aggiuntivo. 

Art. 5 – Limiti normativi 

Le parti dichiarano che il presente atto è adottato nel rispetto dell’art. 120 e 

dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. 

La Regione dichiara che è stato verificato dal DEC, con valutazione tecnica Prot. n.  

0193458/2026 del 09/04/2026, agli atti della Regione, il rispetto del limite di 

cumulo delle modifiche contrattuali previsto dal comma 2 del medesimo articolo 
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120 rispetto all’importo del contratto Rep. 000254/2024, risultando il cumulo 

complessivo delle varianti pari al 23,62% del valore iniziale del contratto, ovvero, al 

di sotto del limite massimo di legge del 50%. 

Art. 6 – Invarianza dell’assetto contrattuale 

Resta espressamente stabilito tra le parti che il presente atto: 

a) non altera la natura e la struttura del contratto Rep. 000254/2024; 

b) non introduce prestazioni estranee all’oggetto originario del contratto 

Rep. 000254/2024; 

c) non modifica l’equilibrio economico del contratto Rep. 000254/2024; 

d) non introduce condizioni che avrebbero potuto incidere sulla procedura di 

gara; 

e) all’esito dell’introduzione delle modifiche de quo, l’operazione economica 

sottesa non risulta essere modificata. 

Art. 7 – Clausola di salvaguardia (Top-Up) 

La Regione dichiara e l’Appaltatore accetta che l’effettiva attivazione delle 

prestazioni aggiuntive è subordinata alla disponibilità e operatività delle risorse 

nazionali integrative (“Top-Up”). 

La Regione si riserva la facoltà di ridurre, rimodulare o non attivare, in tutto o in 

parte, le prestazioni oggetto del presente atto, senza che ciò comporti diritti a 

compensi ulteriori rispetto alle attività effettivamente eseguite. 

Art. 8 – Esecuzione e controllo 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi e le prestazioni oggetto del 

presente atto aggiuntivo a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, 

di quanto previsto nel contratto Rep. 000254/2024, e nell’offerta tecnico-

economica dell’Appaltatore acquisita dalla Regione con prot. 0193256/2026 del 
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09/04/2026, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche 

se allo stesso non materialmente allegata. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al monitoraggio dell’attuazione 

della presente modifica e alla verifica della permanenza delle condizioni che ne 

hanno determinato l’attivazione. 

Art. 9 - Ulteriori obbligazioni 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, ha 

provveduto ad integrare la garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 117 del 

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dalla società Italiana Assicurazioni S.p.A. con polizza 

integrativa appendice n. 5 alla polizza fideiussoria n. 2024/13/6679418 del 

14/05/2026, validata dal DEC con esito positivo in data 04/06/2026, con la quale si 

provvede ad integrare la somma garantita per la quota integrativa netta di euro 

170.414,27 (euro centosettantamilaquattrocentoquattordici/27), determinando il 

valore finale della cauzione complessiva aggiornata ad euro 1.370.278,49 (euro 

unmilionetrecentosettantamiladuecentosettantotto/49). 

Tutte le spese di registrazione, imposta di bollo e imposta di registro del presente 

atto sono a carico dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono 

soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’Appaltatore ha versato l’imposta di registro, nella misura fissa di euro 200,00 a 

mezzo PagoPa in data 11/05/2026. 

L’imposta di bollo è stata versata dall’Appaltatore in occasione della stipula del 

contratto Rep. 000254/2024 in base alla tabella di cui all’allegato I.4 al D.Lgs. n. 

36/2023. 
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Art. 10 – Adempimenti ex d.lgs. n. 159 del 06/09/2011 

La stipula del presente atto aggiuntivo viene eseguita sotto l’osservanza degli 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i (“D.Lgs. 

n. 159/2011”) e, in particolare, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 

159/2011, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del 

predetto art. 92 dalla data di consultazione della banca dati nazionale unica in 

relazione all’istanza richiesta con prot. n. PR-RMUTG-Ingresso_0245984_20260611 

relativa alla società Agriconsulting Supporto Istituzionale s.r.l.. Il presente atto 

aggiuntivo è pertanto sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di 

informazione interdittiva antimafia attestante la sussistenza in capo alla predetta 

società di situazioni/cause di decadenza o di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. Nel caso in cui sopravvengano le 

predette risultanze interdittive, il presente atto si risolverà di diritto,  fatto salvo il 

pagamento delle prestazioni già eseguite fino a quel momento e certificate regolari 

dal DEC, e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei 

limiti delle utilità conseguite, con conseguente esclusione di risarcimento o 

indennizzo in favore dell’Appaltatore.  

Art. 11 – Conformità ai Fondi Europei 

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni nazionali ed europee 

relative all'attuazione del CSR Puglia e finanziato dal fondo FEASR 2023-2027, 

garantendo la conservazione e la messa a disposizione degli organi di controllo 

(Regione Puglia, Organismo Pagatore AGEA, Commissione Europea, Corte dei Conti 

Europea, OLAF) di tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa alle 

prestazioni erogate dall’Appaltatore in conformità al contratto rep. 000254/2024 e 
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alla variante, per il perimetro previsto dai vigenti regolamenti comunitari.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, restano 

integralmente confermate tutte le clausole, condizioni e disposizioni del contratto 

Rep. 000254/2024 a cui le parti rimandano integralmente.

Art. 13- Efficacia

Il presente atto aggiuntivo è efficace dalla data di sottoscrizione.

====================================================================

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest’atto, da me redatto con mezzi 

elettronici e reso pubblico mediante lettura fattane alle parti qui convenute e 

costituite come sopra espresso che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme 

alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge. Perciò a conferma, le 

parti sottoscrivono avanti a me il presente atto con modalità elettronica 

consistente nell’apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me verificata. 

In presenza delle parti io sottoscritto Ufficiale Rogante, a mia volta, sottoscrivo il 

presente documento informatico con firma digitale. Il presente contratto viene da 

me Ufficiale Rogante, numerato e acquisito al Repertorio generale degli Atti 

Pubblici della Regione Puglia.

Per la Regione

Dott. Pasquale Solazzo

Per l’Appaltatore

Dott. Adriano Antinelli

L’Ufficiale Rogante

Laura Armenise


