



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 261 del 07/05/2021
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00261

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione Stato Finale alla Ditta Tancredi Restauri s.r.l. CUP B97G19000030002 – SMARTCIG ZB42AC9466

L'arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario P.I. Michele Tamborra, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019 veniva approvato il "Programma di interventi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019" e venivano nominati i RUP dei singoli procedimenti;
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi, attesa la disponibilità finanziaria, inserendo tra gli interventi a farsi anche i "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA" per i quali l'arch. Federica Greco è stato nominata Responsabile Unico del Procedimento;
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 953 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione elenco interventi, confermando l'importo dei lavori e l'Arch. Federica Greco quale RUP.

CIO' PREMESSO:

- Con A.D. n. 953 del 02-12-2019 della Sezione Lavori Pubblici, è stata approvata la perizia dei "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA" con il seguente quadro economico:



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A1)	Oneri per la sicurezza	€ 79,50	
A2)	Totale lavori	€ 34.592,90	
	SOMMANO	€ 34.672,40	€ 34.672,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA al 10% sui lavori	€ 3.467,24	
B2)	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo di irap	€ 752,39	
B3)	imprevisti	€ 1.107,97	
	SOMMANO	€ 5.327,60	€ 5.327,60
	TOTALE		€ 40.000,00

- Con lo stesso A.D. n. 963 del 02-12-2019 è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 40.000,00 sul capitolo 131064 es. fin.2019 e sono state individuate le figure professionali interne per l'esecuzione dei lavori, e di scelta del sistema di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.
- Per l'affidamento dei lavori, a seguito di indagine di mercato, sono state invitate due imprese a presentare preventivo offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando via pec nota avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA" CUP B97G19000030002 – SMARTCIG ZB42AC9466. *Categoria dei lavori OG2*".
- Con A.D. n. 1011 del 13-12-2019 della Sezione Lavori Pubblici a seguito delle risultanze di gara si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori in questione alla ditta Tancredi Restauri s.r.l., con sede in Via della Roverella, 44, 70022 Altamura (Ba). P.I. 07538190724, che ha offerto un ribasso pari al 5,451% e si è provveduto dell'impegno di spesa sul cap. 131064 es. fin. 2019 "Interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria di immobili di proprietà regionale finanziati ad assicurare le condizioni di conformità al D.Lgs n. 81/2008 dei luoghi di lavoro".
- A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	€ 34.592,90	
a2	a detrarre il ribasso del 5,451%	€ 1.871,48	
a1-a2	Restano nette	€ 32.721,42	€ 32.721,42
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 79,50	€ 79,50
A = (a1-a2) + a3	TOTALE LAVORI		€ 32.800,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti (comprensivi di IVA al 22%)	€ 3.207,21	
b2	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016 comprensivo di IRAP	€ 711,78	
b3	IVA al 10% sui lavori	€ 3.280,09	
B= (da b1 ab3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 7.199,08
A + B		TOTALE	40.000,00 €

- Con A.D. n. 44 del 03-02-2020 si è provveduto a dare efficacia all'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA" con importo dei lavori di € 32.800,92 al netto del ribasso d'asta del 5,451%, ed è stata autorizzata la stipula del contratto.
- Per l'esecuzione di detti lavori, tra il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici in rappresentanza della Regione Puglia e l'amministratore unico della Ditta "Tancredi Restauri s.r.l." in data 17-02-2020 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 023069 del 20-02-2020 per l'importo dei lavori di € 32.800,92, di cui € 79,50 per oneri di sicurezza, oltre IVA.



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

- In data 24 aprile 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto il “Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della diffusione del Covid – 19 nei Cantieri”, anche contenuto nel nuovo DPCM 26 aprile 2020 come *Allegato 7*, al fine di consentire la riapertura dei cantieri pubblici e privati in sicurezza. Detto protocollo è stato confermato con successivi atti. In conformità con quanto riportato nel suddetto protocollo si è provveduto ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori ed i costi per la sicurezza. I costi della sicurezza misure anti covid – 19 sono stati calcolati sino a fine lavori.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 19-06-2020 prendendo atto della sopravvenuta pandemia e con il nuovo quadro economico riformulato a seguito del calcolo dei nuovi costi della sicurezza per le misure anti-Covid 19.
- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 13-01-2021, risulta un ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti pari:

€ Importo netto dei lavori (comprensivi dei costi misure anti-covid):	€ 34.599,66
<u>A dedurre gli acconti già corrisposti</u>	<u>€ 0,00</u>
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 34.599,66

- Con atto dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 32 del 01-02-2021 si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa di € 1.978,61 (€ 1.798,74 oltre € 179,87 per IVA al 10%) per i maggiori costi della sicurezza relativi alle misure anti-covid 19.
- Il R.U.P. in data 22-03-2021 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € 34.599,66 oltre IVA come per legge.
- In data 06-04-2021 il Direttore dei lavori ha redatto Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO che:

- non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011;
- con atto dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 1011 del 13-12-2019 si è provveduto all'impegno sul cap. 131064 es. fin. 2019 dell'importo di € 32.800,92, di cui € 79,50 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10% alla ditta Tancredi Restauri s.r.l.;
- con successivo atto dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 32 del 01-02-2021 si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa di € 1.978,61 (€ 1.798,74 oltre € 179,87 per IVA al 10%) per i maggiori costi della sicurezza relativi alle misure anti-covid 19, calcolati secondo quanto previsto dal “Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei Cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e prorogato con successivi atti, non previsti al momento della stipula del contratto;

ATTESO CHE la somma degli importi relativi ai due impegni di spesa di cui all'A.D. n. 1011/2019 e all'A.D. n. 32/2021, per l'arrotondamento in difetto dell'Iva nell'A.D. n. 32/2021, porta ad errore di € 0,01 rispetto all'importo totale dovuto all'impresa, con il presente atto dirigenziale si integra di detto € 0,01 l'impegno di spesa da imputare all'Erario.

VISTO che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, con approvazione della rata di saldo di netti di **€ 34.599,66** oltre IVA;

VISTO che sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione dei costi aggiuntivi;



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

ACCERTATO CHE:

il saldo creditizio all'Impresa "Tancredi Restauri s.r.l.", risulta essere pari a € 34.599,66 (Diconsi euro trentaquattromilacinquecentonovantanove/66), comprensivo dei costi anti covid-19, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI autorizzati comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid-19		€ 34.599,66
In uno a detrarre gli acconti:		€ 0,00
Saldo netto spettante all'Impresa:		€ 34.599,66

- **Ritenuto di poter omologare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	lavori a misura al netto del ribasso comprensivo costi della sicurezza	34.599,66 €	
A	TOTALE LAVORI comprensivi costi covid		34.599,66 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA al 10% sui TOTALE LAVORI	3.459,97 €	
B2	Incentivo ex art 113 del D.Lgs 50/206	711,78 €	
B= (da b1+ b2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		4.171,74 €
	A + B	TOTALE	38.771,41 €

- **Verificato** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 12-05-2021, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- **Accertato** che l'incentivo del 2%, pari a € 711,78, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario:

- **approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA" dell'importo netto di € 34.599,66 comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.;
- **provvedere**, per le motivazioni riportate in narrativa, all'integrazione dell'impegno di spesa di € 0,01 (per IVA) assunto con l'A.D. n. 32 del 01-02-2021;
- **liquidare la fattura n.20/PA/2021 del 23-03-2021 di € 34.599,66** esclusa I.V.A., relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Tancredi Restauri s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

PROPONE

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, delegato con A.D. n. 147 del 24-03-2021, dal Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototale provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2019
Competenze	2020
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. A06 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9
Prenotazione	A.D. n. 963 del 02-12-2019
Impegno di spesa di € 36.792,79 (di cui € 36.081,01 per l'impresa + € 711,78 per incentivo)	A.D. n. 1011 del 13-12-2019
Ulteriore impegno di spesa per i costi AGGIUNTIVI derivati dalle misure anti covid-19 di € 1.978,61 (di cui € 1.798,74 alla ditta e € 179,87 (IVA al 10%))	A.D. n. 32 del 01-02-2021
Integrazione dell'ulteriore impegno di spesa di cui all'A.D. n. 32 del 01-02-2021	€ 0,01 per IVA
Importo somma da liquidare a seguito di costi misure anti covid-19	€ 38.771,41 di cui: - € 34.599,66 alla Tancredi Restauri s.r.l., con sede in Via della Roverella, 44, 70022 Altamura (Ba). P.I. 07538190724 Pec: tancredirestauri@pec.it - € 3.459,97 (IVA al 10%) all'ERARIO - € 711,78 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016
Causale di liquidazione	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA.
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica: fattura n.20/PA/2021 del 23-03-2021 acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_ 064-5059 del 31-03-2021 - Registro unico delle fatture n. 2113/2021, di € 38.059,63 relativa allo Stato Finale dei lavori, emessa dalla Ditta appaltatrice Tancredi Restauri s.r.l. a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori dei



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

	lavori principali, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 di cui: € 34.599,66 al creditore € 3.459,97 per IVA al 10%
Creditore	Tancredi Restauri s.r.l., con sede in Via della Roverella, 44, 70022 Altamura (Ba). P.I. 07538190724 pec: tancredirestauri@pec.it
Dichiarazioni o attestazioni:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.2. Si dichiara che non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.3. Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario;4. La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.5. Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta Tancredi Restauri s.r.l.6. La ditta Tancredi Restauri s.r.l., ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.7. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.8. Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.	

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario Istruttore
p.i. Michele Tamborra

Il Responsabile del Procedimento
arch. Federica Greco

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,
DELEGATO CON A.D. N. 147 DEL 24-03-2021, DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

VISTA la D.G.R. n. 394 del 19-03-2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020;

VISTO l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici;

VISTO l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione;

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

D E T E R M I N A

- **Di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai Tancredi Restauri s.r.l., con sede in Via della Roverella, 44, 70022 Altamura (Ba), P.I. 07538190724 dell'importo netto di € 34.599,66 comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti Covid – 19 oltre I.V.A.;
- **Di provvedere**, per le motivazioni riportate in narrativa, all'integrazione dell'impegno di spesa di € 0,01 (per IVA) assunto con A.D. n. 32 del 01-02-2021;
- **Di liquidare** a favore dell'impresa Tancredi Restauri s.r.l., con sede in Via della Roverella, 44, 70022 Altamura (Ba). P.I. 07538190724 per i "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Azienda Forestale Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. ZONA MANGIATOIA", l'importo netto di € 34.599,66 a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e l'importo di € 3.459,97 in favore dell'Erario per I.V.A., soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972;
- **Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 711,78 previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede;
- **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di: Importo di **€ 34.599,66 per lavori e € 3.459,97 per I.V.A.**, come evidenziato nell'apposita sezione contabile;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - Il provvedimento è composto da n. 8 facciate;
 - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
 - è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
 - sarà inoltre trasmesso:
 - alla Ditta Tancredi Restauri s.r.l. pec: tancredirestauri@pec.it
 - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Dott. Antonio Lacatena)**