



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.lgs 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 725 del 06/12/2021**  
**del Registro delle Determinazioni**  
**Bilancio autonomo**

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00725

**OGGETTO:** Lavori per il consolidamento e messa in sicurezza dell'opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna. Importo complessivo di € 120.000,00 - Capitolo 512020 es fin. 2020

**CUP:** B57G20000010002 - **CIG:** 85028559E9

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione Stato finale. Ditta: Modomec Ecoambiente srl**

L'arch. Federica Greco, titolare P.O. Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- A seguito di segnalazioni della Capitaneria di Porto di Molfetta per verificare le criticità del porto, è stato effettuato sopralluogo dai funzionari ing. Roberto Polieri, dal geom. Sergio Guglielmi e dal geom. Guglielmo Martino.
- Dallo stesso sopralluogo è risultata la necessità di provvedere al consolidamento e messa in sicurezza della dell'opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna, in quanto le numerose e violente mareggiate che si abbattono sul tratto del litorale hanno aggravato i danni già registrati lungo la berna del molo foraneo, già precedentemente oggetto di studi e accertamenti di natura geologica e geotecnica, che hanno causato numerosi sgrottamenti della banchina stessa dovuti al verificarsi di sottopressioni indotte dalle onde.
- In data 12-03-2020 è stata redatta la perizia relativa ai "Lavori per il consolidamento e messa in sicurezza dell'opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna" per l'importo complessivo di € 120.000,00 e con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori a base d'asta	€ 111.879,02
- Oneri della sicurezza	€ 2.237,58
Sommano	€ 114.116,60
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
- per incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 2.282,33
- per imprevisti e arrotondamenti	€ 3.601,07



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Totale complessivo In uno € 5.883,40  
€ 120.000,00

- Con A.D. n. 178/2000 è stato approvato il progetto, individuato il RUP e prenotata la spesa per complessivi € 120.000,00 ed è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori con in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo di procedere con indagine di mercato, in quanto tale procedura consente di assicurare economicità e semplificazione necessaria anche per il conseguimento in tempi più celeri degli obiettivi prefissi.
- A seguito della rinuncia da parte dell'ing. Roberto Polieri per eccessivi carichi di lavoro è stato nominato per le vie brevi per la continuità amministrativa ed il prosieguo dei lavori stessi il geom. Sergio Guglielmi, in servizio presso la Sezione Lavori Pubblici, che ha curato l'espletamento degli incombenenti relativi alla procedura di indagine di mercato, delle attività di contabilità e quant'altro.
- Con indagine di mercato espletata in Bari in data 23/11/2020, i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta Modomec Ecoambiente srl che ha offerto il maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, e precisamente nella misura del 7,50% (settevirgolacinquantapercento) dichiarando, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti. A seguito dell'offerta pervenuta il quadro economico di spesa viene così rimodulato:

Lavori a base d'asta	€ 111.879,02
- detrarre ribasso del 7,50%	€ <u>8.390,93</u>
Restano	€ 103.488,09
- Oneri della sicurezza	€ <u>2.237,58</u>
<b>Sommano i lavori</b>	<b>€ 105.725,67</b>
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
- per incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 2.282,33
- per imprevisti e lavori in economia	€ <u>11.992,00</u>
	<b>In uno € <u>14.274,33</u></b>
<b>Totale complessivo perizia</b>	<b>€ 120.000,00</b>

- Con A.D. n. 872 del 11-12-2020 sono state impegnate le somme per il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati ed aggiudicati i lavori alla ditta Modomec Ecoambiente srl.
- Tra la Sezione Lavori Pubblici di Bari, rappresentata dal Dirigente Raffaele Landinetti e Michele Montemurro, in qualità di legale amministratore Unico della ditta Modomec Ecoambiente srl, è stato stipulato contratto di appalto n. 23684 di rep. in data 16-03-2021, per l'importo di € 103.488,09 al netto del ribasso offerto del 7,50%, oltre gli oneri per la sicurezza di € 2.237,58.

**ATTESO CHE:**

- l'Arch. Federica Greco è subentrata a far data dal 20-10-2021 come da nota prot. n. 15760 del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici regionale al geom. Sergio Guglielmo (Progettista, Direttore dei Lavori e RUP) ed al geom. Guglielmo Martino (Co-progettista e co – Direttore dei Lavori) in quiescenza dal 03-09-2021;
- in data 18-11-2021 la D.L. ha redatto lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- la ditta appaltatrice può essere considerata in regola con gli adempimenti assicurati e previdenziali;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**DATO ATTO CHE:**

- è stato verificato il D.U.R.C. avente validità sino al 11-02-2022, dal quale la posizione contributiva e assicurativa è risultata regolare;
- è stato richiesto in data 25-01-2021 n. 1227 il certificato del Casellario Giudiziale pervenuto ed acquisito agli atti di questa Sezione Lavori Pubblici con n. 2304 di prot del 11-02-2021 con *"nulla"* a carico;
- a seguito della verifica della regolarità fiscale presso l'Agenda delle Entrate è pervenuto al protocollo n. 2559 del 16.02.2021 della Sezione Lavori Pubblici l'esito *"a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente e non definitivamente accertate"*;
- vista l'Ordinanza della Capitaneria di porto n. 62/2021 del 20-10-2021 con la quale si dava la disponibilità dell'area all'esecuzione dei lavori dal giorno 03-11-2021 al giorno 11-11-2021, il giorno 03 del mese di novembre 2021 l'impresa Modomec Ecoambiente srl ha dato corso all'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- i lavori dovevano essere eseguiti entro il 11-11-2021 a decorrere dalla data di consegna (03-11-2021), come da ordinanza n. 62/2021;
- In data 08-11-2021 la ditta ha comunicato l'ultimazione dei lavori relativamente ai lavori principali;
- in data 08-11-2021 il DL, vista la disponibilità finanziaria, ha emesso Ordine di Servizio n. 1 al fine di eseguire i lavori per la messa in sicurezza e sistemazione del bordo della banchina portuale, come richiesto dalla Capitaneria di Porto con nota prot. 13626 del 18-10-2021 con la quale veniva trasmessa Ordinanza n. 61/2021 del 18-10-2021 relativa all'interdizione di porzione della banchina San Domenico del Porto. Con detta nota si richiedeva alla Regione Puglia *"con la massima consentita urgenza e al fine di evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità, di provvedere alla messa in sicurezza e al ripristino del tratto di banchina in questione"*;
- con nota prot. n. 16787 del 08-11-2021 della Sezione è stato comunicato alla Capitaneria di porto di Molfetta:
  - a. che la ditta appaltatrice ha concluso i *"Lavori per il consolidamento e messa in sicurezza dell'opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna"* di cui all'Ordinanza n. 62/2021;
  - b. che la DL ha emesso Ordine di Servizio n. 1 al fine di far eseguire alla stessa ditta appaltatrice le ulteriori lavorazioni di cui all'Ordinanza n. 61/2021;
- con nota prot. n. 17090 del 11-11-2021 è stato comunicato alla Capitaneria di porto l'inizio dei lavori di cui all'ordine di servizio n. 1;
- in data 15-11-2021 la ditta Modomec Ecoambiente srl ha comunicato che le lavorazioni di cui all'ordine di servizio n. 1 sono state concluse.

**CONSIDERATO CHE:**

- è stata redatta da parte della D.L. tutta la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori;
- il conto finale redatto in data 18-11-2021 è stato regolarmente sottoscritto dall'impresa senza riserve dal quale emerge che i lavori sono stati eseguiti per € 101.630,18 comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'Ordine di servizio n. 1.
- la ditta Modomec Ecoambiente srl ha presentato fattura n. 190 del 30-11-2021 di € 101.630,18 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n.6 del D.P.R. 633\72 relativo ai lavori a saldo;

**Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie**, verificata la compatibilità della spesa con le disposizioni espresse dal Servizio Bilancio e Ragioneria con la circolare n. 10 del 13/08/2015, si



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

ritiene possibile procedere:

- alla liquidazione di € 101.630,18 in favore della ditta Modomec Ecoambiente srl, corrispondente al corrispondente ai relativi ai lavori a saldo giusta fattura n.190 del 30-11-2021;

**PROPONE**

al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

**Vista** la D.G.R. 18 gennaio 2021, n. 71 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA  
L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs 118/2001 e ss.mm.ii.**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2020
Competenza	2021
Capitolo di spesa	512020 - "Spese in conto capitale per le Opere Marittime e Portuali di competenza regionale di cui alla L.R. 20/2000."
Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	03 - Trasporti per via d'acqua
Titolo	2 - Spese in conto capitale per le Opere Marittime e Portuali di competenza regionale di cui alla L.R. 20/2000
Macroaggregato	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	U.2.02.01.09.011
Codice di transazione UE	8

**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 65.08
CIG	85028559E9
Determina di Impegno	AD n. 872 del 11-12-2020
Impegno	3020151031/2020
Causale	Lavori per il consolidamento e messa in sicurezza dell'opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna - Importo complessivo € 120.000,00
Importo complessivo da liquidare alla ditta	€ 101.630,18 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.), acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-18648 del 03-12-2021 - Fattura n. 190 del 30-11-2021, registrata nel registro unico delle fatture al n. 7894/2021 relativa allo Stato finale
Creditore	ditta Modomec Ecoambiente srl PEC: pec@pec.modomececoambiente.com

**Dichiarazioni o attestazioni:**

- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
- Si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.
- Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario.
- La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.
- Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta.
- La ditta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.
- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il funzionario P.O.**  
**Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione**  
**dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994**  
(arch. Federica Greco)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**VISTO** il D.Lgs n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

**VISTO** il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**VISTO** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

**VISTA** la L.R. n.13 dell’11/05/2001 “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”.

**VISTA** la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

**RITENUTO** che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

**VISTO** l’art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001”.

**VISTO** il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**VISTO** l’art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”.

**VISTA** la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l’Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

**VISTO** l’A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

**VISTO** l’A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l’Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**VISTO** il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'".

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all’Ing. Giovanni Scannicchio.



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**VISTO** l'A.D. n. 607 del 02- 11-2021 con il quale il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Ing. Giovanni Scannicchio ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**Ritenuto**, infine, di poter provvedere in merito

**DETERMINA**

1. **di procedere alla nomina formale dell'arch. Federica Greco in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori** subentrata, a far data dal 20-10-2021 come da nota prot. n. 15760 del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici regionale, al geom. Sergio Guglielmo (Progettista, Direttore dei Lavori e RUP) ed al geom. Guglielmo Martino (Co- progettista e co – Direttore dei Lavori) in quiescenza dal 03-09-2021;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori per il consolidamento e messa in sicurezza dell’opera foranea del Porto di Molfetta e precisamente della banchina Seminario a partire zona port facility sino alla lanterna”;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € 101.630,18 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Modomec Ecoambiente srl, i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento, sull’impegno assunto con Atto Dirigenziale n. 872/2020 sul capitolo 512020;
4. **di autorizzare** la Sezione Ragioneria al pagamento dell’importo totale di € 101.630,18 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Modomec Ecoambiente srl, sull’impegno assunto con Atto Dirigenziale n. 872 del 11-12-2020 sul capitolo 512020, come evidenziato nell’apposita sezione contabile sopra riportata;
5. **di approvare** la scheda anagrafica contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo:
  - è composto da n. 8 facciate (esclusa la scheda anagrafica);
  - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
    - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
    - al Segretariato della Giunta Regionale;
  - sarà inoltre trasmesso:
  - alla Impresa Modomec Ecoambiente srl, PEC: [pec@pec.modomececoambiente.com](mailto:pec@pec.modomececoambiente.com)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED  
INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche  
(dott. Antonio Lacatena)**