



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata all'Albo online del sito della Regione Puglia.

"L'ISTRUTTORE INCARICATO"
(Rag. Giulia Diniello)

N. 341 del 17/05/2022

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00341

OGGETTO: PSR 2014/2022 Regione Puglia – Variazione in aumento del Contratto Esecutivo n. 2180017210727004COE del 17.09.2021 stipulato nell'ambito della Convezione Quadro Consip SPC avente ad oggetto *"Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni"*, Lotto 1, finalizzato alla realizzazione di nuovi servizi per il SIARP/EIP (Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia/Elaborato Informativo Progettuale) – CIG Contratto Quadro: **55187486EA** – CIG derivato: **9230426480** – CUP: **B91C22000050009**.

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di maggio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento regionale n. 20 del 29.09.2009, attuativo della legge regionale n. 15 del 20.06.2008, recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 262 del 10.08.2021 con cui sono state adottate ulteriori modifiche ed integrazioni al Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Sezione	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Attuazione Programmi comunitari per l'agricoltura
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PSR Puglia 2014-2022 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



VISTE le Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta Regionale con nota prot. A00_22 n.652 del 31.03.2020.

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo " 'MAIA 2.0' ", successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", successivamente modificato e integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale, il prof. Gianluca Nardone, e successive D.G.R. di proroga n. 2329 del 11/12/2018, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e Pesca;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, il prof. Gianluca Nardone;

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura";

VISTA la DD n. 478 del 29/12/2021 con la quale sono stati nominati i responsabili di Raccordo e delle P.O. trasversali del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 "Assistenza Tecnica";

VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2022 della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2022;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/19, C(2020) 8283 del 20/11/2020 e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2022;

VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 26 marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 20 "Assistenza Tecnica negli Stati membri" del PSR 2014/2022 nonché R.U.P., come di seguito riportata

PREMESSO che:



- Con determinazione dirigenziale a contrarre dell' Autorità di Gestione n. 221 del 21.04.2021, cod. CIFRA 001/DIR/2021/00221, si avviava il procedimento di adesione alla Convenzione Quadro Consip SPC mono-fornitore (senza riapertura del confronto competitivo) avente ad oggetto *"Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni"*, Lotto 1, ex art. 59, del D. Lgs. n. 163/2006, finalizzato all'acquisizione degli indispensabili ed indifferibili servizi professionali di digital transformation per il SIARP/EIP (Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia/Elaborato Informativo Progettuale) nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, ex art. 1, co. 583, della L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015 e s.m.i., art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006 e s.m.i. ed art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999 e s.m.i.
- Con determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 481 del 10.08.2021, cod. CIFRA 001/DIR/2021/00481, in esecuzione della suddetta determinazione e contrarre, si procedeva:
 - ✓ ad aderire alla suddetta Convenzione Quadro, CIG Contratto Quadro 55187486EA, CIG derivato 87185284E8, CUP B91B21000920009, con contestuale approvazione del relativo *"Progetto dei Fabbisogni"* (codice documento 2180017210727004PJF, Versione 2.0, data di emissione 26.07.2021, firmato digitalmente in pari data e sul quale erano stati già acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile alla Transizione Digitale della Regione Puglia e della società in-house Innovapuglia S.p.A.), per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 1.328.649,86, I.V.A. esclusa al 22%;
 - ✓ ad affidare pertanto il relativo servizio al R.T.I. aggiudicatario del Lotto 1 (composto dall'Impresa mandataria "Telecom Italia S.p.A.", C.F./P.I. 00488410010 e dalle seguenti Imprese mandanti: "Enterprise Services Italia S.r.l.", C.F. 00282140029, P.I. 12582280157; "Poste Italiane S.p.A.", C.F. 97103880585, P.I. 01114601006; "Postel S.p.A.", C.F. 04839740489, P.I. 05692591000), individuando quale impresa materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni, la mandataria medesima.
- Con comunicato di Consip S.p.A. del 28.05.2021, presente all'url <https://www.cloudspc.it/News.html>, la medesima notiziava la proroga temporale di validità della Convenzione sino al 20.07.2022, in applicazione dell'Addendum n. 4 del 13.04.2021.
- In esecuzione della richiamata determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 481 del 10.08.2021, si procedeva dunque alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo, n. 2180017210727004COE, redatto secondo lo schema di cui all' Allegato D2 al Contratto Quadro della Convenzione, firmato digitalmente dall'Autorità di Gestione in data 09.09.2021 e controfirmato digitalmente dal R.T.I. contraente il 17.09.2021 (con efficacia temporale dal 17.09.2021 al 20.07.2022).
- Alla Convenzione *de qua*, si applicano le disposizioni normative, attuative e regolamentari in vigore – *"ratione temporis"* – al momento in cui la medesima si è originata (alla stessa applicabili unitamente agli effetti prodottisi ed ai rapporti giuridici sorti conseguentemente) e cioè nella fattispecie, alla data della pubblicazione del relativo Bando di Gara nella G.U.E.E., Serie S, n. S251 del 28.12.2013 ed alla data della pubblicazione del relativo Bando di Gara nella G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 151 del 27.12.2013, fatte salve nuove disposizioni emanate successivamente a carattere *ex tunc*.



CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione del suddetto e tuttora vigente *"Contratto Esecutivo"*, come da Verbale di Riunione di Progetto del 15.03.2022 (codice documento 2022-03-22-Verbale-Riunione, versione 1.0, data di emissione 22.03.2022), è emersa la necessità di acquisire ulteriori servizi professionali nell'ambito del già avviato processo di digital transformation del SIARP/EIP, in continuità con quanto già precedentemente realizzato, da estendersi ai nuovi Bandi della Misura 4.1.B, 4.1.A e 6.1 ossia di apportare al *"Piano dei Fabbisogni"* iniziale approvato in via definitiva con prot. AOO_001/PSR 04/06/2021-0000658 (a seguito di ottenimento di parere favorevole da parte della società in-house InnovaPuglia S.p.A. acquisito al protocollo in entrata n. AOO_001/PSR 04/06/2021-0000646) una variazione in aumento.

DATO ATTO che, le variazioni al *"Piano dei Fabbisogni"* durante il periodo di efficacia dei Contratti Esecutivi sono disciplinate dall' art. 8 del Contratto Quadro della Convezione *de qua*, che si riporta di seguito testualmente:

- *"8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria.*
- *8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.*
- *8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla prestazione di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e decurtando i prezzi e/o canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.*
- *8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione Beneficiarie nel rispetto dei termini stabiliti nel documento "Indicatori di qualità della fornitura".*
- *8.5 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell'importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.5."*

DATO ATTO in particolare che, in applicazione del succitato art. 8:

- In data 10.03.2022, l'Ente ha proceduto ad inviare alla mandataria Telecom Italia S.p.A. a mezzo PEC, con protocollo in uscita n. AOO_030/PROT 10/03/2022 - 0003419, il *"Piano dei Fabbisogni"* aggiornato, a firma congiunta della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi per l'Agricoltura e del R.U.P./Resp. Misura 20 (sul contenuto del quale è stato preventivamente acquisito il parere favorevole della società in-house InnovaPuglia S.p.A., assunto al protocollo in ingresso n. AOO_030/PROT 10/03/2022 - 0003416).
- La società Telecom Italia S.p.A, ha inviato allo scrivente Ente, a mezzo PEC, in data 01.04.2022 (ossia entro il termine di n. 45 gg. solari dalla ricezione del *"Piano dei Fabbisogni"*, come previsto dalla Convenzione *de qua*) con protocollo in ingresso assunto agli atti n. AOO_030/PROT 04/04/2022-0004737, il *"Progetto dei Fabbisogni"* aggiornato (codice documento 2180017210727004PJFV2, Versione 1.0, data di



emissione 31.03.2022, firmato digitalmente il 01.04.2022), il cui valore complessivo ed omnicomprensivo per l'erogazione dei servizi ammonta ad € 457.298,77 I.V.A. esclusa al 22%.

- Il *“Progetto dei Fabbisogni”* prevede i seguenti servizi:
 - ✓ Soluzione BaaS (Backup as a Service) basata sul prodotto Simpana di CommonVault: il tenant BaaS è proposto come soluzione di vaulting del backup eseguito on premise (CED Innovapuglia) per consentire di effettuare il restore dei backup set, nel caso in cui non dovesse risultare disponibile la piattaforma di backup primario in uso nella Regione Puglia.
 - ✓ Servizi professionali di Cloud Enabling ossia messa a disposizione di figure professionali (Capo Progetto, IT Architect Senior, Specialista di Tecnologia/Prodotto e Sistemista Senior) finalizzate a supportare l'Amministrazione nelle seguenti attività:
 1. Re-ingegnerizzazione architettura logica e funzionale dei sistemi EIP e PSR-SIARP a fronte di nuove funzionalità le quali siano coerenti ai paradigmi cloud (analisi e definizione) ossia:
 - R19 - Nuovo Bando 4.1.B:
 - ✓ R19.1 Istruttoria di Ricevibilità – Il sistema EIP è riprogettato per l'esecuzione dell'istruttoria di ricevibilità sulle istanze presentate, volta alla verifica di merito di tutta la documentazione prevista alla trasmissione della DdS, compresa la riprogettazione del flusso procedurale innescato per la comunicazione dell'esito istruttorio e la chiusura dell'istruttoria stessa.
 - ✓ R19.2 Istruttoria Tecnico Amministrativa - Il sistema EIP è riprogettato per l'esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa sulle istanze presentate, compresa la riprogettazione del flusso procedurale attivato per la comunicazione dell'esito istruttorio e la chiusura dell'istruttoria stessa. Tale attività esclude l'analisi e la progettazione del VCM proprio di questa fase istruttoria.
 - ✓ R19.3 Presentazione DdS di Variante – Il sistema EIP è riprogettato per consentire la redazione di una DdS di Variante per le DdS oggetto di provvedimento di Concessione, garantendo l'esecuzione di tutti i controlli automatizzati dei requisiti già attivati sul sistema EIP, di presentazione della DdS.
 - ✓ R19.4 Gestione richiesta Proroghe – Il sistema EIP dedicato alla gestione delle proroghe è esteso e personalizzato per aderire ai requisiti del Bando.
 - R20 - Nuovo Bando 4.1.A:
 - ✓ R20.1 Presentazione DdS – Il sistema EIP è riprogettato per l'accoglimento delle istanze nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal Bando stesso. In tale ambito è progettata la catena di algoritmi derivanti dall'analisi dei criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria.
 - ✓ R20.2 Istruttoria di Ricevibilità – Il sistema EIP è riprogettato per l'esecuzione della istruttoria di ricevibilità sulle istanze presentate, volta



alla verifica di merito di tutta la documentazione prevista alla trasmissione della DdS compresa la riprogettazione del flusso procedurale innescato per la comunicazione dell'esito istruttorio e la chiusura dell'istruttoria stessa.

- ✓ R20.3 Istruttoria Tecnico Amministrativa - Il sistema EIP è riprogettato per l'esecuzione della istruttoria tecnico amministrativa sulle istanze presentate compresa la riprogettazione del flusso procedurale attivato per la comunicazione dell'esito istruttorio e la chiusura dell'istruttoria stessa. Tale attività esclude l'analisi e la progettazione del VCM proprio di questa fase istruttoria.
- ✓ R20.4 Presentazione DdS di Variante – Il sistema EIP è riprogettato per consentire la redazione di una DdS di Variante per le DdS oggetto di provvedimento di Concessione, garantendo l'esecuzione di tutti i controlli automatizzati dei requisiti già attivati sul sistema EIP di presentazione della DdS.
- ✓ R20.5 Gestione richiesta Proroghe – Il sistema EIP dedicato alla gestione delle proroghe è esteso e personalizzato per aderire ai requisiti del Bando.

2. Supporto dell'Amministrazione nelle attività di test e collaudo a conclusione delle attività realizzative di cui al precedente punto n. 1.
3. Supporto alla Transition Organizzativa durante la fase di avviamento.
4. Attività di Training e Tutorship degli utenti regionali del sistema (circa 200 unità impegnate su 167 bandi).
5. Supporto all'Attività di Gestione Tenant Applicativa, tramite un servizio di help desk e gestione applicativa stimato in base allo storico delle Dds pervenute nella precedente programmazione sulle stesse misure, ossia:
 - Bando 4.1.B – n. 4.000 Dds
 - Bando 4.1.B – n. 3.500 Dds
 - Bando 6.1 – n. 4.500 Dds

N.B. Sono esclusi dal *"Progetto dei Fabbisogni"* i seguenti interventi in quanto, per la parte di reingegnerizzazione, sono eseguiti secondo quanto riportato nel verbale denominato *"20220315_Verbale_Change_Prog_Fabbisogni.pdf"*: Presentazione Dds 6.1, Istruttoria di Ricevibilità 6.1, Istruttoria Tecnico Amministrativa 6.1, Presentazione Dds di Variante 6.1, Gestione Richiesta Proroghe 6.1, Presentazione Dds 4.1.B.

- Sul *"Progetto dei Fabbisogni"*, sono stati acquisiti i pareri favorevoli della struttura responsabile alla Transizione al Digitale della Regione Puglia assunto al protocollo in ingresso n. AOO_030/PROT 10/05/2022-0007082 e della società in-house InnovaPuglia S.p.A. inviato con protocollo in uscita n. AOO_1/PROT 15/04/2022-0002412 ed assunto al protocollo in ingresso n. AOO_030/PROT 20/04/2022-0008760.
- VALUTATA tecnicamente adeguata ed economicamente congrua la proposta contenuta all'interno del *"Progetto dei Fabbisogni"*, rispetto a quanto richiesto dall'Ente all'interno del *"Piano dei Fabbisogni"*, anche rapportando i nuovi servizi da acquisirsi a quanto già realizzato nell'ambito del summenzionato vigente *"Contratto Esecutivo"*.

ACCERTATA la regolare esecuzione e piena conformità dei servizi finora resi dal R.T.I. contraente nell'ambito del suddetto *"Contratto Esecutivo"*.

DATO ATTO che:



- L'art. 21, co. 4, dell' Allegato D1 al Contratto Quadro, Lotto 1, recante *"Clasole contrattuali applicabili ai contratti esecutivi"* prevede che *"In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010"*.
- Il suddetto contributo è stabilito in misura del 3 per mille per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi, sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo e quindi nella fattispecie pari a € 1.371,90 (arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale).
- Nessun contributo è invece dovuto all'ANAC nella fattispecie.
- Con riferimento alla L. n. 108/2021 e s.m.i., recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* ed al D.L. n. 36/2022 recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* i servizi oggetto di acquisizione tramite ampliamento del summenzionato vigente *"Contratto Esecutivo"*, non rientrano tra quelli finanziati (in tutto o in parte), con le risorse del PNRR e del PNC; pertanto, il relativo procedimento di affidamento è escluso dall'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalle citate normative in quanto applicabili esclusivamente ai contratti pubblici PNRR e PNC.

TENUTO CONTO che, il principio di competenza finanziaria potenziata, enunciato nell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i., stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione).

Tutto ciò premesso si propone:

- di approvare il *"Progetto dei Fabbisogni"* aggiornato (codice documento 2180017210727004PJFV2, Versione 1.0, data di emissione 31.03.2022, firmato digitalmente dall'Impresa Telecom Italia S.p.A. il 01.04.2022 ed inviato in pari data a mezzo PEC all'Ente, assunto al protocollo in ingresso n. AOO_030/PROT 04/04/2022-0004737) sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli della struttura responsabile alla Transizione al Digitale della Regione Puglia e della società in-house InnovaPuglia S.p.A.
- di affidare pertanto al R.T.I. contraente della Convenzione Quadro Consip SPC, Lotto 1, (composto dall' Impresa mandataria e materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni affidate Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010 e dalle seguenti Imprese mandanti: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157; Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006; Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000), gli ulteriori servizi descritti in narrativa, così dettagliatamente descritti nel *"Piano dei Fabbisogni"* e *"Progetto dei Fabbisogni"*, da svolgersi nel rispetto del Piano di attuazione del servizio di cui all'art. 10 del *"Progetto dei Fabbisogni"* e comunque entro il termine di scadenza del Contratto Quadro della Convenzione *de qua* (anche in caso della prevista proroga), al costo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 457.298,77 I.V.A. esclusa;
- di provvedere all'accertamento di entrata e relativo impegno di spesa della somma totale necessaria, pari ad € 557.904,50, con imputazione sul Cap. n. 1150910, così suddivisa:



- € 457.298,77 a favore di Telecom Italia S.p.A., quale impresa mandataria del R.T.I. contraente e materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni affidate
- € 100.605,73, quota I.V.A. al 22%, in regime di "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.,
- di provvedere all'accertamento di entrata e relativo impegno di spesa della somma € 1.371,90 a favore di Consip S.p.A., quale contributo di legge con imputazione sul Cap. 1150911

VISTI ALTRESÌ:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. nonché dal Reg UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Documento di programmazione: PSR Puglia 2014/2022

Bilancio: Vincolato

Competenza: 2022

Esercizio Finanziario: 2022

COFOG: 04.02



PARTE ENTRATA

Si dispone l'accertamento della somma di entrata di € 557.904,50

Si dispone altresì l'accertamento in entrata della somma di € 1.371,90

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere introitate dalla Regione su:

Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020>>

Piano conti: 2.1.1.1.999

Centro di Responsabilità amministrativa:

- **14** Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

- **02** Sezione Attuazione Programmi comunitari per l'agricoltura

Entrata ricorrente – Codice UE: 1

Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma

Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2022 della Regione Puglia

PARTE SPESA

VARIAZIONE COMPENSATIVA

Operare le seguenti variazioni compensative tra i capitoli di spesa sotto elencati sull'esercizio finanziario 2022 come di seguito indicato:

Capitolo di spesa	DECLARATORIA	Missione Programm a Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziari	Variazione compensativa Esercizio 2022
1150902	SPESE DIRETTE DELLA REGIONE PSR PUGLIA 2014-2020 - ALTRI BENI E MATERIALI DI	16.3.1	U.1.03.01.02	- 100.000,00
1150904	SPESE DIRETTE DELLA REGIONE PSR PUGLIA 2014-2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	16.3.1	U.1.03.02.02	- 100.000,00
1150910	SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	16.3.1	U.1.03.02.19	+ 200.000,00

Capitolo di spesa: 1150910 - Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 – Spese per servizi informatici

Importo totale da impegnare: € 557.904,50

Piano dei conti finanziario D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni

Codifica capitolo: 16.3.01.03.02.19.999

COFOG: 04.02

Spesa ricorrente – Codice UE: 4

Centro di Responsabilità amministrativa:



- 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

- 02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l'agricoltura

Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma

Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2022 della Regione Puglia

Beneficiario: Telecom Italia S.p.A. (C.F./P.I. 00488410010) quale Impresa mandataria del R.T.I. contraente e materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni affidate.

Causale dell'impegno: PSR 2014/2022 Regione Puglia – Variazione in aumento del Contratto Esecutivo n. 2180017210727004COE del 17.09.2021 stipulato nell'ambito della Convezione Quadro Consip SPC avente ad oggetto "Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni", Lotto 1, finalizzato alla realizzazione di nuovi servizi per il SIARP/EIP (Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia/Elaborato Informatico Progettuale) –

Destinatario della spesa: soggetto privato

Natura della spesa: corrente

PARTE SPESA

Capitolo di spesa: 1150911 – Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 - Spese per servizi amministrativi

Importo totale da impegnare: € 1.371,90

Piano dei conti finanziario D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: 16.3.01.03.02.16.999

Spesa ricorrente – Codice UE: 4

Centro di Responsabilità amministrativa:

- 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

- 02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l'agricoltura

Beneficiario: Consip S.p.A.

Causale dell'impegno: Contributo di legge a Consip S.p.A.

Destinatario della spesa: soggetto privato

Natura della spesa: corrente

Dichiarazioni:

- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa n. 1150910 e n. 1150911 così come risulta dal "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 20.01.2022;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- si dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari a complessivi ed omnicomprensivi € 559.276,40, sarà richiesto il rimborso all'A.G.E.A. a valere sulle risorse da assegnare in favore della Regione Puglia per l'attuazione del PSR 2014/2022 da introitare sul capitolo di entrata n. 3065110;
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si attesta di aver acquisito il D.U.R.C. delle seguenti imprese facenti parte il R.T.I. contraente:
 - ✓ Impresa mandataria Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010: D.U.R.C. n. di protocollo XINPS_29570929, emesso il 25.01.2022, con validità sino al 25.05.2022.
 - ✓ Impresa mandante Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157: D.U.R.C. n. di protocollo INPS_29720697, emesso il 07.02.2022, con validità sino al 07.06.2022.



- ✓ Impresa mandante Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006: D.U.R.C. n. di protocollo INAIL_31426758, emesso il 13.02.2022, con validità sino al 13.06.2022.
- ✓ Impresa mandante Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000: D.U.R.C. n. di protocollo INAIL_31356892 emesso il 08.02.2022, con validità sino al 08.06.2022.
- come previsto dall' art. 13.3 dell'Allegato D1 al Contratto Quadro, Lotto 1, recante "*Clauseole contrattuali applicabili ai contratti esecutivi*", sull'importo netto progressivo delle singole fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%; dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nel Contratto Esecutivo, dopo accertamento di verifica di conformità dei servizi erogati ed acquisizione di regolare D.U.R.C. delle Imprese del R.T.I. contraente;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.: CIG derivato 9230426480 – CUP B91C22000050009.
- ricorrono gli obblighi di cui all'art. 23 d.lgs. 33/2013;

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile della Misura 20 "Assistenza Tecnica negli Stati membri"
Renato Palmisano

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 20 (Renato Palmisano) _____

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la proposta del Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2022, Renato Palmisano, e la relativa sottoscrizione.

RITENUTO, per le ragioni esplicitate in narrativa - che vengono condivise e che qui debbono intendersi integralmente riportate al fine di costituire parte formale, sostanziale ed integrante del presente dispositivo, dando atto che le stesse ne costituiscono la motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. - di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente approvate;
- di incaricare la "Sezione Bilancio e Ragioneria" di provvedere all'accertamento di entrata e relativo impegno di spesa:
 - ✓ sul cap. n. 1150910, dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 557.904,50, derivante dall'affidamento di che trattasi (€ 457.298,77 netti a favore di Telecom Italia S.p.A., quale impresa mandataria del R.T.I. contraente del Lotto 1 della Convenzione *de qua* e materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni affidate nell'ambito della medesima, oltre € 100.605,73 quota I.V.A. al 22% in regime di "*split payment*", ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) con imputazione all'esercizio finanziario anno 2022;



- ✓ sul cap. n. 1150911, della spesa di € 1.371,90 a favore di Consip S.p.A., quale contributo dovuto ai sensi dell' art. 2, lett. "c)", del D.P.C.M. 23.06.2020, con imputazione all'esercizio finanziario anno 2022.
- di approvare il "Progetto dei Fabbisogni" aggiornato (codice documento 2180017210727004PJFV2, Versione 1.0, data di emissione 31.03.2022, firmato digitalmente dall'Impresa Telecom Italia S.p.A. il 01.04.2022 ed inviato in pari data a mezzo PEC all'Ente, assunto al protocollo in ingresso n. AOO_030/PROT 04/04/2022-0004737) sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli della struttura responsabile alla Transizione al Digitale della Regione Puglia e della società in-house InnovaPuglia S.p.A.
- di allegare il "Piano dei Fabbisogni", il "Progetto dei Fabbisogni" e lo schema dell'ulteriore "Contratto Esecutivo" (la cui efficacia è subordinata alla successiva stipula, dopo intervenuta esecutività del presente provvedimento) per completezza e trasparenza e, per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di affidare pertanto al R.T.I. contraente della Convenzione Quadro Consip SPC, Lotto 1, (composto dall' Impresa mandataria e materialmente esecutrice il 100% delle prestazioni affidate Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010 e dalle seguenti Imprese mandanti: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157; Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006; Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000), gli ulteriori servizi descritti in narrativa, così dettagliatamente descritti nel "Piano dei Fabbisogni" e "Progetto dei Fabbisogni", da svolgersi nel rispetto del Piano di attuazione del servizio di cui all'art. 10 del "Progetto dei Fabbisogni" e comunque entro il termine di scadenza del Contratto Quadro della Convenzione *de qua* (anche in caso della prevista proroga), al costo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 457.298,77 I.V.A. esclusa al 22%.
- di precisare e dare atto che:
 - ✓ l'affidamento di che trattasi si intenderà completato dopo avvenuta stipula con il R.T.I. contraente, dell'ulteriore "Contratto Esecutivo", redatto secondo lo schema di cui all' Allegato D2 al Contratto Quadro predisposto sulla base del "Piano dei Fabbisogni" e del "Progetto dei Fabbisogni", i quali, saranno parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
 - ✓ tutte le spese per la stipula del "Contratto Esecutivo" (nessuna esclusa e/o eccettuata, quali ad esempio quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria, tesoreria, di rogito ed altri oneri fiscali) sono ad esclusivo carico del R.T.I. contraente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, attuative e regolamentari;
 - ✓ come previsto dagli artt. 21.1, 21.2 e 21.3, del "Contratto Quadro" oltre che dall' art. 14, del "Allegato D1 al Contratto Quadro – Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing – Clausole contrattuali applicabili ai contratti esecutivi", il R.T.I. contraente entro il termine di n. 15 (quindici) giorni solari dalla data di sottoscrizione del "Contratto Esecutivo", deve costituire a proprie spese e consegnare all'Ente idonea garanzia definitiva pari al 10% del valore complessivo ed omnicomprensivo del "Contratto Esecutivo" (al netto delle riduzioni di legge previste dal D. Lgs. n. 163/2006), valida per l'intera durata del contratto medesimo e stipulata nelle specifiche modalità previste dai summenzionati articoli/documenti della Convenzione;
 - ✓ al "Contratto Esecutivo" si applicano in ogni caso tutte le disposizioni e le clausole previsti dalla documentazione del Contratto Quadro di cui alla Convenzione *de qua* (ed in particolar modo dei documenti "Contratto Quadro" e "Allegato D1 al Contratto Quadro – Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing – Clausole contrattuali applicabili ai



contratti esecutivi”, comprese tutte le successive modifiche e/o integrazioni e/o addendum) nessuna esclusa e/o eccettuata anche se qui non espressamente indicati, oltre a quanto ulteriormente previsto all'interno del *“Piano dei Fabbisogni”* e del *“Progetto dei Fabbisogni”*.

- di riservarsi, tramite assunzione di apposita determinazione dirigenziale:
 - ✓ di prorogare la validità del *“Contratto Esecutivo”*, nel caso in cui sia analogamente disposta da Consip S.p.A., una ulteriore proroga temporale della Convenzione *de qua* che consenta alle Amministrazioni Beneficarie di poter analogamente prorogare i propri Contratti Esecutivi in corso di vigenza;
 - ✓ di richiedere al R.T.I. contraente, prima della scadenza del Contratto Esecutivo, come previsto dalla Convenzione *de qua*, una proroga temporale della validità del medesimo della durata massima di n. 6 (sei) mesi, al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l'aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del Contratto Quadro;
 - ✓ di apportare al *“Contratto Esecutivo”* durante il periodo di sua efficacia, tutte le modifiche in corso d'opera consentite dalla Convenzione *de qua*.
- di confermare le seguenti nomine (giusta determinazione dirigenziale a contrarre richiamata in narrativa):
 - ✓ quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 10, del D. Lgs. n. 163/06 e dell' art. 5, della L. n. 241/1990 e s.m.i., il funzionario responsabile della Misura 20 *“Assistenza Tecnica negli Stati membri”*, Sig. Renato Palmisano, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ex art. 300, co. 2, lett. *“a)”* e *“b)”*, del D. Lgs. n. 163/2006, la dott.ssa Angela Mastrodonardo della società in-house InnovaPuglia S.p.A.;
- di dare atto che, fatte salve circostanze e fatti di cui allo stato attuale non v'è conoscenza, sia in capo al R.U.P. che al D.E.C., non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalle vigenti disposizioni normative, attuative e regolamentari che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione rispetto agli incarichi agli stessi conferiti.
- di precisare che:
 - ✓ la presente determinazione ed il successivo stipulando *“Contratto Esecutivo”* sono sottoposti rispettivamente a condizione revocatoria e risolutoria, nel caso in cui l'Ente, a dar data dall'efficacia del presente dispositivo e fino all'estinzione del rapporto contrattuale con il R.T.I. contraente, nell'ambito delle previste e vigenti verifiche di legge, dovesse accertare a carico di una o più delle Imprese del suddetto R.T.I., la sussistenza delle cause e/o delle condizioni di esclusione previste dall' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e/o la sussistenza di qualsiasi altra condizione/situazione/circostanza/provvedimento che comporti l'interdizione a contrarre con la Pubblica amministrazione e/o la perdita dei requisiti generali e/o speciali, comprese le previsioni del codice delle leggi antimafia D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 - ✓ per quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato in questo provvedimento, si rinvia alle disposizioni generali ed apicali del *“Contratto Quadro”* ab origine, a quelle specifiche del *“Contratto Esecutivo”*, alle disposizioni normative,



attuative e regolamentari (compresi atti e provvedimenti con forza di legge) applicabili alla fattispecie ed all'annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario).

- di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito regionale;
- ricorrono gli obblighi di cui all'art. 23 d.lgs. 33/2013;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso per opportuna conoscenza, a mezzo PEC ai seguenti soggetti:
 - ✓ Ufficio per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
 - ✓ Società in-house della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A.;
 - ✓ Impresa Telecom Italia S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, composto di n. 14 (quattordici) facciate un allegato composto complessivamente da n.31 (trentuno) facciate, firmati digitalmente, sarà conservato agli atti del Dipartimento sarà trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso telematicamente al Segretariato generale della Giunta Regionale, per la sola conservazione. Sarà pubblicato sull'Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Mariangela Lomastro