



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è conservata presso questa Sezione

Bari, 01/02/2022

Il Responsabile PO
Sistema Telematico Acquisti
Ing. Giuseppe Marziale

N. 18 del 01/02/2022
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Protezione Civile
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
D. Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/000018

OGGETTO: CIG 85564616FC. Emergenza sanitaria COVID-19. Servizi di installazione della piattaforma HCASA, nell'ambito del protocollo operativo HCASA-COVID_19 Management System, a servizio della Control Room Regionale e delle Control Room Territoriali per la gestione dell'assistenza domiciliare dei malati COVID-19. Differimento termini per conclusione servizi dal 31.12.2021 al 30.03.2022.

Il giorno 01 Febbraio 2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore ex Decreto n.1/2020, in via Gentile, 52 Bari.

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/01;
VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'articolo 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale 19 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, recante "Approvazione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Adozione dell'atto di alta organizzazione – Modello Organizzativo MAIA 2.0";



VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 263 “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.”;

VISTA l'OCDPC n.630/2020 di costituzione della struttura commissariale nazionale;

VISTA l'OCDPC 639/2020 di autorizzazione contabilità speciali per soggetti attuatori;

VISTO il Decreto del CDPC del 27.02.2020 rep.625 di nomina del Presidente Emiliano Soggetto Attuatore Puglia;

VISTA la nota del DPC prot. COVID/0008948 del DPC sulla procedura d'acquisto DPI e forniture a valere sulle risorse dell'emergenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese n.1/2020 di costituzione della Struttura di supporto al Soggetto attuatore ex OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205, con la quale viene affidata la direzione ad interim della Sezione Protezione Civile al dott. Nicola Lopane, già dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese n.1/2022 di revoca degli incarichi attribuiti con precedente decreto n.1/2020 del Presidente della Giunta regionale pugliese e costituzione della nuova Struttura di supporto al Soggetto attuatore ex OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP. ing Giuseppe Marziale, emerge quanto segue:

Premesso che:

- il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;
- al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;
- le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". In particolare, l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il medesimo articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
- per quanto sopra, considerata l'urgenza del caso, il Ministro della salute ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente del 25 gennaio 2020 per adottare le necessarie misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario;
- con Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020 il Segretario generale del Ministero della salute è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



- con O.C.D.P.C. n. 635 del 13 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” le Regioni e le Province autonome intervenute con squadre di volontari sono state individuate per provvedere all'istruttoria finalizzata alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna;
- la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è parte integrante del dispositivo introdotto dal governo per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi attraverso la predisposizione di squadre di volontari specializzati per le attività di screening presso gli aeroporti pugliesi, sulla base delle disposizioni del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
- con l'O.C.D.P.C. n. 639 del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” il Dipartimento della Protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso;
- l'Art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 639 del 25 febbraio 2020 consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere direttamente all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale, stante le previsioni di cui al punto precedente.

Considerato che:

- a causa dell'aumento dei casi di infezioni da Sars-COVID19 e del conseguente aumento della richiesta di assistenza, risulta necessario implementare maggiormente sistemi che permettano di poter curare i pazienti senza la necessità del ricovero in ospedale, bensì presso i loro domicili, mediante una efficace rete di controllo domiciliare.
- la piattaforma HCASA è fornita nell'ambito del protocollo operativo COVID@CASA-COVID_19 Management System, sottoscritto in data 24/03/2020, con prot. n. 1043/SP, e approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARESS n. 75/2020 del 16/04/2020, a servizio delle attività di Protezione Civile della Regione Puglia, per il supporto nel contesto di gestione dell'emergenza, in modalità SaaS su private cloud reso disponibile da Regione Puglia (Fastweb), a servizio delle Centrali operative (Foggia, Bari, Lecce) nell'ambito della Control Room Regionale di Protezione Civile per il supporto alla gestione della continuità assistenziale a domicilio dei malati COVID-19.
- Il sistema consiste in un applicativo multi canale per il supporto alle attività assistenziali e di protezione civile: sistema di interoperabilità verso soluzioni software di MMG/PLS/GIAVA COVID/LIS/strumenti elettromedicali per rilevazione segni vitali - device/sistemi 118-ospedalieri/agende prenotazione tamponi/Call Center (ed altri che eventualmente dovessero ritenersi utili, da concordare) per il monitoraggio a casa dei pazienti, per definire e aggiornare piani di trattamento domiciliare, condividendo informazioni rilevanti sullo stato di salute e sulle evoluzioni, anche in tele collaborazione con USCA e medici specialisti, attraverso visite o consulti on line con esperti, esecuzioni di esami strumentali con dispositivi professionali presso centri specializzati.
- Per poter implementare il sistema, queste componenti saranno supportate dall'infrastruttura Cloud di Fastweb, che sarà dimensionata in modo anche variabile in relazione all'effettivo carico di utilizzo, per poter gestire il carico di lavoro di tutti gli Enti Erogatori in modalità SaaS e dovranno essere integrate dalle componenti di sistema necessarie per erogare le funzioni previste di Tele-visita, Teleconsulto e Tele cooperazione sanitaria.
- È stato quindi richiesto un preventivo alla ditta Dedalus Italia spa con sede in via Collodi 6/c in Firenze – PI 05994810488, per lo sviluppo e l'implementazione di tale sistema. La ditta ha fornito un preventivo di spesa analitico (rif. DED.OF20007603) dell'ammontare complessivo di € 901.250,00 oltre iva per un totale di €1.099525,00, per le attività meglio dettagliate nel preventivo citato acquisito agli atti della Sezione.
- con Atto Dirigenziale n. 738/2020, il dirigente all'epoca della Sezione Protezione Civile ha affidato alla Ditta Dedalus Italia S.p.A. i servizi per l'installazione della piattaforma HCASA, a supporto della Control Room Regionale e delle Control Room Territoriali per la gestione dell'assistenza domiciliare dei malati COVID-19



- con il già menzionato provvedimento, si determinava, altresì, di nominare l'ing. Antonio Mercurio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Vito Schiraldi quale responsabile per l'esecuzione dei servizi;
- con Atto Dirigenziale n. 200/2021 è stata liquidata, in favore della ditta aggiudicataria, l'anticipazione contrattuale;
- con Atto Dirigenziale n. 634/2021, in considerazione dei servizi erogati dalla ditta aggiudicataria, è stata liquidata la fattura relativa al I SAL;
- il verbale del coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia del 27 dicembre 2021, relativo all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria dell'ing. Antonio Mercurio, nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- con Atto Dirigenziale n. 5/2022, si determinava di nominare l'ing. Giuseppe Marziale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del precedente responsabile Unico del Procedimento Antonio Mercurio;

Considerato che:

- l'ultimo SAL antecedente alla data di termine del contratto del 31/12/2021 evidenzia una percentuale di completamento pari al 90% delle attività previste dall'accordo contrattuale con la ditta esecutrice;
- la pec prot. n. AOO_026-1189 del 01/02/2022 ricevuta dalla ditta Dedalus Italia S.p.a., in cui la stessa dava disponibilità al completamento di tutte le rimanenti attività, previste dall'accordo contrattuale, entro il 31/03/2022, senza ulteriori costi aggiuntivi;

Si ritiene di disporre di disporre ai sensi dell'art. 22 co. 6 del D.M. 49/2018, la modifica di dettaglio del contratto in relazione alla sua durata e senza variazioni dell'importo di aggiudicazione. Per l'effetto, il termine per la conclusione delle attività è da intendersi differito dal 31.12.2021 al 31.03.2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse e le considerazioni quali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** che l'ultimo sal antecedente alla data di termine del contratto del 31/12/2021 evidenzia una percentuale di completamento pari al 90% delle attività previste dall'accordo contrattuale;



3. **di prendere atto** della disponibilità della Ditta Dedalus Italia S.p.a. al completamento di tutte le rimanenti attività, previste dall'accordo contrattuale, entro il 31/03/2022, senza ulteriori costi aggiuntivi;
4. **di disporre** ai sensi dell'art. 22 co. 6 del D.M. 49/2018, la modifica di dettaglio del contratto in relazione alla sua durata e senza variazioni dell'importo di aggiudicazione. Per l'effetto, il termine per la conclusione delle attività è da intendersi differito dal 31.12.2021 al 31.03.2022.
5. **di dare atto** che la presente determinazione non viene inviata alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non origina movimentazioni di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso, per notifica, agli interessati;
- c) sarà trasmesso al Segretario Generale della Giunta Regionale;

Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)



I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il responsabile unico del procedimento
P.O. "Sistema Telematico Acquisti"
(ing. Giuseppe Marziale)

Il Dirigente ad interim della Sezione
(dott. Nicola Lopane)

Regione Puglia
Sezione Protezione Civile

Il presente atto originale, composto da n° 6 fasciate, è depositato presso la Sezione Protezione Civile, viale delle Magnolie 6-8 Z.I. Modugno BA

Modugno (BA) _____

Il Responsabile
Nicola Cassano