



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è conservata presso questa Sezione.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Protezione Civile
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 78 del 21/03/2023
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: **026/DIR/2023/00078**

OGGETTO: CUP B36F20002050009 - CIG 824971475A. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, con le modalità dell'accordo quadro, della fornitura di attrezzature e servizi correlati per il sistema informativo del NUE 112 della Regione Puglia. Affidamento fornitura di attrezzature e servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e art. 106 c.7 del D. Lgs. 50/2016. Variazione compensativa e impegno di spesa fase 2.

Il giorno 21 Marzo 2023, nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I. Modugno BA

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm.ii. in materia di contratti pubblici;

Visto il D. L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste le linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Vista la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Vista la L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023";

Vista la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia";

Vista la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Visto il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 2205/2021 con cui si affida l'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile al Dott. Nicola Lopane;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Lorenzo Natrella, dal RUP Ing. Giuseppe Marziale, responsabile P.O. Sistema telematico acquisti nell'ambito del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, e dal DEC Ing. Zoida Tafilaj, Responsabile P.O. Coordinamento Sedi Numero Unico d'Emergenza, si rappresenta quanto segue:

Premesso che:

- il La Direttiva Europea 2002/22/EC del 7 marzo 2002 obbliga gli stati europei di dotarsi del Numero Unico 1-1-2 per le chiamate di emergenza;
- il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 individua il servizio "Numero Unico europeo di Emergenza" quale servizio abilitato a ricevere chiamate d'emergenza;
- l'articolo 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto 2015, n. 124, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha previsto l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con Centrali Operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità definite con protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come sostituito dall'articolo 98-vicies semel del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2";



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 408 veniva approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Ministero dell'Interno - Prefettura di Bari, per l'attivazione del Numero Unico di Emergenza in Puglia, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), successivamente sottoscritto in data 15 Luglio 2019, contenente gli impegni delle parti per l'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 Numero Unico di Emergenza europeo in Puglia;
- con Atto Dirigenziale n. 107/2020/342 la Sezione Provveditorato-Economato, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ha determinato l'indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento delle forniture di attrezzature informatiche destinate alle sedi del NUE 112, nominando l'Ing. Mercurio RUP (funzionario P.O. della Sezione Provveditorato-Economato) e il dott. Vito Augusto Capurso DEC (funzionario P.O. della Sezione Protezione Civile);
- A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali dei servizi specificati in oggetto, effettuata dalla Sezione Provveditorato-Economato mediante procedura telematica su piattaforma EMPULIA in data 24/06/2020, con Atto Dirigenziale n. 869 del 17/07/2020, la gara è stata aggiudicata con ribasso pari al 10% sull'importo a base d'asta per un importo netto di €2.102.216,66 oltre gli oneri per la sicurezza e l'Iva, alla ditta Telecom Italia SpA (o TIM SpA) – Via Gaetano Negri n.1 Milano – C.F. e P.IVA 00488410010 e la sezione Provveditorato-Economato ha assunto obbligazione giuridica della spesa;
- con il verbale di consegna in via d'urgenza in data 23 luglio 2020, sottoscritto ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, dall'appaltatore e dal RUP ing. Antonio Mercurio, veniva ordinato all'Impresa l'avvio delle attività di approvvigionamento di beni mobili, attrezzature e strumenti tecnici, hardware e software con consegna delle attrezzature presso le 3 sedi CUR di Modugno (BA), Campi Salentina (LE) e Foggia (FG);
- il contratto di fornitura hardware e erogazione dei relativi servizi, come previsto dall'offerta dell'appaltatore, sottoscritto, in data 20/10/2020 prevede all'art. 9 l'avvio delle forniture alla data del verbale di consegna d'urgenza e per la durata di 24 mesi" determinando la decorrenza contrattuale alla data del 23/07/2020 fino al 23/07/2022
- con nota Prot. N. AOO_026_0003214 del 25/03/2021 veniva nominata DEC della procedura in oggetto, l'ing. Zoida Tafilaj, Responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112, in sostituzione del precedente DEC dott. Vito Augusto Capurso;

Considerato che:

- con il verbale del coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia del 27 dicembre 2021, è stato adottato il provvedimento di rotazione straordinaria del RUP Ing. Antonio Mercurio, nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- lo stato di avanzamento degli interventi per la predisposizione delle tre sedi NUE 112 in Puglia ha dovuto subire un primo differimento per gli effetti della pandemia Covid-19 e, successivamente, una nuova rimodulazione per le esigenze degli adeguamenti strutturali e di completamento e perfezionamento dell'impiantistica delle tre sedi delle CUR non previsti o carenti in fase progettuale dal precedente RUP, in particolare;
 - a) per le necessarie procedure autorizzative ed esecutive relative alla realizzazione dell'infrastruttura per il collegamento in fibra da doppio anello esterno di circa 2,5 km in zona Air-Side dell'Aeroporto Gino Lisa, sede NUE di Foggia;
 - b) nuova progettazione finalizzata al superamento delle difformità progettuali, dovuto alla necessità di allineare le dotazioni strutturali e impiantistiche alle esigenze del Progetto NUE ed al Disciplinare Tecnico del Ministero dell'Interno;
 - c) interventi di verifica e adeguamento sismico per le strutture individuate quali sedi delle CUR NUE 112, previsti dalle norme vigenti e non eseguiti precedentemente;
- la non comune complicazione tecnologica e la necessaria attenzione agli aspetti strutturali e impiantistici delle sedi, tenuto conto del contesto unico di soccorso e sicurezza pubblica ai quali il Servizio NUE deve rispondere, è stata oggetto di condivisione anche nella rimodulazione del cronoprogramma con il Ministero degli Interni e con le Prefetture della Regione Puglia;



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- a seguito delle intese tra Regione Basilicata e Puglia con note a firma dei rispettivi Presidenti dell'11.01.2022 e del 20.01.2022 e del successivo protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Basilicata con il Ministero dell'Interno il 07.03.2022, è intervenuta concretamente l'esigenza di farsi carico dell'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 anche per la Regione Basilicata adeguando l'infrastruttura e le dotazioni tecnologiche di conseguenza;
- all'interno del quadro sopra descritto è assolutamente prioritario l'interesse pubblico legato all'avvio del NUE in Puglia ed in Basilicata e la necessità di garantire che le chiamate di emergenza siano trattate in modo omogeneo sul territorio nazionale, come sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, in modo da offrire a qualunque cittadino la medesima qualità del servizio;
- Un eventuale ulteriore mancato rispetto da parte dell'Italia, delle prescrizioni relative alla corretta attuazione del sistema del Numero Unico europeo di Emergenza "1-1-2" in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in tempi brevi, oltre a mettere a repentaglio la vita e il benessere dei cittadini europei, rappresenterebbe una grave violazione della legislazione dell'UE (normativa europea di riferimento - direttiva 2002/22/CE: art.26);
- con A.D. n.408 del 14.10.2022 veniva disposto ai sensi dell'art.107 c.5 del D. Lgs.50/2016 la ridefinizione della scadenza dei termini contrattuali con l'Operatore Economico TIM S.p.A., fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e, per l'effetto portando al 31.07.2024 la scadenza; contestualmente è stato approvato lo schema di addendum, al succitato contratto di "Fornitura di attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia" del 20/10/20, sottoscritto tra le parti in data 15/11/2022
- è fondamentale portare a compimento l'installazione, la configurazione, il collaudo e l'avvio operativo delle apparecchiature previste dal contratto in questione con la continuità dei servizi correlati, quali elementi essenziali e propedeutici all'avvio del Servizio NUE 112 Puglia.

Preso atto che

- il Servizio NUE 1-1-2 della Puglia è una struttura complessa articolata su 3 Centrali Uniche di Risposta, dotate di autonoma capacità operativa in situazioni di normalità e di una infrastruttura tecnologica che deve garantire il vicariamento ed il disaster recovery su almeno un'altra delle tre CUR, attraverso la ridondanza, la piena affidabilità e controllo di tutti i sistemi tecnologici installati che devono essere gestiti attraverso specifici piani di manutenzione e devono mantenere perfetta compatibilità hardware/software tra le tre CUR e tutte le attrezzature devono essere coperte da garanzia per eventuali difetti con intervento on site 365 h24;
- l'esperienza maturata dai Servizi NUE 1-1-2 attivi nelle altre Regioni italiane, a seguito dell'emergenza da Covid-19, ha dimostrato il notevole incremento delle chiamate verso le CUR e la necessità di avere una struttura flessibile dotata di postazioni aggiuntive, in spazi fisicamente separati, in grado di preservare i distanziamenti tra gli operatori e poter garantire la continuità del servizio pubblico;
- per quanto appena citato e per garantire l'attività di formazione continua dei Tecnici di Centrale Operativa, in ognuna delle 3 sedi NUE, si rende necessario dotare ogni CUR di n.4 postazioni aggiuntive che possano essere utilizzate all'occorrenza anche come postazioni operative in ambienti separati;
- si rende necessario dotare ogni CUR di postazioni dedicate alla rete NUE (fisicamente separata da altre reti per motivi di sicurezza) per il personale assegnato alla gestione tecnica di primo livello dei sistemi IT, nonché per il personale assegnato alla gestione amministrativa ed al monitoraggio e analisi dei dati delle prestazioni delle CUR inviati giornalmente al Ministero dell'Interno ed alle altre CUR italiane al fine di avere una valutazione complessiva delle performance del Sistema NUE a livello nazionale;
- tra le attività svolte dalle CUR vi è l'estrapolazione di dati richiesti dalla Magistratura o Autorità di P.G., anche in temp brevissimi, a supporto di indagini, che deve poter essere svolta con postazioni dedicate che abbiano dotazioni di sicurezza e software non condivisi e non utilizzabili su altre postazioni;
- al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza ed affidabilità dei sistemi informatici e di compatibilità con gli altri servizi NUE regionali, è indispensabile acquisire gli aggiornamenti di



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

Software, Licenze e Sistemi Operativi, con eventuale adeguamento hardware necessario, già in fase di installazione della CUR di Modugno;

- per quanto sopra, è necessario acquisire una fornitura supplementare di postazioni, hardware di supporto, aggiornamenti software, licenze, garanzie e relativi servizi strettamente correlati, che sia perfettamente e pienamente compatibile con i sistemi già in dotazione mantenendo in particolare un uniforme livello di qualità dei servizi di installazione, configurazione all'interno della VPN Emergenze del Ministero dell'Interno, manutenzione, presidio, formazione e supporto all'avviamento per le tre CUR del NUE Puglia;
- l'acquisizione della fornitura supplementare con l'Operatore Economico TIM S.p.A. contrattualizzato fino al 31.07.2024, non costituisce modifica sostanziale del contratto in essere in quanto prevede le stesse dotazioni hardware, software, garanzie e servizi previsti in precedenza con inevitabili aggiornamenti che sono propri e ben noti nel settore informatico e pertanto non alterano la natura generale del contratto;
- per quanto sopra rappresentato, si rende necessaria la fornitura supplementare che, in caso di cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per i seguenti motivi:
 - economici: la fornitura richiesta ad un nuovo contraente sarebbe allineata agli attuali prezzi di mercato, notevolmente aumentati a seguito della pandemia, rispetto ai prezzi offerti in fase di gara dall'Operatore Economico attualmente contrattualizzato a cui la fornitura aggiuntiva è allineata;
 - tecnici e di sicurezza: l'affiancamento di due distinti operatori economici non garantirebbe i requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra le apparecchiature offerte e neanche rispetto ai servizi, all'implementazione degli impianti ed alle configurazioni esistenti acquisiti con l'appalto iniziale introducendo un rischio inaccettabile di *fault* del Servizio NUE 1-1-2 su cui si regge l'affidabilità dell'intero sistema dei soccorsi a livello regionale, con l'ulteriore rischio di inevitabili sovrapposizioni di interventi tecnici di assistenza e manutenzione;
 - rapidità ed univocità degli interventi tecnici: sussisterebbe un reale ed inaccettabile rischio di disagi dovuti alla sovrapposizione di due differenti Operatori Economici con conseguente duplicazione di costi per i servizi di manutenzione dei sistemi e di impossibile o comunque difficile e rischiosa delimitazione dei confini di intervento in particolare nel periodo fino alla scadenza contrattuale dell'attuale Operatore Economico prevista per Luglio 2024;

Atteso che:

- per quanto premesso, considerato ed acclarato, con note Prot. AOO_026_10811 del 11.10.2022 e Prot. AOO_026_11150 del 20.10.2022 veniva richiesto all'Operatore TIM S.p.A. di formulare una valorizzazione delle esigenze succitate per la fornitura di postazioni aggiuntive e relativi software, delle estensioni di garanzia di alcune attrezzature in scadenza al fine di avere continuità nella copertura delle garanzie fino a scadenza contrattuale TIM S.p.A., degli aggiornamenti delle licenze d'uso di alcuni software e dei servizi professionali connessi alla nuova fornitura per installazione, configurazione, formazione all'uso, supporto, avviamento e presidio, nonché dei relativi canoni di manutenzione necessari a garantire la piena funzionalità di tutti i sistemi del Servizio NUE;
- con note acquisite al Prot. AOO_026_13238 del 12.12.2022 e Prot. AOO_026_13239 del 12.12.2022 l'Operatore Economico TIM S.p.A. riscontrava le richieste formulando una relazione tecnica acquisita agli atti ed una offerta economica per fornitura di beni e servizi complessiva e valorizzata per singole attrezzature e servizi pari a €466.040,95 oltre IVA;
- i prezzi offerti, in riferimento alle postazioni, all'hardware ed ai servizi sono congrui rispetto alla precedente offerta relativa alla procedura in parola e, per quanto attiene ai prezzi offerti per le estensioni di garanzia, pur non esplicitati su singole voci ma ricompresi nei prezzi offerti per le apparecchiature nella precedente offerta di gara, sono ritenuti congrui anche in riferimento alla comparazione di incidenza sul prezzo dei prodotti di riferimento riportati nella succitata offerta;
- la fornitura in oggetto ed i servizi correlati all'installazione, configurazione, manutenzione, assistenza, presidio e supporto all'avviamento di alcuni sistemi non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della Regione Puglia, pertanto, essendo i costi della sicurezza pari a



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

€0,00, si riportata il seguente quadro economico generale riassuntivo delle esigenze rappresentate al fine di estrapolare la fornitura di urgente necessità:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
FORNITURE E SERVIZI SUPPLEMENTARI			
a1	Forniture	€ 338.345,96	
a2	Servizi	€ 127.694,99	
A = (a1+a2)	TOTALE FORNITURA		€ 466.040,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.320,82	
b2	I.V.A. (22%) sul totale lavori	€ 102.529,01	
B= (b1+b2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 111.849,83
	A + B	TOTALE	€ 577.890,78

Considerato ancora che:

- vista l'urgenza di avviare nella CUR di Modugno, l'installazione delle apparecchiature attualmente in dotazione e, contestualmente alcune delle nuove forniture e servizi correlati di cui al preventivo offerto da fornitore, al fine di consentire la predisposizione dei sistemi e dell'infrastruttura tecnologica per lo svolgimento delle attività di formazione, la sezione scrivente con A.D. n.527 del 12.12.2022, ha provveduto a suddividere l'acquisizione della fornitura in due fasi e a impegnare la somma di € 281.435,01 IVA inclusa, relativa all'acquisizione di beni e servizi per la prima fase, destinata ad avviare con urgenza la CUR di Modugno riservandosi di rimandare l'ulteriore acquisizione di beni e servizi riportati nel preventivo acquisito dal fornitore al verificarsi delle esigenze come da seguente quadro riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO FASE I			
FORNITURE E SERVIZI SUPPLEMENTARI FASE 1			
a1	Forniture	€ 121.897,71	
a2	Servizi	€ 108.786,72	
A = (a1+a2)	TOTALE FORNITURA		€ 230.684,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
B	I.V.A. (22%) sul totale lavori	€ 50.750,58	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 50.750,58
	A + B	TOTALE	€281.435,01

QUADRO ECONOMICO FASE II			
FORNITURE E SERVIZI SUPPLEMENTARI FASE II			
a1	Forniture	€ 216.448,25	
a2	Servizi	€ 18.908,27	
A = (a1+a2)	TOTALE FORNITURA		€ 235.356,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.320,82	
b2	I.V.A. (22%) sul totale lavori	€ 51.778,43	
B= (b1+b2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 61.099,25
	A + B	TOTALE	€ 296.455,77

- con medesimo atto di cui al punto precedente si approvava i prezzi di beni e servizi riportati nell'offerta economica generale presentata da TIM S.p.A. con note acquisite al Prot. AOO_026_13238 del 12.12.2022 e Prot. AOO_026_13239 del 12.12.2022; contestualmente, con il medesimo atto, la sezione scrivente si riservava di sottoscrivere, apposito addendum, al succitato contratto di "Fornitura di attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia" del 20/10/20, avente ad oggetto le forniture supplementari oggetto della succitata offerta presentata da TIM S.p.A. Tale addendum è stato sottoscritto in data 29/12/2022;
- si rende necessario l'acquisizione degli ulteriori beni e servizi riportati nel preventivo acquisito dal fornitore, di cui al punto precedente, al fine di ultimare l'allestimento delle CUR;

RILEVATO CHE - l'art. 51, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che con provvedimento amministrativo si autorizzino le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO È NECESSARIO:

- approvare il Quadro Economico Generale, e il Quadro Economico della Fase II;
- apportare una variazione di spesa compensativa tra capitoli di spesa dello stesso Macroaggregato, in termini di competenza e cassa per l'E.F. 2023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27/2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., meglio descritte nella sezione relativa agli adempimenti contabili;
- procedere all'impegno di spesa relativo al Quadro Economico Fase II sopra riportato per la complessiva somma di € 296.455,78 IVA inclusa di cui è assicurata la copertura finanziaria sul Capitolo di spesa U0531097 per € 264.066,87 per la parte di acquisto dei beni, sul Capitolo di spesa U0531096 per € 23.068,09 per la parte di acquisto dei Servizi, e infine, sul Capitolo di spesa U0531096 per € 9.320,82 per incentivi ai tecnici interni ai sensi del ex. Art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- affidare la fornitura supplementare relativa alla Fase 2 di beni e servizi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e art. 106 c.7 del D. Lgs. 50/2016 all'operatore economico TIM S.p.A.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011

- C.R.A. 18.05
- Bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2023
- cod. UE 8
- Spese in conto capitale

VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO REGIONALE AVENTI STESSO MACROAGGREGATO

Con il presente provvedimento si dispone la variazione di spesa compensativa tra capitoli di spesa dello stesso Macroaggregato, in termini di competenza e cassa per l'E.F. 2023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27/2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come dettagliato nella tabella seguente:

variazione compensativa	capitolo	Missione, programma, titolo, macroaggregato	piano dei conti finanziario	Variazione in termini di competenza e cassa
variazione in aumento	U0531097	11.1.2.2	U.2.02.01.99.999	+ 264.066,87
variazione in diminuzione	U1101037	11.1.2.2	U.2.02.01.09.000	- 264.066,87



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

Impegno di spesa

Importo obbligazione giuridicamente perfezionata da assumere € 296.455,78 IVA INCLUSA di cui:

es. fin di imputazione contabile	Impegno	capitolo	importo	Missione e programma pdc	descrizione pdc	beneficiario
2023	da registrare	U0531097	264.066,87 €	11.1 U.2.02.01.99.999	altri beni materiali	Telecom Italia spa
2023	da registrare	U0531096	9.320,82 €	11.1 U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Dipendenti diversi - compensi incentivanti
2023	da registrare	U0531096	23.068,09 €	11.1 U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Telecom Italia spa

- causale impegno: Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, con le modalità dell'accordo quadro, della fornitura di attrezzature e servizi correlati per il sistema informativo del NUE 112 della Regione Puglia. Affidamento fornitura di attrezzature e servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e art. 106 c.7 del D. Lgs. 50/2016.
- creditori: Telecom Italia spa i cui dati sono riportati nella allegata scheda anagrafica contabile
- CIG 824971475A
- CUP B36F20002050009

Dichiarazioni e/o Attestazioni:

- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa in argomento;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. n.32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023";
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. n.33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare prot. INPS_34337211 con scadenza validità 21/05/2023;
- ricorre la fattispecie prevista dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- non ricorrono gli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- ai sensi dell'Art.3 della Legge n.136/2010, modificata con la legge n.217/2010, ricorre l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0126432_20220412. La competente Prefettura U.T.G. di Milano ha evaso la richiesta in data 18/08/2022 emettendo il nulla osta a procedere.



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato che qui si intende integralmente riportato;
2. approvare il Quadro Economico Generale, e il Quadro Economico della Fase II;

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
FORNITURE E SERVIZI SUPPLEMENTARI			
a1	Forniture	€ 338.345,96	
a2	Servizi	€ 127.694,99	
A = (a1+a2)	TOTALE FORNITURA		€ 466.040,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.320,82	
b2	I.V.A. (22%) sul totale lavori	€ 102.529,01	
B= (b1+b2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 111.849,83
	A + B	TOTALE	€ 577.890,78

QUADRO ECONOMICO FASE II			
FORNITURE E SERVIZI SUPPLEMENTARI FASE II			
a1	Forniture	€ 216.448,25	
a2	Servizi	€ 18.908,27	
A = (a1+a2)	TOTALE FORNITURA		€ 235.356,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.320,82	
b2	I.V.A. (22%) sul totale lavori	€ 51.778,43	
B= (b1+b2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 61.099,25
	A + B	TOTALE	€ 296.455,77

4. di autorizzare la variazione di spesa compensativa tra capitoli di spesa dello stesso Macroaggregato, in termini di competenza e cassa per l'E.F. 2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27/2023, ai sensi del comma 4 dell'art.51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., così come indicato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;
5. procedere all'impegno di spesa relativo al Quadro Economico Fase II sopra riportato per la complessiva somma di € 296.455,78 IVA inclusa di cui è assicurata la copertura finanziaria sul Capitolo di spesa U0531097 per € 264.066,87 per la parte di acquisto dei beni, sul Capitolo di spesa U0531096 per € 23.068,09 per la parte di acquisto dei Servizi, e infine, sul Capitolo di spesa U0531096 per € 9.320,82 per incentivi ai tecnici interni ai sensi del ex. Art. 113 D.Lgs. 50/2016;
6. affidare la fornitura supplementare relativa alla Fase 2 di beni e servizi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e art. 106 c.7 del D. Lgs. 50/2016 all'operatore economico TIM S.p.A.;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

Il presente provvedimento:

- a) è composto da 10 facciate;



**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- b) ai sensi dell'art. 23, c.1 lett b) D. Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;
- c) ai sensi dell'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e dell'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;
- d) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;

Il presente atto è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim della Sezione

Dott. Nicola Lopane

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore
P.I. Lorenzo Natrella

Il RUP
PO "Sistema Telematico Acquisti"
(Ing. Giuseppe Marziale)

Il DEC
PO. Responsabile Coordinamento Sedi Numero Unico d'Emergenza
ing. Zoida Tafilaj