



RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA ESECUZIONE

**CUP: B91I18000370006 – CIG derivato: 7731240513 - P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 2.2
- Adesione al Contratto quadro CONSIP "SPC Cloud – Lotto 4". Contratto esecutivo "Ecosistema
Digitale Cultura". – Cod. MIR AO202.30.**

- con Atto Dirigenziale n. 210 del 14/12/2018 e n. 24 del 22/02/2019 di rettifica, venivano approvati: l'adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud - Lotto 4 "Portali e servizi on line" sopradescritto ed il Progetto dei Fabbisogni denominato "Ecosistema Digitale della cultura", così come predisposto dal RTI, della durata di mesi 24, il cui costo complessivo è di € 576.159,36, oltre IVA (22%), pari ad € 126.755,06 per un totale di € 702.914,43;
- in data 15.03.2019 veniva sottoscritto apposito Contratto esecutivo repertoriato al n. 21819 del 02.04.2019 che prevede tra l'altro la seguente ripartizione tra i componenti il RTI: • INDRA S.p.A. € 557.696,64 + IVA (96,8%) • Almviva S.p.A. € 17.308,80 + IVA (3%) • Almwave Srl € 576,96 + IVA (0,1%) • PWC S.p.A. € 576,96 + IVA (0,1%);
- in data 06.05.2019 venivano avviate le attività, come da verbale trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 18/06/2019
- con Verbale di Chiusura Contratto del 21.11.2022, i rappresentanti dell'Amministrazione e del RTI hanno preso atto che: • sono state completate tutte le attività di progetto e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, compresa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori (SAL) ed il deposito di tutta la documentazione in un repository messo a disposizione dall'Amministrazione; • il RTI ha confermato la propria disponibilità a seguire l'Amministrazione per assicurare la transizione dei servizi al nuovo fornitore con continuità e nel corretto funzionamento dei servizi, fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità;
- il medesimo verbale, sottoscritto dalle parti, assolve al Certificato di Ultimazione delle prestazioni ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a Certificato finale di verifica di conformità ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020

Importo complessivo del contratto: € 576.159,36, (Netto IVA)

Importo complessivo liquidato: € 576.159,36, (Netto IVA)

**Determinazione di saldo e svincolo ritenute N. 00058 del 25/05/2023 del Registro delle
Determinazioni della AOO 193**

*Il RUP
Ing. Vito BAVARO*