



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Tipo materia	Lavori
Materia	Progettazione ed Esecuzione dei Lavori Pubblici - Gestione Porti di Competenza Regionale
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Variazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00565 del 18/07/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 064

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 064/DIR/2023/00620

OGGETTO: CIG: 94992293C1 - CUP: B49H22000030002 Porto di Gallipoli - Lavori manutenzione straordinaria finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza degli ormeggi posti sul molo foraneo in concessione all'unità navale della Guardia di Finanza.

Approvazione perizia di variante ex art. 106, co. 1 lett c) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., presa d'atto dell'ordine di servizio n. 1/2023 per lavori in economia e variazione impegno di spesa.



Il giorno 18/07/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

L'arch. Federica Greco, funzionario P.O. presso la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, riferisce quanto segue.

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

VISTO il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione



Opere Pubbliche e Infrastrutture all'Ing. Giovanni Scannicchio.

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 0447011/2022 del 20-09-2022, facendo seguito a precedente richiesta prot. n. 70544/2022 del 12-02-2022, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli ha richiesto *“un intervento di messa in sicurezza degli attuali ormeggi delle unità navali della Guardia di Finanza attraccate nel tratto di banchina “Salvatore Fitto” del porto di Gallipoli nonché dell’installazione del catenario necessario all’ulteriore tratto di banchina di metri 18 riservato alle unità navali delle forze di polizia, concesso ultimamente dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli con apposita ordinanza”*.
- Con la stessa nota la Sezione Operativa Navale ha evidenziato inoltre che *“tali necessità scaturiscono oltre che dall’imminente arrivo di nuove unità assegnate allo stesso reparto scrivente, anche dal fatto che con l’arrivo della stagione invernale le condizioni metereologiche potrebbero peggiorare facendo divenire più precaria la situazione della sicurezza degli attuali ormeggi”*.
- Con L.R. 20/2000 sono stati recepiti i DPR di delega e trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti comprese, all'art. 3, comma 2, lettera g, le funzioni in materia di opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi, di cui al DPR 15 gennaio 1972 n. 8.
- Tra i porti di competenza regionale rientra anche il Porto di Gallipoli, in quanto di 2^ categoria 2^ classe.
- In relazione a tale trasferimento di funzioni, il bilancio regionale per i diversi esercizi finanziari ha previsto annualmente appositi stanziamenti di competenza e di cassa per la realizzazione delle opere di manutenzione e gestione dei porti regionali, tra i quali anche Gallipoli.
- Con **A.D. n. 708 del 11-10-2022**, viste le necessità evidenziate dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, si è proceduto alla *“Individuazione figure professionali interne ex art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”*
- Con nota prot. 0499225/2022 del 18-10-2022, acquisita al protocollo della sezione OOPP e Infrastrutture con num. 17283 del 18-10-2022, la Guardia di Finanza – Sezione Operativa navale Gallipoli, a seguito del sopralluogo congiunto avvenuto in data 12-10-2022, ha trasmesso un elenco dettagliato delle lavorazioni richieste come di seguito riportato: *Sostituzione del catenario esistente sulla banchina ormeggi avente lunghezza di metri 52,00; Installazione di ulteriore catenario per la banchina ormeggi in prolungamento a quella già in concessione, per una lunghezza di metri 14,00; Installazione di nuovi maniglioni e reintegro di quelli rotti;Ricollocamento di un masso in pietra, facente parte della parete verticale della banchina.*
- L'arch. Federica Greco, con la collaborazione del dott. Fabio Filoni della struttura territoriale di Lecce, ha redatto il progetto esecutivo dei *“Lavori manutenzione straordinaria finalizzati ad assicurare condizioni di sicurezza*



degli ormeggi posti sul molo foraneo in concessione all'unità navale della Guardia di Finanza nel porto di Gallipoli (LE)" come richiesto dal comandante *pro tempore* della Sezione Navale della Guardia di Finanza presso il Porto di Gallipoli. Il progetto è composto da: Relazione Generale, Elaborati grafici, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi – Analisi dei prezzi, Capitolato Speciale d'Appalto, Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Quadro Economico.

- Il progetto è stato sottoposto a verifica da parte dell'Ing. Roberto Polieri in data 21-11-2022 ed è stato validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con **A.D. n. 863 del 21-11-2022** si è proceduto all'**approvazione degli elaborati di progetto** come sopra specificato; all'**avvio delle procedure di gara** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1) della legge n. 108/2021 previa richiesta di preventivi da parte di almeno tre operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, registrati presso la piattaforma "Empulia", in possesso della categoria OG7; **all'approvazione** dello schema di lettera d'invito allegata al presente provvedimento; **all'appalto** relativo ai "*Lavori manutenzione straordinaria finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza degli ormeggi posti sul molo foraneo in concessione all'unità navale della Guardia di Finanza al Porto di Gallipoli (LE)*"; **alla prenotazione della spesa** sul capitolo di spesa 512020.
- Con **A.D. n. 946 del 09-12-2022** si è provveduto alla nomina del Seggio di gara, così costituito:
 - arch. Federica Greco: RUP e Presidente;
 - ing. Lucia Pescechera: Testimone e segretario verbalizzante.
- Per l'affidamento dei lavori sono stati invitati a presentare preventivo offerta 5 (CINQUE) operatori economici registrati sul portale Empulia, con categoria OG7.
- Analizzate le offerte pervenute, come da verbali di gara agli atti, il Presidente ha proceduto ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto di cui in oggetto all'impresa **ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL** che ha offerto un ribasso pari a 31,696 % sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 10.151,20 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 1.121,92) con un importo pari a € 56.096,16 oltre oneri della sicurezza.
- A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione e il quadro economico rideterminato sono stati individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 82.127,20	
A1	TOTALE IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 31,696		€ 56.096,16
A2	IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 1.596,70
A3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 57.692,86



B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.674,48	
B2	Imprevisti	€ 8.372,39	
B3	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106 c. 1 lett. a del D.Lgs.50/2016)	€ 6.205,62	
B4	Economie di gara	€ 26.024,65	
B5	Contributo ANAC	€ 30,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.307,14
	COSTO TOTALE		€ 100.000,00

L'importo non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72.

- Con **A.D. n. 26 del 02-02-2023** si è proceduto alla efficacia dell'aggiudicazione con affidamento all'impresa ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL che ha offerto un ribasso pari a 31,696% sull'importo a base di gara, prevedendo la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto.
- In data 01-03-2023 il RUP/Progettista ha presentato *Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata* al Comune di Gallipoli per le opere oggetto di intervento.
- Si rappresenta che gli interventi di progetto interessano due tratti di banchina: una prima area già destinata agli ormeggi della Sezione Navale della Guardia di Finanza ed una ulteriore area di circa 18 ml, adiacente alla prima in cui è previsto il posizionamento del catenario necessario a consentire l'ormeggio in sicurezza dei mezzi delle Forze di Polizia.
- E' stato sottoscritto il Contratto del 30-03-2023 Rep. n. 025007 assegnato in data 04-04-2023.
- E' stata acquisita l'ordinanza n.01_R.0000027 del 04-04-2023 della Capitaneria di porto di Gallipoli per eseguire i lavori di progetto relativamente al primo tratto di banchina.
- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 26-04-2023.
- Avviate le attività di carotaggio per la posa degli ormeggi nel primo tratto si è constatata l'incoerenza del materiale retrostante il "Bolognino", riscontrando che la stessa era già stata interessata da interventi di cui la stazione appaltante non era a conoscenza che hanno modificato la consistenza del materiale rispetto all'intera estensione della banchina portuale.
- Preso atto della presenza di materiale di riporto ritenuto inidoneo per la tenuta del sistema di ancoraggio, la DL e il DO, sentito per le vie brevi il RUP, hanno concertato di eseguire uno scavo a sessione ristretta per il tratto di banchina in concessione della Guardia di Finanza, rendendosi necessaria una perizia di variante, nelle cui more si è concordato la sospensione dei lavori, avvenuta con verbale di sospensione n. 1 del 23-05-2023.
- In data 30-05-2023 si è concordata una ripresa parziale dei lavori a seguito di specifica richiesta da parte della Guardia di Finanza comunicata telematicamente in data 25-05-2023.

CONSIDERATO CHE:



- la DL, in contraddittorio con l'appaltatore, ha individuato la tipologia di interventi maggiormente idonei a conseguire i risultati individuati dall'originario progetto per il tratto già interessato dagli scavi;
- l'importo delle opere a farsi per il tratto interessato dagli scavi, comprensivi dei lavori aggiuntivi per le bitumazioni dell'intero tratto di banchina, comporta un maggior onere di € 18.142,06 al lordo del ribasso offerto dalla ditta cui corrisponde un netto di € 12.391,75 (pari al 21,48% dell'importo iniziale del contratto);
- detto importo trova copertura nelle somme stanziata a valere del quadro economico dell'opera;
- in data 05-06-2023 è stato sottoscritto Ordine di Servizio n. 01 del 05-06-2023, comprensivo di allegato tecnico riportante le lavorazioni in variante, sottoscritto dall'impresa esecutrice che si è resa disponibile ad eseguire le opere agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, prendendo atto che l'esecuzione delle opere inerenti il successivo tratto di banchina, non ancora interessato dalle attività di cantiere, necessita di ulteriori approfondimenti conoscitivi per appurare la consistenza del materiale attraverso l'esecuzione di un sondaggio dal fronte banchina;
- in data 12-06-2023 è stata disposta una nuova sospensione dei lavori nelle more dell'acquisizione di nuova ordinanza da parte della Capitaneria di Porto per l'area successiva a quella indicata nell'ordinanza n.01_R.0000027 del 04-04-2023;
- in data 23-06-2023, a seguito di ordinanza prot. n. 79 del 22-06-2023 da parte della Capitaneria di Porto di Gallipoli con la quale si autorizzava l'esecuzione degli apprestamenti e lavorazioni necessari all'esecuzione del sondaggio, il DL ha disposto la ripresa dei lavori;
- i sondaggi eseguiti nel tratto di banchina per i restanti 18 ml successivi all'area destinata all'ormeggio della GDF hanno dimostrato una maggiore coerenza del materiale del fronte banchina rispetto al primo tratto, confermando quanto previsto negli elaborati di progetto posto a base di gara;
- in data 23-06-2023, a seguito dei sondaggi, è stata disposta ulteriore sospensione dei lavori.

PRESO ATTO CHE:

- la variante in corso d'opera è resa necessaria per condizioni impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione, come supportato dalle indagini eseguite in area limitrofa;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- si tratta di modifiche "non sostanziali" nel rispetto della funzionalità dell'opera e trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione della stazione appaltante;
- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", la cui disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2023. A partire da tale



data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 è abrogato. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

- l'appalto in essere ricade nel caso di applicazione di cui all'art. 226, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:

- **approvare la perizia di variante** ex art. 106, co. 1 lett c) D.Lgs n. 50/2016 di cui all'ordine di servizio n. 1 del 05-06-2023;
- **procedere alla variazione di impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni per un importo di € 12.391,75** non imponibile IVA (ex art.9, c.1, num.6 DPR 633/1972), al netto del ribasso d'asta, a favore dell'impresa ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL **e di ulteriori € 362,84** per incentivi. Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	IMPORTO LAVORI	
	Importo lavori dei lavori da eseguire vedi CME	€ 82.127,20
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,696%	€ 56.096,16
A1	TOTALE IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	€ 56.096,16
	IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	
A2	D'ASTA	€ 1.596,70
	Importo dei lavori per modifiche ex art. 120 D.Lgs 36/2023	€ 18.142,06
	Importo dei lavori per modifiche ex art. 120 D.Lgs 36/2023 al	
A3	netto del ribasso d'asta	€ 12.391,75
A4	(A1 + A2 + A3) TOTALE LAVORI	€ 70.084,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 2.037,32
	Imprevisti e accantonamenti per modifiche di cui all'art. 120 del	
B3	D.Lgs 36/23	€ 1.823,42
B4	Economie di gara	€ 26.024,65
B7	Contributo ANAC	€ 30,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.915,39
	COSTO TOTALE	€ 29.915,39
		€ 100.000,00

VERIFICATO il D.U.R.C. dal quale la posizione contributiva e assicurativa è risultata regolare.

VISTA la legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia



(legge di stabilità regionale 2023)”

VISTA la legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2023, n. 27 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2023
Competenza	2022
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 10 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Capitolo di spesa	512020
Missione	10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	03 – Trasporti per vie d’acqua
Titolo	02 – spese in conto capitale
Macroaggregato	02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di beni
Piano dei conti	2.02.01.09.011
Codice identificativo transazioni dell’Unione Europea	8
CUP	B49H22000030002
CIG	94992293C1
Somma prenotata con A.D. n 863 del 21-11-2022	€ 100.000,00
Numero prenotazione	3522002077 (impegno tecnico n. 3022082222)



A.D. di impegno	A.D. n. 863 del 21-11-2022
Numero impegno	3023011281
VARIAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA	€ 12.754,59 di cui: € 12.391,75 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72 (di cui € 57.692,86 per lavori e € 14.578,01 per imprevisti e accantonamenti) all'impresa ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL, P.I. 06836460722; Pec: epc.srl@pec.it € 362,84 per Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Causale	Porto di Gallipoli: Lavori manutenzione straordinaria finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza degli ormeggi posti sul molo foraneo in concessione all'unità navale della Guardia di Finanza. Approvazione variante in corso d'opera di cui all'ordine di servizio n. 1 del 05-06-2023 e nuovo Impegno della spesa

- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.
- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.
- Si è verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 11-11-2023, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.



- **DI APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE** ex art. 106, co. 1 lett c) D.Lgs n. 50/2016 di cui all'ordine di servizio n. 1 del 05-06-2023;
- **DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA per le ulteriori lavorazioni per un importo di € 12.391,75** non imponibile IVA (ex art.9, c.1, num.6 DPR 633/1972), al netto del ribasso d'asta, a favore dell'impresa ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL e di ulteriori € 362,84 per incentivi, come da scheda anagrafico-contabile;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva occorrente si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede;
- **DI DARE ATTO** che questo provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto favorevole in Ragioneria;
- **DI DARE ATTO** che questo provvedimento:
 - è composto da facciate numerate in maniera progressiva;
 - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
 - è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - sarà inoltre trasmesso alla ditta ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL: epc.srl@pec.it;
 - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto Professionale nella Progettazione ed Esecuzione dei Lavori Pubblici di
Competenza della Sezione e Attività Inerenti I Porti Regionali
Federica Greco

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Giovanni Scannicchio



Scheda Anagrafico Contabile

Allegato 1

N. 064/DIR/2023/00565 di repertorio del 18/07/2023

Numero Proposta: 064/DIR/2023/00620

Oggetto: CIG: 94992293C1 - CUP: B49H22000030002 Porto di Gallipoli - Lavori manutenzione straordinaria finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza degli ormeggi posti sul molo foraneo in concessione all'unità navale della Guardia di Finanza. Approvazione perizia di variante ex art. 106, co. 1 lett c) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., presa d'atto dell'ordine di servizio n. 1/2023 per lavori in economia e variazione impegno di spesa.

DISPOSIZIONE N. 1 (Variazione di Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0512020 "SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 20/2000."
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 08 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma: 03 Trasporto per vie d'acqua - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.011
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea



Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Codice Impegno	3023011281/001
Importo Variazione	€ 27.848,07
Tipo Variazione	Positiva
Creditore	FITTIZIO - RIPRESA DATI bari PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

DISPOSIZIONE N. 2 (Variazione di Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0512020 "SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 20/2000."
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 08 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma: 03 Trasporto per vie d'acqua - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.011
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	



Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Codice Impegno	3023011281/003
Importo Variazione	€ 2.037,32
Tipo Variazione	Positiva
Creditore	DIPENDENTI DIVERSI-COMPENSI INCENTIVANTI BARI - 70100 BARI (BA) C.F. 80017210727 PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

DISPOSIZIONE N. 3 (Variazione di Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0512020 "SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 20/2000."
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 08 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma: 03 Trasporto per vie d'acqua - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.011
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi	



finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Codice Impegno	3023011281/004
Importo Variazione	€ 70.084,61
Tipo Variazione	Positiva
Creditore	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL VIALE A. MORO 9 - 70043 MONOPOLI (BA) C.F. 06836460722 PEC: epc.srl@pec.it

DISPOSIZIONE N. 4 (Variazione di Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0512020 "SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 20/2000."
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 08 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma: 03 Trasporto per vie d'acqua - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.011
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3	



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Codice Prenotazione Impegno	
Codice Impegno	3023011281/002
Importo Variazione	€ 30,00
Tipo Variazione	Positiva
Creditore	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI, 10 - 00187 ROMA (RM) C.F. 97584460584 PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Giovanni Scannicchio