



**RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA LORO
ESECUZIONE**

**CUP B91I18000390006 - CIG (derivato): 77311055AB - P.O. Puglia FESR-
FSE 2014-2020 - OT 2 - Azione 2.2 - Adesione al Contratto quadro CONSIP
"Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 3". Contratto
esecutivo "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" - Cod.
MIR AO202.28**

- con Atto Dirigenziale n. 211 del 14/12/2018 venivano approvati: l'adesione al Contratto Quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati per la Pubblica Amministrazione – Lotto 3", • stipulato in data 24/08/2017 da CONSIP e RTI aggiudicatario (Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia Spa - Engiweb Security Srl - NTT DataItalia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a - Sqs Italia S.p.a) ed il progetto dei Fabbisogni per la fornitura dei servizi di implementazione del "Sistema Informativo per il Contenzioso amministrativo", trasmesso da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a mandataria del RTI aggiudicatario (CIG Derivato 77311055AB);
- in data 21/02/2019 veniva sottoscritto apposito Contratto esecutivo repertoriato al n. 21810 del 25/03/2019 del valore di € 1.641.932,40 (IVA esclusa);
- in data 07/03/2019 la mandataria del RTI inviava il Piano di Qualità del progetto "Sistema Informativo per il Contenzioso amministrativo", accettato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a valle dell'analisi del suo contenuto, e parte della documentazione di progetto, come previsto dall'art. 6.1 del Contratto esecutivo;
- in data 19/03/2019 sono stati attivati i servizi, come risulta da verbale in pari data trasmesso dal DEC, agli atti dell'ufficio.
- con atto dirigenziale n. 49 del 28.03.2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva a liquidare l'importo complessivo di € 8.209,66, quale contributo dovuto a CONSIP per l'Adesione al Contratto Quadro - Sistemi gestionali integrati Lotto 3 – per la realizzazione del Progetto "Sistema Informativo del Contenzioso Amministrativo";
- con atti dirigenziali n. 149 del 05/09/2019 e n. 215 dell'08/11/2019, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva a liquidare l'importo complessivo di € 328.386,48 (oltre IVA), quale anticipo del prezzo del valore del contratto, pari al 20%, ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, convertito con Legge n. 98/2013 e nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici per forniture e servizi;
- con atto dirigenziale n. 57 del 27/04/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali liquidava, per le prestazioni rese nel periodo 14 settembre 2019- 13 novembre 2019 (IV SA), l'importo di € 35.775,00, a titolo di imponibile, e direttamente all'Erario, l'importo di € 7.870,50, quale IVA al 22%;
- con atto dirigenziale n. 79 del 03/06/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto della nota prot. n. 8524/20 con cui Consip S.p.a., a seguito delle verifiche compiute ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 163/06 ed all'esito positivo delle stesse, esprimeva il proprio nulla osta al subentro della PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. nella posizione di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - originaria mandante del RTI - in tutti i diritti ed obblighi di cui al Contratto Quadro CONSIP in oggetto, esprimeva conseguentemente, ed a sua volta, nulla osta al subentro della nuova compagine societaria nella posizione dell'originaria mandante del RTI, dando mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria di procedere alla reimputazione degli impegni emessi in favore del nuovo creditore, derivante dall'operazione di scissione;
- con atto dirigenziale n. 112 del 23/07/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali liquidava alla Engineering Ingegneria Informatica s.p.a (mandataria) l'importo complessivo di € 99.168,30, per le prestazioni rese da PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. (mandante), con riguardo a III SA, IV SA e V SA; • con atto dirigenziale n. 33 del 08/03/2021, la Sezione



Infrastrutture Energetiche e Digitali liquidava alla Società Engineering Ingegneria Informatica s.p.a l'importo complessivo di € 194.941,75, per le prestazioni svolte nel periodo 14 marzo 2020 - 8 luglio 2020 - VI Stato di Avanzamento del servizio;

- con atto dirigenziale n. 88 del 12.05.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali liquidava in favore di Engineering Ingegneria Informatica s.p.a (mandataria) l'importo complessivo di € 64.420,24, di cui € 52.803,48, a titolo di imponibile, ed € 11.616,76, a titolo di IVA (split payment), per le prestazioni svolte nel periodo 9 luglio 2020 – 28 febbraio 2021 (VII Stato di Avanzamento);
- con atto dirigenziale n. 123 del 28.06.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali liquidava in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), l'importo complessivo di € 53.462,14, di cui € 43.821,43, a titolo di imponibile, ed € 9.640,71, a titolo di IVA, (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" nel periodo 1 marzo 2021 – 30 aprile 2021 (VIII Stato di Avanzamento);
- con atto dirigenziale n. 8 dell'01.12.2021, la Sezione Trasformazione Digitale (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) liquidava in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), l'importo complessivo di € 265.767,68, di cui € 217.842,36, a titolo di imponibile, ed € 47.925,32, a titolo di IVA (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" nel periodo 1 marzo 2021 – 30 aprile 2021 (IX Stato di Avanzamento);
- con atto dirigenziale n. 8 dell'01.03.2022, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), l'importo complessivo di € 38.756,69, di cui € 31.767,78, a titolo di imponibile, ed € 6.988,91, a titolo di IVA (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" nel periodo 01 luglio 2021 –31 agosto 2021 (X Stato di Avanzamento);
- con atto dirigenziale n. 55 del 20.06.2022, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava l'importo complessivo di € 49.755,36, di cui € 40.783,08, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 8.972,28, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" nel periodo 01 settembre 2021 – 31 ottobre 2021 costituente l'XI Stato di Avanzamento; • con atto dirigenziale n. 60 del 15.07.2022, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava l'importo complessivo di € 62.146,87, di cui € 50.940,06, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 11.206,81, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo", XII Stato di Avanzamento;
- con atto dirigenziale n. 70 del 02.09.2022, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava l'importo complessivo di € 38.756,69, di cui € 31.767,78, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 6.988,91, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo", XIII Stato di Avanzamento;
- con atto dirigenziale n. 7 del 23.01.2023, la Sezione Trasformazione Digitale provvedeva ad approvare il progetto esecutivo, così come rimodulato, nella versione "CONSIP-CQ-SGI-L3_ProgettoEsecutivo_CONAMPuglia_v2.pdf" (agli atti della Sezione al prot. n. r_puglia/AOO_193/PROT/19/12/2022/0001516) ed a liquidare l'importo complessivo di € 45.537,51, di cui € 37.325,83, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 8.211,68, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo", XIV Stato di Avanzamento;
- con atto dirigenziale n. 16 del 20.02.2023, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava l'importo complessivo di € 38.756,69, di cui € 31.767,78, a titolo di imponibile, in favore di



Engineering Ingegneria Informatica, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 6.988,91, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo", XV Stato di Avanzamento;

- con atto dirigenziale n. 54 del 19.05.2023, la Sezione Trasformazione Digitale liquidava l'importo complessivo di € 116.270,07, di cui € 95.303,34, a titolo di imponibile, in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 20.966,73, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment), per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo", XVI Stato di Avanzamento;
- con nota Prot. n. r_puglia/AOO_193/PROT/07/06/2023/0000716, il DEC ha inviato il Certificato di conformità e regolarità di esecuzione (ex art. 120 del D.Lgs n. 163/2006 e artt. 317 e 322 del D.P.R. n. 207/2010), attestante la conformità al Piano dei fabbisogni ed al Progetto esecutivo del servizio reso per il XVII Stato di Avanzamento per l'importo complessivo di € 331.704,26 (IVA esclusa), al lordo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 12.2 del Contratto esecutivo; •
- con Verbale di Chiusura Contratto del 12.07.2023, i rappresentanti dell'Amministrazione e del RTI hanno preso atto che: sono state completate tutte le attività di progetto comprese le attività di bug-fixing emerse, e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, compresa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori (SAL) ed il deposito di tutta la documentazione in un repository messo a disposizione dall'Amministrazione; • il RTI ha confermato la propria disponibilità a seguire l'Amministrazione per assicurare la transizione dei servizi al nuovo fornitore con continuità e nel corretto funzionamento dei servizi, fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità;
- il medesimo verbale, sottoscritto dalle parti, assolve al Certificato di Ultimazione delle prestazioni ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a Certificato finale di verifica di conformità ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020, con la seguente precisazione: per mutate esigenze di progetto verificatesi in corso d'opera, nonché per le difficoltà operative dovute alla pandemia che hanno causato lo slittamento temporale della messa in produzione del sistema, alcune delle attività previste dal contratto, in particolare riferite alla conduzione del sistema, non sono state erogate determinando, fermo restando la piena e compiuta operatività del sistema realizzato, un'economia progettuale, rispetto all'importo complessivo inizialmente contrattualizzato;
- Con dd 106/0223 si provvedeva a liquidare ed erogare € 242.833,73, a titolo di imponibile in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati per la Pubblica Amministrazione – Lotto 3", per le prestazioni rese nell'ambito dell'intervento "Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo" nel periodo: 01 gennaio 2023 – 14 marzo 2023, costituenti il XVII Stato di Avanzamento, nonché, a chiusura del contratto, per svincolo delle ritenute sulle fatture sinora emesse:

Importo complessivo del contratto: € 1.641.932,40, (Netto IVA)

Importo complessivo liquidato: € 1.500.074,75 (Netto IVA)

Economie € 141.857,65;

Determinazione di saldo e svincolo ritenute N. 106/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 193

Il RUP – Dirigente della Sezione
Vito BAVARO