



**RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA LORO
ESECUZIONE**

**CONTRATTO: CUP: B91I18000380006 - CIG:7731288CAD - P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 –
Azione 2.2. Adesione al Contratto quadro CONSIP “SPC Cloud – Lotto 4”. Contratto esecutivo
“Ecosistema Turismo”. – Cod. MIR AO202.31**

- con Atto Dirigenziale n. 209 del 14/12/2018 venivano approvati: l'adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud - Lotto 4 "Portali e servizi on line" sopradescritto ed il Progetto dei Fabbisogni denominato "Ecosistema Turismo" (versione V1.1); • in data 15.03.2019 veniva sottoscritto apposito Contratto esecutivo repertoriato al n. 21818 del 02.04.2019 del valore di € 1.121.516,56;
- in data 14/06/2019 venivano avviate le attività, come da verbale trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 18/06/2019.
- con Determinazioni Dirigenziali n. 221 del 12.11.2019 e n. 7 del 16.01.2020 è stata liquidata, come previsto dall'art. 12 comma 1 del Contratto, rispettivamente l'anticipazione in favore di INDRA S.p.A., Almaviva S.p.A. e Almawave S.p.A. per € 273.376,39 (€ 224.079,01 imponibile ed € 49.297,38 IVA) ed in favore di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. per € 273,65 (€ 224,30 imponibile ed € 49,35 IVA), somme da recuperare mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione delle singole fatturazioni;
- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 213 del 22.12.2020 è stato approvato, a parziale modifica dell'art. 2, comma 2.2 del Contratto Esecutivo, il 'SPCL4- RegionePuglia_EcosistemaTurismo-ProgettoFabbisogni-1.2' del 30.11.2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 24.01.2022 della Sezione Trasformazione Digitale (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 14 giugno 2019 – 30 settembre 2019, costituenti il I Stato di Avanzamento dell'intervento "Ecosistema Turismo", l'importo complessivo di € 52.487,60, di cui € 43.022,62, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 9.464,98, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24.01.2022 della Sezione Trasformazione Digitale ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro e dell'art. 5 del Contratto Esecutivo in oggetto, è stato approvato il PROGETTO DEI FABBISOGNI Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line - Sistema Pubblico di Connettività Lotto 4 - Ecosistema Turismo - Versione 1.3;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 23.02.2022 della Sezione Trasformazione Digitale è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 ottobre 2019 – 30 novembre 2019, costituenti il II Stato di Avanzamento dell'intervento "Ecosistema Turismo", l'importo complessivo di € 115.983,35, di cui € 95.068,31, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 20.915,04, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 01.04.2022 della Sezione Trasformazione Digitale è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020, costituenti il III Stato di Avanzamento dell'intervento "Ecosistema Turismo", l'importo complessivo di € 127.464,06, di cui € 104.478,73, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 22.985,33, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 26.05.2022 della Sezione Trasformazione Digitale è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 febbraio 2020 – 31 marzo 2020, costituenti il IV Stato di Avanzamento dell'intervento "Ecosistema Turismo", l'importo complessivo di € 139.674,70, di cui € 114.487,47, a titolo di imponibile, in favore



di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 25.187,23, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment); •

- con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 07.04.2023 della Sezione Trasformazione Digitale è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 aprile 2020 – 31 ottobre 2021, costituenti il V Stato di Avanzamento dell'intervento "Ecosistema Turismo", l'importo complessivo di € 652.149,17, di cui € 534.548,49, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 117.600,68, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (split payment);
- con Verbale di Chiusura Contratto del 10.07.2023, i rappresentanti dell'Amministrazione e del RTI hanno preso atto che: • sono state completate tutte le attività di progetto, comprese le attività di bug-fixing emerse, e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, inclusa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori; • i servizi di fornitura sono stati erogati dal RTI secondo quanto previsto dal contratto esecutivo, pertanto la fornitura si considera accettata e conclusa con esito positivo, fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità; • per l'effetto, è stato aggiornato il sito splotto4;
- il medesimo Verbale, sottoscritto dalle parti, assolve al Certificato di Ultimazione delle prestazioni ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a Certificato finale di verifica di conformità ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020
- Con DD 110/2023 di liquidare ed erogare € 5.602,77, a titolo di imponibile, in favore di Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, a saldo delle seguenti fatture (allegate di seguito), per chiusura contratto e svincolo delle ritenute relative all'intervento "Ecosistema Turismo"

Importo complessivo del contratto: € 1.121.516,56 (Netto IVA)

Importo complessivo liquidato: € 1.121.516,56 (Netto IVA)

Determinazione di saldo e svincolo ritenute N. 110/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 193

Il RUP – Dirigente della Sezione
Vito BAVARO