



RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA ESECUZIONE

CIG 85918391D7. CUP: B39H20000390009. Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Turismo" (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020

Committente	Regione Puglia Sezione Programmazione Unitaria
Fornitura	Servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Turismo"
CUP	B39H20000390009
CIG	85918391D7
Data sottoscrizione del contratto	11/10/2021 repertoriato al numero 000210 del 11/10/2021
Valore del contratto (al netto di IVA)	€ 114.940,00
Importo Liquidato	€ 114.940,00
Polizza fideiussoria	n. 2331375 emessa da COFACE Agenzia 042 a Milano il 14/09/2021
Certificato regolare esecuzione	Prot. 0786 del 25/01/2023
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Dott.ssa Tiziana Crudele
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Non nominato
Appaltatore	RTI IZI- Cles –Laser

In relazione al contratto avente ad oggetto "Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "Turismo" (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020 si osserva quanto segue:

- In data 11.10.2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di "valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di



“Turismo” (Lotto 1) – Piano di valutazione POR 2014-2020 CIG 85918391D7. CUP: B39H20000390009” tra la Regione Puglia e RTI IZI- Cles - LASER, affidatario del servizio, repertoriato al n. 000210 del 11.10.2021 e registrato all’Agenzia dell’Entrate in misura fissa in data 03.11.2021 al n. 1617serie 1, Atti Pubblici.

- In data 18 ottobre 2021, si è dato avvio alle attività con la riunione di kick off.
- in data 18 gennaio 2023 si è svolto il workshop conclusivo;
- Il contratto si è concluso con la consegna in data 24 gennaio 2023 da parte della mandataria IZI del RTI Izi –Cles - Laser, affidatario del servizio de quo, della relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività riferito al quarto ed ultimo trimestre periodo 12 luglio – 11 ottobre 2022 e la relazione finale (protocollo Sezione Programmazione Unitaria AOO_165/n.0775 del 25 gennaio 2025).

Il resoconto della gestione finanziaria risulta dalla seguente tabella

Avanzamento dei servizi ex art. 8 del contratto					
tranche di pagamento	IZI	CLES	LASER	totale RTI	Liquidazione
I SAL	14.014,74	7.566,24	7.079,02	28.660,00 €	DD n. 127 del 16 marzo 2022
II SAL	14.014,74	7.566,24	7.079,02	28.660,00 €	DD n. 180 del 13 maggio 2022
III SAL	14.088,09	7.605,84	7.116,07	28.810,00 €	DD n. 260 del 15 settembre 2022
SALDO	14.088,09	7.605,84	7.116,07	28.810,00 €	DD n. 036 del 06 marzo 2023 Determina di saldo e svincolo ritenute
totale	56.205,66 €	30.344,16	28.390,18	114.940,00	

Il RUP

(dott.ssa Tiziana Crudele)