



**RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO, AL TERMINE DELLA ESECUZIONE**

**CIG 8591849A15. CUP: B39H20000390009. Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "CITTA'" (Lotto 2) – Piano di valutazione POR 2014-2020**

|   |  |
|---|--|
| Committente                               | <b>Regione Puglia<br/>Sezione Programmazione Unitaria</b>  |
| Fornitura                                 | <b>Servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "CITTA'"</b> |
| CUP                                       | <b>B39H20000390009</b>   |
| CIG                                       | <b>8591849A15</b>  |
| Data sottoscrizione del contratto         | <b>19/10/2021 repertoriato al numero 000213 del 19/10/2021</b>   |
| Valore del contratto (al netto di IVA)    | <b>€ 119.900,00</b>  |
| Importo liquidato al netto dell'IVA       | <b>€ 119.900,00</b>  |
| Certificato regolare esecuzione           | <b>Prot. 0515 del 18.01.2023</b>   |
| Polizza fideiussoria                      | <b>n. 2331942 emessa da Coface a Roma il 20/09/2021</b>  |
| Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | <b>Dott.ssa Tiziana Crudele</b>  |
| Direttore Esecuzione Contratto (DEC)      | <b>Non nominato</b>  |
| Appaltatore                               | <b>Soc. Coop. ISRI - Istituto di Studi Sulle Relazioni Industriali</b>                                 |

In relazione al contratto avente ad oggetto "Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di "CITTA'" (Lotto 2) – Piano di valutazione POR 2014-2020 si osserva quanto segue:



- In data 19 ottobre 2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di “valutazione ex post sulla Programmazione regionale 2007- 2013 in materia di “CITTA” (Lotto 2) – Piano di valutazione POR 2014-2020 CIG 8591849A15. CUP: B39H20000390009” tra la Regione Puglia e Soc. coop. ISRI – Istituto di studio sulle relazioni industriali), affidatario del servizio, repertoriato al n. 000213 del 19.10.2021 e registrato all’Agenzia dell’Entrate in misura fissa in data 08.11.2021 al n. 1620 serie 1, Atti Pubblici.
- In data 25 ottobre 2021, si è dato avvio alle attività con la riunione di kick off.
- In data 1 dicembre 2021 con PEC, la soc. coop. ISRI, affidataria del servizio de quo, ha inviato il progetto esecutivo, nei termini e nelle modalità di cui all’art. 6 del contratto suddetto. Il progetto è stato acquisito agli atti della Sezione Programmazione unitaria con prot. N. AOO\_165 n. 7555 del 2/12/2021.
- In data 13 dicembre 2021, il NVVIP della Regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo, come comunicato al soggetto affidatario con nota AOO\_165 n. 8051 del 14/12/2021.
- in data 18 ottobre 2022 la soc. coop. ISRI, affidataria del servizio de quo, ha trasmesso la relazione trimestrale sul quarto ed ultimo stato di avanzamento delle attività con pec, acquisita agli atti della Sezione Programmazione Unitaria AOO\_165/n. 7559 del 19 ottobre 2022, come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- in data 18 novembre 2022 la soc. coop. ISRI, affidataria del servizio de quo, ha trasmesso i prodotti aggiuntivi previsti nell’offerta tecnica (sintesi del rapporto finale in inglese ed italiano, catalogo delle buone prassi, smartmap degli interventi e video) con pec, acquisita agli atti della Sezione Programmazione Unitaria AOO\_165/n. 7559 del 19 ottobre 2022, come previsto dall’art. 8 del contratto suddetto;
- Il contratto si è concluso in data 16 gennaio 2023 con la realizzazione del workshop conclusivo.

**Il resoconto della gestione finanziaria risulta dalla seguente tabella**



| <b>Avanzamento dei servizi ex art. 8 del contratto</b> |                  |                  |                  |                   |   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| <b>tranche di pagamento</b>                            | <b>CLES</b>      | <b>IZI</b>       | <b>LASER</b>     | <b>totale RTI</b> | <b>Liquidazioni</b>   |
| I SAL  | 13.900,10        | 7.079,02         | 7.680,88         | 28.660,00 €       | DD. n. 101 del 08 marzo 2022                                |
| II SAL   | 13.900,10        | 7.079,02         | 7.680,88         | 28.660,00 €       | DD. n. 163 del 04 maggio 2022                               |
| III SAL  | 13.972,85        | 7.116,07         | 7.721,08         | 28.810,00 €       | DD. n. 315 del 27 ottobre 2022                              |
| SALDO  | 13.972,85        | 7.116,07         | 7.721,08         | 28.810,00 €       | DD. n. 13 del 07 febbraio 2023 di saldo e svincolo ritenute |
| <b>totale</b>  | <b>55.745,90</b> | <b>28.390,18</b> | <b>30.803,92</b> | <b>114.940,00</b> |   |

Il RUP

*(dott.ssa Tiziana Crudele)*