



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 37
Tipologia	Pagamento Liquidazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00017 del 07/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 017

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 017/DIR/2024/00022

OGGETTO: CIG: 953692035A - CUP: B38E22000470002 Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno. Liquidazione SAL n. 2 a favore della ditta PASIM S.r.l.



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

Il giorno 07/03/2024, in Bari,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Visto il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in materia di contratti pubblici;

Visto il D. L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

Viste le linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Vista la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 1413 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr." con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di una nuova Direzione di Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione Emergenze" ed al suo interno, di una nuova Struttura Speciale, equiparata a Direzione di Servizio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata la su citata modifica al Modello Organizzativo;

Vista la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l'incarico di Direttore del Dipartimento di



Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n.521 del 21/04/2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale denominata “Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile”, equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal p.i. Lorenzo Natrella e dall’arch. Federica Greco, PO “Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e attività inerenti porti regionali”, funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture nominata Responsabile Unico del Procedimento, si rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE:

- in data 07-12-2022 con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo con n. 13110 del 07-12-2022, l’ing. Vito D’Alessandro ha trasmesso alla Sezione Protezione civile gli elaborati di progetto della sede NUE di Modugno corredati dai documenti tecnici per la realizzazione degli interventi richiesti.
- Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e successiva validazione del RUP in data 07-12-2022 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
- Con **A.D. n. 518 del 09-12-2022** la Sezione Protezione Civile ha provveduto ad: approvare il progetto esecutivo degli “Interventi di perfezionamento dell’impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno” a seguito di verifica e validazione del RUP; approvare la documentazione di gara comprensiva degli elaborati tecnici; procedere alla nomina formale del RUP arch. Federica Greco, della Sezione OO.PP e Infrastrutture, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, già incaricata con nota protocollo n.012201 del 15-11-2022 dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile; procedere alla individuazione delle figure professionali interne ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016; approvare il quadro economico di spesa e alla conseguente prenotazione della spesa sul capitolo 1101041; avviare le procedure di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1) della legge n. 108/2021 previa richiesta di preventivi da parte di quattro operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, registrati presso la piattaforma “Empulia”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Codice.
- Con **A.D. n. 538 del 22-12-2022** si è provveduto alla nomina del seggio di gara ai sensi di quanto disposto all’art. 4 della DGR 15 giugno 2022, n. 862.
- Come da verbali di gara agli atti, in data 30-12-2022, il Presidente, a seguito



dell'analisi delle offerte pervenute, ha proceduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta **PASIM S.r.l.** che ha offerto un ribasso del 3,50% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 23.800,00 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 499,50); a fronte del ribasso offerto, il quadro economico viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	76.703,42 €	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 3,5%		74.018,80 €
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	499,50 €	499,50 €
A TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza			74.518,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti ed economie di gara	10.995,52 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016)	6.518,09 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	1.544,06 €	
b4	IVA al 22% sui lavori	16.394,03 €	
b5	Contributo ANAC	30,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		35.481,70 €
A + B		TOTALE	110.000,00 €

- Le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono state espletate tramite FVOE dell'ANAC.
- Con **A.D. n. 544 del 30-12-2022** si è proceduto: all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti, con affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla PASIM S.R.L. che ha offerto un ribasso pari al 3,50% sull'importo a base d'asta e, quindi, per la spesa finale di € 74.018,80 oltre IVA; all'assunzione dell'impegno di spesa come da scheda anagrafico-contabile sul Capitolo 1101041;
- In data 17-07-2023 è stato sottoscritto il **Contratto con Rep. 025245 del 01 agosto 2023**.
- In data 03-08-2023 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018.
- Con **A.D. n. 11 del 09-10-2023** della Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile si è proceduto alla liquidazione della fattura n. FPA 5/23 del 26-09-2023 di € 22.355,49 oltre IVA a favore della ditta appaltatrice PASIM S.R.L. **a titolo di anticipazione contrattuale**.
- Con **A.D. n. 15 del 06-11-2023** si è preso atto dell'ordine di servizio n. 1 del 30-



10-2023 e si è impegnata la somma di € 12.158,00 oltre IVA al 22% pari a € 2.674,76 per le lavorazioni aggiuntive ex art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2026 resi necessari a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di Beta80, TIM e ATOS Group che curano l'allestimento IT del CED NUE e del Servizio Datore di lavoro regionale.

A seguito dell'ordine di servizio n. 1/2023 il quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	76.703,42 €	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 3,5%		74.018,80 €
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	499,50 €	499,50 €
a3	lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio n.1	12.598,96 €	
a4	lavorazioni aggiuntive al netto del ribasso	12.158,00 €	12.158,00 €
A	TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza		86.676,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti ed economie di gara e Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016)	2.491,39 €	
b2	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	1.733,53 €	
b3	IVA al 22% sui lavori	19.068,79 €	
b4	Contributo ANAC	30,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		23.323,70 €
	A + B	TOTALE	110.000,00 €

- Con **A.D. n. 16 del 07-11-2023** si è provveduto all'approvazione del progetto opere supplementari ex art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione della sala ristoro a servizio del NUE e nuovo impegno di spesa a favore della ditta PASIM S.r.l..
- Con **A.D. n. 20 del 04-12-2023** si è provveduto alla liquidazione della fattura n. FPA 6/23 del 24-11-2023 di € 46.512,74 di cui € 38.125,20 per lavori e € 8.387,54 per IVA, relativa al 1° Stato di Avanzamento dei lavori per gli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonìa, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl.

ATTESO CHE:

il Direttore dei lavori ha redatto la contabilità dei lavori relativo al 2° Stato d'Avanzamento in data 21-02-2024 dalla quale risulta il credito all'impresa come segue:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile

Lavori al netto del ribasso del 3,5%	€ 74.018,80
Oneri sicurezza non soggetti a ritenute	€ 499,50
Ordine di servizio n. 1/2023 al netto del ribasso	€ 12.158,00
TOTALE	€ 86.676,30
DETRAZIONI	
Ritenute	€ 433,38
Recupero anticipazione 30%	€ 22.355,49
Ammontare dei certificati precedenti	€ 38.125,20
Totale deduzioni	€ 60.914,07
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 25.762,23
IVA	€ 5.667,69
Importo totale fattura	€ 31.429,92

Il R.U.P. in data 26-02-2024 ha rilasciato il corrispondente certificato di pagamento dell'importo di € 25.762,23 oltre IVA relativo al 2° SAL.

ACCERTATO CHE:

il saldo creditizio all'Impresa PASIM SRL risulta essere pari a € 31.429,92 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 25.762,23 per Lavori e € 5.667,69 per IVA, relativo al 2° SAL.

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

PRESO ATTO CHE:

- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", la cui disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2023. A partire da tale data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 è abrogato. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso".
- L'appalto in essere ricade nel caso di applicazione di cui all'art. 226, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere **alla liquidazione della fattura n. FPA 1/24 del 29-02-2024** di € 31.429,92 di cui € 25.762,23 per Lavori e € 5.667,69 per IVA, per i lavori relativi agli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl a titolo di **liquidazione del 2° Stato di Avanzamento**.



VISTA la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)".

VISTA la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 GENNAIO 2024, n. 18 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice CRA	18.05
Codice Unione Europea 8	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2023
CUP	B38E22000470002
CIG	953692035A
Prenotazione	A.D. n. 518 del 09/12/2022, accertamento n. 3522002139
Capitolo di spesa	1101041
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.	Missione 11 Programma 01 e P.C.F. 01.03.02.09.011
A.D. di impegno	A.D. n. 544 del 30-12-2022
Numero impegno 2022	3022082014



Riaccertamento 2023	3023012015
A.D. impegno ordine di servizio	A.D. n. 15 del 06-11-2023
Numero impegno per ordine di servizio	3023034583
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica n. FPA 1/24 del 29-02-2024 acquisita al protocollo dell'Ufficio r_puglia/AOO_RP/FATT/29/02/2024/9631 del 29-02-2024 emessa dalla ditta PASIM S.R.L. - Registro unico delle fatture n. 1122 \ 2024, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 di € 31.429,92 di cui: € 25.762,23 per i lavori (comprensivi dei costi della sicurezza) alla ditta € 5.667,69 di IVA al 22% all'ERARIO
Causale	Affidamento interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno. Liquidazione SAL n.2
Creditore	PASIM S.R.L., C.F. 08720370728, Pec: info.pasimsrl@pec.it
Documentazione idonea a comprovare i diritti del creditore	Documentazione amministrativa istruita dal RUP arch. Federica Greco della Sezione OO.PP.

Dichiarazioni e/o attestazioni

- La spesa è autorizzata con D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 ed esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1101041;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA



Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di liquidare la fattura della **fattura n. FPA 1/24 del 29-02-2024** di € 31.429,92 di cui € 25.762,23 per Lavori e € 5.667,69 per IVA, per gli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl a titolo di **liquidazione del 2^a Stato di Avanzamento**.

Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

Di dare atto che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.

Di autorizzare il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di € 31.429,92 al creditore come evidenziato nell'apposita sezione contabile.

Di dare atto che alla spesa complessiva occorrente si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.

Di dare atto che questo provvedimento:

- è composto da facciate numerate progressivamente;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
- sarà inoltre trasmesso alla ditta Pasim pec: info.pasimsrl@pec.it;
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

RUP
Federica Greco

Istruttore Proposta
Lorenzo Natrella

Commissario Straordinario Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione Civile
Salvatore Refolo