



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è conservata presso questa Sezione.

**N. 145 del 06/06/2023  
del Registro delle Determinazioni**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Protezione Civile
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
D. Lgs. 33/2013 art. 26-27	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 026/DIR/2023/00145

**OGGETTO:** CUP: B37J21000090002 CIG: 8614227CFD. Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la "Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale". Approvazione 2° SAL e 2° Certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento 2° SAL alla società SIAP+MICROS s.p.A.

Il giorno 06 Giugno 2023, nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I. Modugno BA

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;

**VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'articolo 32 della L. 18 Giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

**VISTA** la D.G.R. del 13.12.2003, n. 2217 con la quale è individuato obiettivo strategico la realizzazione del Centro Funzionale regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";

**VISTA** la D.G.R. del 26.11.2013, n.2181 con la quale è stata dichiarata l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato regionale;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTA** la D.G.R. n. 1571 del 03/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento delle "Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico" del Centro Funzionale Decentrato;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.1/2018 denominato "Codice della Protezione Civile".

**VISTA** la L.R. 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di Protezione Civile";

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

**VISTA** la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;

**VISTO** il D.P.G.R. 22/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione – Modello Organizzativo MAIA 2.0;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**VISTA** la L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";

**VISTA** la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia";

**VISTA** la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

**VISTA** la D.G.R. n. 693 del 22/05/2023 con la quale l'ing. Andrea Zotti veniva nominato Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO del Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, ing. Tiziana Bisantino, emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- il Centro Funzionale Decentrato regionale dispone, per le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza nel territorio regionale, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e ss.mm.ii., all'art. 17, comma 2 del D.Lgs n.1 del 02/01/2018 (Codice di Protezione Civile) e alla D.G.R. n. 1571 del 03/10/2017, di una rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di parametri meteo-idrologici i cui dati vengono condivisi con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nell'ambito della Rete Nazionale dei Centri Funzionali;
- con Determinazione a contrarre del Dirigente della Sezione Protezione Civile n. 79 del 10/02/2021 è stato approvato il progetto per la "Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale" per il periodo 2021-2023 e la documentazione di gara, per un importo pari a € 3.643.400,00= (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 18.000,00, e dell'I.V.A. al 22%);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Protezione Civile n. 495 del 11/06/2021 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto all'operatore economico RTI SIAP+MICROS S.p.A. - FASTWEB S.p.A., a seguito dell'espletamento di procedura aperta telematica per il tramite del portale EmPULIA, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo di € 3.206.192,00= (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 18.000,00, e dell'I.V.A. al 22%);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Protezione Civile n. 826 del 18/10/2021 è stata impegnata la somma di € 3.931.246,11= IVA inclusa (22%), in favore del RTI Siap+Micros S.p.A. - Fastweb S.p.a. per l'esecuzione del servizio di "Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale";
- Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso è il seguente:

Quadro economico rimodulato		
A) Importo a base d'asta		rimodulato (ribasso 12%)
A.1	Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio x due anni	1.131.680,00 €
A.2	Potenziamento della rete di monitoraggio	449.152,00 €
A.3	Aggiornamento della rete di monitoraggio	1.625.360,00 €
<b>Totale</b>		<b>3.206.192,00 €</b>
A.4	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

A.5	A detrarre: spese di pubblicazione gara (indizione + esiti)	-	1.859,12 €
<b>TOTALE A)</b>			<b>3.222.332,88 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
B.1	Imprevisti (5%)		183.070,00 €
B.2	Incentivo per funzioni (DGR n. 2056 del 18/11/2019 e art. 113 d.lgs. 50/2016)		57.421,00 €
B.3	IVA 22%		708.913,23 €
<b>Totale B)</b>			<b>949.404,23 €</b>
<b>TOTALE A)+B)</b>			<b>4.171.737,11 €</b>
<b>C) Opzioni</b>			
C.1	Rinnovo per 12 (dodici) mesi del servizio manutenzione rete di monitoraggio		565.840,00 €
C.2	Ripetizione servizi analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016		1.550.000,00 €
C.3	Costi della sicurezza		15.000,00 €
C.4	IVA 22%		468.784,80 €
<b>TOTALE C)</b>			<b>2.599.624,80 €</b>
<b>D) Economie di gara</b>			
D.1			629.797,09 €
<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)</b>			<b>7.401.159,00 €</b>

- in data 17/09/2021 è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Puglia e il RTI costituito tra Siap+Micros S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.A. (mandante), n. di repertorio 023946 del 20/09/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari il 27/09/2021 al n. 6230 serie 3;
- in data 18/11/2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio delle attività;
- con verbale redatto in data 11/03/2022 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dei servizi indicati in oggetto per motivi legati alla conformità della Centrale di Controllo alle norme AgID nelle more dell'acquisizione del parere del Responsabile della Transizione Digitale regionale;
- con verbale redatto in data 28/04/2022 è stata disposta la ripresa dell'esecuzione delle attività contrattuali fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle stesse il giorno 04/01/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale di ARIF n. 717 del 15/07/2021 è stato approvato il verbale di presa in carico che trasferisce alla Protezione Civile regionale, a far data dal 01 settembre 2021, la gestione della rete agrometeorologica regionale di monitoraggio. La suddetta rete è costituita da n. 84 stazioni di rilevamento che, confluendo nella rete del Centro Funzionale e divenendone parte integrante, configura la rete nel suo complesso come un sistema di monitoraggio unico per il quale la Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e la L.R. n. 7/2017 impongono una gestione unitaria in termini di trasmissione, controllo ed elaborazione dati;
- al fine di garantire la completa integrazione delle reti, attraverso l'adeguamento della rete agrometeorologica agli standard tecnologici della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Decentrato, si sono rese necessarie attività preliminari di riconfigurazione/ripristino delle stazioni di monitoraggio;
- con A.D. n. 297 del 14/07/2022 della Sezione è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 2 e comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 ed è stata affidata al RTI Siap+Micros S.p.A. - Fastweb S.p.A l'esecuzione delle attività preliminari di riconfigurazione/ripristino delle stazioni di monitoraggio della rete agrometeorologica, funzionali alla successiva integrazione nella rete di monitoraggio del Centro Funzionale Decentrato, per l'importo di € 214.700,00= escluso IVA (22%);
- il quadro economico di variante è il seguente:

<b>Quadro economico di variante</b>		
<b>A) Importo delle attività</b>		
A.1	Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio x due anni	1.131.680,00 €
A.2	Potenziamento della rete di monitoraggio	449.152,00 €
A.3	Aggiornamento della rete di monitoraggio	1.625.360,00 €
A.4	Servizi di revamping/normalizzazione dei sensori e di ripristino delle stazioni aggiuntive	213.500,00 €
<b>Totale</b>		<b>3.419.692,00 €</b>



DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

A.4	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso	19.200,00 €
A.5	A detrarre: spese di pubblicazione gara (indizione + esiti)	- 1.859,12 €
<b>TOTALE A)</b>		<b>3.437.032,88 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	Imprevisti (5%)	183.070,00 €
B.2	Incentivo per funzioni (DGR n. 2056 del 18/11/2019 e art. 113 D.Lgs. 50/2016)	57.421,00 €
B.3	IVA 22%	756.147,23 €
<b>TOTALE B)</b>		<b>996.638,23 €</b>
<b>TOTALE A)+B)</b>		<b>4.433.671,11 €</b>
<b>C) Opzioni</b>		
C.1	Rinnovo per 12 (dodici) mesi del servizio manutenzione rete di monitoraggio	565.840,00 €
C.2	Ripetizione servizi analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016	1.550.000,00 €
C.3	Costi della sicurezza	15.000,00 €
C.4	IVA 22%	468.784,80 €
<b>TOTALE C)</b>		<b>2.599.624,80 €</b>
<b>D) Economie di gara</b>		
D.1		367.863,09 €
<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)</b>		<b>7.401.159,00 €</b>

- con A.D. n. 313 del 26/07/2022 questa Sezione ha affidato al RTI costituito tra Siap+Micros S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.a. (mandante), l'*"Integrazione della rete di monitoraggio agrometeorologica nella rete meteo-pluvio-idrometrica del Centro Funzionale Decentrato regionale"* quale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi del dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'appalto *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"* per il periodo 2021-2023;
- il quadro economico, a seguito dell'attivazione della ripetizione dei servizi analoghi, è il seguente:

Quadro economico - Ripetizione servizi analoghi		
<b>A) Importo delle attività</b>		
A.1	Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio x due anni	1.131.680,00 €
A.2	Potenziamento della rete di monitoraggio	449.152,00 €
A.3	Aggiornamento della rete di monitoraggio	1.625.360,00 €
A.4	Servizi di revamping/normalizzazione dei sensori e di ripristino delle stazioni aggiuntive	213.500,00 €
A.5	Integrazione rete agrometeorologica (art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016)	1.540.206,71 €
<b>Totale</b>		<b>4.959.898,71 €</b>
A.6	Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso	26.200,00 €
A.7	A detrarre: spese di pubblicazione gara (indizione + esiti)	- 1.859,12 €
<b>TOTALE A)</b>		<b>4.984.239,59 €</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	Imprevisti (5%)	183.070,00 €
B.2	Incentivo per funzioni (DGR n. 2056 del 18/11/2019, DGR n. 411 del 28/03/2022 e art. 113 D.lgs 50/2016)	83.129,10 €
B.4	IVA 22%	1.096.532,71 €
<b>TOTALE B)</b>		<b>1.362.731,81 €</b>
<b>TOTALE A)+B)</b>		<b>6.346.971,40 €</b>
<b>C) Opzioni</b>		
C.1	Rinnovo per 12 (dodici) mesi del servizio manutenzione rete di monitoraggio	565.840,00 €
C.2	Ripetizione servizi analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016	-
C.3	Costi della sicurezza	15.000,00 €
C.4	Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a)	154.020,67 €
C.5	IVA 22%	161.669,35 €
<b>TOTALE C)</b>		<b>896.530,02 €</b>
<b>D) Economie di gara</b>		
D.1		157.657,58 €
<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)</b>		<b>7.401.159,00 €</b>

- in data 28/07/2022 è stato sottoscritto verbale di avvio delle attività sotto le riserve di legge;



DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

- in data 28/11/2022 è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Puglia e il RTI costituito tra Siap+Micros S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.A. (mandante), n. di repertorio 24609 assegnato in data 09/09/2022, registrato presso l'Agenda delle Entrate al n. 5472 serie 3 del 28/09/2022;
- con riferimento al contratto di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"*:
  - con A.D. n. 985 del 07/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 210436 del 02/12/2021 (n. reg. unico 7999/2021) della ditta SIAP+MICROS S.p.A., per un importo complessivo pari a € 491.689,30= IVA inclusa, relativa all'anticipazione contrattuale (ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016) del 20% per la propria quota di partecipazione al RTI (62,5%);
  - con A.D. n. 501 del 06/12/2022 sono stati approvati il 1° SAL di € 1.749.621,78= ed il 1° certificato di pagamento di € 1.632.366,90= IVA inclusa; con lo stesso A.D. è stata liquidata la fattura n. 220267 del 31.10.2022 (n. reg. unico 6762/2022) della ditta SIAP+MICROS S.p.A. a saldo del 1° certificato di pagamento – quota SIAP+MICROS, per un importo di € 1.046.120,84= IVA inclusa;
  - con A.D. n. 50 del 23/02/2023 è stata liquidata la fattura n. PAE0046398 del 14/12/2022 (n. reg. unico 225/2023) della ditta Fastweb S.p.A. a saldo del 1° certificato di pagamento – quota Fastweb, per un importo di € 586.246,06= IVA inclusa;
- con riferimento al contratto di *"Integrazione della rete di monitoraggio agrometeorologica nella rete meteo-pluvio-idrometrica del Centro Funzionale Decentrato regionale"*:
  - con A.D. n. 493 del 05/12/2022 è stata liquidata la fattura n. 220291 del 30/11/2022 (n. reg. unico 7355/2022), per un importo complessivo pari a € 244.969,81= IVA inclusa relativa all'anticipazione contrattuale (ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016) del 20% per la propria quota di partecipazione al RTI (62,5%);
  - con A.D. n. 65 del 14/03/2023 sono stati approvati il 1° SAL di € 155.806,26= ed il 1° certificato di pagamento di € 189.133,22= IVA inclusa; con lo stesso A.D. è stata liquidata la fattura n. 2800002193 del 03/03/2023, (n. reg. unico 1488/2023), per un importo complessivo pari a € 189.133,22= IVA inclusa a saldo del 1° certificato di pagamento – infavore della ditta Fasweb S.p.A..

**Considerato che:**

- il DEC, sulla base degli interventi eseguiti al 28/02/2023, ha redatto il libretto delle misure ed il registro di contabilità occorrenti per la tenuta contabile delle attività del contratto di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"*;
- in data 18/04/2023 il RTI SIAP+MICROS s.p.A.-Fastweb S.p.A. ha sottoscritto il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il 2° S.A.L. di € 2.512.879,85= ed è stato emesso il 2° certificato di pagamento di € 928.787,08= IVA inclusa;
- in data 03/05/2023 la società SIAP+MICROS S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 230110 di € 417.701,09= incluso IVA (piattaforma ragioneria: n. reg. unico 2780/2023), acquisita al prot. n. AOO\_026\_5048 del 04/05/2023, a saldo del 2° certificato di pagamento delle attività di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"* (quota SIAP+MICROS).

**Ritenuto, pertanto, di:**

- procedere all'approvazione del 2° S.A.L. di € 2.512.879,85= e del 2° certificato di pagamento di € 928.787,08= compreso IVA, relativi ai lavori di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"*;



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

- procedere alla liquidazione della fattura n. 230110 del 03/05/2023 della società SIAP+MICROS S.p.A., dell'importo di 417.701,09= incluso IVA, a saldo del 2° certificato di pagamento dei lavori di "Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale (quota SIAP+MICROS).

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/2003 e dal d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011**

<b>Struttura regionale titolare del CRA</b>	18.05
<b>Codice UE</b>	8-Spese non correlate ai finanziamenti dell' UE
<b>Codice CUP</b>	B37J21000090002
<b>Codice CIG</b>	9335794CEA
<b>Bilancio</b>	Autonomo
<b>Esercizio finanziario</b>	2023
<b>Autorizzazione alla spesa</b>	DGR 71/2021 e DGR 2/2022
<b>Atto di impegno</b>	A.D. n. 826 del 18/10/2021
<b>Somma da liquidare</b>	€ 417.701,09=
<b>Causale</b>	Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la "Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale". Liquidazione 2° SAL alla società SIAP+MICROS S.p.A.
<b>Creditore</b>	SIAP+MICROS S.p.A.
<b>Fattura</b>	n. 230110 del 03/05/2023 (n. reg. unico 2780/2023) (IMP € 342.377,94= + IVA € 75.323,15=)

Capitolo	Declaratoria	MPT	Cod. P.C.F.	e.f. 2023 IMP.	e.f. 2023 IVA	TOTALE
1101002	Spese per la funzionalità del sistema di allerta di protezione civile – art.7 L.R. n. 44/2018 (assestamento di bilancio 2018)	11.1.1	U. 1.3.2.99.999	€ 342.377,94	€ 75.323,15	€ 417.701,09
Numero Impegno				3023012011		

**Dichiarazioni e attestazioni:**

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1101002;
- ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii ricorre l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- non risulta soggetto inadempiente ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del comma 986-987 della legge 27/12/2017 n. 205;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art. 26-27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;



DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. n. INAIL\_36819952 che risulta regolare con scadenza il 14/06/2023;
- trattasi di soggetto iscritto nell'elenco (cd. "white list") provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Prefettura di Treviso – UTG non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Ritenuto di dover provvedere in merito

**DETERMINA**

- **di prendere atto** di quanto in narrativa rappresentato che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** il 2° S.A.L. di € 2.512.879,85= e il 2° certificato di pagamento di € 928.787,08= compreso IVA, relativi ai lavori di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"*;
- **di liquidare** la fattura n. 230110 del 03/05/2023 della società SIAP+MICROS S.p.A., dell'importo di 417.701,09= incluso IVA, a saldo del 2° certificato di pagamento dei lavori di *"Manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrometrici del Centro Funzionale Decentrato regionale"* (quota SIAP+MICROS);
- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria al pagamento della somma € 342.377,94 = alla società SIAP+MICROS S.p.A. e di € 75.323,15= all'Erario per IVA così come specificato nella sezione adempimenti contabili;
- **di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

**Il provvedimento** viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lvo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

**Il presente provvedimento:**

- a) sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezioni:
  - di I livello "Provvedimenti"/Sottosezione di II livello "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi";
  - di I livello "Bandi di gara e contratti"/Sottosezione di II livello "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- c) sarà notificato a SIAP+MICROS S.p.A.

Il presente atto, composto da n. 9 fascie, compresa la scheda anagrafico-contabile, è adottato in originale.

**Il Dirigente ad interim della Sezione**

Ing. Andrea Zotti



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

P.O. Responsabile del Centro Funzionale Decentrato

(ing. Tiziana Bisantino)

---