

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata all'Albo telematico per dieci giorni lavorativi.

Modugno, _____

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Protezione Civile
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 175 del 27/06/2023
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: **026/DIR/2023/00175**

OGGETTO: CIG: 81101882DC – Contratto esecutivo n. 1901105250722004COE sottoscritto in data 19/12/2019 tra Regione Puglia ed il Fornitore Telecom Italia S.p.A. (mandataria capogruppo RTI), nell'ambito del Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing" di Consip, al fine di realizzare l'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del servizio 1-1-2 Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE) secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR). Ridefinizione dei termini contrattuali.

Il giorno 27 Giugno 2023, nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I. Modugno BA,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici;

Visto il D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", e successivi aggiornamenti;

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo MAIA 2.0 e il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 1413 del 17 Ottobre 2022 contenente le integrazioni alla DGR n. 1974/2020 e ss.mm.ii. relativa alla istituzione del nuovo Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione delle Emergenze" e della struttura speciale, equiparata a direzione di servizio, denominata "Avviamento del N.U.E. e delle strutture territoriali di Protezione Civile";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata la su citata modifica al Modello Organizzativo;

Vista la Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";

Vista la Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

Vista la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Vista la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l'incarico di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n.521 del 21.04.2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale, equiparata a direzione di Servizio, denominata "Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione Civile" del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413.

Vista la D.G.R. n. 693/2023 con cui sono state affidate le funzioni vicarie ad interim della Sezione Protezione Civile all'ing. Andrea Zotti, dirigente della Sezione Risorse Idriche;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP della procedura in oggetto ing. Cosma Nitti e dal DEC p.i. Lorenzo Natrella, funzionari della Sezione Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- Il Fornitore Telecom Italia S.p.A. – nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, oltre alla stessa, dalle mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.A., Postel S.p.A. – è risultato aggiudicatario del Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing" della gara SPC Cloud di Consip ed ha



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.

- La durata del Contratto Quadro fissata in 36 mesi è stata prorogata, su comunicazione di Consip (Protocollo n. 1746/2018), di ulteriori 24 mesi con scadenza 20 luglio 2021.
- Contestualmente, con l'addendum 4 al Contratto Quadro di Consip (protocollo 323/2021) è stata prorogata di ulteriori 12 mesi la scadenza del medesimo Contratto Quadro fino al 20 luglio 2022;
- Infine, in data 18 maggio 2022, Consip S.p.A. pubblicava sul proprio portale che con il Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 all'art. 49, comma 2, veniva estesa la durata temporale del Contratto Quadro sino al 31/12/2022.

Premesso, altresì, che:

- Con Deliberazione n. 408 del 07/03/2019 la Giunta della Regione Puglia ha dato mandato alla Sezione Protezione Civile di procedere agli adempimenti finalizzati all'attivazione del servizio 1-1-2 Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE) secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR).
- In applicazione di quanto stabilito nel Contratto Quadro di Consip, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro ha utilizzato il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
- Nell'ambito del predetto Contratto Quadro, al fine di realizzare l'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del NUE 1-1-2 della Regione Puglia, che prevede l'attivazione di tre centrali uniche di risposta (CUR) dislocate sul territorio regionale, in particolare a Modugno (BA), Foggia (FG) e Campi Salentina (LE):
- con A.D. n. 774/2019 della Sezione Provveditorato Economato è stato approvato il Piano dei Fabbisogni - Servizi di Cloud Computing, finalizzato alla redazione del progetto per l'implementazione dell'infrastruttura delle sedi del "CUR NUE 112";
- con nota prot. n. 15467 del 06/11/2019 è pervenuta alla Sezione Provveditorato Economato la proposta di Progetto dei Fabbisogni, redatta dal Fornitore Telecom Italia S.p.A., prevedendo una durata di 20 mesi ed un costo totale pari a € 2.922.444,35, oltre iva. Detto importo è suddiviso in:
 - canone bimestrale fisso per VDC pari ad € 1.989,46 oltre iva;
 - canone bimestrale fisso per Paas pari ad € 1.912,12 oltre iva;
 - canone bimestrale a consumo per Baas pari ad € 331,48 oltre iva;
 - importi da fatturare a SAL per complessivi € 2.880.113,76 oltre iva;
- con A.D. n. 1169/2019 della Sezione Provveditorato Economato è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni di cui sopra, registrato con n.1901105250722004PDF, ed è stato assunto impegno di spesa sul triennio 2019-2020-2021 per complessivi € 3.565.382,09 (iva inclusa);
- in data 19/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto Esecutivo registrato con n.1901105250722004COE, tra l'Amministrazione Regione Puglia ed il Fornitore Telecom Italia S.p.A. (mandataria capogruppo RTI);
- in data 18/02/2020 è stato attivato il canone per la durata di 20 mesi, così come previsto nel sopra richiamato Contratto Esecutivo, con scadenza prevista in data 18/10/2021;
- con A.D. n. 1114/2022 della Sezione Provveditorato Economato, alla luce dell'estensione temporale del Contratto Quadro di Consip sino al 31/12/2022, si è provveduto ad effettuare una ricognizione dell'avanzamento delle attività e si è proceduto ad assumere impegno di spesa per la sola proroga temporale dei canoni, sia fissi che a consumo, necessari a garantire il funzionamento della piattaforma di progetto dal 19/10/2021 al 31/12/2022 pari a € 30.689,68, oltre iva, senza nessun aumento per le attività a SAL;



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

- con nota prot. n. 14022 del 27/12/2022 trasmessa alla Sezione Provveditorato Economato il Fornitore Telecom Italia S.p.A. ha comunicato che i servizi infrastrutturali “IaaS” a canone non potranno essere erogati oltre la data di scadenza del Contratto Quadro di Consip prevista il 31/12/2022, mentre le attività relative ai Servizi Professionali non ancora consuntivate alla suddetta data potranno essere concluse entro il 30/06/2023;
- con nota prot. n. 16816 del 28/12/2022 la Sezione Provveditorato Economato ha riscontrato la precedente nota comunicando al Fornitore Telecom Italia S.p.A. di accettare il differimento delle attività relative ai Servizi Professionali al 30/06/2023 e di confermare la cessazione dei servizi a canone il 31/12/2022;
- con A.D. n. 1839/2022 della Sezione Provveditorato Economato è stata trasferita la titolarità del contratto relativo ai “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione” in favore della Sezione Protezione Civile, titolare dell’attuazione del Progetto NUE 1-1-2 in Puglia in forza della D.G.R. n.408/2019, che pertanto è stata autorizzata ad operare sui capitoli di bilancio della Sezione Provveditorato Economato. Con il medesimo atto sono stati nominati nuovi RUP e DEC, rispettivamente i funzionari ing. Zoida Tafilaj e p.i. Lorenzo Natrella della Sezione Protezione Civile.
- Con D.G.R n. 838 del 14/06/2023, si è provveduto ad autorizzare una variazione ai sensi dell’art.51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa avente codice CRA della Sezione Protezione Civile, dove sono state rese disponibili le risorse necessarie per far fronte agli impegni contrattuali per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.
- Con A.D. n.138 del 22/05/2023 della Sezione Protezione Civile è stato nominato nuovo RUP del procedimento in oggetto, in sostituzione dell’ing. Zoida Tafilaj a far data dal 01/06/2023, l’ing. Cosma Nitti della Sezione Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Considerato che:

- Lo stato di avanzamento degli interventi per la predisposizione delle tre sedi delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) di Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE) necessari all’attivazione del Servizio NUE 112 in Puglia ha subito rallentamenti a causa di criticità di tipo tecnico e amministrativo ed alla necessità di effettuare ulteriori interventi indifferibili emersi durante le opere di adeguamento delle strutture.
- I Servizi Professionali previsti nel Contratto Esecutivo, non ancora completati, sono finalizzati a garantire l’operatività delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) e l’attivazione del Servizio NUE 1-1-2.
- Con nota prot n. 6024 del 24/05/2023, il Fornitore ha esplicitamente formulato richiesta di procedere a una ridefinizione della scadenza dei termini contrattuali senza maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, attesa l’impossibilità di completare i Servizi Professionali previsti nel contratto esecutivo entro il 30/06/2023, per cause non imputabili al Fornitore.

Preso atto che:

- I ritardi già menzionati non dipendono dal Fornitore aggiudicatario e pertanto allo stesso non sono imputabili.
- Lo scrivente, nel valutare la legittima richiesta del Fornitore in parola di ridefinizione dei termini contrattuali ai sensi dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha considerato



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

l'importanza di garantire l'avvio operativo della componente tecnologica, quale elemento essenziale e propedeutico all'avvio del Servizio NUE 1-1-2 in Puglia.

- Nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 23.05.2023 la Commissione Consultiva ex art.98 vices semel del d.lgs. 259/2003 del Ministero dell'Interno, che ha incarico di portare a compimento l'attuazione dei Servizi NUE a livello nazionale, ha indicato il mese di Gennaio 2024 quale termine per l'attivazione dei servizi NUE ovvero incorrere in sanzioni comunitarie in caso di ulteriori ritardi;
- La ridefinizione dei termini contrattuali, stabilendo un differimento del termine per la conclusione delle attività relative ai Servizi Professionali al 31/12/2024, ferme restando le condizioni tecniche ed economiche del Contratto Esecutivo n.1901105250722004COE sottoscritto dalle parti in data 19/12/2019, consente di dare continuità ai servizi già espletati e di completare le attività professionali finalizzate a garantire l'operativa delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) e l'attivazione del Servizio NUE 112, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle scadenze imposte e delle direttive europee come sopra richiamate.

Dato atto che nelle more della predisposizione del passaggio della titolarità dei capitoli di spesa dalla Sezione Protezione civile alla Struttura Speciale "Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile" equiparata a Servizio del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze per la quale è stato nominato un Commissario Straordinario, il presente atto viene adottato dal Dirigente della Sezione Protezione Civile.

Per quanto innanzi, nel prendere atto della richiesta del Fornitore, si ritiene di disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ridefinizione dei termini contrattuali, ferme restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e quanto già erogato, senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione e nel rispetto del pubblico interesse.

Per l'effetto, il termine per la conclusione delle attività relative ai Servizi Professionali contrattualizzati è da intendersi ridefinito al 31/12/2024.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/2003 e dal d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS n. 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse e le considerazioni quali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di disporre**, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ridefinizione dei termini contrattuali, ferme restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e quanto già erogato e senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione. Per l'effetto, il termine entro il quale erogare le attività relative ai Servizi Professionali contrattualizzati è da intendersi ridefinito al 31/12/2024.
3. **Di approvare** lo schema di addendum al Contratto Esecutivo n.1901105250722004COE del 19/12/2019 nell'ambito del Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing", da sottoscrivere tra le parti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto** che la presente determinazione non viene inviata alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non origina movimentazioni di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Fornitore del servizio in argomento.
6. **Di dare atto** che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
7. **Di provvedere** alle pubblicazioni dei dati e del provvedimento ai sensi di quanto previsto agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 1 della Legge n. 190/2012 e all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) è composto da 7 facciate, è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e adottato in un unico originale;
- b) sarà trasmesso, per notifica, agli interessati;
- c) ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett b), del D.Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;
- d) ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676.

Il Dirigente ad interim della Sezione

Ing. Andrea Zotti



**REGIONE
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO DEL NUE E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore e DEC
p.i. Lorenzo Natrella

Il funzionario istruttore e RUP
Ing. Cosma Nitti

La PO. Responsabile Coordinamento Sedi Numero Unico di Emergenza
ing. Zoida Tafilaj

Commissario Straordinario Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile
Dott. Salvatore Refolo