



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante DedaNextsrl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Dedanextsrl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Dedanextsrl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – CIG derivato: 9989545152 – CUP: B91C23000510009

VERBALE DI CONTROLLO:
SAL VIII – 01/05/2024 – 31/05/2024
E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Premesso che:

- Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26/02/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-38 del 24/02/2020, una procedura aperta per la stipula di:
 - un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore):
 - Lotto 1: PAC per contratti di dimensioni rilevanti
 - Lotto 2: PAL per contratti di dimensioni rilevanti su tutto il territorio Nazionale
 - Lotto 3: PAC per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 4: PAL macroarea Nord per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 5: PAL macroarea Centro Sud per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per per ciascuno dei seguenti lotti ad oggetto servizi di PMO (monofornitore):
 - Lotto 6: PAC Ministeri
 - Lotto 7: PAC Altri Enti

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0321686/2024 del 26/06/2024
AOO_RP - Classe: 6.16
Firmatario: Angelo Depalma, Tiziana Crudele



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

- Lotto 8: PAL Macroarea Nord
- Lotto 9: PAL Macroarea Centro-Sud
- Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 07/07/2023.
- In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale,
- in particolare, con DGR n. 978 del 12/07/2023, attesa la necessità di realizzare il maggior livello possibile di informatizzazione, la Giunta regionale ha autorizzato l'adesione ad un Accordo quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e pmo, al fine di proseguire quanto già avviato in termini di digitalizzazione, completando e ampliando processi che ormai assumono rilevanza di priorità strategica;
- al fine di aderire all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO per le pubbliche amministrazioni" Lotto 2 (Contratti Grandi- Pubbliche amministrazioni Locali)", come indicato nel punto 4.3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale ha redatto un Piano dei Fabbisogni, che ha avuto parere favorevole prot. Prot. r_puglia/AOO_202-17/07/2023/0000361 da parte del Responsabile della Transizione Digitale, come previsto dal Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024 approvato con DGR del 30 maggio 2022, n. 791;
- con determinazione dirigenziale congiunta n. 597 del 27/07/2023 è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi PMO per le Pubbliche amministrazioni" Lotto 2 (Contratti Grandi- Pubbliche amministrazioni Locali) ed è stato impegnato l'importo complessivo di € 6.210.703,39, Iva inclusa, che copre tutti i costi del quadro economico progettuale.

Il Direttore esecutivo

VISTI

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Dedanextsrl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023, e, al suo interno, il Piano di Programmazione Periodica (PPP) del secondo trimestre 2024, firmato in data 17/04/2024;
- la relazione tecnico-economica contenuta nello Stato Avanzamento Lavori (SAL VIII periodo 01/05/2024 – 31/05/2024), trasmesso dalla mandante DedaNextsrl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica (PPP) contenuto nel Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
- la relazione tecnica predisposta dalla società InnovaPuglia in data 25/06/2024, ed acquisita agli atti con prot. n. 0318162/2024 del 25/06/2024, nella quale si attesta che le attività previste sono state regolarmente svolte;
- il verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50) emesso in data 26/06/2024, ed acquisito agli atti con prot. n. 0321267/2024 del 26/06/2024.

ACCERTATO che:

- il servizio effettuato nel corso del mese di maggio dell'anno 2024 è conforme agli standard qualitativi richiesti nel Piano dei fabbisogni e rispetta i tempi e le modalità di consegna concordati con la Regione Puglia;
- la reportistica sulle prestazioni ed attività svolte, nonché i prodotti e le analisi condotte in questa fase sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi del servizio e risultano funzionali alla fornitura ed utilizzo degli applicativi informatici connessi agli obiettivi strategici del Dipartimento Agricoltura;
- alla luce di quanto rilevato si può procedere all'approvazione, a titolo di VIII SAL anno 2024 per il periodo di maggio, del pagamento relativo alle attività svolte dall'appaltatore.

EFFETTUATO il controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, le cui risultanze si riportano nel seguente prospetto:



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

AVANZAMENTO ECONOMICO VIII SAL - MAGGIO 2024		
Servizi	IMPORTO RENDICONTATO	RESIDUORDINE
Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV)	€42.400,00	€1.104.320,00
Servizi di Supporto Specialistico (SS) 224 giornate	€59.808,00	€1.144.629,00
Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)	€77.172,67	€1.466.280,64
TOTALE(IVAesclusa)	€ 179.380,67	€ 3.715.229,64

CERTIFICATO DI PAGAMENTO		
data del certificato	>	26/06/2024
numero del certificato	>	7
appaltatore	>	IBM ITALIA SPA
mandataria	>	SEGRATE (MI)
con sede legale in	>	CIRCONVALLAZION E IDROSCALO, SN 20054
partita I.V.A.	>	01442240030
codice fiscale	>	01442240030
mandante	>	DEDA NEXT SRL
con sede legale in	>	Via Di Spini, 50 38121 TRENTO (TN)
partita I.V.A.	>	03188950103
codice fiscale	>	03188950103
mandante	>	EY ADVISORY S.P.A.
con sede legale in	>	VIA MERA VIGLI, 14 20123 MILANO (MI)
partita I.V.A.	>	13221390159
codice fiscale	>	13221390159
mandante	>	RETE DI IMPRESE



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

con sede legale in
partita I.V.A.

Subappaltatore
con sede legale in
partita I.V.A

"PAGILE"
Via Cristoforo
Colombo 440
ROMA RM 00145
15696021003

CLE srl
via Giovanni
Amendola, 187/A
70126 BARI (BA)
03695510721

certificati precedenti	data	n	importo
	21/12/2023	1	382.706,34 €
	08/02/2024	2	185.841,67 €
	07/03/2024	3	153.872,67 €
	07/05/2024	4	133.776,67 €
	03/06/2024	5	131.640,67 €
	10/06/2024	6	136.713,67 €

contabilità delle
prestazioni eseguite a
tutto il

31/05/2024

l'ammontare delle
prestazioni è pari a

1.303.932,36

**a) Importo ACCONTI
approvati**

precedenti

1.124.551,69 €

attuale

179.380,67 importo

Totale

1.303.932,36 €



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Detrazioni/trattenute			
1. ammontare certificati precedenti		importo	5.622,75 €
2. ritenute di garanzia del 0,5% sull'importo netto progressivo	1.913,53 €	896,90 €	importo 6.519,65 €
	929,21 €		
	769,36 €		
	668,88 €		
	658,20 €		
	683,57 €		
3. detrazione per penali qualitative e penali parziali/penali per ritardo solo sul saldo finale/ev. detrazioni per irregolarità DURC		importo	
b) totale delle detrazioni			6.519,65 €
Importo netto rata da fatturare (a-b)		(*)	178.483,77 €

CERTIFICA

che sulla base dello stato di avanzamento si può procedere all'approvazione del Certificato di pagamento di **euro 178.483,77 (centosettantottomilaquattrocentottantatrè//77) oltre IVA come per legge**, ed al netto della ritenuta di garanzia di cui all'art. 30 c. 5bis del D.Lgs. 50/2016, a titolo di VIII SAL anno 2024 per il periodo di maggio per le attività svolte dall'appaltatore.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Firmato il Direttore dell'esecuzione del contratto
dott. Angelo Depalma

Il RUP, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 113-bis, acquisito l'esito positivo delle verifiche inerenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (appaltatore e *sub* appaltatore),

approva il presente certificato di pagamento.

Firmato il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Tiziana Crudele