



ATTO DIRIGENZIALE

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|---|---|
| Ufficio istruttore | Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze |
| Tipo materia | Fondo |
| Materia | PO FESR |
| Sotto Materia | Asse 5 |
| Riservato | NO |
| Pubblicazione integrale | NO |
| Obblighi D.Lgs 33/2013 | NO |
| Tipologia | Pagamento Liquidazione |
| Adempimenti di inventariazione | NO |

N. 00024 del 19/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 017

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 017/DIR/2024/00024

OGGETTO: CIG: 824971475A - CUP: B36F20002050009 Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, con le modalità dell'accordo quadro, della fornitura di attrezzature e servizi correlati per il sistema informativo del NUE 112 della Regione Puglia. Affidamento fornitura di attrezzature e servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e art. 106 c.7 del D. Lgs. 50/2016. Liquidazione II SAL della spesa.



Il giorno 19/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm.ii. in materia di contratti pubblici;

Visto il D. L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste le linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Vista la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Vista la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";

Vista la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";



Visto il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 2205/2021 con cui si affida l'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile al Dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n. 376/2023 con cui La Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, al dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n. 521 del 21.04.2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale, equiparata a direzione di Servizio, denominata “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione Civile” del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413.

Il RUP Ing. Giuseppe Marziale sulla base dell'istruttoria espletata rappresenta quanto segue:

Rilevato che:

- il La Direttiva Europea 2002/22/EC del 7 marzo 2002 obbliga gli stati europei di dotarsi del Numero Unico 1-1-2 per le chiamate di emergenza;
- il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 individua il servizio “Numero Unico europeo di Emergenza” quale servizio abilitato a ricevere chiamate d'emergenza;
- l'articolo 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto 2015, n. 124, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha previsto l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con Centrali Operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità definite con protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come sostituito dall'articolo 98-vicies semel del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2”;
- con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 408 veniva approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Ministero dell'Interno - Prefettura di Bari, per l'attivazione del Numero Unico di Emergenza in Puglia, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), successivamente sottoscritto in data 15 Luglio 2019, contenente gli impegni delle parti per l'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 Numero Unico di Emergenza europeo in Puglia;
- con Atto Dirigenziale n. 107/2020/342 la Sezione Provveditorato-Economato, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ha determinato l'indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento delle forniture di attrezzature informatiche destinate alle sedi del NUE 112, nominando l'Ing. Mercurio RUP (funzionario P.O. della Sezione Provveditorato-Economato) e il dott. Vito



- Augusto Capurso DEC (funzionario P.O. della Sezione Protezione Civile);
- A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali dei servizi specificati in oggetto, effettuata dalla Sezione Provveditorato-Economato mediante procedura telematica su piattaforma EMPULIA in data 24/06/2020, con Atto Dirigenziale n. 869 del 17/07/2020, la gara è stata aggiudicata con ribasso pari al 10% sull'importo a base d'asta per un importo netto di €2.102.216,66 oltre gli oneri per la sicurezza e l'Iva, alla ditta Telecom Italia SpA (o TIM SpA) – Via Gaetano Negri n.1 Milano – C.F. e P.IVA 00488410010 e la sezione Provveditorato-Economato ha assunto obbligazione giuridica della spesa;
 - con il verbale di consegna in via d'urgenza in data 23 luglio 2020, sottoscritto ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, dall'appaltatore e dal RUP ing. Antonio Mercurio, veniva ordinato all'Impresa l'avvio delle attività di approvvigionamento di beni mobili, attrezzature e strumenti tecnici, hardware e software con consegna delle attrezzature presso le 3 sedi CUR di Modugno (BA), Campi Salentina (LE) e Foggia (FG);
 - il contratto di fornitura hardware e erogazione dei relativi servizi, come previsto dall'offerta dell'appaltatore, sottoscritto, in data 20/10/2020 prevede all'art. 9 l'avvio delle forniture alla data del verbale di consegna d'urgenza e per la durata di 24 mesi" determinando la decorrenza contrattuale alla data del 23/07/2020 fino al 23/07/2022
 - con nota Prot. N. AOO_026_0003214 del 25/03/2021 veniva nominata DEC della procedura in oggetto, l'ing. Zoida Tafilaj, Responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112, in sostituzione del precedente DEC dott. Vito Augusto Capurso;
 - con il verbale del coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia del 27 dicembre 2021, è stato adottato il provvedimento di rotazione straordinaria del RUP Ing. Antonio Mercurio, nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Preso Atto che:

- con atto dirigenziale n. 026/2022/19 del 01/02/2022 si provvedeva a nominare RUP dell'affidamento di che trattasi l'ing. Giuseppe Marziale, responsabile P.O. Sistema telematico acquisti nell'ambito del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, in sostituzione del precedente RUP Ing. Antonio Mercurio, e confermare come DEC l'ing. Zoida Tafilaj, responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112;
- con atto dirigenziale n. 026/2023/138 del 01/02/2022 la Sezione Protezione Civile provvedeva a nominare come DEC il dipendente Lorenzo Natrella a far data dal 01/06/2023 in sostituzione del precedente DEC l'ing. Zoida Tafilaj, responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112, la quale è in congedo ai sensi dell'art. 16 d.Lgs. 151/2001 a partire dal giorno 01/07/2023;

Considerato che:



- la non comune complicazione tecnologica e la necessaria attenzione agli aspetti strutturali e impiantistici delle sedi, tenuto conto del contesto unico di soccorso e sicurezza pubblica ai quali il Servizio NUE deve rispondere, è stata oggetto di condivisione anche nella rimodulazione del cronoprogramma con il Ministero degli Interni e con le Prefetture della Regione Puglia;
- a seguito delle intese tra Regione Basilicata e Puglia con note a firma dei rispettivi Presidenti dell'11.01.2022 e del 20.01.2022 e del successivo protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Basilicata con il Ministero dell'Interno il 07.03.2022, è intervenuta concretamente l'esigenza di farsi carico dell'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 anche per la Regione Basilicata adeguando l'infrastruttura e le dotazioni tecnologiche di conseguenza;
- all'interno del quadro sopra descritto è assolutamente prioritario l'interesse pubblico legato all'avvio del NUE in Puglia ed in Basilicata e la necessità di garantire che le chiamate di emergenza siano trattate in modo omogeneo sul territorio nazionale, come sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, in modo da offrire a qualunque cittadino la medesima qualità del servizio;
- Un eventuale ulteriore mancato rispetto da parte dell'Italia, delle prescrizioni relative alla corretta attuazione del sistema del Numero Unico europeo di Emergenza "1-1-2" in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in tempi brevi, oltre a mettere a repentaglio la vita e il benessere dei cittadini europei, rappresenterebbe una grave violazione della legislazione dell'UE (normativa europea di riferimento - direttiva 2002/22/CE: art.26);
- con A.D. n.408 del 14.10.2022 veniva disposto ai sensi dell'art.107 c.5 del D. Lgs.50/2016 la ridefinizione della scadenza dei termini contrattuali con l'Operatore Economico TIM S.p.A., fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere e, per l'effetto portando al 31.07.2024 la scadenza; contestualmente è stato approvato lo schema di addendum, al succitato contratto di "Fornitura di attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia" del 20/10/20, sottoscritto tra le parti in data 15/11/2022
- è fondamentale portare a compimento l'installazione, la configurazione, il collaudo e l'avvio operativo delle apparecchiature previste dal contratto in questione con la continuità dei servizi correlati, quali elementi essenziali e propedeutici all'avvio del Servizio NUE 112 Puglia.

Preso atto che:

- il Servizio NUE 1-1-2 della Puglia è una struttura complessa articolata su 3 Centrali Uniche di Risposta, dotate di autonoma capacità operativa in situazioni di normalità e di una infrastruttura tecnologica che deve garantire il vicariamento ed il disaster recovery su almeno un'altra delle tre CUR, attraverso la ridondanza, la piena affidabilità e controllo di tutti i sistemi tecnologici installati che devono essere gestiti attraverso specifici piani di manutenzione e devono mantenere perfetta compatibilità hardware/software tra le tre CUR e tutte le attrezzature devono essere coperte da garanzia per eventuali difetti con intervento on site 365 h24;



- l'esperienza maturata dai Servizi NUE 1-1-2 attivi nelle altre Regioni italiane, a seguito dell'emergenza da Covid-19, ha dimostrato il notevole incremento delle chiamate verso le CUR e la necessità di avere una struttura flessibile dotata di postazioni aggiuntive, in spazi fisicamente separati, in grado di preservare i distanziamenti tra gli operatori e poter garantire la continuità del servizio pubblico;
- per quanto appena citato e per garantire l'attività di formazione continua dei Tecnici di Centrale Operativa, in ognuna delle 3 sedi NUE, si rende necessario dotare ogni CUR di n.4 postazioni aggiuntive che possano essere utilizzate all'occorrenza anche come postazioni operative in ambienti separati;
- si rende necessario dotare ogni CUR di postazioni dedicate alla rete NUE (fisicamente separata da altre reti per motivi di sicurezza) per il personale assegnato alla gestione tecnica di primo livello dei sistemi IT, nonché per il personale assegnato alla gestione amministrativa ed al monitoraggio e analisi dei dati delle prestazioni delle CUR inviati giornalmente al Ministero dell'Interno ed alle altre P.G., anche in temp brevissimi, a supporto di indagini, che deve poter essere svolta con postazioni dedicate che abbiano dotazioni di sicurezza e software non condivisi e non utilizzabili su altre postazioni;
- al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza ed affidabilità dei sistemi informatici e di compatibilità con gli altri servizi NUE regionali, si è, dunque, reso indispensabile acquisire gli aggiornamenti di Software, Licenze e Sistemi Operativi, con eventuale adeguamento hardware necessario, già in fase di installazione della CUR di Modugno;
- per quanto sopra, è stato necessario acquisire una fornitura supplementare di postazioni, hardware di supporto, aggiornamenti software, licenze, garanzie e relativi servizi strettamente correlati, che sia perfettamente e pienamente compatibile con i sistemi già in dotazione mantenendo in particolare un uniforme livello di qualità dei servizi di installazione, configurazione all'interno della VPN Emergenze del Ministero dell'Interno, manutenzione, presidio, formazione e supporto all'avviamento per le tre CUR del NUE Puglia;

Considerato ancora che:

- la Sezione Protezione Civile con A.D. n.527 del 12.12.2022, ha provveduto a suddividere l'acquisizione della fornitura supplementare, di cui al punto precedente, in due fasi e a impegnare la somma di € 281.435,01 IVA inclusa, relativa all'acquisizione di beni e servizi per la prima fase;
- con medesimo atto di cui al punto precedente si approvava i prezzi di beni e servizi riportati nell'offerta economica generale presentata da TIM S.p.A. con note acquisite al Prot. AOO_026_13238 del 12.12.2022 e Prot. AOO_026_13239 del 12.12.2022; contestualmente, con il medesimo atto, la Sezione Protezione Civile si riservava di sottoscrivere, apposito addendum, al succitato contratto di "Fornitura di attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia" del 20/10/20, avente ad oggetto le forniture supplementari oggetto della succitata offerta presentata da TIM S.p.A. Tale addendum è stato sottoscritto in data 29/12/2022;
- con A.D. n.78 del 21.03.2023, la Sezione Protezione Civile ha provveduto a



- impegnare la somma di € 296.455,78 IVA inclusa, relativa alla seconda e ultima fase dell'acquisizione di beni e servizi supplementari;
- uno degli interventi già avviato, riguarda la fornitura del servizio di Presidio/Supporto all'Avviamento del sistema informativo del NUE 112 della Regione Puglia; quest'ultimo è stato avviato a partire dal 14.03.2023 e avrà durata 12 mesi, come da comunicazione di avvio presidio inviata dalla Società TIM S.p.A. il 13.03.2023, agli atti della Sezione Protezione Civile;
 - è stato redatto il certificato di regolare esecuzione delle attività svolte dall'appaltatore nel primo trimestre del 2024, di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dal contratto, e conseguentemente è stato autorizzato lo stesso appaltatore ad emettere le relative fatture;
 - la Sezione Protezione Civile ha acquisito e accettato la fattura n. 6820240114000151 (prot. n. 017/2024/95 del 05/01/2024- numero preacquisizione 268/2024) emessa dalla ditta TIM spa, nell'importo totale di €24.539,69 di cui €20.114,50 per servizi ed €4.425,19 per iva al 22%, avente ad oggetto la fornitura di servizi per il progetto NUE 112 Puglia relativi al primo trimestre 2024;

Per quanto sopra premesso e considerato, si può procedere alla liquidazione e pagamento della sopra riportata fattura.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

| DISPOSIZIONE N. 1 (Liquidazione e Pagamento) | |
|---|--------------------|
| Tipo Bilancio | Bilancio Autonomo |
| Esercizio finanziario | 2024 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

| | | | |
|--|--|--|--|
| Capitolo | U0531096 "SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - L.R.39/95 E L. R. N.18/2000. SERVIZI AUSILIARI." | | |
| Codice Struttura Regionale | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 02 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE | | |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 11 Soccorso civile - Programma: 01 Sistema di protezione civile - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi | | |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.13.999 | | |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente | | |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea | | |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | CIG: 824971475A | | |
| CUP | B36F20002050009 | | |
| Codice Impegno | 3024007649/001 | | |
| Importo complessivo | € 24.539,69 | | |
| Importo netto da liquidare | € 20.114,50 | | |
| Importo da versare all'Erario (Iva al 22%) | € 4.425,19 | | |
| Creditore | Telecom Italia spa - i cui dati sono riportati nell'allegata scheda anagrafico-contabile | | |
| DISPOSIZIONE N. 1 - ELENCO DOCUMENTI | | | |
| Tipo Doc. | N. Fatt. | Acquisizione | Intestatarario |
| TD01 | 6820240114000151 | N. Preacq.: 0000000268 N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/05/01/2024/95 Data Acq. SDI: 05/01/2024 | P. IVA 00488410010 C.F. 00488410010 |
| Importo | € 24.539,69 di cui € 20.114,50 per servizi ed € 4.425,19 per iva al 22% | | |

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:



- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa in argomento;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N.37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N.38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- Si dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell'articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e circolari MEF 2/2/2008 - 29/2009 e 27/2011 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che nulla osta al pagamento in favore dei creditori su indicati delle somme liquidate con il presente provvedimento.
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare prot. INPS_39258701 con scadenza validità 15/05/2024;
- ricorre la fattispecie prevista dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- non ricorrono gli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- ai sensi dell'Art.3 della Legge n.136/2010, modificata con la legge n.217/2010, ricorre l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0066724_20230301. La competente Prefettura U.T.G. di Milano ha evaso la richiesta in data 15/03/2024 emettendo il nulla osta a procedere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di liquidare la fattura:

a. n. 6820240114000151 (prot. n. 017/2024/95 del 05/01/2024- numero



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

preacquisizione 268/2024) emessa dalla ditta TIM spa, nell'importo totale di €24.539,69 di cui €20.114,50 per servizi ed €4.425,19 per iva al 22%;

Di approvare la scheda contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Sistema Telematico Acquisti
Giuseppe Marziale

Commissario Straordinario Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture
territoriali di Protezione Civile
Salvatore Refolo

Il Direttore del Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze
Nicola Lopane