



## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	art.37
Tipologia	Variazione di Prenotazione di Impegno Variazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00477 del 23/09/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 108***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2024/00506**

**OGGETTO:** CIG: B2D13A95D2 - CUP: B75B24000980002 Servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione esecutiva, alla direzione operativa ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, sugli impianti e sui luoghi di lavoro di alcuni immobili, di proprietà o in uso alla Regione Puglia. Rimodulazione delle attività professionali e del quadro economico, riapprovazione del Disciplinare tecnico e dello schema di contratto e variazione in diminuzione dell'impegno per le conseguenti economie.

---



Il giorno 23/09/2024,

## **Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997 che, in applicazione del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti.

**Vista** la Delibera di G.R. n.3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione.

**Visti** gli artt.4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

**Visto** l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**Visti** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. ed il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

**Visto** l'art.45 della L.R. n.10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal Dirigente del Servizio *Personale*, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001 nonché la Determinazione del Dirigente del Servizio *Demanio e Patrimonio* n.326 del 29/05/2017.

**Visto** il D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021 di "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0".

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione *Demanio e Patrimonio* alla Dott.<sup>ssa</sup> Costanza Moreo.

**Visto** l'A.D. n.9 del 04/03/2022 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del DPGR n.22 del 22/01/2021" con la quale è stato conferito al Dott. Francesco Capurso l'incarico di Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*.

**Visto** l'A.D. n.2 del 20/05/2022 del Dipartimento *Personale ed Organizzazione* avente ad oggetto "Rimodulazione dei Servizi del Dipartimento *Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture*".

**Visto** l'A.D. n.3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento *Personale e Organizzazione*, integrando l'A.D. n.2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento *Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture*.

**Visto** l'A.D. della Sezione *Demanio e Patrimonio* n.99 del 01/03/2023 avente ad oggetto "Attribuzione di delega ex art.45 L.R. 10/07. Adozione da parte dei Dirigenti di Servizio degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti le rispettive attività. Nuova disposizione".

**Considerato** che, con il succitato A.D. n.99/2023, tra l'altro, veniva delegata al sottoscritto, secondo conformi indirizzi generali impartiti dal Dirigente della *Sezione*, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*.

**Vista** la Legge Regionale n.37 del 29/12/2023 recante "Disposizioni per la formazione



*del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024*".

**Vista** la Legge Regionale n.38 del 29/12/2023 recante "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026*".

**Vista** la D.G.R. n.18 del 22/01/2024 recante "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*".

**Visti:**

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L.R. 7/1997;
- lo Statuto regionale.

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*".

**Vista** la D.G.R. del 03/07/2023 n.938 del Registro delle Deliberazioni recante la D.G.R. n.302/2022 "*Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*". Revisione degli allegati.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

**Premesso** che:

- con A.D. n.1055 del 28/12/2023 del Servizio *Datore di Lavoro - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture* del Dipartimento *Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture* recante "*Documenti di valutazione dei rischi e piani delle misure di adeguamento delle sedi regionali, adottati nell'anno 2023. Approvazione dell'elenco degli interventi prioritari di manutenzione e di adeguamento degli immobili regionali alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008*" è stato determinato, tra l'altro, di "[...] approvare l'elenco degli interventi di manutenzione e di adeguamento degli immobili regionali alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, indicati dai tecnici del servizio di prevenzione e protezione come prioritari, al fine di garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro come riportati nell'elenco allegato 1, parte integrante e sostanziale del [...] provvedimento [...]";
- con nota prot. n.23805/2024 del 16/01/2024, il dirigente della Sezione *Opere Pubbliche e Infrastrutture*, richiamando il succitato A.D. n.1055/2023, ha invitato i dirigenti della Sezione *Demanio e Patrimonio* e del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* nonché della Sezione *Provveditorato ed Economato* a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione delle azioni di adeguamento indicate nell'allegato 1 al ridetto atto dirigenziale proponendone, nel contempo, una suddivisione *ratione materiae*;
- le sedi regionali interessate dagli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo sono le seguenti:



- FG\_01 – Via A. Volta, 13;
- FG\_02 – Via A. Valentini Alvarez, 4;
- FG\_03 e 07 – Via R. Caggese, 1;
- FG\_05 – Via Spalato, 17;
- FG\_18 – Via Arpi, 155;
- FG\_19 – Via G. Di Vittorio, 33.
- alla luce di ciò, con A.D. n.445 del 05/09/2024 del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* è stato determinato di:
  - **contrarre**, ai sensi dell'art.17, co.1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 [...] per l'affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione esecutiva, alla direzione operativa ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, sugli impianti e sui luoghi di lavoro degli immobili in argomento;
  - **nominare RUP** l'ing. Nicola Laricchia, funzionario E.Q. "*Supporto alle attività del Servizio*", incardinato presso il Servizio *Attività tecniche ed Estimative*;
  - **nominare DEC** l'ing. Claudio Lofrumento, funzionario tecnico incardinato presso il Servizio *Attività tecniche ed Estimative*;
  - **approvare** la documentazione utilizzata per la procedura di affidamento diretto [...] di seguito elencata:
    - lettera di richiesta preventivo;
    - istanza di partecipazione;
    - dichiarazioni aggiuntive/integrative;
    - informativa privacy;
    - patto d'integrità;
    - dichiarazione di offerta economica;
    - Disciplinare tecnico-professionale per l'affidamento del servizio;
    - calcolo del compenso professionale;
    - schema di contratto;
    - DGUE;
  - **approvare**, altresì, il verbale di seduta pubblica virtuale n.1 redatto all'esito della procedura di affidamento su *EmPulia*, in atti d'Ufficio al prot. n.414233 del 22/08/2024 [...];
  - di **affidare**, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione dei servizi in argomento al professionista ing. Francesco SUSCA, con studio inMola di Bari (BA) alla via Enrico Toti n.36/c - C.F.:...omissis.../ P.IVA: **IT06743300722**, che ha offerto un ribasso dello 0,50% sull'importo a base di affidamento;
  - **approvare**, conseguentemente, il *quadro economico* dell'intervento, rideterminato come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO SERVIZI</b>			
<b>A) Importo servizi di progettazione</b>			
A.1)	Importo a base d'asta	€	126.010,42
	Importo al netto del ribasso	€	125.380,37



<b>TOTALE SERVIZI</b>		€	125.380,37
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Oneri previdenziali (4% di A)	€	5.015,21
B.2)	IVA (22% di A+B.1)	€	28.687,03
B.3)	Imprevisti e spese VV.F. compresa IVA	€	13.409,78
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	€	2.507,61
		€	49.619,63
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		€	<b>175.000,00</b>

- **impegnare** la somma di complessivi **€.161.590,22** sul Bil. Es. **2024** - Cap.**U0003439**, in favore dei beneficiari di seguito riportati:
  - per **€.159.082,61** (di cui €.125.380,37 per compenso professionale, €.5.015,21 per CNPAIA al 4% ed €.28.687,03 per IVA al 22%) in favore del professionista *ing.* Francesco SUSCA, con studio in Mola di Bari (BA) alla via Enrico Toti n.36/c - C.F.:....*omissis...*/ P.IVA: **IT06743300722**;
  - per **€.2.507,61** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione del servizio;
- **prenotare** sul Cap.**3439** - Bil. Es. **2024** l'importo residuo da *quadro economico* di **€.13.409,78**;
- **dare atto**, infine, che:
  - per quanto attiene alle somme residue previste nel *quadro economico* rideterminato alla voce "B.3)" per complessivi **€.13.409,78**, si rinvia l'individuazione dei beneficiari ed il successivo impegno della spesa al verificarsi delle relative circostanze;
  - avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'affidatario, il presente provvedimento è immediatamente efficace, a termini di quanto previsto dall'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023;
  - il Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* provvederà a stipulare il contratto relativo al servizio in questione.

**CONSIDERATO** che, posteriormente all'adozione del succitato A.D. n.445/2024:

- a seguito di colloqui intervenuti per le vie brevi con la *Dott.<sup>ssa</sup>* Gabriella Berardi - funzionaria amministrativa E.Q. *Direzione Polo Biblio-Museale di Foggia* - e, successivamente, con *ASSET Puglia* è emerso che, per la sede FG\_18 - *Museo del Territorio* sita in Foggia alla via Arpi n.155, è già stato predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione del Museo;
- da successivi approfondimenti si è appreso che, effettivamente, con Determina del Commissario Straordinario di *ASSET Puglia* n.120 del 05/04/2024 avente ad oggetto "*Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del*



*Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) – comprensivo della redazione del PEBA, per l'adeguamento alla normativa e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura presso il Museo del Territorio di Foggia, sito in via Arpi n. 155 a Foggia [...] è stato determinato, tra l'altro, di "[...]:*

- *adottare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento a contrarre per l'acquisizione del servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del PFTE dell'intervento di adeguamento alla normativa e di rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura presso il Museo del Territorio sito in Foggia alla via Arpi n. 155;*
- *disporre l'affidamento del servizio innanzi indicato al costituendo RTP "ADUA | Piattaforma per l'Architettura del Territorio" con sede legale in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 2, al costo complessivo di € 83.653,65 (euro ottantatremilaseicocinquante/65) oltre contributo integrativo e Iva alle aliquote di legge;*
- *approvare il [...] Quadro economico rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'o.e. innanzi indicato, che troverà copertura finanziaria sul capitolo denominato "Fondo progetto Museo del Territorio di Foggia", **a valere sulle risorse stanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio: ...omissis...**;*
- *istituire il "Fondo progetto Museo del Territorio di Foggia" per un importo complessivo di € 147.614,22 (centoquarantesette milaseicentoquattordici/22), **a valere sulle risorse stanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;***
- *impegnare la somma complessiva di € 134.981,89 (euro centotrentaquattromilanovecentottantuno/89) riveniente dal Quadro economico innanzi riportato, che troverà copertura finanziaria sul capitolo denominato "Fondo progetto Museo del Territorio di Foggia", **a valere sulle risorse stanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;***
- *nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione l'arch. Viviana D'Ambruoso e di conferire l'incarico di supporto al RUP all'ing. Franco Bruno, entrambi dipendenti di ASSET, in possesso delle necessarie e specifiche competenze tecnico professionali [...];*
- *dalla lettura della parte narrativa della succitata D.C.S. si è appreso, altresì, che "[...]:*
  - *il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è soggetto attuatore del progetto titolato "Transumanti: una comunità in cammino. Intervento per un ecosistema esperienziale inclusivo" – CUP B77B22003090008 beneficiario di finanziamento a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito dell'investimento – Missione 1 - Componente 3 (M1C3) – Misura 1 – Investimenti 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in*





- musei, biblioteche e archivi” e 1.3. “Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei”;*
- *con nota in data 07/02/2023 acquisita al protocollo di questa Agenzia al n. asset/AOO\_1/08/02/2023/0000581 il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio ha richiesto all'ASSET supporto tecnico amministrativo finalizzato alla predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per l'esecuzione degli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione del Museo del Territorio di Foggia;*
  - *con la medesima nota prot.581/2023 il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio ha trasmesso l'ALLEGATO A – FORMAT DI PROPOSTA DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO contenente la proposta progettuale beneficiaria di finanziamento sui fondi PNRR innanzi riportati e ha indicato la necessità di porre in essere i seguenti interventi:*
    1. *Elaborazione del P.E.B.A.*
    2. *Elaborazione di un progetto definitivo degli interventi, da sottoporre alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza;*
    3. *Messa in sicurezza dei solai latero-cementizi dei servizi igienici posti in prossimità degli uffici amministrativi, controllo ed eventuale adeguamento dell'impianto idrico-fognante, realizzazione delle necessarie opere di finitura.*

*....omississ....*

    15. **Rifacimento dell'impianto elettrico dell'intero spazio museale.**
    16. *Installazione di un impianto antintrusione e videosorveglianza.*
    17. *Rifacimento dell'impianto di climatizzazione invernale/estiva.*
    18. **Verifica e adeguamento della struttura alla normativa in materia di prevenzione incendi.**

*....*
  - *con nota in data 05/09/2023 acquisita al protocollo di questa Agenzia al n. asset/AOO\_1/05/09/2023/0004667, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha precisato che “l'intervento di che trattasi è finanziato in parte con fondi PNRR Missione 1 - Misura 1 - Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU ed in parte all'interno del budget del progetto Strategico CREATIVE SA a valere sul programma Interreg IPA South Adriatic, e approvato dal Monitoring Committee con la Written Procedures n° 3 del 20 luglio 2023”;*
  - *nel corso di diverse riunioni con il Dipartimento e con la Direzione del Museo del Territorio (25/10/2023, 02/11/2023, 13/03/2024) sono stati meglio specificati gli obiettivi del progetto ed è stato condiviso il quadro esigenziale dell'intervento;*



- *le attività tecniche da porre in essere, afferenti alle categorie E.22, **IA.01**, IA.02 e **IA.03** di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016, sono:*
  - *Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 - comprensivo del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) **e degli elaborati di progettazione antincendio**, da sottoporre ai competenti Enti per l'acquisizione dei pareri di competenza e completo di tutti gli elaborati necessari per il successivo affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori – c.d. “appalto integrato”;*
  - *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii [...]”.*

## **CONSIDERATO**, altresì, che:

- con nota prot. n.412730 del 20/08/2024 - acquisita per le vie brevi nel corso dei ridetti approfondimenti - il Dipartimento *Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio* ha richiesto ad ASSET Puglia di “[...] provvedere all'esecuzione tecnica degli interventi, in qualità di stazione appaltante, e nello specifico, alla:
  - *acquisizione dei pareri sul PFTE elaborato mediante convocazione della Conferenza dei Servizi;*
  - **predisposizione della progettazione esecutiva dell'intervento e relativa verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;**
  - *affidamento dei lavori e delle forniture relative all'allestimento museale degli spazi e alla loro fruizione accessibile e ampliata (tecnologie, audioguide, arredi, apparati didascalici e tutto quanto previsto dalla proposta progettuale “Transumanti: una comunità in cammino” finanziata dal Ministero della Cultura);*
  - *direzione dei lavori e collaudo [...]”;*
- con D.G.R. n.892 del 25/06/2024, la Giunta regionale ha deliberato, fra l'altro, di:
  - *prendere atto del progetto denominato “Transumanti: una comunità in cammino. Intervento per un ecosistema esperienziale inclusivo”, la cui scheda tecnica è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 206 del 05/08/2022 del Registro delle Determinazioni della AOO 004.*
  - *prendere atto del Decreto del Ministero della Cultura n. 156 del 21 febbraio 2023 che ha ammesso a finanziamento il progetto denominato “Transumanti: una comunità in cammino. Intervento per un ecosistema esperienziale inclusivo” della Regione Puglia.*
  - *prendere atto, altresì, che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto “Transumanti: una comunità in cammino. Intervento per un ecosistema esperienziale inclusivo” prevedono un budget di €892.000,00 e che lo stesso è finanziato per l'importo di € 500.000,00 dal Ministero della Cultura e per il restante importo pari ad € 392.000,00 dalla Regione Puglia sul*





*Programma Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) 2021-2027.*

- *autorizzare, ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, così come espressamente indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento.*
- *autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad adottare gli atti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese sui capitoli istituiti con il presente atto [...].*

**PRESO ATTO**, per quanto sopra descritto, che gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo attribuiti alla competenza della Sezione *Demanio e Patrimonio* dal Servizio *Datore di Lavoro* della Regione Puglia con la succitata nota n.23805 del 16/01/2024, limitatamente alla sede regionale "FG 18 - Museo del Territorio" sita in Foggia alla via Arpi n.155, saranno curati da *ASSET Puglia* con risorse finanziarie gestite dal Dipartimento *Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio*.

**RITENUTO** di dover conseguentemente rimodulare le prestazioni affidate al professionista già individuato dallo scrivente Servizio - giusta A.D. n.445 del 05/09/2024 - espungendo, dall'onorario professionale inizialmente calcolato, la quota parte dovuta per le attività di progettazione inerenti alla sede *de qua*.

**RICHIAMATA**, dunque, l'offerta pervenuta a sistema *EmPulia* in data 19/08/2024, con cui il professionista *de quo* ha presentato un ribasso dello 0,5% sull'importo a base dell'affidamento.

**RITENUTO**, altresì, di poter rideterminare il *quadro economico* del servizio per tener conto delle minori prestazioni previste rispetto a quelle inizialmente oggetto di affidamento giusta A.D. n.445/2024, come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO SERVIZI</b>			
<b>A) Importo servizi di progettazione</b>			
A.1)	Importo a base d'asta	€	111.000,00
	Importo al netto del ribasso	€	110.445,00
	<b>TOTALE SERVIZI</b>	€	<b>110.445,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Oneri previdenziali (4% di A)	€	4.417,80
B.2)	IVA (22% di A+B.1)	€	25.269,82
B.3)	Imprevisti e spese VV.F. compresa IVA	€	12.658,48
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	€	2.208,90



	€	44.555,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	€	<b>155.000,00</b>

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere:

- ad **approvare** la documentazione tecnica, aggiornata alla luce degli sviluppi richiamati in precedenza, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - di seguito elencata:
  - *Disciplinare tecnico-professionale - rev.2* per l'affidamento del servizio;
  - *calcolo del compenso professionale - rev.2;*
  - *schema di contratto - rev.2;*
- ad **approvare**, conseguentemente, il nuovo *quadro economico* dell'intervento, rideterminato come sopra specificato;
- a **variare in diminuzione l'impegno** di complessivi **€.20.000,00** sul Bil. Es. **2024** - Cap.**U0003439**, come di seguito indicato:
  - per **€.18.949,99** a discarico dell'impegno n.**3024020318** in favore del professionista *ing.* Francesco SUSCA, con studio in Mola di Bari (BA) alla via Enrico Toti n.36/c - C.F.:...**omissis**.../ P.IVA: IT06743300722;
  - per **€.298,71** a discarico dell'impegno n.**3024020317** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione del servizio;
  - per **€.751,3** a discarico della prenotazione d'impegno n.**3524001510**;
- a **dare atto**, infine, che:
  - per quanto attiene alle somme residue previste nel *quadro economico* rideterminato alla voce "B.3)" per complessivi **€.12.658,48**, si rinvia l'individuazione dei beneficiari ed il successivo impegno della spesa al verificarsi delle relative circostanze;
  - il Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* provvederà a stipulare il contratto relativo al servizio in questione;
  - saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dall'art.27 del D.Lgs. 36/2023 nonché dalla Delibera ANAC n.264/2023.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione del presente atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n.679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti



separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

<b>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO (DISIMPEGNO)</b>	
Bilancio	<b>Autonomo</b>
Esercizio finanziario	<b>2024</b>
C.R.A. SPESA	<b>10.06</b>
Capitolo di spesa	<b>U0003439 Mis 1 - Prog.5</b>
Codice Gestionale	<b>U – 2,2,3,5,01 – INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE</b>
Codice UE	<b>8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea</b>
Variatione di impegno in diminuzione (disimpegno)	<b>€.20.000</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>€.18.949,99</b> a scarico dell'impegno n.<b>3024020318</b> in favore del professionista <i>ing.</i> Francesco SUSCA, con studio in Mola di Bari (BA) alla via Enrico Toti n.36/c - C.F.:...<b>omissis</b>.../ P.IVA: IT06743300722;</li><li>• <b>€.298,71</b> a scarico dell'impegno n.<b>3024020317</b> in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione del servizio;</li><li>• <b>€.751,30</b> a scarico della prenotazione d'impegno n.<b>3524001510</b></li></ul>
Causale disimpegno	Rimodulazione delle prestazioni a carico dell'affidatario
Dichiarazioni e/o attestazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;</li><li>• non è richiesta l'acquisizione del DURC;</li><li>• non è richiesta la verifica di regolarità fiscale;</li><li>• non si applica la normativa antimafia.</li></ul>
D.Lgs.33/2013 e s.m.i.	art.37

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.



Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di **approvare** la documentazione tecnica, aggiornata alla luce degli sviluppi richiamati in precedenza, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - di seguito elencata:
  - *Disciplinare tecnico-professionale - rev.2* per l'affidamento del servizio;
  - *calcolo del compenso professionale - rev.2;*
  - *schema di contratto - rev.2;*
- di **approvare**, conseguentemente, il nuovo *quadro economico* dell'intervento, rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI			
<b>A) Importo servizi di progettazione</b>			
A.1)	Importo a base d'asta	€	111.000,00
	Importo al netto del ribasso	€	110.445,00
	<b>TOTALE SERVIZI</b>	€	<b>110.445,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1)	Oneri previdenziali (4% di A)	€	4.417,80
B.2)	IVA (22% di A+B.1)	€	25.269,82
B.3)	Imprevisti e spese VV.F. compresa IVA	€	12.658,48
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	€	2.208,90
		€	<b>44.555,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	€	<b>155.000,00</b>

- di **variare in diminuzione l'impegno** di complessivi **€20.000,00** sul Bil. Es. **2024** - Cap.**U0003439**, come di seguito indicato:
- - per **€18.949,99** a discarico dell'impegno n.**3024020318** in favore del professionista *ing.* Francesco SUSCA, con studio inMola di Bari (BA) alla via Enrico Toti n.36/c - C.F.:...*omissis*.../ P.IVA: IT06743300722;
  - per **€298,71** a discarico dell'impegno n.**3024020317** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione del servizio;
  - per **€751,3** a discarico della prenotazione d'impegno n.**3524001510**;
- di **dare atto**, infine, che:
  - per quanto attiene alle somme residue previste nel *quadro economico* rideterminato alla voce "B.3)" per complessivi **€12.658,48**, si rinvia l'individuazione dei beneficiari ed il successivo impegno della spesa al verificarsi delle relative circostanze;



- il Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* provvederà a stipulare il contratto relativo al servizio in questione;
- saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dall'art.27 del D.Lgs. 36/2023 nonché dalla Delibera ANAC n.264/2023.

Il presente provvedimento:

1. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, è composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n.1 allegato - parte integrante dello stesso, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - e sarà firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
2. sarà pubblicato per n.10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – sezione “Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio on line”;
3. sarà pubblicato nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
4. sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
5. sarà trasmesso in versione integrale...
  - alla Sezione *Bilancio e Ragioneria*, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
  - al professionista incaricato, ing. Francesco SUSCA: [francesco.susca4583@pec.ordingbari.it](mailto:francesco.susca4583@pec.ordingbari.it)

...ed in copia di cortesia:

- al funzionario tecnico E.Q. del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*, ing. Nicola LARICCHIA;
- al funzionario tecnico del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*, ing. Claudio LOFRUMENTO;
- al funzionario E.Q. del Servizio *Logistica, Affari generali e Controlli amministrativo-contabili*, Dott. Roberto Martelli per gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza e pubblicazione;
- al Servizio *Amministrazione del Patrimonio*.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2024/00506 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. "Supporto tecnico alle attività del Servizio"  
Nicola Laricchia

E.Q. Bilancio e adempimenti contabili  
Concetta Lanotte

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative  
Francesco Capurso