



ATTO DIRIGENZIALE

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|---|---|
| Ufficio istruttore | Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese |
| Tipo materia | POC Programma Operativo Complementare |
| Materia | 2014-2020 |
| Sotto Materia | Asse II - Azione 2.3 - Sub-Azione 2.3.a |
| Riservato | NO |
| Pubblicazione integrale | SI |
| Obblighi D.Lgs 33/2013 | art. 26 e 27 |
| Tipologia | Impegno Accertamento |
| Adempimenti di inventariazione | NO |

N. 00216 del 03/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 193

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 193/DIR/2024/00213

OGGETTO: CUP: B39J21004510003 POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – Azione 2.3. Seguito DGR n. 1948/2020. Approvazione Rimodulazione del Piano Operativo RP 2104 e delle attività in capo alla Società in house InnovaPuglia S.p.a. Codice MIR Progetto: A0203.1. Accertamento ed impegno di spesa. Bilancio vincolato.



Il giorno 03/12/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998; gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; la DGR n. 1444 del 30 luglio 2008;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga, con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione;
- l'Atto Dirigenziale n. 09 del 4/03/2022 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "M.A.I.A. 2.0";
- la DGR n. 1289 del 28/07/2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di Dipartimento, in applicazione dell'art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, che ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA "2.0";
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021;
- la DGR n. 1794 del 05/11/2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.;
- la DGR n.1211 del 12/08/2022, avente ad oggetto: "Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.22.Attuazione Modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale;
- l'Atto Dirigenziale 013/DIR/2021/00028 del 14/12/2021 "Ricollocazione Servizi afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1576 del 30/09/2021";
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche



con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la DGR n. 282/ 2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica della Sezione Trasformazione digitale in Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
- il DPGR n 127/2024. che modifica la Sezione Trasformazione Digitale in Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
- a DGR. n.477/2024 che conferma la responsabilità dell’incarico di dirigente in essere della Sezione Crescita digitale delle persone e del territorio delle imprese al ing. Vito BAVARO, vista la sostanziale invarianza delle funzioni della Sezione affidata;
- il DPGR n. 159/2024 avente ad oggetto: "Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Modifica definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

Visti, altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici in quanto applicabile;
- il d.lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti pubblici;
- il DPR 207 del 05/10/2010 per le parti vigenti;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;
- la Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Premesso che:

- il regolamento (UE) 23 aprile 2020, n. 2020/558, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 ha delineato misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, accogliendo l’invito della Commissione Europea a riprogrammare le risorse non ancora impegnate sui fondi SIE per indirizzarle su misure volte a fronteggiare



l’Emergenza sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, nonché la proposta di Accordo avanzata dal Governo Nazionale, la Regione ha proceduto a modificare la manovra avviata con DGR n. 524/2020, giungendo ad individuare una nuova dotazione complessiva di risorse riprogrammabili esclusivamente a valere sul POR Puglia 2014-2020 in quanto prive di impegni giuridicamente vincolanti, pari a 750 milioni di euro, di cui 610 Meuro a valere sul FESR e 140 Meuro a valere sul FSE;

- a seguito di questa rimodulazione la Regione Puglia ha trasmesso la proposta di adozione del Programma operativo complementare, di seguito POC, 2014-2020 presentato dalla Regione Puglia;
- tale programma concorre alle medesime finalità strategiche del Programma operativo regionale, di seguito POR, a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, di seguito FESR, e del Fondo sociale europeo, di seguito FSE, e si avvale del medesimo Sistema di gestione e controllo,
- garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della RGS, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, di seguito IGRUE;

la data di conclusione delle operazioni finanziate dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

- le risorse disponibili per il POC, a seguito della suddetta riprogrammazione, approvata con procedura scritta conclusasi in data 22 giugno 2020, e consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la manovra anticrisi generata dalla pandemia da COVID 19, sono pari a 2.670.359.620 euro, di cui 1.869.251.734,00 euro (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e 801.107.886,00 euro (pari al 30 per cento) a valere sul bilancio regionale;
- il Programma complementare è articolato negli stessi «Assi prioritari», corrispondenti agli Assi prioritari del Programma operativo regionale finanziato a valere sui Fondi SIE 2014 - 2020, con la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, è stato approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Puglia, il cui valore complessivo del Programma ha un importo pari a 2.670.359.620 euro, articolato secondo assi tematici;
- tra i 13 Assi prioritari, vi è l’Asse II – “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” che sostiene, tra l’altro, l’erogazione di servizi on-line per cittadini e imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l’adozione di soluzioni ICT per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico. Infatti, si intende agire sul digitali divide di ultima generazione;
- il predetto Asse II si declina, a sua volta, in tre priorità di investimento, tra cui vi è la 2c) “Potenziare la domanda di ICT di cittadini e imprese, in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”;
- tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 2.3 denominata “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”,



il cui indirizzo strategico è quello sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.

Preso atto che:

- con Delibera n. 1948 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato lo stanziamento di risorse per complessivi € 5.000,000,00 a valere sul POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”, destinandole alla realizzazione dell’intervento denominato “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”;
- con DGR n. 456 del 04/04/2022 si è proceduto, tra l’altro, a:
 - riprogrammare le risorse destinate dalla DGR 1948/2020 all’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, per complessivi € 5.000,000,00, a valere sul POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”,
 - riscrivere le somme per cui non è stato possibile assumere un OGV entro il 31/12/2021, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 pari a complessivi € 2.350.861,36, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa;
- con DGR n. 454 del 03/04/2023 si è proceduto, tra l’altro, a:
 - riprogrammare risorse destinate dalle DGR n. 1948/2020 e 456/2022 per l’annualità 2022 all’intervento regionale “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, pari a complessivi € 569.227,82, per dare copertura per dare copertura alla procedura di affidamento della evoluzione della piattaforma MyPay, avviata nel 2022 ma non conclusa entro il 31/12 dello stesso anno,
 - riscrivere le somme per cui non è stato possibile assumere un OGV entro il 31/12/2023, apportando una variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 pari a complessivi € 569.227,82, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa.

Dato atto che:

- con provvedimento n. 84 del 06/05/2021 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali è stata affidata a InnovaPuglia l’esecuzione delle attività del Piano Operativo "Innovazione Enti Locali della Regione Puglia" (RP 2104), impegnando per l’intervento la somma complessiva di € 509.257,28 IVA inclusa;
- a seguito di richiesta dettagliata avanzata da Innovapuglia SpA con nota n. 7375 del 30/11/2023 (agli atti della Sezione con il prot n. 1685 del 30/11/2023), la Sezione Trasformazione digitale con nota prot. n. 1817 del 28/12/2023 ha accolto l’istanza di rimodulazione del cronoprogramma e del quadro economico vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Puglia e nel rispetto della disciplina e delle tempistiche stabilite dal POC Puglia 2014-2020 in tema di



“Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete”.

- in virtù di tale rimodulazione il termine di conclusione delle attività del Piano Operativo è stato traslato dal 31/12/2023 al 31/12/2024 al fine di reimpiegare gli importi non ancora impegnati e, contestualmente, l'ottimizzazione del budget totale disponibile.

Rilevato che:

- con e-mail del 25/10/2024, a seguito di precedenti interlocuzioni, è stato richiesto ad InnovaPuglia SpA di predisporre una proposta di rimodulazione del PO, che possa dare continuità e supporto, oltre la data del 31/12/2024, alla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese rispetto alle azioni già avviate e a quelle in via di definizione, al fine di potenziare la domanda di servizi digitali da parte di cittadini ed imprese;
- con nota prot. n. 7712 del 11/11/2024 InnovaPuglia SpA ha presentato una richiesta di estensione del PO “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” - codice RP2104 determinata dall'esigenza di prorogare la scadenza delle attività in corso;
- la rimodulazione proposta ridefinisce gli obiettivi realizzativi, i termini temporali e il quadro economico del progetto, trova copertura sui residui disponibili, ammontanti ad € 6.700,00 ed un nuovo stanziamento pari ad € 129.242,20 (IVA inclusa);
- in virtù di tale rimodulazione il termine di conclusione delle attività del Piano Operativo può essere traslato dal 31/12/2024 al 31/07/2025.

Tenuto conto che:

- tra la Regione Puglia e la Società InnovaPuglia spa è stata sottoscritta una Convenzione Quadro che disciplina le attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia approvata con DGR n. 1404/2014, sottoscritta l'11 luglio 2014 – rep.015967 e poi modificata con DGR n. 221/2015 e 330/2016 le cui relative integrazioni sono state sottoscritte rispettivamente l'11 febbraio 2016 ed il 9 maggio 2016 (repertorio n. 018476 e n. 018496);
- l'intervento è coerente con le attività individuate all'art. 2 “Oggetto” della Convenzione Quadro e all'art. 3 “Piano industriale e Piani operativi” delle Linee Guida di attuazione della “Convenzione Quadro” approvate con Atto Dirigenziale n. 7/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- il comma 8 dell'art. 4 “Modalità operative” delle suddette linee attuative prevede a seguito dell'istruttoria positiva del Comitato di Vigilanza le strutture regionali di competenza provvedono all'approvazione del Piano Operativo, alla copertura finanziaria ed all'affidamento alla Società;
- con nota prot. n. 0561546/2024 del 14/11/2024, in risposta alla richiesta di parere presentata dalla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e



- delle Imprese della Regione Puglia, viene rilasciato il nulla osta del RTD in merito alla Proposta di estensione del progetto "Innovazione Enti Locali della Regione Puglia Regione Puglia" - codice RP2104. CUP: B39J21004510003";
- nella seduta del 18/11/2024 il Comitato di Vigilanza ha esaminato la rimodulazione del P.O. "Innovazione Enti Locali" (RP 2104) presentato dalla Sezione infrastrutture energetiche e digitali con nota prot. n 0559593/2024 del 13/11/2024 ed ha espresso parere positivo;
 - con nota prot. 0567956/2024 del 18/11/2024 il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, ha comunicato alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese;
 - la copertura finanziaria della rimodulazione intervento relativo al Piano Operativo approvato, pari ad € 129.242,20 (IVA compresa), viene assicurata a valere sulle risorse del POC Puglia 2014 – 2020 programmate con le DGR 1948 del 30/11/2020, la DGR n. 456 del 04/04/2022 e la DGR n. 454 del 03/04/2023;
 - sulla base del predetto stanziamento il quadro economico del progetto ascende da € 509.257,28 a € 638.499,48 di cui costi non certificabili UE (ex All. 'A' della citata Convenzione Quadro) complessivi, pari ad € 11.419,87, da impegnare come meglio dettagliato nella sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento.

Considerato che:

- la rimodulazione in parola rappresenta una rimodulazione di un progetto già affidato ad InnovaPuglia in vigore del precedente codice degli appalti pubblici, d.lgs. 18/04/2016, n. 50, , che all' art. 192 disciplina il regime degli affidamenti in house;
- la suddetta rimodulazione rientra quindi nel campo di applicazione del d.lgs. 50/2016;
- in particolare il comma 2 dell'art. 192 stabilisce che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- la suddetta valutazione, già effettuata in sede di affidamento con il già citato provvedimento n. 84 del 06/05/2021 è stata integrata ai fini della rimodulazione ed è agli atti della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese.

Precisato che:

- l'IVA costituirà spesa ammissibile soltanto se il costo relativo verrà realmente e



definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non sarà ammissibile;

- come prescritto dalla L. n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie" – Tracciabilità flussi finanziari, e dalla Determinazione dell'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011, per il progetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP): B39J21004510003.

Ravvisata la necessità, pertanto, sulla base dell'istruttoria espletata di:

- prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;
- procedere all'accertamento pluriennale dell'Entrata per complessivi € 82.475,64 come specificato nella Sezione degli "Adempimenti contabili";
- procedere all'assunzione dell'impegno pluriennale di spesa, al fine di dare copertura finanziaria alla rimodulazione PO "Innovazione Enti Locali" (RP 2104) per complessivi € 129.242,20 (IVA compresa) di cui costi non certificabili UE (ex All. 'A' della citata Convenzione Quadro) complessivi, pari ad € 11.419,87 come specificato nella Sezione degli "Adempimenti contabili";
- approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 8 delle richiamate Linee guida, la rimodulazione Piano Operativo "Innovazione Enti Locali" (RP 2104)" (Allegato 1, parte integrante del presente atto), affidato ad InnovaPugilia S.p.A. con provvedimento n. 84 del 06/05/2021 della allora Sezione infrastrutture energetiche e digitali.

Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03,

come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs. 196/03 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

| DISPOSIZIONE N. 1 (Impegno) | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tipo Bilancio | Bilancio Autonomo |
| Esercizio | 2024 |



| | |
|--|---|
| finanziario | |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405023 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONALE" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.19.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 01 - Industria, PMI e Artigianato |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | - CUP: B39J21004510003 |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |
| Importo Impegno | € 22.513,52 |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO |



| | |
|--|---|
| | (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |
| DISPOSIZIONE N. 2 (Impegno) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Autonomo |
| Esercizio finanziario | 2024 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405001 "ATTUAZIONE P.O. 2014-2020. SPESE ACCESSORIE COLLEGATE ALL'OT 2 E NON RENDICONTABILI SUL PROGRAMMA ART. 11 L.R. N. 40/2016 (BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019)" |
| Codice Struttura Regionale | 12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 03 - SEZIONE CRESCITA DIGITALE DELLE PERSONE, DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.99.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | - CUP: B39J21004510003 |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |



| | |
|--|---|
| Importo Impegno | € 5.119,87 |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |
| DISPOSIZIONE N. 3 (Impegno) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Autonomo |
| Esercizio finanziario | 2025 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405023 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONALE" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.19.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 01 - Industria, PMI e Artigianato |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi | - CUP: B39J21004510003 |



| | |
|--|---|
| finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |
| Importo Impegno | € 12.833,17 |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |
| DISPOSIZIONE N. 4 (Impegno) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Autonomo |
| Esercizio finanziario | 2025 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405001 "ATTUAZIONE P.O. 2014-2020. SPESE ACCESSORIE COLLEGATE ALL'OT 2 E NON RENDICONTABILI SUL PROGRAMMA ART. 11 L.R. N. 40/2016 (BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019)" |
| Codice Struttura Regionale | 12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 03 - SEZIONE CRESCITA DIGITALE DELLE PERSONE, DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.99.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Codice | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |



| | |
|--|--|
| Transazione UE | |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | - CUP: B39J21004510003 |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |
| Importo Impegno | € 6.300,00 |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |
| DISPOSIZIONE N. 5 (Accertamento) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Vincolato |
| Esercizio finanziario | 2024 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | E2032431 "TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Titolo - Tipologia - Categoria | 2.0101.2010101 |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | E.2.01.01.01.001 |
| Codice identificativo dell'entrata | Entrata ricorrente |
| Origine | |
| Codice Transazione UE | 2 - Altre entrate |
| Obiettivo | |
| Titolo giuridico che supporta il credito | POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020. |



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Crescita Digitale delle persone del
territorio e delle imprese

| | |
|--|--|
| Importo Accertamento | € 52.531,57 |
| Debitore | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA BALLARIN, 6 - 00121 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580 PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT |
| DISPOSIZIONE N. 6 (Accertamento) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Vincolato |
| Esercizio finanziario | 2025 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | E2032431 "TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Titolo - Tipologia - Categoria | 2.0101.2010101 |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | E.2.01.01.01.001 |
| Codice identificativo dell'entrata | Entrata ricorrente |
| Origine | |
| Codice Transazione UE | 2 - Altre entrate |
| Obiettivo | |
| Titolo giuridico che supporta il credito | POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020. |
| Importo Accertamento | € 29.944,07 |
| Debitore | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA BALLARIN, 6 - 00121 ROMA (RM) C.F. 80415740580 P.I. 80415740580 PEC: MEF@PEC.MEF.GOV.IT |
| DISPOSIZIONE N. 7 (Impegno) | |
| Tipo Bilancio | Bilancio Vincolato |
| Esercizio finanziario | 2024 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405022 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - |



| | |
|--|---|
| | INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.19.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 01 - Industria, PMI e Artigianato |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | - CUP: B39J21004510003 |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |
| Importo Impegno | € 52.531,57 |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |



| DISPOSIZIONE N. 8 (Impegno) | |
|--|---|
| Tipo Bilancio | Bilancio Vincolato |
| Esercizio finanziario | 2025 |
| Tipo di Gestione | Gestione Ordinaria |
| Capitolo | U1405022 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO" |
| Codice Struttura Regionale | 02 - GABINETTO DEL PRESIDENTE 06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA |
| Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011 | Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 | U.1.03.02.19.999 |
| Codice identificativo della spesa | Spesa ricorrente |
| Origine | 01 - Industria, PMI e Artigianato |
| Codice Transazione UE | 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea |
| Obiettivo | 000000000000.0.0.0 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | - CUP: B39J21004510003 |
| Codice MIR | A0203.1 |
| Codice Prenotazione Impegno | |
| Importo | € 29.944,07 |



| | |
|------------------|---|
| Impegno | |
| Creditore | INNOVAPUGLIA S.P.A. STR. PROV.LE PER CASAMASSIMA K - 70010 VALENZANO (BA) C.F. 06837080727 P.I. 06837080727 PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT |

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:

- si attesta che l'importo pari ad € 129.242,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo (INNOVAPUGLIA SPA), risultando esigibile e liquidabile secondo il cronoprogramma riportato nella Sezione "Adempimenti Contabili";;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, giusta variazione compensativa proposta con il presente provvedimento;
- le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti nazionali e comunitari;
- si attesta l'adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- l'impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D.Lgs 118/2011 del 23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 37 del 29/12/2023, della L.R. n. 38 del 29/12/2023 e delle DGR n. 18 del 22/01/2024.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di procedere all'accertamento pluriennale dell'Entrata per complessivi € 82.475,64 come specificato nella Sezione degli "Adempimenti contabili";
- di procedere all'assunzione dell'impegno pluriennale di spesa, al fine di dare copertura finanziaria alla rimodulazione PO "Innovazione Enti Locali" (RP 2104) per complessivi € 129.242,20 (IVA compresa) di cui costi non certificabili UE (ex All. 'A' della citata Convenzione Quadro) complessivi, pari ad € 11.419,87 come specificato nella Sezione degli "Adempimenti contabili";
- di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 8 delle richiamate Linee guida, la rimodulazione Piano Operativo "Innovazione Enti Locali" (RP 2104)" (Allegato 1, parte integrante del presente atto), affidato ad InnovaPugilia S.p.A. con provvedimento n. 84 del 06/05/2021 della allora Sezione infrastrutture



energetiche e digitali.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare:

- è adottato interamente in formato digitale e sarà conservato nei sistemi di archiviazione digitale dell'amministrazione regionale;
- sarà trasmesso in modalità digitale:
 - al Segretariato della Giunta Regionale,
 - alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio VRC sulla gestione del bilancio vincolato,
 - alla Società in house InnovaPuglia Spa;
- sarà pubblicato:
 - all'albo telematico della Regione Puglia ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021, ai fini della pubblicità legale;
 - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia, sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
 - nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", ai fini degli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012.

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--------------------------------------|
| Documento - Impronta (SHA256) |
|--------------------------------------|

| |
|--|
| Richiesta proroga e rimodulazione Piano Operativo RP2104.pdf - 23147bfacfe57267d93eae27d07fb6288df88a1b55217435434b4aaaa430a9b4 |
|--|

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 193/DIR/2024/00213 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Leonardo Ciciretti

E.Q. Responsabile Sub-Azioni 1.8.4 e 1.8.5 PR FESR/FSE+ 2021/2027
Francesco Galdino Manghisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese
Vito Bavaro

Valenzano, 8/11/2024

Spett.le: Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese
C.so Sonnino n. 177 - 70100 – BARI
Alla c.a. del Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
Mail pec: trasformazione digitale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla c.a. del Resp. Equiparata PO della Sub Azione 2.3.1.
Dott. Francesco Galdino Manghisi
Mail: f.manghisi@regione.puglia.it

OGGETTO: Convenzione Quadro Rep. N.015967 del 15/07/2014, DGR 1404/2014 e DGR 1314/2017 - Piano Operativo: “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” - Rif. D.D. n. 84 del 06/05/2021 del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Proposta di estensione del progetto “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” - codice RP2104. CUP: B39J21004510003

Con la presente si propone l’estensione del Piano Operativo del progetto Innovazione Enti Locali della Regione Puglia.

La richiesta di estensione è determinata dall’esigenza di prorogare la scadenza delle attività in corso, includendo anche l’attività di monitoraggio e di supporto alla realizzazione e al dispiegamento delle soluzioni innovative progettate nell’ambito del progetto Giustizia Digitale Puglia.

Resoconto attività svolte

Di seguito un breve resoconto delle principali attività svolte dal 1 gennaio 2021 nell’ambito del **PO Innovazione Enti Locali**.

Nella fase iniziale del progetto le attività sono state orientate verso due direttrici:

- supporto ai referenti regionali e agli Enti Locali nella gestione del Progetto “Fondo Innovazione”, parte integrante dell’Accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale - DTD e la Regione, focalizzato all’accompagnamento della transizione al digitale degli enti locali nell’adozione delle piattaforme nazionali pagoPA e SPID e nell’esposizione dei servizi digitali sull’App IO, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti al 28 febbraio 2021 e al 31 dicembre 2021. Al progetto hanno aderito 133 Comuni pugliesi. Tra le attività svolte: assistenza ai referenti degli Enti Locali partecipanti all’Accordo per il raggiungimento degli obiettivi; monitoraggio continuo sullo stato di attuazione, al fine di intercettare e gestire per tempo le eventuali criticità, fornendo puntuale riscontro ai referenti regionali; supporto ai referenti regionali nelle fasi di

rendicontazione e di interlocuzione con il DTD, attraverso la produzione di relazioni tecniche, l'elaborazione dei dati, l'analisi dei riscontri ottenuti dal DTD, le interlocuzioni con i Comuni; alimentazione della piattaforma <https://fondoinnovazione.pagopa.it> attraverso la predisposizione e il caricamento dei tracciati SPID, PagoPA e App IO. Le attività di supporto sono proseguite fino al secondo semestre 2023.

- Predisposizione dei documenti di gara per l'acquisizione di servizi per l'evoluzione del sistema Sportello Telematico Giustizia verso la piattaforma "Sportello Telematico e portale dei servizi per gli enti locali", da erogare in modalità SAAS. A seguito delle riunioni svolte in modalità remota con i rappresentanti degli Enti Locali, si è infatti riscontrato interesse verso uno Sportello Telematico, con la copertura totale, ove applicabile, della tassonomia dei servizi comunali definita dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), e verso un portale per il digital onboarding dei servizi offerti. Considerato che la Regione Puglia, nell'ambito dello sviluppo di servizi legati al cittadino, ha promosso la realizzazione del sistema Sportello telematico giustizia in ambito regionale, capace di veicolare le richieste provenienti dall'utenza che a vario titolo si interfaccia con essa mettendo a disposizione una serie di strumenti integrati ed innovativi capaci di "guidare" i cittadini attraverso l'uso di funzioni avanzate anche un assistente virtuale, e considerato l'esito positivo dell'iniziativa, si è deciso di far evolvere lo Sportello telematico Giustizia per applicarlo al dominio Enti Locali. Due le linee progettuali:
 - Sportello Telematico Enti Locali: realizzazione ed avvio di un nuovo sistema come replica, opportunamente modificata e personalizzata, dello Sportello Telematico Giustizia, completo di eventuali evoluzioni, per l'informatizzazione dei procedimenti di Regione Puglia e degli Enti locali della Regione Puglia pensato per l'erogazione di servizi on line in modalità SaaS.
 - Portale dei Servizi: realizzazione ed avvio di un portale per il digital onboarding dei servizi offerti, finalizzato a consentire agli Enti Locali di accedere e aderire ai servizi regionali di interesse in modo completamente digitale, utilizzando un portale d'accesso unico presente online.

Per determinare la base d'asta, è stata svolta un'indagine esplorativa finalizzata a quantificare il numero degli Enti Locali effettivamente interessati. E' stato quindi proposto di ricorrere all'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8, mediante attivazione di un Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmPULIA. Complessivamente, l'oggetto delle prestazioni comprende i seguenti servizi:

- Sviluppo di software ad hoc: il servizio si riferisce alla replica del sistema Sportello Telematico nel dominio di Regione Puglia e degli Enti Locali e allo sviluppo del Portale dei Servizi
- Personalizzazione e parametrizzazione: il servizio si riferisce alle attività di attivazione e configurazione del software sviluppato a favore degli Enti Locali fruitori, stimati a seguito dell'indagine esplorativa in numero pari a 71, di cui 46 interessati anche alla componente del Portale Istituzionale
- Gestione e conduzione: il servizio, da attivarsi per un anno e mezzo a partire dall'avvio in esercizio del sistema, comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione e l'erogazione delle applicazioni e delle loro relative basi dati.

Altre attività svolte: progettazione del sito web istituzionale, punto unico di accesso a tutte le informazioni e iniziative funzionali ad accompagnare gli Enti Locali nel processo di transizione digitale; assistenza agli RTD e ai referenti degli Enti Locali attraverso videoconferenze individuali; supporto per l'erogazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del corso "Competenze digitali di base per la PA", rivolto prima ai soli Comuni partecipanti al progetto Fondo Innovazione e successivamente a tutti i Comuni pugliesi con meno di 20.000 abitanti; analisi delle esigenze degli Enti Locali attraverso videoconferenze individuali e organizzazione della presentazione a tutti i Comuni della piattaforma "Sportello Telematico e portale dei servizi per gli enti locali"; supporto per la gestione della community ReTeDigitale Puglia, creata all'interno della piattaforma ReTeDigitale.gov.it gestita da AGID, riservata agli RTD della Regione Puglia; predisposizione della prima versione del deliverable D.1.1.1 Report Esperienze Area Vasta e Smart Cities, contenente l'analisi delle esperienze di Area Vasta (Azione 1.5.2 del POR Puglia 2007-2013), finalizzata ad una loro possibile valorizzazione all'interno degli interventi previsti nel progetto; approfondimento sul tema dell'infrastrutturazione wireless nei Comuni pugliesi.

In data 20 giugno 2022 si è tenuto il kick-off meeting relativo all'appalto specifico per l'acquisizione di servizi per l'evoluzione del sistema Sportello Telematico Giustizia verso la piattaforma "Sportello Telematico e portale dei



servizi per gli enti locali”, da erogare in modalità SAAS. E’ quindi iniziata l’attività di supporto al DEC, attraverso la partecipazione agli incontri tecnici sullo Sportello Telematico e sul Portale dei Servizi, la verifica dei documenti progettuali, la partecipazione agli incontri di SAL e di verifica di conformità. Successivamente è stato fornito supporto per avviare una nuova indagine presso i Comuni, volta a verificare i Comuni ancora interessati all’iniziativa e a censire i servizi di interesse secondo una nuova tassonomia. Rispetto agli esiti dell’indagine conoscitiva espletata a maggio 2021, infatti, c’è stato un calo delle adesioni dovuto all’avviso PNRR 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”; anche i servizi digitali sono stati rivisti, per escludere quelli oggetto del finanziamento PNRR e aggiungere quelli offerti dal fornitore aggiudicatario dell’appalto specifico. Ne è scaturita una nuova tassonomia, che è stata sottoposta ai Comuni ancora interessati all’iniziativa regionale. Il risultato dell’indagine è confluito in un file excel che ha riportato la matrice “Comuni interessati – servizi digitali disponibili – servizi digitali di interesse”, utilizzato come base per individuare il primo set di servizi da progettare e realizzare.

Nel primo semestre 2023 è stata predisposta la seconda versione del deliverable D.1.1.1 Report Esperienze Area Vasta e Smart Cities, attraverso l’integrazione dell’analisi delle esperienze “Patti per le Città”, iniziativa compresa nell’azione 1.5.2 del PPA 2007-2013. Nello stesso periodo, oltre all’attività di supporto al DEC dell’affidamento dello Sportello Telematico per la verifica e il collaudo della piattaforma del Portale Istituzionale e dei primi due set di servizi digitali, è stato fornito supporto per l’organizzazione di due incontri in VDC con i Comuni, il primo a febbraio per la presentazione del Portale, il secondo a marzo per la presentazione dei 35 servizi digitali selezionati dalla Regione per la prima versione dello Sportello Telematico. Inoltre, a maggio è stata effettuata una nuova ricognizione presso i Comuni che avevano risposto al censimento effettuato a settembre 2022, finalizzata a ricevere conferma dell’interesse verso il set dei 35 servizi selezionati per la prima versione. Alla ricognizione hanno risposto 7 Comuni: Alezio, Bisceglie, Gioia del Colle, Salice Salentino, Surbo, Torre Santa Susanna, Ugento.

Successivamente, essendo sopraggiunte nel corso del progetto nuove esigenze, anche alla luce del mutato quadro normativo in materia di innovazione digitale e della concreta attuazione a livello locale di alcune misure del PNRR previste dalla missione 1 componente 1, si è proceduto con la ridefinizione di alcune attività coerente con l’inquadramento complessivo. In particolare, l’attività A.3.3 *Attività di comunicazione e diffusione* è stata finalizzata come Supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nei rapporti con gli EELL e le imprese per la diffusione dei Servizi digitali e l’adesione da parte dei soggetti interessati alle piattaforme Sportello Enti Locali e Portale istituzionale, sviluppate all’interno del progetto, e dati.puglia.it. Invece l’attività A.3.1 *Valorizzazione del ruolo dei Responsabili della Transizione Digitale (RTD)* è stata declinata quale Supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nella gestione e nello sviluppo delle piattaforme di intermediazione della Regione, quali PagoPA, IAM e PEC, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni Locali. Pertanto, nel secondo semestre 2023, oltre alle attività di trasferimento conoscenze e di supporto al nuovo DEC dell’affidamento dello Sportello Telematico e alle attività di supporto per il progetto Fondo Innovazione, sono state svolte varie attività sul tema pagamenti elettronici, IAM, PEC e Open Data. Nello specifico, sul tema pagamenti elettronici: supporto al RTD e ai suoi collaboratori nella definizione delle strutture e dei dettagli implementativi per l’interscambio informazioni tra gli EELL e la piattaforma dei pagamenti MyPay/MyPivot; supporto al problem solving in relazione alle configurazioni degli Enti ed ai pagamenti effettuati; manutenzione del contenuto informativo del portale dei pagamenti elettronici regionale. Sul tema IAM, è stato dato supporto al DEC, ai fornitori, alle strutture regionali e agli enti locali per l’integrazione di numerosi sistemi. Nell’ambito della tematica PEC, è stato redatto ed attuato il piano di phase-out ed è stato fornito contributo al DEC, per il contratto regionale con InfoCert S.p.A., per la redazione della lettera da inviare, da parte del RTD, alle agenzie in house relativamente all’evoluzione della PEC in ottica REM/EidAS. Sul tema Open Data, è stata offerta la collaborazione al gruppo di lavoro regionale ODOS (Open Data e Open Source) per l’affinamento delle Linee Guida Regionali, redatte in precedenza dallo stesso gruppo di lavoro, relative all’apertura e al riutilizzo dei dati pubblici regionali che, conformandosi al disposto delle Linee Guida Nazionali, costituiscono normativa regolamentare vincolante per le Amministrazioni Pubbliche regionali, e per la redazione del nuovo articolato finalizzato all’aggiornamento della Legge Regionale n. 20 del 24 Luglio 2012 sul Software Libero. È stato inoltre fornito supporto alla Fase 2 del progetto Opentusk (dati.puglia.it/opentusk), il percorso istituzionale regionale di partecipazione e condivisione dedicato agli Open Data



finalizzato a supportare gli Enti Locali, il mondo economico, della ricerca, dell'innovazione e del terzo settore, nella produzione e nel riutilizzo dei dati aperti.

Nel 2024 è proseguita l'attività di supporto al DEC dell'affidamento dello Sportello Telematico e Portale dei Servizi (e-Gov), verificando in particolare il funzionamento del chatbot ed effettuando il collaudo dei servizi di pagamento, di segnalazione degrado ambientale, di invio reclami, di certificati cumulativi, di richieste di certificati di stato civile senza back-office comunale e di certificati anagrafici no ANPR, di estrazione dati della domanda relativa ad un servizio, del modulo di lettura da albo pretorio e di scrittura su Portale, del modulo di sincronizzazione fonte dati con portale istituzionale. Inoltre, sono state collaudate le funzionalità di base ed evolute del chatbot e sono state verificate le funzionalità dei servizi di onboarding Cloud e IAM. Sono proseguite anche le attività sui pagamenti elettronici, quali: supporto al DEC nella risoluzione delle problematiche emergenti dagli EE.LL. nell'interfacciamento con il nodo regionale dei pagamenti MyPay/MyPivot; raccordo supporto tecnico/DEC/infrastruttura tecnica per il passaggio all'alta disponibilità di MyPay e l'attivazione dell'Ambiente di Certificazione MyPay; revisione del contenuto informativo del portale dei pagamenti elettronici regionale riservato agli enti connessi al nodo; partecipazione agli incontri interregionali per la community SPAC (Sviluppo Partecipato e Condiviso) sia in remoto che in presenza presso Regione Veneto e a Roma; supporto al DEC nella definizione delle funzionalità utente per l'implementazione in MyPay del Chatbot relativo alle fasi di pagamento, verifiche funzionali intermedie, collaudi intermedi; supporto ad DEC con partecipazione ad incontri sia di coordinamento che per attività di diffusione sul territorio condivise con PagoPA che coinvolgono anche AppIO e SEND; analisi tecnico/economica di valutazione, propedeutica all'adesione alla community "SPAC RELOAD". E sono proseguite le attività su IAM, fornendo supporto al DEC, ai fornitori, alle strutture regionali e agli enti locali per l'integrazione in esercizio di numerosi sistemi e per l'integrazione di IAM in ambiente di test, e in ambito PEC, con il contributo al DEC regionale per quanto riguarda la gestione delle caselle PEC; il rapporto con gli enti locali, utenti del servizio PEC regionale, attraverso l'helpdesk di InnovaPuglia; la definizione del nuovo contratto in convenzione CONSIP relativamente alla dimensione e la capacità delle caselle che saranno oggetto del contratto. In particolare, si è investigata la possibilità di ricorrere alle API fornite da InfoCert S.p.A. per l'interfaccia delle applicazioni regionali attualmente interfacciate con il servizio di PEC, con il nuovo servizio REM che sarà istituito secondo le normative tutt'ora in via di definizione da parte dell'autorità di governo. Sul fronte Open Data è continuata la collaborazione col gruppo di lavoro regionale ODOS e il supporto alla Fase 2 del progetto Opentusk, e sono stati svolti eventi di sensibilizzazione e animazione territoriale presso i comuni di Copertino, Crispiano, Galatone, Troia e Bitonto e l'Università di Bari. Invece, sul fronte Sportello Telematico, è stato fornito supporto alla Sezione e al DEC nella predisposizione della documentazione funzionale all'adesione dei Comuni alla piattaforma Sportello Enti Locali e Portale istituzionale.

Per la realizzazione delle suddette attività sono stati sostenuti i seguenti costi, suddivisi per obiettivo realizzativo:



| OR | COSTI REALIZZATI ALLA DATA DEL 30.09.2024 | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | VOCI DI COSTO | | | | | |
| | Personale | Viaggi e Missioni | Materiali di consumo e utenze | Attività commissionate all'esterno | Attrezzature | Totale [IVA esclusa] |
| OR.0 | 26.000,00 | 2.712,61 | | | | 28.712,61 |
| OR.1 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| OR.2 | 117.172,52 | | | | | 117.172,52 |
| OR.3 | 152.804,81 | | | | | 152.804,81 |
| OR.4 | 62.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| TOTALE COSTI | 374.977,33 | 2.712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.689,94 |
| IVA 22% | 82.495,01 | 596,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.091,79 |
| TOTALE PROGETTO | 457.472,34 | 3.309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.781,73 |

Segue la tabella dei costi complessivi e dei residui disponibili al 30/09/2024:

| Voce di Costo | Costi complessivi realizzati | Quadro economico vigente | Importi residui al 30/09/2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | dall'avvio del progetto al 30.09.2024 | [IVA esclusa] | [IVA esclusa] |
| | [IVA esclusa] | | |
| Personale | 374.977,33 | 414.222,00 | 39.244,67 |
| Viaggi e missioni | 2.712,61 | 3.202,00 | 489,39 |
| Materiali di consumo e utenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività commissionate all'esterno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 377.689,94 | 417.424,00 | 39.734,06 |
| IVA 22% | 83.091,79 | 91.833,28 | 8.741,49 |
| Totale IVA inclusa | 460.781,73 | 509.257,28 | 48.475,56 |

Alla data del 31 dicembre 2024 si prevede un'economia sulla voce di costo personale pari a 6.300 euro e un'economia sulla voce di costo viaggi e missioni pari a 400 euro.



Proposta di proroga e rimodulazione

La rimodulazione proposta ridefinisce gli obiettivi realizzativi, i termini temporali e il quadro economico del progetto, potendo avvalersi di un nuovo stanziamento e dei residui disponibili.

Si rende necessaria per dare continuità alle attività comprese nel PO Innovazione Enti Locali e nel PO Giustizia Digitale Puglia.

In particolare, si rende necessario prorogare l'OR.2 Progettazione nuovi servizi e l'OR.3 Sostegno agli EELL, oltre a OR.0 Project Management. Si propone inoltre di modificare l'OR.3 e in particolare l'attività A.3.1 *Valorizzazione del ruolo dei Responsabili della Transizione Digitale (RTD)* per limitare il tema IAM ai soli comuni aderenti alla piattaforma e-Gov e ricomprendere i temi della Giustizia Digitale. Per maggiore coerenza, il supporto a IAM viene spostato nell'attività A.2.2 dell'OR.2.

Segue il dettaglio della proposta.

- **OR.0 Project Management:** confermata l'attività A.0.1 ad eccezione della progettazione esecutiva.
A.0.1 Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamento lavori e Reporting periodico: Obiettivi dell'attività sono il coordinamento tecnico del progetto, lo Stato di avanzamento lavori e il Reporting periodico.
Effort stimato: 0,5 gg/mm
- **OR.2 Progettazione nuovi servizi:** confermata solo l'attività A.2.2
A.2.2 Monitoraggio nuove realizzazioni: L'attività è finalizzata al monitoraggio e al supporto alla realizzazione e al dispiegamento delle soluzioni innovative progettate nell'ambito dell'attività A.2.1. In particolare, l'attività comprende il supporto al DEC e il monitoraggio della fornitura del sistema Sportello Telematico Enti Locali e Portale dei Servizi (e-Gov). La fornitura, che si concluderà a giugno 2025, prevede nei prossimi mesi la realizzazione di 12 servizi low e 1 servizio top, oltre ad un basket di MEV da destinare alla realizzazione di ulteriori servizi. Per tali attività, è richiesto supporto tecnico per l'analisi dei servizi da realizzare, la verifica dell'interesse da parte dei Comuni, la definizione dei requisiti, la partecipazione agli incontri tecnici, la verifica dei documenti progettuali, il test delle funzionalità realizzate, la partecipazione agli incontri di SAL e di verifica di conformità. Inoltre, in vista della scadenza contrattuale dell'RTI, si rende necessario predisporre la documentazione di gara funzionale al nuovo affidamento, con coordinamento e supporto alle fasi di phase-out/phase-in nel cambio fornitore. Infine, l'attività comprende anche il supporto all'integrazione con IAM nel caso dei Comuni che aderiranno a e-Gov (massimo 30 Comuni).
Effort stimato: 9 gg/mm
- **OR.3 Sostegno agli EE.LL.:** rimodulazione dell'attività A.3.1 e conferma dell'attività A.3.3.

A.3.1 Valorizzazione del ruolo dei Responsabili della Transizione Digitale (RTD): L'attività viene rimodulata per essere declinata quale supporto alla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese, nella gestione e nello sviluppo delle piattaforme di intermediazione della Regione, PagoPA e PEC, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni Locali. Comprende anche il supporto alla Sezione regionale nella gestione e nello sviluppo dello Sportello Telematico Giustizia Puglia. Segue il dettaglio delle attività previste.

- PagoPA (pagamenti elettronici): si rende necessario presiedere e controllare il dominio dei pagamenti elettronici lato Regione Puglia, come utilizzatore diretto e come intermediario tecnologico verso gli enti che hanno aderito al nodo regionale, nonché il relazionamento verso il gestore del nodo nazionale pagoPA. Presiedere il dominio significa avere sotto controllo le attività che in qualche modo intersecano ed impattano i pagamenti digitali e quindi fornire consulenza anche ad altri progetti che trasversalmente hanno la necessità di usare i pagamenti sul circuito pagoPA. L'anno 2025 vedrà la transizione della piattaforma su cui si basa il nodo regionale dei pagamenti da MyPay 4 a MyPay 5, con importanti variazioni infrastrutturali che potrebbero coinvolgere sia la Regione Puglia che l'utenza intermedia e quindi i fornitori dei vari enti che in qualche modo interfacciano MyPay per i servizi di pagamento. Inoltre la contemporanea scadenza contrattuale del RTI che attualmente gestisce il servizio di supporto verso gli enti e la gestione tecnica della piattaforma impone un coordinamento che eviti che si manifestino le problematiche simili a quelle avute nel passaggio da MyPay 3 a MyPay 4 in contemporanea al passaggio di fornitore. Segue il dettaglio delle attività:



Attività verso Regione Puglia: supporto al relazionamento con la comunità SPAC RELOAD e partecipazione ai vari comitati della comunità, agli incontri interregionali e nazionali, relazionamento verso il personale di Regione Puglia coinvolto nelle attività e verso il RTI quando questo comporti aspetti tecnici della piattaforma; interfacciamento con PagoPA per le tematiche di interesse regionale; supporto sinergico al RTD ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria di Regione Puglia per la tematica dei pagamenti elettronici.

Attività verso gli enti intermediati: attività di raccordo tecnico/amministrativo tra i vari enti intermediati/i rispettivi fornitori/il supporto della piattaforma MyPay; sostegno informativo e formativo agli Enti intermediati, che in caso di nuove SANP di PagoPA o di variazioni tecnologiche della piattaforma permetta di rendere gli Enti soggetti attivi e partecipi grazie alla piena comprensione delle novità.

Attività specifiche verso il nodo regionale dei pagamenti: predisposizione della documentazione per il nuovo affidamento (quello corrente è in scadenza aprile 2025), con coordinamento e supporto alle fasi di phase-out/phase-in nel cambio fornitore; gestione e controllo delle attività legate al nuovo fornitore e supporto allo stesso; coordinamento dell'interazione tra il gestore della piattaforma e la gestione tecnica dell'infrastruttura tecnologica su cui la piattaforma è allocata ed erogata all'utenza (data center regionale); supporto trasversale allo sviluppo integrato con pagoPA di nuovi servizi digitali della Regione che utilizzino o debbano utilizzare anche altre piattaforme quali IAM (SPID, CIE,...), AppIO, SEND; analisi degli impatti della realizzazione della piattaforma unica MyPay5 in ambito comunità SPAC.

Effort stimato: 12 gg/mm

- PEC: l'attività prevede un supporto al DEC regionale per la definizione del nuovo contratto in convenzione CONSIP riguardante il servizio PEC-REM relativamente alla predisposizione del piano dei fabbisogni su cui sarà basato il contratto. Il supporto al DEC continuerà per tutto il periodo del progetto per quanto riguarda l'andamento dei servizi offerti, il controllo dei SAL, l'espletamento delle pratiche di attivazione/dismissione delle caselle PEC tramite console di autogestione, l'aggiornamento della banca dati per il controllo e la tracciabilità delle richieste pervenute, ecc. Attraverso l'helpdesk di InnovaPuglia sarà offerto un supporto agli EE.LL., utenti del servizio di recapito certificato, per quanto riguarda la gestione delle caselle PEC/REM oggetto dell'attuale e futuro contratto in convenzione CONSIP.

Effort stimato: 1,5 gg/mm

- Sportello Telematico Giustizia Puglia (STG Puglia): si prevedono le seguenti attività:
 - Analisi degli interventi migliorativi che consentiranno di ottimizzare l'usabilità dei servizi erogati sia dal portale web che dall'App mobile. L'attività sarà espletata a mezzo interviste agli UUGG utilizzatori delle applicazioni realizzate, raccogliendone suggerimenti mirati a migliorare i vari servizi erogati o a mezzo incontri collettivi virtuali o in presenza o individuali. L'attività prevede un relazionamento costante e il confronto con i referenti regionali, i fornitori e gli uffici giudiziari.
 - Analisi di nuovi servizi digitali ove dovessero emergere
 - Studio ed analisi delle problematiche e dei vincoli legati al trattamento dati
 - Monitoraggio e supporto alla realizzazione e al dispiegamento delle soluzioni progettate
 - Promozione di obiettivi e risultati attraverso iniziative territoriali svolte di concerto tra Regione, InnovaPuglia e uffici giudiziari regionali, mediante azioni mirate di comunicazione dei risultati e delle esperienze di pratica maturate in collaborazione e con il coordinamento degli uffici regionali.
 - Verifica della rispondenza ai requisiti del GDPR per il trattamento dati e supporto nella definizione della documentazione prevista in ambito GDPR con opportuni approfondimenti;
 - Reportistica statistica semestrale di utilizzo della piattaforma STG Puglia.

Effort stimato: 10 gg/mm

A.3.3 Attività di comunicazione e diffusione: Obiettivo dell'attività è fornire supporto alla Sezione nei rapporti con gli EELL e le imprese per la diffusione dei Servizi digitali e l'adesione da parte dei soggetti interessati alle piattaforme Sportello Enti Locali e Portale istituzionale, sviluppate all'interno del progetto, e dati.puglia.it.



- Sportello Enti Locali e Portale Istituzionale: l'attività prevede il supporto alla Sezione regionale per attività di diffusione delle suddette iniziative presso i Comuni e il supporto ai Comuni nella fase di adesione alla piattaforma, per la verifica dei prerequisiti e per la compilazione dei documenti.
Effort stimato: 3 gg/mm
- Open Data: L'attività consiste nel supportare la Sezione regionale nella gestione dell'affidamento a terzi dei servizi di sviluppo di nuove funzionalità, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e continuità operativa del portale regionale degli Open Data e nella promozione della produzione, pubblicazione e utilizzo degli Open Data da parte di Enti Locali e Imprese. Rientrano in queste attività anche quelle relative alla definizione del nuovo affidamento con adesione ad Accordo Quadro CONSIP con coordinamento e supporto alle fasi di phase-out/phase-in nel cambio fornitore;
Effort stimato: 5 gg/mm

Per la realizzazione delle suddette attività la stima dell'effort è pari a 41 gg/mm, per un importo di 16.180,48 euro/mese (IVA esclusa).

Considerato lo stanziamento previsto di 129.242,20 euro (IVA inclusa) e i residui disponibili alla data del 31/12/2024, la scadenza stimata del PO rimodulato è 31/07/2025.

Di seguito il Quadro Economico come da Progetto Esecutivo ver. 2.0.

| OR | VOCI DI COSTO | | | | | Totale |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Personale | Viaggi e missioni | Attrezzature | Materiali di consumo e utenze | Attività commissionate all'esterno | |
| OR0 - Project Management | 27.000,00 | 3.202,00 | | | | 30.202,00 |
| OR1 - Valorizzazione esperienze Aree Vaste e Smart Cities | 26.040,20 | | | | | 26.040,20 |
| OR2 - Progettazione nuovi servizi | 121.017,48 | | | | | 121.017,48 |
| OR3 - Sostegno agli EELL | 178.164,32 | | | | | 178.164,32 |
| OR4 - Gestione switch-off al digitale | 62.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| Totale | 414.222,00 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.424,00 |
| IVA 22% | 91.128,84 | 704,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.833,28 |
| Totale Progetto con IVA | 505.350,84 | 3.906,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.257,28 |

Segue la proposta di rimodulazione del quadro economico



| OR | VOCI DI COSTO | | | | | Totale |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Personale | Viaggi e missioni | Attrezzature | Materiali di consumo e utenze | Attività commissionate all'esterno | |
| OR0 - Project Management | 28.389,32 | 3.202,00 | | | | 31.591,32 |
| OR1 - Valorizzazione esperienze Aree Vaste e Smart Cities | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| OR2 - Progettazione nuovi servizi | 144.777,48 | | | | | 144.777,48 |
| OR3 - Sostegno agli EELL | 267.991,43 | | | | | 267.991,43 |
| OR4 - Gestione switch-off al digitale | 62.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| Totale | 520.158,23 | 3.202,00 | 0 | 0 | 0 | 523.360,23 |
| IVA 22% | 114.434,81 | 704,44 | 0 | 0 | 0 | 115.139,25 |
| Totale Progetto con IVA | 634.593,04 | 3.906,44 | 0 | 0 | 0 | 638.499,48 |

E la proposta di rimodulazione del cronoprogramma

| | ATTIVITA' | Inizio mm/aa | Fine mm/aa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07/2025 |
|------------|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------------|
| OR1 | Valorizzazione esperienze Aree Vaste e Smart Cities | 01/01/21 | 31/12/24 | | | | | |
| OR2 | Progettazione nuovi servizi | 01/01/21 | 31/07/25 | | | | | |
| OR3 | Sostegno agli EELL | 01/01/21 | 31/07/25 | | | | | |
| OR4 | Gestione switch-off al digitale | 01/01/21 | 31/12/24 | | | | | |
| OR0 | Project Management | 01/01/21 | 31/07/25 | | | | | |

Si resta in attesa dell'approvazione della rimodulazione proposta.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile di Progetto e dell'Ufficio SATD

Il Responsabile della Sezione Sviluppo Servizi Applicativi

Il Direttore della Divisione IT

