



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
(SAL XI)

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premessi che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

Richiamati integralmente

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni, Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Presa visione

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
 - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XI) 01/08/2024 – 31/08/2024**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023 ed acquisito al protocollo N.0530508/2024 del 29/10/2024;
 - ii. Nota al Sal XI di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Nota_SS_SAL_XI_v.1.1;
 - iii. Nota tecnica sul Supporto Specialistico riguardante le evoluzioni di EIP nella nuova piattaforma APEX contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG9989545152_Nota_Tec_New_EIP SAL XI;
 - iv. Nota tecnica sul Supporto Specialistico contenente la descrizione delle soluzioni tecniche progettate per la gestione degli utenti sul nuovo sistema EIP su piattaforma APEX, contenuta nel documento Gestione_USER_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v1.1;
 - v. Nota che descrive le prime soluzioni tecniche progettate relativamente alle componenti pubbliche del portale di accesso al nuovo sistema EIP, contenute nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Public_Home_Page_Draft.1.1;
- della “Relazione tecnica su SAL XI”, inpu/AOO_1/PROT/11/11/2024/0007723, firmata dal referente della società InnovaPuglia in data 11/11/2024, in funzione di direzione operativa di



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

supporto al DEC, nella quale si conclude che le attività previste sono state regolarmente svolte, con rilievi inerenti le giornate rendicontate per il servizio di supporto specialistico;

- della nota di InnovaPuglia, acquisita al prot. N.0605972/2024 del 06/12/2024, nella quale si attesta che *“si ritiene che il documento prodotto dal fornitore, “prot_n_0582579_2024_riscontro osservazioni relazione tecnica” risponda a quanto richiesto, e l’integrazione alla documentazione di analisi e progettazione fornita superi i rilievi effettuati. Per quanto riguarda invece le attività di analisi e progettazione in ambiente APEX, si rimane in attesa di una stima complessiva per il completamento delle attività di reingegnerizzazione del database”*.

Accertato

- che in riunione tenutasi il **04/10/2024** alla presenza del sottoscritto verificatore, dei referenti dell’appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell’ambito del SAL XI;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono stati effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA), e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

Verificato

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/08/2024 – 31/08/2024;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

CERTIFICA

ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

La conformità della prestazione fornita nell’ambito del **SAL XI (01/08/2024-31/08/2024)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Luogo e Data: Bari, il 06/12/2024

Il Verificatore della conformità
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione
(ing. Stefano Ricciarelli)



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
(SAL XII)

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premesse che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

Richiamati integralmente

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di





REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni, Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Presenza visione

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
 - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XII) 01/09/2024 – 30/09/2024**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
 - ii. Nota al Sal XII di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Nota_SS_SAL_XII_v.1.0;
 - iii. Nota tecnica sul Supporto Specialistico contenente l'evoluzione della progettazione delle soluzioni tecniche individuate per la gestione degli utenti sul nuovo sistema EIP su piattaforma APEX, contenuta nel documento Gestione_USER_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v1.1;
 - iv. Nota che descrive la progettazione delle componenti pubbliche del portale di accesso al nuovo sistema EIP, contenute nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Public_Home_Page_Draft.1.2;
 - v. Nota che descrive la progettazione dei moduli applicativi di portale dedicati alla gestione dell'Anagrafica Utenti sul sistema EIP in Oracle APEX, contenuta nel documento Flusso_USER_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v0.1;
- della “Relazione tecnica su SAL XII”, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita al prot. N.0605972/2024 del



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

06/12/2024, nella quale si conclude che le attività previste sono state regolarmente svolte, con evidenza che *“per quanto riguarda invece le attività di analisi e progettazione in ambiente APEX, si rimane in attesa di una stima complessiva per il completamento delle attività di reingegnerizzazione del database”*

Accertato

- che in riunione tenutasi il **29/10/2024** alla presenza del sottoscritto verificatore, dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XII;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono stati effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV), Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA), e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

Verificato

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/09/2024 – 30/09/2024;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

CERTIFICA

ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XII (01/09/2024-30/09/2024)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Luogo e Data: Bari, il 06/12/2024

Il Verificatore della conformità
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione
(ing. Stefano Ricciarelli)



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
(SAL XIII)

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premessi che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

Richiamati integralmente

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni, Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Presenza visione

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
 - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XIII) 01/10/2024 – 31/10/2024**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
 - ii. Nota al Sal XIII di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Nota_SS_SAL_XIII_Draft.1.1,
 - iii. Nota tecnica che descrive la progettazione del modello dedicato all'architettura dei dati del fascicolo aziendale SIAN attraverso i WS FS6 , contenuta nel documento RP2309 – SI-PSR Relazione Tecnica su SAL XIII Progettazione_WS_SIAN_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v0.1.
 - iv. Nota tecnica che descrive la progettazione dei moduli applicativi di portale dedicati alla gestione dell'Anagrafica Utenti sul sistema EIP in Oracle APEX, contenuta nel documento Flusso_USER_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v0.3;
- della “Relazione tecnica su SAL XIII”, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita al prot. N.0605972/2024 del 06/12/2024, nella quale si conclude che le attività previste sono state regolarmente svolte, con evidenza che *“per quanto riguarda invece le attività di analisi e progettazione in ambiente APEX, si rimane in attesa di una stima complessiva per il completamento delle attività di reingegnerizzazione del database”*



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Accertato

- che in riunione tenutasi il **12/11/2024** alla presenza del sottoscritto verificatore, dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XIII;
- che della predetta riunione è stato redatto verbale firmato dal RUP;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono stati effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV), Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA), e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

Verificato

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/10/2024 – 31/10/2024;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

CERTIFICA

ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XIII (01/10/2024-31/10/2024)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Luogo e Data: Bari, il 06/12/2024

Il Verificatore della conformità
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione
(ing. Stefano Ricciarelli)