



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
(SAL XIV)

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premesso che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

Richiamati integralmente

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni, Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Presenza visione

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
 - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XIV) 01/11/2024 – 30/11/2024**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
 - ii. nota al Sal XIV di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Nota_SS_SAL_XIV_Draft.1.0;
 - iii. nota tecnica che descrive l'evoluzione della progettazione del database dedicato alla gestione degli utenti del nuovo sistema EIP in Oracle APEX, contenuta nel documento Gestione_USER_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.v01.3;
 - iv. nota tecnica in cui è descritta l'attività di progettazione del database dedicato alla gestione dei Bandi del nuovo sistema EIP su Oracle APEX, contenuta nel documento Gestione_BANDI_APEX_AQ2212_L2_CIG 9989545152_Reg.Puglia.SAL_XIV;
 - v. nota tecnica che descrive l'evoluzione della progettazione del modello dedicato all'architettura dei dati del fascicolo aziendale SIAN attraverso i WS FS6, contenuta nel documento Progettazione_WS_SIAN_AQ2212_L2_CIG_9989545152_Reg.Puglia.v0.2;
 - vi. nota tecnica che descrive la progettazione dei moduli applicativi di portale dedicati alla gestione degli Utenti sul sistema EIP in Oracle APEX;
- della “Relazione tecnica su SAL XIV”, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita al prot. N.080996/2025 del 14/02/2025, nella quale si conclude che le attività previste **sono state regolarmente svolte**, con evidenza che *“Per quanto riguarda le attività di analisi e progettazione in ambiente APEX, in fase di svolgimento ed evoluzione, il fornitore ha dichiarato che la stima complessiva per il completamento delle*



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

attività di reingegnerizzazione del database verrà indicata nel prossimo Piano di Programmazione Periodica (PPP), relativo al trimestre gennaio-marzo 2025”

Accertato

- che in riunione tenutasi il **13/12/2024** alla presenza del sottoscritto verificatore, dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XIV;
- che della predetta riunione è stato redatto verbale firmato dal RUP;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono stati effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

Verificato

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/11/2024 – 30/11/2024;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

CERTIFICA

ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XIV (01/11/2024-30/11/2024)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

Luogo e Data: Bari, il 17/02/2025

Il Verificatore della conformità
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione
(ing. Stefano Ricciarelli)