



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

**Appalto:** Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

**Esecutore:** mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

**Contratto esecutivo:** contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

**CIG Contratto Quadro:** 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

**Responsabile Unico del Procedimento:** dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

**VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE**  
**(SAL XV)**

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premesse che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO\_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

**Richiamati integralmente**

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all’accordo Quadro per l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni, Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

**Presenza visione**

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell’appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
  - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XV) 01/12/2024 – 31/12/2024**, firmato per l’RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
  - ii. nota al Sal XV di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_Nota\_SS\_SAL\_XV\_Draft.1.0
  - iii. note che descrivono le soluzioni tecniche individuate per la generazione dei documenti PDF che vengono prodotti dal Sistema, contenute nei documenti Prog\_Jrxml2pdf\_AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_SALXV\_Draft.0.1 - Prog\_WS\_CSRJasperViewer\_AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_SALXV\_Draft.0.1
  - iv. nota tecnica in cui è descritta l’attività di progettazione del modello E/R relativo ai dati dell’istanza DdS del nuovo sistema EIP su Oracle APEX, contenuta nel documento Gestione\_DdS\_EIP\_APEX\_AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_SAL\_XV\_Draft.0.1
  - v. nota tecnica che descrive le soluzioni individuate per il recupero delle informazioni del fascicolo aziendale, contenuta nel documento Estrazione\_JSON\_AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_SAL\_XV\_Draft.0.1
  - vi. nota tecnica che descrive la progettazione dei moduli applicativi di portale dedicati alla gestione degli Utenti sul sistema EIP in Oracle APEX;
- della “Relazione tecnica su SAL XV”, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita al prot. N.080996/2025 del 14/02/2025, nella quale si conclude che le attività previste **sono state regolarmente svolte**, con evidenza che “Per quanto riguarda le attività di analisi e progettazione in ambiente APEX, in fase



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

*di svolgimento ed evoluzione, il fornitore ha dichiarato che la stima complessiva per il completamento delle attività di reingegnerizzazione del database verrà indicata nel prossimo Piano di Programmazione Periodica (PPP), relativo al trimestre gennaio-marzo 2025”*

**Accertato**

- che in riunione tenutasi il **21/01/2025** alla presenza del sottoscritto verificatore, dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XV;
- che della predetta riunione è stato redatto verbale firmato dal RUP;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono stati effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV), Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

**Verificato**

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/12/2024 – 31/12/2024;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

**CERTIFICA**

**ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50**

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XV (01/12/2024-31/12/2024)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

**Luogo e Data: Bari, il 19/02/2025**

Il Verificatore della conformità  
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI  
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione  
(ing. Stefano Ricciarelli)