



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle  
Strutture Territoriali

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00038 del 11/03/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 017***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 017/DIR/2025/00041

**OGGETTO:** CIG: B2A14C27A7 - CUP: B22H24006830002 Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE). Approvazione ulteriori lavorazioni di cui all'ordine di servizio n. 1 del 10-03-2025 e impegno a favore dell'impresa LFM SPA.

---



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle  
Strutture Territoriali

Il giorno 11/03/2025, in Bari,

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

**Visto** il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

**Vista** la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

**Vista** la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

**Visto** il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 1413 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr." – con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di una nuova Direzione di Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione Emergenze" ed al suo interno, di una nuova Struttura Speciale, equiparata a Direzione di Servizio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata la su citata modifica al Modello Organizzativo;

**Vista** la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di



stabilità);

**Vista** la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

**Vista** la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

**Vista** la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l'incarico di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

**Vista** la D.G.R. n.521 del 21/04/2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale denominata “Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile”, equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413.

**Vista** la D.G.R. n.922 del 03/07/2023 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Commissario Straordinario della Struttura Speciale “Avviamento del N.U.E. e delle strutture territoriali di Protezione Civile” ad operare sui capitoli assegnati alla Direzione del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze.

**Vista** la DGR n. 563 del 30 Aprile 2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze ed alla contestuale modifica della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile a direzione di Sezione.

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”.

**Vista** la D.G.R. del 3-7-2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

**Vista** l'istruttoria espletata dal p.i. Lorenzo Natrella, dall'arch. Federica Greco, EQ “Programmazione e gestione di interventi sui porti regionali”, funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture nominata Responsabile Unico del Procedimento con nota protocollo n. 012201 del 15-11-2022 dal Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dall'ing. Zoida Tafilaj, E.Q. Coordinamento sedi NUE.

## **PREMESSO CHE:**

- Con A.D. 31 dicembre 2022, n. 543, a seguito di espletamento delle procedure di gara, il RUP della Sezione OO.PP. e Infrastrutture ha proceduto all'impegno della spesa e affidamento dell'incarico ad un professionista esterno al fine di acquisire la valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio in oggetto.
- Il professionista incaricato, con nota acquisita al numero 7443 del 09-05-2023 della Sezione OO.PP. e Infrastrutture, ha trasmesso la Relazione con relativa documentazione per la valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio attualmente sede della Struttura Operativa Regionale integrata di protezione civile a scala Territoriale, formulando una stima dei lavori necessari per l'adeguamento sismico della struttura sulla base di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 e dalla relativa circolare esplicativa C.M. 21/01/2019 n.7, esclusi gli interventi di carattere edilizio e impiantistico comunque necessari per rendere funzionale parte dell'edificio esistente da poter destinare a sede della CUR.



- Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, la Sezione Protezione Civile con atto dirigenziale 5 settembre 2022, n. 349 ha affidato l'incarico all'ing. Vito D'Alessandro per "servizi relativi all'architettura e all'ingegneria" per la progettazione degli adeguamenti degli impianti delle sedi destinate a Numero Unico di Emergenza di Modugno, Foggia e Campi Salentina".
- Con Deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2024, n. 581 la Giunta ha stabilito di procedere all'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 presso la sede territoriale di Campi Salentina attraverso l'esecuzione degli interventi strettamente necessari a rendere funzionali gli spazi utilizzabili dell'edificio sede della Struttura Operativa Regionale integrata di protezione civile a scala Territoriale, nelle more della realizzazione di una nuova sede (rispondente pienamente alle Norme Tecniche vigenti sulle strutture strategiche di Protezione Civile, al Disciplinare Tecnico del Ministero dell'Interno ed alle esigenze di superfici necessarie per le sedi NUE), al fine di consentire in tempi brevi l'operatività della CUR in questione.
- Il RUP, preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 581/2024, con nota prot. 228581/2024 del 14-05-2024, ha richiesto all'ing. Vito D'Alessandro, incaricato con A.D. n.349 del 05-09-2022, la redazione e consegna del progetto esecutivo della parte impiantistica della sede attualmente destinata alla Protezione civile di Campi Salentina (LE), prevedendo la consegna degli elaborati di progetto entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, come previsto all'Art. 4 – Tempi per l'espletamento delle prestazioni" del Contratto sottoscritto in data 13-10-2022 con numero di repertorio 024652 del 18-10-2022.
- In data 29-07-2024 con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo della Struttura Speciale di Avviamento al NUE con prot. num. 385069 del 29-07-2024, l'ing. Vito D'Alessandro ha trasmesso gli elaborati di progetto della sede NUE di Campi Salentina.
- Con **A.D. n. 53 del 30-07-2024** si è proceduto a: approvare il progetto esecutivo, validato dal RUP, degli "Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE)"; approvare gli elaborati di progetto; procedere alla individuazione delle figure professionali interne ai fini dell'applicazione di cui all'art. 45 e Allegato 1.10 del D.Lgs 36/2023; indire la procedura negoziata senza bando, con il criterio del prezzo più basso secondo quanto disposto all'art. 50, comma 1 lett c) del D.Lgs 36/2023 per un importo a base di gara di € 918.098,84 comprensivo di € 5.446,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletarsi a cura della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture Territoriali con invito ad almeno cinque operatori economici registrati presso la piattaforma "Empulia" in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo per la qualificazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023, con Attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG11 "IMPIANTI TECNOLOGICI"; procedere all'esecuzione del contratto anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 vista l'urgenza di attivare il Servizio NUE 1-1-2 presso la sede territoriale di Campi Salentina; procedere alla prenotazione della spesa di € 1.295.000,00 (di cui € 800.000,00 per l'anno 2024 ed € 495.000,00 per l'anno



2025) per la quale è assicurata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa U1101060 "LAVORI SU BENI DI TERZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE", previa variazione compensativa ai sensi dell'art.51, c.4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Si fa presente che ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 36/2023 non si è ravvisato un interesse transfrontaliero certo e pertanto si è fatto ricorso a procedura negoziata.

- Con il medesimo A.D. n. 53 del 30-07-2024 si è provveduto ad approvare il quadro economico degli interventi come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	€	912.652,64
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.446,20
A	TOTALE LAVORI		€ 918.098,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	€	83.078,99
b2	Iva al 22% su A+b1+b3	€	230.159,12
b3	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs 36/2023	€	45.000,00
b4	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023	€	18.253,05
b5	Contributo ANAC	€	410,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 376.901,16
A + B		TOTALE	€ 1.295.000,00

- Con **A.D. n. 58 del 01-08-2024** si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 dalle "Linee guida per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione" di cui alla deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2022, n. 862, alla nomina del Seggio di gara.
- Con **A.D. n. 68 del 11-09-2024** si è all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. lgs. 36/2023 con affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia alla ditta LFM SPA, che ha offerto un ribasso del 13,05% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 116.621,14 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 4.761,31) per un importo pari a € 793.551,47; all'assunzione dell'impegno di spesa come da scheda anagrafico-contabile sul Capitolo di spesa U1101060 "LAVORI SU BENI DI TERZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE"; alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 nelle more della sottoscrizione del contratto, stante la necessità di consentire in tempi brevi l'operatività della CUR di Campi Salentina (LE) come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 581/2024.
- A fronte del ribasso offerto, il quadro economico è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			



a1	Lavori al netto del ribasso del 13,05%		€ 793.551,47
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.446,20
A =	TOTALE LAVORI		€ 798.997,67
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	Imprevisti		€ 83.078,99
b2	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs 36/2023 ed economie di gara		€ 164.101,17
b3	Iva su A	€ 175.779,49	
b4	Iva su b1 e b2	€ 54.379,64	
	Totale Iva al 22% su A+b1+b2		€ 230.159,12
b5	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 18.253,05
b6	Contributo ANAC		€ 410,00
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 496.002,33</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.295.000,00</b>

- In data 23-10-2024 è stato sottoscritto il **Contratto con n. 026299 di repertorio del 06-11-2024**.
- In data 30-09-2024 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 nelle more della sottoscrizione del contratto.
- Con **A.D. n. 92 del 25-11-2024** si è proceduto alla liquidazione del I SAL di importo pari a € 132.104,45 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 108.282,34 per lavori e € 23.822,11 per IVA.
- Con **A.D. n. 110 del 12-12-2024** si è proceduto all'approvazione delle ulteriori lavorazioni di cui all'ordine di servizio del 11-12-2024 secondo le specifiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo pari a € 64.691,69 oltre IVA al 22% pari a € 14.232,17 per un totale di € 78.923,86. Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con ods n. 1/2024</b>			
<b>LAVORI</b>			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	€ 912.652,64	
a2	Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,05		€ 793.551,47
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.446,20	€ 5.446,20
a4	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al lordo del ribasso	€ 74.401,02	
a5	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al netto del ribasso		€ 64.691,69
A	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 863.689,36</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>			





b1	Imprevisti		€ 17.167,61
b2	Iva al 22% su A	€ 190.011,66	
b3	Iva su b1 e b4	€ 39.879,13	
b4	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs 36/2023		€ 164.101,17
b5	Iva totale		€229.890,79
b6	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 19.741,07
b7	Contributo ANAC		€410
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 431.310,64
	A + B	TOTALE	€ 1.295.000,00

- Con **A.D. n. 25 del 25-02-2025** si è proceduto alla liquidazione del II SAL di importo pari a € 595.435,36 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 488.061,77 per lavori e € 107.373,59 per IVA.

#### ATTESO CHE:

- a seguito delle forti piogge avvenute durante i giorni dal 10 al 12 gennaio 2025 si sono verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura della CUR, realizzata con precedente appalto del 2019, che hanno determinato il deterioramento di alcune pareti di rivestimento e parte dell'abbassamento del soffitto realizzate in cartongesso. Inoltre alcuni impianti nel controsoffitto e n.35 mattonelle del pavimento galleggiante hanno subito deformazioni che a seguito dell'allagamento del pavimento;
- risulta necessario provvedere a impermeabilizzare la copertura, oltre a demolire e realizzare nuovamente gli elementi deteriorati in cartongesso con conseguente opere di stuccatura, rasatura e tinteggiatura complessiva del locale CUR e a sostituire le mattonelle deformate a seguito dell'assorbimento di acqua e sostituire alcuni cavi di collegamento ai patch panel di rete per i quali è necessario rieseguire la certifica di rete;
- inoltre, in considerazione della nuova destinazione d'uso per il NUE della struttura di Campi Salentina e delle elevate condizioni di sicurezza cui devono sottostare le sedi NUE, si è reso necessario dotare la suddetta sede di un locale destinato ad accogliere il personale di vigilanza H24, altrimenti completamente sprovvisto (attualmente si utilizza una scrivania in androne di passaggio aperto), al fine di aumentare le condizioni di sicurezza e riservatezza del servizio di vigilanza, e consentire la sistemazione dei monitor delle telecamere del plesso e dei nuovi locali destinati a CED del NUE in condizioni di riservatezza rispetto al personale interno ed esterno che frequenta la sede;
- al contempo si rende necessario e utile ricavare un piccolo deposito per i materiali destinati alle attività del NUE e degli uffici amministrativi che non hanno alcuno spazio destinabili in merito;
- per quanto sopra e considerata la frequentazione di circa 60 operatori del NUE h24, 365gg/anno, si rende necessario spostare in posizione più idonea l'attuale piccolo distributore di caffè (con previsione di installare un distributore con



- maggiore capacità ed un ulteriore distributore cibo e bevande) con i relativi impianti elettrici a norma e prevedere l'integrazione con il distributore di acqua potabile filtrata ad uso continuo collegata all'impianto idrico dell'immobile;
- è necessario inoltre provvedere anche ad ulteriori piccole minime integrazioni di punti rete e gruppi prese ed accessori per i sostegni dei monitor a soffitto da installare nella Centrale Unica di Risposta del NUE;
  - dette lavorazioni aggiuntive sono riportate nel Computo Metrico allegato all'O.D.S. redatto dalla DL;
  - in data 04-03-2025 la DL/RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali e al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze la proposta delle lavorazioni aggiuntive per condivisione;
  - in data 10-03-2025 il Commissario Straordinario della Struttura Speciale e il Direttore del Dipartimento, con nota prot. N.0125982/2025 del 10/03/2025 hanno autorizzato l'approvazione della proposta progettuale;
  - in data 10-03-2025 il DL/RUP emetteva l'ordine di Servizio n. 1/2025, stabilendo che l'impresa LFM eseguisse le ulteriori lavorazioni necessarie al servizio del NUE 1-1-2 secondo le specifiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo agli stessi patti e condizioni del contratto principale. L'importo delle opere comporta un maggior onere di € 56.174,18 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 199,45 (per gli interventi di impermeabilizzazione copertura e interventi di ripristino necessario a seguito delle forti piogge) ed € 15.471,29 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari al lordo del ribasso (pari al 13,05%) cui corrisponde un netto complessivo di € 62.122,31 oltre i costi della sicurezza per un totale di € 62.321,76. A tale importo va aggiunta l'IVA al 22% pari a € 13.710,79 e pertanto il totale delle lavorazioni aggiuntive è pari ad € 76.032,55 e trova copertura nelle somme stanziare a valere del quadro economico dell'opera.
  - Con lo stesso Ordine di Servizio veniva rappresentato che le lavorazioni aggiuntive potranno essere eseguite solo a seguito dell'acquisizione del visto favorevole della ragioneria dando atto che la somma necessaria non trova copertura nelle somme già impegnate con A.D. n. 68 del 11-09-2024 A.D. n. 110 del 12-12-2024.
  - Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con ods n. 1/2025</b>			
<b>LAVORI</b>			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	€ 912.652,64	
a2	Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,05%		€ 793.551,47
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.446,20	€ 5.446,20
a4	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al lordo del ribasso	€ 74.401,02	





a5	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al netto del ribasso		€ 64.691,69
a6	Lavorazione per ods n. 1/2025 al lordo del ribasso	€ 71.446,02	
a7	Lavorazione per ods n. 1/2025 al netto del ribasso		€ 62.122,31
a8	Oneri della sicurezza per ods n. 1/2025		€ 199,45
A	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 926.011,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	Imprevisti		€ 0,00
b2	Iva al 22% su A		€ 203.722,45
b3	di cui IVA per ods n. 1/2025	€ 13.710,79	
b4	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120 D.Lgs 36/2023 comprensivi di IVA		€ 143.868,93
b5	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 20.987,51
b6	di cui incentivo per ods n. 1/2025	€ 1.246,44	
b7	Contributo ANAC		€ 410,00
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 368.988,88</b>
	A + B	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.295.000,00</b>

**VERIFICATO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**, si rende necessario procedere:

- all'approvazione delle nuove lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio 1 del 10-03-2025 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari. In particolare l'importo delle opere a farsi comporta un maggior onere di € 56.174,18 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 199,45 (impermeabilizzazione copertura e interventi di ripristino necessario a seguito delle forti piogge) ed € 15.271,84 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari al lordo del ribasso (13,05%) cui corrisponde un netto complessivo pari a € 62.122,31 oltre i costi della sicurezza per un totale di € 62.321,76. A tale importo va aggiunta l'IVA al 22% pari a € 13.710,79 e pertanto il totale delle lavorazioni aggiuntive è pari ad € 76.032,55 e trova copertura nelle somme stanziata a valere del quadro economico dell'opera.
- all'impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni. In particolare le ulteriori somme da impegnare in favore dell'Impresa LFM risultano essere pari a € 62.321,76



oltre IVA al 22% pari a € 13.710,79 per un totale di € 76.032,55 ed € 1.246,44 per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023.

**VISTA** la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"

**VISTA** la L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027"

**VISTA** la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"

## **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice CRA	20.01
Codice Unione Europea 8	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2025
CUP	B22H24006830002
CIG	B2A14C27A7
Impegno di spesa assunto con il presente Atto Dirigenziale	
Capitolo di spesa	U1101060
Classificazione della spesa ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.	Missione 11 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02
Piano dei Conti Finanziario	U.2.02.03.06.001
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Atto Dirigenziale di prenotazione	A.D. n. 53 del 01-08-2024



Numero prenotazione	3525000400
Atto di impegno	<b>A.D. n. 68 del 11-09-2024</b>
Importo impegnato	€ <b>993.030,21</b> (di cui 800.000,00 per il 2024 e 193.030,21 per il 2025) di cui: € <b>798.997,67</b> alla ditta LFM S.p.A. (C.F. e P.IVA 05902670727) € <b>175.779,49</b> per IVA al 22% € <b>18.253,05</b> per Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023
Codice impegno	2024: 3024020794 (800.000,00) 2024: 3025002531 (174.777,16) 2025: 3025002532 (18.253,05) incentivi
Nuovo impegno per lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio n. 1 del 10-03-2025	€ <b>76.032,55</b> di cui € 62.321,76 per lavori all'impresa ed € 13.710,79 per IVA all'Erario  € <b>1.246,44</b> per incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023
Causale dell'impegno	CUP B22H24006830002 CIG B2A14C27A7. Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE). Impegno di spesa per ordine di servizio n. 1/2025.
Creditore	LFM S.p.A., con sede legale in Bari, alla Via TRAV. 20 VIALE F. DE BLASIO n° 14 (C.F. e P.IVA 05902670727) pec: info@pec.lfmcostruzioni.it

### Dichiarazioni e/o attestazioni

- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U1101060 e la spesa è autorizzata con D.G.R. n. 18 del 22 gennaio 2024.
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs. n.118/2011.
- Trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33.
- La ditta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione.
- In merito a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, "Disposizioni per la



prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", si è verificato che l'operatore economico è iscritto nella White list della Prefettura di Bari (WhiteList elenco società iscritte permanenza al 07-02-2025), con stato istruttoria "in aggiornamento".

- Si è verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

**Di approvare le nuove lavorazioni aggiuntive** di cui all'ordine di servizio 1 del 10-03-2025 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari. In particolare l'importo delle opere a farsi comporta un maggior onere di € 56.174,18 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 199,45 (impermeabilizzazione copertura e interventi di ripristino necessario a seguito delle forti piogge) ed € 15.271,84 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari al lordo del ribasso (13,05%) cui corrisponde un netto complessivo pari a € 62.122,31 oltre i costi della sicurezza per un totale di € 62.321,76. A tale importo va aggiunta l'IVA al 22% pari a € 13.710,79 e pertanto il totale delle lavorazioni aggiuntive è pari ad € 76.032,55 e trova copertura nelle somme stanziare a valere del quadro economico dell'opera.

**Di assumere l'impegno di spesa** per le predette lavorazioni al NUE di Campi Salentina di cui all'ordine di servizio n. 1/2025 resi necessari nel corso dell'appalto in essere con l'impresa LFM S.p.A pari a € 62.321,76 oltre IVA al 22% pari a € 13.710,79 per un totale di € 76.032,55 ed € 1.246,44 per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023.

**Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

**Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.



## Di dare atto che il presente provvedimento:

- è composto da facciate numerate progressivamente;
- viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
- sarà inoltre trasmesso alla ditta: [info@pec.lfmcostruzioni.it](mailto:info@pec.lfmcostruzioni.it);
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle  
Strutture Territoriali

Firmato digitalmente da:

RUP  
Federica Greco

E.Q. Coordinamento sedi CUR NUE 112 Puglia  
Zoida Tafilaj

Istruttore Proposta  
Lorenzo Natrella

Commissario Straordinario della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle  
Strutture Territoriali  
Salvatore Refolo