



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

**Appalto:** Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

**Esecutore:** mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

**Contratto esecutivo:** contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

**CIG Contratto Quadro:** 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

**Responsabile Unico del Procedimento:** dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

**VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE**

**(SAL XIX)**

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premesso che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO\_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

**Richiamati integralmente**

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni,



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

**Presenza visione**

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
  - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XIX) 01/04/2025 – 30/04/2025**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del redigendo Piano di Programmazione Periodica trimestrale (PPP) e del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
  - ii. Nota al Sal XIX di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212\_L2\_CIG 9989545152\_Nota\_SS\_SAL\_XIX\_Draft.1.0;
  - iii. file excel estrazione Jira PSR Aprile 2025;
- della “Relazione tecnica su SAL XIX”, inpu/AOO\_1/PROT/09/06/2025/0005217 del 09/06/2025, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita al prot. N. 0307838/2025 del 09/06/2025, nella quale si conclude che le attività previste **sono state regolarmente svolte**;

**Accertato**

- che in riunione tenutasi il **20/05/2025** alla presenza dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XIX;
- che della predetta riunione è stato redatto verbale dal quale si evince, tra l'altro, che *“il gruppo di lavoro di Regione Puglia, con il supporto dei referenti di Innovapuglia, effettuano il controllo tecnico, contabile e amministrativo necessario per la verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 111 del d.lgs. 50/2016 e ritengono che non ci siano rilievi per il SAL XIX”*;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono state effettuate attività lavorative che si inquadrano nella categoria dei Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV), Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) e Servizi di Supporto Specialistico (SS).



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

**Verificato**

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/04/2025 – 30/04/2025;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

**CERTIFICA**

**ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50**

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XIX (01/04/2025-30/04/2025)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023.

**Luogo e Data: Bari, il 10/06/2025**

Il Verificatore della conformità  
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI  
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione  
(ing. Stefano Ricciarelli)