



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle
Strutture Territoriali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00094 del 30/07/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 017

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 017/DIR/2025/00109

OGGETTO: CIG: B2A14C27A7 - CUP: B22H24006830002 Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE). Approvazione Ordine di Servizio n.2/2025 e nuovo impegno di spesa ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 in favore della Ditta L.F.M. S.r.l.



Il giorno 30/07/2025, in Bari,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 1413 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr." – con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di una nuova Direzione di Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione Emergenze" ed al suo interno, di una nuova Struttura Speciale, equiparata a Direzione di Servizio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata la su citata modifica al Modello Organizzativo;

Vista la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di



stabilità)”;

Vista la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

Vista la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

Vista la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l'incarico di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n.521 del 21/04/2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale denominata “Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile”, equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413.

Vista la D.G.R. n.922 del 03/07/2023 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Commissario Straordinario della Struttura Speciale “Avviamento del N.U.E. e delle strutture territoriali di Protezione Civile” ad operare sui capitoli assegnati alla Direzione del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze.

Vista la DGR n. 563 del 30 Aprile 2024, con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze ed alla contestuale modifica della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile a direzione di Sezione;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”.

Vista la D.G.R. del 3-7-2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

Vista l'istruttoria espletata dal p.i. Lorenzo Natrella, dall'arch. Federica Greco, EQ “Programmazione e gestione di interventi sui porti regionali”, funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture nominata Responsabile Unico del Procedimento con nota protocollo n. 012201 del 15-11-2022 dal Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dall'ing. Zoida Tafilaj, E.Q. Coordinamento sedi NUE.

PREMESSO CHE:

- Con **A.D. 31 dicembre 2022, n. 543**, a seguito di espletamento delle procedure di gara, il RUP della Sezione OO.PP. e Infrastrutture ha proceduto all'impegno della spesa e affidamento dell'incarico ad un professionista esterno al fine di acquisire la valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio in oggetto.
- Il professionista incaricato, con nota acquisita al n. 7443 del 09-05-2023 della Sezione OO.PP. e Infrastrutture, ha trasmesso la Relazione con relativa documentazione per la valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio attualmente sede della Struttura Operativa Regionale integrata di protezione civile a scala Territoriale, formulando una stima dei lavori necessari per l'adeguamento sismico della struttura sulla base di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 e dalla relativa circolare esplicativa C.M. 21/01/2019 n.7, esclusi gli interventi di carattere edilizio e impiantistico comunque necessari per rendere funzionale parte dell'edificio esistente da poter destinare a sede della CUR.



- Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, la Sezione Protezione Civile con atto dirigenziale 5 settembre 2022, n. 349 ha affidato l'incarico all'ing. Vito D'Alessandro per "servizi relativi all'architettura e all'ingegneria" per la progettazione degli adeguamenti degli impianti delle sedi destinate a Numero Unico di Emergenza di Modugno, Foggia e Campi Salentina".
- Con Deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2024, n. 581 la Giunta ha stabilito di procedere all'attivazione del Servizio NUE 1-1-2 presso la sede territoriale di Campi Salentina attraverso l'esecuzione degli interventi strettamente necessari a rendere funzionali gli spazi utilizzabili dell'edificio sede della Struttura Operativa Regionale integrata di protezione civile a scala Territoriale, nelle more della realizzazione di una nuova sede (rispondente pienamente alle Norme Tecniche vigenti sulle strutture strategiche di Protezione Civile, al Disciplinare Tecnico del Ministero dell'Interno ed alle esigenze di superfici necessarie per le sedi NUE), al fine di consentire in tempi brevi l'operatività della CUR in questione.
- Il RUP, preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 581/2024, con nota prot. 228581/2024 del 14-05-2024, ha richiesto all'ing. Vito D'Alessandro, incaricato con A.D. n.349 del 05-09-2022, la redazione e consegna del progetto esecutivo della parte impiantistica della sede attualmente destinata alla Protezione civile di Campi Salentina (LE), prevedendo la consegna degli elaborati di progetto entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, come previsto all'Art. 4 – Tempi per l'espletamento delle prestazioni" del Contratto sottoscritto in data 13-10-2022 con numero di repertorio 024652 del 18-10-2022.
- In data 29-07-2024 con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo della Struttura Speciale di Avviamento al NUE con prot. num. 385069 del 29-07-2024, l'ing. Vito D'Alessandro ha trasmesso gli elaborati di progetto della sede NUE di Campi Salentina.
- Con **A.D. n. 53 del 30-07-2024** si è proceduto a: approvare il progetto esecutivo, validato dal RUP, degli "Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE)"; approvare gli elaborati di progetto; procedere alla individuazione delle figure professionali interne ai fini dell'applicazione di cui all'art. 45 e Allegato 1.10 del D.Lgs 36/2023; indire la procedura negoziata senza bando, con il criterio del prezzo più basso secondo quanto disposto all'art. 50, comma 1 lett c) del D.Lgs 36/2023 per un importo a base di gara di € 918.098,84 comprensivo di € 5.446,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletarsi a cura della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture Territoriali con invito ad almeno cinque operatori economici registrati presso la piattaforma "Empulia" in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo per la qualificazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023, con Attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG11 "IMPIANTI TECNOLOGICI"; procedere all'esecuzione del contratto anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 vista l'urgenza di attivare il Servizio NUE 1-1-2 presso la sede territoriale di Campi Salentina; procedere alla prenotazione della spesa di € 1.295.000,00 (di cui € 800.000,00 per l'anno 2024 ed € 495.000,00 per l'anno



2025) per la quale è assicurata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa U1101060 "LAVORI SU BENI DI TERZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE", previa variazione compensativa ai sensi dell'art.51, c.4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Si fa presente che ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 36/2023 non si è ravvisato un interesse transfrontaliero certo e pertanto si è fatto ricorso a procedura negoziata.

- Con il medesimo atto si è provveduto ad approvare il quadro economico degli interventi come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	€	912.652,64
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.446,20
A	TOTALE LAVORI		€918.098,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	€	83.078,99
b2	Iva al 22% su A+b1+b3	€	230.159,12
b3	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023	€	45.000,00
b4	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023	€	18.253,05
b5	Contributo ANAC	€	410,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 376.901,16
	A + B	TOTALE	€1.295.000,00

- Con **A.D. n. 58 del 01-08-2024** si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 dalle "Linee guida per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione" di cui alla deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2022, n. 862, alla nomina del Seggio di gara.
- Con **A.D. n. 68 del 11-09-2024** si è provveduto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. lgs. 36/2023 con affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia alla ditta LFM SPA, che ha offerto un ribasso del 13,05% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 116.621,14 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 4.761,31) per un importo pari a € 793.551,47; all'assunzione dell'impegno di spesa come da scheda anagrafico-contabile sul Capitolo di spesa U1101060 "LAVORI SU BENI DI TERZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE"; alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 nelle more della sottoscrizione del contratto, stante la necessità di consentire in tempi brevi l'operatività della CUR di Campi Salentina (LE) come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 581/2024.
- A fronte del ribasso offerto, il quadro economico è stato così rimodulato:



QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			
a1	Lavori al netto del ribasso del 13,05%		€ 793.551,47
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.446,20
A =	TOTALE LAVORI		€ 798.997,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti		€ 83.078,99
b2	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 ed economie di gara		€ 164.101,17
b3	Iva su A	€ 175.779,49	
b4	Iva su b1 e b2	€ 54.379,64	
	Totale Iva al 22% su A+b1+b2		€ 230.159,12
b5	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 18.253,05
b6	Contributo ANAC		€ 410,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 496.002,33
	A + B	TOTALE	€1.295.000,00

- In data 23-10-2024 è stato sottoscritto il **Contratto con n. 026299 di repertorio del 06-11-2024**.
- In data 30-09-2024 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs 36/2023 nelle more della sottoscrizione del contratto.
- Con **A.D. n. 92 del 25-11-2024** si è proceduto alla liquidazione del I SAL di importo pari a € 132.104,45 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 108.282,34 per lavori e € 23.822,11 per IVA.
- Con **A.D. n. 110 del 12-12-2024** si è proceduto all'approvazione delle ulteriori lavorazioni di cui all'ordine di servizio del 11-12-2024 secondo le specifiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo pari a € 64.691,69 oltre IVA al 22% pari a € 14.232,17 per un totale di **€ 78.923,86**.
- Con **A.D. n. 25 del 25-02-2025** si è proceduto alla liquidazione del II SAL di importo pari a € € 595.435,36 comprensivo dei costi della sicurezza € 488.061,77 per lavori e € 107.373,59 per IVA.
- Con **A.D. 38 del 11-03-2025** si è proceduto: all'approvazione delle nuove lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio 1 del 10-03-2025 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari. In particolare l'importo delle opere a farsi comporta un maggior onere di € 56.174,18 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett c.2) del D.Lgs 36/2023 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 199,45 (impermeabilizzazione copertura e interventi di ripristino necessario a seguito delle forti piogge) ed € 15.271,84 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023 per lavori supplementari al lordo del ribasso (13,05%) cui corrisponde



un netto complessivo pari a € 62.122,31 oltre i costi della sicurezza per un totale di € 62.321,76. A tale importo va aggiunta l'IVA al 22% pari a € 13.710,79 e pertanto il totale delle lavorazioni aggiuntive è pari ad € 76.032,55 e trova copertura nelle somme stanziata a valere del quadro economico dell'opera; all'impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni. Le ulteriori somme da impegnare in favore dell'Impresa LFM risultano essere pari a € 62.321,76 oltre IVA al 22% pari a € 13.710,79 per un totale di € 76.032,55 ed € 1.246,44 per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023. Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con ods n. 1/2025			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	€ 912.652,64	
a2	Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,05%		€ 793.551,47
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.446,20	€ 5.446,20
a4	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al lordo del ribasso	€ 74.401,02	
a5	Lavorazioni per ods n. 1/2024 al netto del ribasso		€ 64.691,69
a6	Lavorazione per ods n. 1/2025 al lordo del ribasso	€ 71.446,02	
a7	Lavorazione per ods n. 1/2025 al netto del ribasso		€ 62.122,31
a8	Oneri della sicurezza per ods n. 1/2025		€ 199,45
A		TOTALE LAVORI	€ 926.011,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti		€ 0,00
b2	Iva al 22% su A		€ 203.722,45
b3	di cui IVA per ods n. 1/2025	€ 13.710,79	
b4	Accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120 D.Lgs 36/2023 comprensivi di IVA		€ 143.868,93
b5	Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 20.987,51
b6	di cui incentivo per ods n. 1/2025	€ 1.246,44	
b7	Contributo ANAC		€ 410,00
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 368.988,88
	A + B	TOTALE	€ 1.295.000,00

ATTESO CHE:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle
Strutture Territoriali

- con nota Prot. 374908 del 23.07.2024 la Struttura Speciale di avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile ha richiesto l'aumento di potenza in BT impegnata per la sede di Campi Salentina al fine di far fronte alle esigenze del Servizio NUE 1-1-2 e della funzionalità dei relativi impianti.
- In data 17.10.2024 veniva sottoscritto dal Dirigente della Sezione Provveditorato Economato l'accettazione del preventivo di E-distribuzione relativo agli interventi di aumento di potenza.
- Al fine di effettuare l'aumento di potenza in MT, E-distribuzione ha richiesto l'installazione della cabina primaria di consegna in MT e in data in data 26-05-2025 ha richiesto la seguente documentazione tecnica strettamente connessa alla installazione della Cabina e necessaria alla stipula dell'atto di servitù di elettrodotto inamovibile sul manufatto in oggetto: Titolo di proprietà del suolo; Permesso di costruire/DIA con specifica destinazione d'uso a cabina elettrica; Accatastamento del fabbricato; Dichiarazione di fine lavori; Segnalazione Certificata di Agibilità; Certificato di "Vigenza" della Società/Ditta rilasciato dalla Camera di Commercio di residenza della Ditta (con l'esplicitazione dei poteri dell'amministratore); Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte (Rete di messa a terra esterna); Codice IBAN bancario della Società.
- Dalla ditta fornitrice del manufatto: Dichiarazione di fornitura omologato Enel; Autocertificazione d'esito positivo di collaudo; Attestato di deposito ministeriale ai sensi della Legge 1086.
- Per la stipula del suddetto contratto di servitù di elettrodotto inamovibile su locale cabina è necessario provvedere obbligatoriamente oltre che all'accatastamento del manufatto, al relativo frazionamento del particellare catastale.
- La ditta si è resa disponibile ad eseguire l'accatastamento e frazionamento catastale inviando proprio preventivo per eseguire le seguenti attività: Richiesta visura catastale e stralcio di mappa; Richiesta di estratto di mappa a pagamento; Rilievo topografico; Redazione rilievo topografico; Trasmissione e approvazione del tipo mappale; Trasmissione e approvazione dell'accatastamento della cabina installata.
- L'importo delle opere a farsi comporta un maggior onere di € 1.808,56 al netto del ribasso del 13,05% oltre IVA pari a € 397,88 per un totale di € 2.206,44 .
- L'Impresa appaltatrice si è resa disponibile ad eseguire l'attività richiesta da E-distribuzione agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;
- Con **ordine di servizio n. 02 del 25-07-2025** si è provveduto ad approvare l'intervento di cui sopra ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023, rappresentando che le "attività aggiuntive potranno essere eseguite solo a seguito dell'acquisizione del visto favorevole della ragioneria dando atto che la somma necessaria non trova copertura nelle somme già impegnate".
- Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con ods 2/2025			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)		€ 793.551,47
a2	Lavorazioni per ods n. 1/2024		€ 64.691,69



a3	Costi della sicurezza		€ 5.446,20
a4	Lavorazioni per ods n. 1/2025		€ 62.122,31
a5	Oneri della sicurezza per ods n. 1/2025		€ 199,45
a6	Lavorazioni per ods n.2/2025		€ 1.808,56
A	TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza		€ 927.819,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti ed economie di gara		-
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 60 e 120, co. 1 lettera a) D.Lgs 36/2023)		€ 141.662,48
b3	Incentivo art. 45 del D.Lgs 36/2023		€ 20.987,51
b4	IVA al 22% sui lavori (A)		€ 204.120,33
b5	Contributo ANAC		€ 410,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 367.180,32
	A + B	TOTALE	€ 1.295.000,00

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.


TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, si rende necessario procedere:

- all'approvazione delle nuove lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio 2 del 25-07-2025 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023.
- all'impegno di spesa per le ulteriori attività. In particolare le ulteriori somme da impegnare in favore dell'Impresa LFM risultano essere pari a € 1.808,56 al netto del ribasso del 13,05% oltre IVA pari a € 397,88 per un totale di € 2.206,44 .

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono



trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ESITO VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE:
NEUTRO**

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2025
CUP	B22H24006830002
CIG	B2A14C27A7
Impegno di spesa assunto con il presente Atto Dirigenziale	
Capitolo di spesa	U1101060 "NUE 112 PUGLIA LAVORI SU BENI DI TERZI"
Codice Struttura Regionale	20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
Adempimenti ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.	Missione: 11 Soccorso civile - Programma: 01 Sistema di protezione civile - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.03.06.001
Codice identificativo della spesa	Spesa non ricorrente
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Atto Dirigenziale di prenotazione	A.D. n. 53 del 01-08-2024
Codice prenotazione	3524001396 (2024) 3525000400 (2025)
Atto Dirigenziale di impegno	A.D. n. 68 del 11-09-2024 – A.D. n. 110 del 23-12-2024 - A.D. n. 38 del 11-03-2025
Codici impegno	3024020794 3025002531 3025003748 3025013714
Nuovo impegno per lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio n. 2/2025	€ 2.206,44 di cui € 1.808,56 all'impresa ed € 397,88 per IVA all'Erario
Causale dell'impegno	Interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE). Impegno di



	spesa per ordine di servizio n. 2/2025.
Creditore	LFM Costruzioni S.p.A., con sede legale in Bari, alla Via TRAV. 20 VIALE F. DE BLASIO n° 14 (C.F. e P.IVA 05902670727) Pec: info@pec.lfmcostruzioni.it
Documentazione idonea a comprovare i diritti del creditore	Documentazione amministrativa istruita dal RUP arch. Federica Greco della Sezione OO.PP.

Dichiarazioni e/o attestazioni

- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U1101060 e la spesa è autorizzata con D.G.R. n. 18 del 22 gennaio 2024.
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs. n.118/2011.
- Trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33.
- La ditta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione.
- In merito a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", si è verificato che l'operatore economico è iscritto nella White list della Prefettura di Bari (WhiteList elenco società iscritte permanenza al 26-06-2025), con stato istruttoria "in aggiornamento".
- Si è verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.



Di approvare le nuove attività aggiuntive di cui all'ordine di servizio 2 del 25-07-2025 ai sensi dell'art. 120 co.1 lett b.2) del D.Lgs 36/2023.

Di assumere l'impegno di spesa per le ulteriori attività necessarie a rendere funzionale l'opera. In particolare le somme da impegnare in favore dell'Impresa LFM risultano essere pari a € 1.808,56 al netto del ribasso del 13,05% oltre IVA pari a € 397,88 per un totale di € 2.206,44

Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

Di dare atto che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.

Di autorizzare il Servizio Ragioneria all'impegno di € 2.206,44 come evidenziato nell'apposita sezione contabile.

Di dare che il provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è composto da facciate numerate progressivamente;
- viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
- sarà inoltre trasmesso alla ditta: info@pec.lfmcostruzioni.it;
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle
Strutture Territoriali

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

RUP
Federica Greco

E.Q. Coordinamento sedi CUR NUE 112 Puglia
Zoida Tafilaj

Istruttore Proposta
Lorenzo Natrella

Commissario Straordinario della Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle
Strutture Territoriali
Salvatore Refolo