



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante DedaNextsrl, del RTI costituito tra IBM Italia spa – Dedanext srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Dedanext srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – CIG derivato: 9989545152 – CUP: B91C23000510009

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0702486/2025 del 11/12/2025
AOO_RP - Class: 6.16
Firmatario: Angelo Depalma, Tiziana Crudele

**VERBALE DI CONTROLLO:
SAL XXIV – 01/09/2025 – 30/09/2025
E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

Premesso che:

- Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26/02/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-38 del 24/02/2020, una procedura aperta per la stipula di:
 - un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore):
 - Lotto 1: PAC per contratti di dimensioni rilevanti
 - Lotto 2: PAL per contratti di dimensioni rilevanti su tutto il territorio Nazionale
 - Lotto 3: PAC per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 4: PAL macroarea Nord per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 5: PAL macroarea Centro Sud per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per per ciascuno dei seguenti lotti ad oggetto servizi di PMO (monofornitore):
 - Lotto 6: PAC Ministeri
 - Lotto 7: PAC Altri Enti
 - Lotto 8: PAL Macroarea Nord
 - Lotto 9: PAL Macroarea Centro-Sud

- Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 07/07/2023.
- In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale,
- in particolare, con DGR n. 978 del 12/07/2023, attesa la necessità di realizzare il maggior livello possibile di informatizzazione, la Giunta regionale ha autorizzato l'adesione ad un Accordo quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e pmo, al fine di proseguire quanto già avviato in termini di digitalizzazione, completando e ampliando processi che ormai assumono rilievo di priorità strategica;
- al fine di aderire all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO per le pubbliche amministrazioni" Lotto 2 (Contratti Grandi- Pubbliche amministrazioni Locali"), come indicato nel punto 4.3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale ha redatto un Piano dei Fabbisogni, che ha avuto parere favorevole prot. Prot. r_puglia/AOO_202-17/07/2023/0000361 da parte del Responsabile della Transizione Digitale, come previsto dal Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024 approvato con DGR del 30 maggio 2022, n. 791;
- con determinazione dirigenziale congiunta n. 597 del 27/07/2023 è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi PMO per le Pubbliche amministrazioni" Lotto 2 (Contratti Grandi- Pubbliche amministrazioni Locali) ed è stato impegnato l'importo complessivo di € 6.210.703,39, Iva inclusa, che copre tutti i costi del quadro economico progettuale;
- con nota acquisita agli atti con prot. 0389954/2024 del 31/07/2024 la società Sferanet S.r.l. – società retista della Rete di Imprese PAgile (PAgile è Mandante nell'RTI composto dalla Mandataria IBM ITALIA S.p.A. e dalle Mandanti DEDA NEXT S.r.l., EY Advisory S.p.A.) – ha comunicato di aver deliberato all'unanimità la fusione per incorporazione, con effetti a decorrere dal 1° agosto 2024, della stessa società nella società controllante Olidata S.p.A..

Il Direttore esecutivo

VISTI

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Dedanextsrl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023 e, al suo interno, il Piano di Programmazione Periodica (PPP) del terzo trimestre 2025, firmato in data 18/11/2025;
- la relazione tecnico-economica contenuta nello Stato Avanzamento Lavori (SAL XXIV periodo 01/09/2025 – 30/09/2025), trasmesso dalla mandante DedaNextsrl;
- la relazione tecnica predisposta dalla società InnovaPuglia in data 09/12/2025, ed acquisita agli atti con prot. n. 0695743/2025 del 09/12/2025, nella quale si attesta che "[...]le attività siano state regolarmente svolte";

- il verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50) emesso in data 10/12/2025, ed acquisito agli atti con prot. n. 0698783/2025 del 10/12/2025.

ACCERTATO che:

- il servizio effettuato nel corso del mese di settembre dell'anno 2025 è conforme agli standard qualitativi richiesti nel Piano dei fabbisogni e rispetta i tempi e le modalità di consegna concordati con la Regione Puglia;
- la reportistica sulle prestazioni ed attività svolte, nonché i prodotti e le analisi condotte in questa fase sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi del servizio e risultano funzionali alla fornitura ed utilizzo degli applicativi informatici connessi agli obiettivi strategici del Dipartimento Agricoltura;
- alla luce di quanto rilevato si può procedere all'approvazione, a titolo di XXIV SAL anno 2025 per il periodo di settembre, del pagamento relativo alle attività svolte dall'appaltatore.

EFFETTUATO il controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, le cui risultanze si riportano nel seguente prospetto:

Tabella 1 - Avanzamento economico SAL XXIV settembre 2025

Servizi	IMPORTO RENDICONTATO	RESIDUO ORDINE
Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV)	€ 121.440,00	€ 367.840,00
Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)	€ 77.172,67	€ 231.517,92
Servizi di Supporto Specialistico (SS) 175 giornate	€ 46.725,00	€ 157.263,00
TOTALE (IVA esclusa)	€ 245.337,67	€ 756.620,92

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

N. 23 DEL 11/12/2025

Tabella 2 anagrafica RTI

RUOLO NEL RTI	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	P.IVA/Codice fiscale
Mandataria	IBM ITALIA SPA	SEGRATE (MI) CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO, SN 20054	01442240030
Mandante	DEDA NEXT SRL	Via Di Spini, 50 38121 TRENTO (TN)	03188950103

RUOLO NEL RTI	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	P.IVA/Codice fiscale
Mandante	EY ADVISORY S.P.A.	VIA MERA VIGLI, 14 20123 MILANO (MI)	13221390159
Mandante	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	Via Cristoforo Colombo 440 ROMA RM 00145	15696021003
Sub appaltatrice	CLE srl	via Giovanni Amendola, 187/A 70126 BARI (BA)	03695510721

Tabella 3 riepilogo certificati di pagamento

Numero certificato pagamento	Data	Importo
1	21/12/2023	382.706,34 €
2	08/02/2024	185.841,67 €
3	07/03/2024	153.872,67 €
4	07/05/2024	133.776,67 €
5	03/06/2024	131.640,67 €
6	10/06/2024	136.713,67 €
7	26/06/2024	179.380,67 €
8	01/08/2024	154.068,67 €
9	25/09/2024	151.932,67 €
10	09/12/2024	137.247,67 €

Numero certificato pagamento	Data	Importo
11	09/12/2024	211.668,67 €
12	09/12/2024	194.541,67 €
13	19/02/2025	142.854,67 €
14	19/02/2025	157.140,67 €
15	27/03/2025	187.742,67 €
16	05/05/2025	148.461,67 €
17	29/05/2025	223.713,67 €
18	12/06/2025	215.267,67 €
19	18/09/2025	243.795,67 €
20	18/09/2025	188.971,67 €
21	20/11/2025	235.922,67 €
22	20/11/2025	119.940,67 €

Tabella 4 contabilità delle prestazioni eseguite

contabilità prestazioni eseguite	Precedenti	Attuale	totale
A) Importo acconti approvati	4.017.203,41 €	245.337,67 €	4.262.541,08 €

contabilità prestazioni eseguite	Precedenti	Attuale	totale
a 1) Detrazioni/trattenute			
Ammontare certificati precedenti			20.085,99 €
a.1.1) ritenute di garanzia del 0,5% sull'importo netto progressivo	1.913,53 €	1.226,69 €	21.312,68 €
	929,21 €		
	769,36 €		
	668,88 €		
	658,20 €		
	683,57 €		
	896,90 €		
	770,34 €		
	759,66 €		
	686,24 €		
	1.058,34 €		
	972,71 €		

contabilità prestazioni eseguite	Precedenti	Attuale	totale
	714,27 €		
	785,70 €		
	938,71 €		
	742,31 €		
	1.118,57 €		
	1.076,34 €		
	1.218,98 €		
	944,86 €		
	1.179,61 €		
	599,70 €		
a.1.2) detrazione per penali qualitative e penali parziali/penali per ritardo solo sul saldo finale/ev. detrazioni per irregolarità DURC			
B) totale detrazioni			21.312,68 €
Importo netto rata da fatturare (a-b)			244.110,98 €

che sulla base dello stato di avanzamento si può procedere all'approvazione del Certificato di pagamento di euro **244.110,98 (duecentoquarantaquattromilacentodieci//98)** oltre IVA come per legge, ed al netto

della ritenuta di garanzia di cui all'art. 30 c. 5bis del D.Lgs. 50/2016, a titolo di XXIV SAL anno 2025 per il periodo di settembre per le attività svolte dall'appaltatore.

Firmato il Direttore dell'esecuzione del contratto

dott. Angelo Depalma

Il RUP, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 113-bis, acquisito l'esito positivo delle verifiche inerenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (appaltatore e *sub* appaltatore),

approva il presente certificato di pagamento.

Firmato il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Tiziana Crudele