



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Appalto: Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2 - ID 2212.

Esecutore: mandante Deda Next srl, del RTI costituito tra IBM Italia spa - Deda next srl - EyAdvisory spa - PAgile - subappalto CLE srl.

Contratto esecutivo: contratto esecutivo redatto secondo l'Allegato 4A - Schema di contratto esecutivo – Lotti applicativi e sottoscritto digitalmente in data 31 luglio 2023 tra RTI IBM Italia spa- Deda next srl- EyAdvisory spa – PAgile e Regione Puglia.

CIG Contratto Quadro: 82106098E2 – **CIG derivato:** 9989545152 – **CUP:** B91C23000510009

Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Angelo Depalma (Det. n. 597 del 27/07/2023)

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Tiziana Crudele (Det. n. 597 del 27/07/2023)

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

(SAL XXV) - OTTOBRE 2025

(art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

premesso che la natura del servizio e la prestazione continuativa prevista da contratto, impongono la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità del servizio;

- visto quanto previsto dall'art. 8.1 del contratto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

Il sottoscritto **dott. Francesco Ranieri** in funzione di verificatore della conformità della prestazione, giusta incarico conferito con nota della Dirigente della Sezione AOO_030/PROT/06/10/2023/0018199, confermato con atto dirigenziale congiunto 030/DIR/2023/00959 dell'01/12/2023.

Richiamati integralmente

- La determinazione 030/DIR/2023/00527 del 27/07/2023, avente ad oggetto “CIG: 9989545152 - CUP: B91C23000510009 CIG QUADRO: 82106098E2 - Processi di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Dipartimento agricoltura – Determinazione a contrarre mediante adesione all'accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud lotto 2. Approvazione Piano dei fabbisogni,



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Piano Operativo e impegno di spesa”;

- il Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato per la durata di n. 27 (ventisette) mesi (ovvero sino al 31.12.2025);
- la determinazione n. 00839 del 25/10/2023 di autorizzazione del contratto di subappalto tra Deda next srl e CLE srl;
- il Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023;
- Piano di Programmazione Periodica per il periodo dal 1 Ottobre 2025 al 31 Dicembre 2025, acquisito al prot. N.0677187/2025 del 01/12/2025;

Presa visione

- degli atti di gara, del contratto, della relazione tecnica-economica dell'appaltatore contenuta nei seguenti documenti:
 - i. **Stato Avanzamento Lavori (SAL XXV) 01/10/2025 – 31/10/2025**, firmato per l'RTI dal Project Manager del contratto, trasmesso dalla mandante Deda Next srl, in coerenza del Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023 e con il Piano di programmazione trimestrale di riferimento;
 - ii. Nota al Sal XXV di carattere generale sul Supporto Specialistico, contenuta nel documento AQ2212_L2_CIG 9989545152_Nota_SS_SAL_XXV_Draft.1.0
- della “Relazione tecnica su SAL XXV”, inpu/AOO_1/PROT/23/01/2026/0000699 del 23/01/2026, firmata dal referente della società InnovaPuglia in funzione di direzione operativa di supporto al DEC, acquisita agli atti, nella quale si conclude che le attività previste **sono state regolarmente svolte**;

Accertato

- che in riunione tenutasi il **13/11/2025** alla presenza dei referenti dell'appaltatore, e subappaltatore, della direzione operativa, DEC, RUP, si è preso atto di quanto illustrato dal fornitore sulle attività svolte nell'ambito del SAL XXV;
- che della predetta riunione è stato redatto verbale dal quale si evince, tra l'altro, che *“il gruppo di lavoro di Regione Puglia, con il supporto dei referenti di Innovapuglia, effettuano il controllo tecnico, contabile e amministrativo necessario per la verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 111 del d.lgs. 50/2016 e ritengono che non ci siano rilievi per il SAL XXV”*;
- che nel periodo di riferimento del presente SAL sono state effettuate attività lavorative che si



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

inquadra nella categoria dei Servizi di Evoluzione di Applicativi Esistenti (EV), Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) e Servizi di Supporto Specialistico (SS).

Verificato

- che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che la stessa è stata svolta nel periodo 01/10/2025 – 31/10/2025;
- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto, che sono stati effettuati in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che i prezzi applicati sono quelli da contratto.

CERTIFICA

ai sensi art. 111 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50

La conformità della prestazione fornita nell'ambito del **SAL XXV (01/10/2025-31/10/2025)** in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, rispetto alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, ed al Piano di Lavoro Generale approvato in data 11/12/2023 e al Piano di Programmazione Periodica 4° trimestre 2025.

Luogo e Data: Bari, il 27/01/2026

Il Verificatore della conformità
(dott. FRANCESCO RANIERI)

Per l'Appaltatore RTI
Il Responsabile Tecnico per l'esecuzione
(ing. Stefano Ricciarelli)