



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 37
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00322 del 08/06/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2026/00341

OGGETTO: CIG: B71F76099A - CUP: B11I24000110002 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'ex campo ROM sito in agro del Comune di Stornara (FG). Approvazione perizia di 1° Variante ed impegno della spesa.



Il giorno 08/06/2026, in Bari,

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i. *“Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale”*, che definisce la separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* ed il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale *“MAIA 2.0”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e s.m.i. avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 e s.m.i. con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i., recante: *“Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui l'Avv. Costanza Moreo è stata confermata Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio (incarico prorogato al 31/12/2026 con D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025);

VISTO l'A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale, integrando l'A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi della Sezione Demanio e Patrimonio confermando il Servizio *“Attività Tecniche ed Estimative”*, con le funzioni ivi indicate;

VISTO l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale ha conferito la direzione del Servizio *“Attività Tecniche ed Estimative”* al Dott. Francesco Capurso; incarico prorogato al 30 settembre 2026 con A.D. n. 00006 del 29/05/2026;

VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

VISTO il *“Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia”* (Allegato A3 al P.I.A.O. 2026-28,



approvato con D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025);

VISTO il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;

VISTA la D.G.R. n. 1619 del 27 novembre 2023 *“Adozione Linee guida regionali recanti Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”*.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”*;
- la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”*;
- la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”*;
- l'A.D. n. 464 del 18/09/2024 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della L.R. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio ed ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza.

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- il R.R. n.5/2024.

Sulla base dell'istruttoria, espletata dal tecnico responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- la Regione Puglia è proprietaria di alcuni terreni situati in agro di Stornara (FG) – c.da *Contessa 1*, identificati nel N.C.T. dell'omonimo Comune al Fg.19, P.Ile **60**, **74** e **75**, derivanti dai fondi espropriati dall'ex *Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria (ERSAP)* al fine di dare attuazione alla Riforma Fondiaria di cui alla L.841/1950 e s.m.i. e successivamente trasferiti al patrimonio della stessa Regione ai sensi degli



- artt.38 e ss. della L.R. 9 del 19 giugno 1993 e s.m.i.;
- nel corso di svariati decenni, i terreni in questione sono transitati nel possesso di diversi conduttori (*de jure* e *de facto*, scontando finanche l'insediamento di un campo Rom attualmente abbandonato) e sono stati interessati dalla costruzione di manufatti edilizi abusivi oltrech , soprattutto, da un progressivo, sistematico abbandono di rifiuti di vario genere, anche pericolosi, stratificatisi su tutta la loro estensione ed occasionalmente incendiati da ignoti;
 - con atto giudiziario dell'11 febbraio 2022, emesso dal GIP della Procura di Foggia, i terreni *de quibus* sono stati sottoposti a sequestro preventivo, recentemente revocato con Decreto del Sostituto Procuratore di Foggia n.12695/2021/21 del 16/09/2024;
 - al fine di scongiurare la contaminazione dei terreni e delle falde ad opera di sostanze nocive rilasciate nell'ambiente e, dunque, potenziali danni alla salute pubblica si   resa necessaria ed improcrastinabile un'energica azione di recupero del sito in questione, rivolta anzitutto ad impedire l'ulteriore abbandono di materiali, a mettere in sicurezza l'intera area interessata dal deposito incontrollato dei rifiuti e, *medio tempore*, ad eseguire i lavori di rimozione di quelli attualmente presenti.

PREMESSO, altres , che:

- con D.G.R. n.176 del 26 febbraio 2024, la Giunta Regionale - anche al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e favorire la rigenerazione urbana - ha inserito tra le azioni da finanziare per l'annualit  2024 a valere sui contributi di cui all'articolo 1, da comma 464 a 469 della Legge 30 dicembre 2023 n.213 e ss.mm.ii., l'intervento denominato "*RIMOZIONE E BONIFICA DEI RIFIUTI AREE EX CAMPO ROM NEL COMUNE DI STORNARA, FOGLIO 19 P.LLE 60, 74 E 75*", identificato dal CUP B11124000110002, la cui gestione   stata affidata alla Sezione *Demanio e Patrimonio*;
- sulle aree in questione si   verificato nel corso degli anni un abbandono di rifiuti reiterato e non occasionale, rilevante sia in termini spaziali che quantitativi e tale da qualificare il sito in oggetto come una vera e propria *discarica abusiva* pertanto, a termini delle "*Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti*" approvate con D.G.R. Puglia n.6/2017, si   reso necessario predisporre un *Piano di rimozione* conforme ai contenuti minimi di cui all'Allegato 2 alle stesse *Linee guida*;
- in ragione della specifica competenza richiesta in materia ambientale, con particolare riferimento ai settori dei rifiuti e delle bonifiche nonch  della notevole complessit  tecnica degli interventi da progettare, con nota prot. n.367354 del 19/07/2024   stato richiesto alla Sezione *Personale* di pubblicare un avviso di interpello interno per il conferimento dell'incarico di redazione del succitato *Piano di rimozione* dei rifiuti, in esito al quale sono stati individuati i nominativi dei componenti del gruppo di progettazione: *ing.* Geol. Sandro Muscillo (funzionario con responsabilit  equiparata a E.Q. - bonifiche province di BR e FG), *arch.* Giovanna Netti (funzionario con responsabilit  equiparata a E.Q. - bonifiche province di BAe BT) e *ing.* Annamaria Basile (Funzionario E.Q. - pianificazione, programmazione monitoraggio siti contaminati interesse



- regionale/nazionale);
- con nota prot. n.407731 del 12/08/2024, è stata trasmessa dal Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* alla Dirigente della Sezione *Ciclo Rifiuti e Bonifiche* la richiesta di *Nulla Osta* per l'affidamento degli incarichi summenzionati;
 - con nota prot n.409908 del 14/08/2024, il detto *Nulla Osta* è stato rilasciato dalla Dirigente della Sezione *Ciclo Rifiuti e Bonifiche*, *Dott.^{ssa} Antonietta Riccio*;
 - alla luce di ciò, con A.D. n.474 del 19/09/2024 dello scrivente Servizio è stato determinato, tra l'altro, di:
 - "[...]
 - **contrarre** per l'affidamento dei lavori di rimozione dei rifiuti e bonifica delle aree ex campo rom del Comune di Stornara;
 - **prenotare** la somma complessiva stanziata di € 4.075.000,00, a copertura dell'intero quadro economico relativo all'affidamento dei lavori di rimozione e bonifica dai rifiuti aree ex campo rom nel comune di Stornara, foglio 19 p.lle 60, 74 sul capitolo U0106000, come specificato nella Sezione degli "Adempimenti contabili";
 - **nominare** quale RUP dell'intervento l'ing. Gianfranco Stallone, funzionario EQ "Attività" del servizio attività presso il Servizio Attività Tecniche ed estimative, in possesso delle necessarie qualifiche;
 - **nominare** quali componenti del gruppo di progettazione i seguenti dipendenti della Sezione *Ciclo Rifiuti e Bonifiche*:
 - **ing. Annamaria Basile**, Funzionario E.Q. - pianificazione, programmazione monitoraggio siti contaminati interesse regionale/nazionale;
 - **ing. Geol. Sandro Muscillo**, Funzionario con responsabilità equiparata a E.Q. - bonifiche province di br e fg.,
 - **arch. Giovanna Netti**, Funzionario con responsabilità equiparata a E.Q. - bonifiche province di ba e bt;
 - [...]
 - **dare atto** che il servizio di redazione del "Piano di rimozione dei rifiuti comprensivo del piano di verifica delle matrici ambientali eventualmente compromesse dalla presenza dei rifiuti abbandonati" dovrà essere ultimato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di affidamento entro le tempistiche previste dalla legge;
 - "[...]"
 - infine, poi, di fornire ai progettisti incaricati opportune indicazioni di massima per orientare la stesura del suddetto *Piano di rimozione*, è stato altresì predisposto un *Documento di Indirizzo alla Progettazione* a termini dell'art.3 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., acquisito al prot. n.530808 del 29/10/2024;
 - con nota prot. n.619284 del 12/12/2024, i componenti del gruppo di progettazione hanno richiesto una proroga dei termini per la consegna degli elaborati progettuali pari a 27 giorni, anche a motivo dell'ingente quantità di rifiuti presenti nel sito che ha reso necessario impegnare un tempo maggiore per la fase di rilievo e classificazione;



- con nota prot. n.624652 del 16/12/2024, è stata concessa la proroga dei termini di consegna al giorno 13/01/2025, così come richiesto;
- con nota prot. n.19292 del 15/01/2025, i progettisti interni incaricati hanno comunicato la consegna degli elaborati del progetto esecutivo in formato digitale, avvenuta in data 13/01, da cui risulta un importo complessivo dei lavori (comprensivo di oneri della sicurezza) pari ad €3.184.890,71;
- in seguito all'avvenuta verifica e validazione del progetto posto a base di gara, con A.D. n.346 del 03/06/2025 dello scrivente Servizio è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** il *progetto esecutivo* dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal gruppo di progettazione nominato giusta A.D. n.474 del 19/09/2024 dello scrivente Servizio (costituito dai dipendenti della Sezione *Ciclo Rifiuti e Bonifiche* ing. Annamaria Basile, ing. geol. Sandro Muscillo ed arch. Giovanna Netti) e composto da: *elenco elaborati, relazione tecnica illustrativa comprensiva di piano rimozione rifiuti e verifica ambientale, documentazione fotografica, capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei nuovi prezzi, stima incidenza della manodopera, quadro economico, cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico oneri della sicurezza, schema di contratto, relazione criteri ambientali minimi (CAM) ed elaborati grafici*;
 - **approvare**, conseguentemente, il *Quadro Economico* dell'intervento, come riportato in narrativa;
 - **approvare**, altresì, il *verbale di validazione* del progetto, sottoscritto dal RUP ai sensi dell'art.42, co.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in atti d'Ufficio al prot. n.292003 del 30/05/2025 della Sezione *Demanio e Patrimonio*;
 - **approvare**, infine, la documentazione redatta dal RUP per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto e composta da *schema di lettera d'invito* e relativi allegati (*Allegato 1 - Istanza di partecipazione, Allegato 2 - Dichiarazione integrativa soggetti, Allegato 3 - Informativa privacy, Allegato 4 - Patto d'integrità, Allegato 5 - Dichiarazione di offerta economica, Allegato 6 - Dichiarazione integrativa DGUE, Allegato 7 - schema di contratto, Allegato 8 - dichiarazione titolare effettivo*);
 - **indire** procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nei documenti progettuali/richiesti per l'esecuzione dei lavori *de quibus* (**Cat. OG12 - qualifica IV-bis**) ed individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma telematica *EMPULIA*, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
 - **disporre** che il RUP - *ing. Gianfranco Stallone*, nominato giusta A.D. n.474 del 19/09/2024 dello scrivente Servizio - dia seguito alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente secondo quanto disposto al punto precedente;
 - **dare atto** che *ing. Claudio Lofrumento*, nominato Direttore Operativo



con A.D. n.474/2024, non è più in servizio presso la Sezione *Demanio e Patrimonio* poichè in aspettativa a far data dal 01/05/2025 e per i successivi tre anni, pertanto il suo incarico s'intende a tutti gli effetti revocato;

- **nominare** qualicollaboratori tecnico-amministrativi, l'ing. Francesco Gagliardi e l'arch. Caterina Pulito, dipendenti del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*.
- con A.D. n.482 del 19/08/2025 dello scrivente Servizio è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** i verbali di apertura buste e proposta di aggiudicazione prodotti dal Seggio di Gara ed aventi prot. n. 0428610 e prot. n. 0429102 del 29/07/2025 del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
 - **approvare** gli esiti della consultazione economica, effettuata con il criterio del minor prezzo, come riportato nei verbali di gara e proposta di aggiudicazione, acquisiti ai prot. n. 0428610 e n. 0429102 del 29/07/2025 [...];
 - **aggiudicare** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei "*Lavori di rimozione e bonifica rifiuti Ex Campo ROM nel Comune di Stornara, FOGLIO 19 P.LLE 60, 74 E 75*" alla Società Serveco S.r.l., con sede in Montemesola (TA) in Zona P.I.P. Viale delle Imprese, 3, C.F./P.IVA IT00788970739, che ha offerto un ribasso del 29,64% sull'importo a base di gara;
 - **dare atto** che, avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace, a termini di quanto previsto dall'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023;
 - **approvare**, conseguentemente, il quadro economico dell'intervento rideterminato, come riportato in narrativa;
 - **impegnare** la somma di complessivi € 2.886.390,91 di cui:
 - € 2.822.462,29 (di cui € 2.095.933,36 per lavori, € 152.263,54 per costi della manodopera, € 65.296,78 per oneri della sicurezza ed € 508.968,61 per IVA al 22%) sul Cap. U0106000, Bil. Es. 2025, in favore la Serveco S.r.l., con sede legale in Montemesola (TA) in Zona P.I.P. Viale delle Imprese, 3, C.F./P.IVA IT00788970739;
 - € 63.928,62 per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023, in favore dei dipendenti regionali individuati per l'esecuzione dell'opera;
 - **dare atto** che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto il cui schema è stato approvato con A.D. n. 346 del 03/06/2025 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 7 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - **dare atto** che il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative in rappresentanza dell'ente;
 - **confermare** l'importo residuo sull'impegno n. 3025017917;
- in data 29/09/2025 è stato sottoscritto il *contratto d'appalto* relativo ai lavori in



- questione dell'importo di **€.2.313.493,68** oltre IVA al 22%, repertoriato con n.26907 del 06/10/2025;
- in data 13/11/2025, la Direttrice dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori, come da *verbale* redatto in pari data, acquisito in atti d'*Ufficio* al prot. n.639963/2025.
 - con A.D. n.514 del 23/09/2025 dello scrivente Servizio è stato rideterminato, tra l'altro, il gruppo di lavoro;
 - con A.D. n.708 del 18/12/2025 dello scrivente Servizio è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** il *Certificato di Pagamento* del 25/11/2025 emesso dal RUP per il pagamento dell'anticipazione contrattuale, per un importo pari ad **€.564.492,46** (di cui €.462.698,74 per l'anticipazione del 20% del valore del contratto ed €.101.793,72 per IVA al 22%), non pubblicato in nessuna forma e disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **liquidare e pagare**, in favore dell'impresa esecutrice **SERVECO s.r.l.**, con sede legale in Montemesola (TA) al viale delle Imprese n.3 (zona PIP), C.F./P.IVA IT00788970739, la spesa relativa alla fattura elettronica **n.25200115** del 25/11/2025, emessa nell'ammontare di complessivi **€.564.492,46** (di cui €.462.698,74 a titolo di anticipazione del 20% del valore del contratto ed €.101.793,72 per IVA al 22%), come da *certificato di pagamento* emesso dal RUP.

CONSIDERATO che la recente Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 103/2026/PAR del 11/03/2026 è intervenuta sulla questione dell'imputazione dell'IRAP precisando che "*...In attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, né nella quota dell'80%, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell'illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull'incentivo tecnico spettante al personale dell'Ente per effetto del pagamento dell'onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest'ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all'interno del quadro economico dell'opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell'art. 5 dell'allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023...*"

RITENUTO, pertanto, di dover recepire le statuizioni della richiamata magistratura contabile, provvedendo alla rideterminazione delle quote dell'incentivo tecnico per le funzioni svolte, scorporando gli oneri IRAP dalle relative percentuali di riparto (80% e 20%) affinché gravino correttamente sulle somme a disposizione del quadro economico dell'opera.

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata



sono escluse dalla quota di riparto del 20% dell'incentivo per funzioni tecniche.

ACCERTATO che, per mero errore materiale, con A.D. n. 482 del 19/08/2025 si è, tra l'altro, determinato di impegnare l'intero importo per l'incentivo per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo dei lavori.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune variazioni al progetto approvato e appaltato relativamente ai codici di identificazione dei rifiuti e all'impianto di pesatura, variazioni migliorative nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, come meglio descritto nella perizia di variante redatta dall'arch. Margherita Loiudice, quale direttrice dei lavori e dall'arch. Caterina Pulito, quale direttore operativo.

VISTI la perizia di 1° variante, predisposta in data 03/06/2026, a firma dell'arch. Margherita Loiudice e dell'arch. Caterina Pulito, composta da Relazione illustrativa 1° Variante, Computo Metrico Estimativo 1° Variante, Elenco prezzi 1° Variante, Analisi nuovi prezzi 1° Variante, Quadro comparativo di 1° Variante, lo Schema Atto Aggiuntivo e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per l'importo progettuale complessivo di € **3.049.927,50**, al netto del ribasso d'asta e oltre IVA di legge, secondo il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
			Gara	Variante 01
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1	Importo lavori a misura		€ 3.131.134,15	€ 4.207.574,51
A.1.1	di cui costi della manodopera (importo non soggetto a ribasso)		€ 152.263,54	€ 81.583,31
A.2	Costi per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)		€ 65.296,78	€ 65.296,78
	Totale lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza)		€ 3.196.430,93	€ 4.272.871,29
	Totale lavori soggetti a ribasso		€ 2.978.870,61	€ 4.125.991,20
	Ribasso		29,64%	€ 882.937,25
	Importo ribassato		€ 2.095.933,36	€ 2.903.047,41
	Totale lavori (comprensivi di costi della manodopera e per la sicurezza)		€ 2.313.493,68	€ 3.049.927,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti (inclusi importi per art. 126 c. 2 D. Lgs. 36/2023)		€ 1.132.949,09	€ 274.911,41
B.2	Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 Codice dei contratti)		€ 63.928,62	€ 68.365,94
B.3	IRAP su incentivo per funzioni tecniche			€ 5.811,10
B.4	Lavori in amministrazione diretta		€ -	



B.5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante	€	-	
B.6	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del progettista	€	-	
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-	
B.8	Spese per attività di supporto al RUP	€	-	
B.9	Spese di assicurazione dei progettisti (qualora dipendenti dell'amministrazione)	€	5.000,00	€ 5.000,00
B.10	Commissioni giudicatrici	€	-	
B.11	Prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche			
B.12	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-	
B.13	Contributo ANAC			
B.14	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	508.968,61	€ 670.984,05
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.710.846,32	€ 1.025.072,50
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€	4.075.000,00	€ 4.075.000,00

DATO ATTO CHE:

- la perizia prevede una serie di migliorie nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, non comporta modifiche sostanziali tali da alterare la struttura del contratto;
- alla predetta perizia di variante è allegato, tra gli altri, lo schema di Atto Aggiuntivo con apposita sottoscrizione della ditta affidataria in segno di accettazione, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep. n.026907 del 06/10/2025, per un maggior importo contrattuale per lavori pari ad € 736.433,82 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un incremento del 31,83% dell'importo originario.

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, procedere ad:

- approvare la perizia di variante in questione, predisposta in data 03/06/2026, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023; la maggiore spesa netta di € 736.433,82 per lavori, escluso IVA al 22%, è contenuta nel limite definito dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni caso tali modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- approvare, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante come sopra specificato;
- impegnare sul cap. U0106000 Es. 2026, la somma di complessivi € **908.697,68** a parziale discarico dell'impegno di cui all'A.D. n. 482/2025, n.



3026016425/001, in favore dei seguenti beneficiari finali:

- 1. **€ 898.449,26** (di cui € 736.433,82 per i lavori ed € 162.015,44 per IVA al 22%) in favore dell'impresa SERVECO srl avente sede legale a in Montemesola (TA) al viale delle Imprese n.3 (zona PIP), P.IVA IT00788970739;
- 2. **€ 4.437,32** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 45 del D.Lgs. 36/2023" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera;
- 3. **€ 5.811,10** in favore dei tecnici dipendenti regionali incaricati, quale quota IRAP sulle spese tecniche incentivi art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- confermare l'importo residuo sull'impegno n. 3026016425/001 (disposto con determinazione dirigenziale 108/DIR/2025/00482 del 19/08/2025).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n.679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0106000 "INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMI 464-469, LEGGE N. 213/2023 – ANNUALITÀ 2024 – RIMOZIONE E BONIFICA DAI RIFIUTI AREE EX CAMPO ROM NEL COMUNE DI STORNARA, FOGLIO 19 P.LLE 60, 74 E 75"
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.019
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	CIG: B71F76099A - CUP: B1124000110002
Codice MIR	
Codice Impegno	3026016425/001
Importo Impegno	€ 898.449,26
Creditore	SERVECO S.R.L. VIALE DELLE IMPRESE, 3 - 74020 MONTEMESOLA (TA) C.F. 00788970739 P.I. 00788970739 PEC: serveco@pec.serveco.it
DISPOSIZIONE N. 2 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0106000 "INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMI 464-469, LEGGE N. 213/2023 – ANNUALITÀ 2024 – RIMOZIONE E BONIFICA DAI RIFIUTI AREE EX CAMPO ROM NEL COMUNE DI STORNARA, FOGLIO 19 P.LLE 60, 74 E 75"
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.019



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	CIG: B71F76099A - CUP: B11I24000110002
Codice MIR	
Codice Impegno	3026016425/001
Importo Impegno	€ 4.437,32
Creditore	DIPENDENTI DIVERSI-COMPENSI INCENTIVANTI BARI - 70126 BARI (BA) C.F. 80017210727 P.I. 01105250722 PEC: attivitatecnicheestimative.bari@pec.rupar.puglia.it
DISPOSIZIONE N. 3 (Impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U0106000 "INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMI 464-469, LEGGE N. 213/2023 – ANNUALITÀ 2024 – RIMOZIONE E BONIFICA DAI RIFIUTI AREE EX CAMPO ROM NEL COMUNE DI STORNARA, FOGLIO 19 P.LLE 60, 74 E 75"
Codice Struttura Regionale	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.02.01.09.019
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	
Codice	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea



Transazione UE	
Obiettivo	000000000000.0.0.0
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	CIG: B71F76099A - CUP: B11I24000110002
Codice MIR	
Codice Impegno	3026016425/001
Importo Impegno	€ 5.811,10
Creditore	DIPENDENTI DIVERSI - QUOTA IRAP SU SPESE TECNICHE INCENTIVI BARI - 70126 BARI (BA) C.F. 80017210727 P.I. 01105250722 PEC: attivitatecnicheestimative.bari@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, si attesta di aver acquisito il DURC, Prot. INPS_51005607 con scadenza in data 02/10/2026;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- si è verificata l'iscrizione dell'impresa SERVECO S.r.l., mediante la consultazione della banca dati nazionale, <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/taranto/white-list-elenco-imprese-iscritte>, alla White list - Elenco imprese iscritte_ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013). L'iscrizione dell'impresa SERVECO S.r.l risulta "in fase di rinnovo", quindi l'iscrizione originaria conserva la sua piena efficacia anche oltre la data di scadenza originaria (08/05/2026). La ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza garantisce la continuità dei requisiti in attesa delle verifiche prefettizie;
- è stata acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società in parola concernente la "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., acquisita in atti d'Ufficio al prot. n.672170 del 28/11/2025.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.



Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di approvare la perizia di variante in questione, predisposta in data 03/06/2026, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023; la maggiore spesa netta di € 736.433,82 per lavori, escluso IVA al 22%, è contenuta nel limite definito dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni caso tali modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- di approvare, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante come sopra specificato;
- d'impegnare sul cap. U0106000 Es. 2026, la somma di complessivi € **908.697,68** a parziale scarico dell'impegno di cui all'A.D. n. 482/2025, n. 3026016425/001, in favore dei seguenti beneficiari finali:
 - 1. € **898.449,26** (di cui € 736.433,82 per i lavori ed € 162.015,44 per IVA al 22%) in favore dell'impresa SERVECO srl avente sede legale a in Montemesola (TA) al viale delle Imprese n.3 (zona PIP), P.IVA IT00788970739;
 - 2. € **4.437,32** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 45 del D.Lgs. 36/2023" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera;
 - 3. € **5.811,10** in favore dei tecnici dipendenti regionali incaricati, quale quota IRAP sulle spese tecniche incentivi art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- di confermare l'importo residuo sull'impegno n. 3026016425/001 (disposto con determinazione dirigenziale 108/DIR/2025/00482 del 19/08/2025)...**omissis**...

Il presente provvedimento:

1. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, è composto da pagine progressivamente numerate e da n.3 allegati - parte integrante dello stesso ed accorpato all'atto, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - e sarà firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
2. sarà pubblicato per n.15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Pubblicità legale" – sottosezione "Albo pretorio on line";
3. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi";
4. sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente;
5. sarà trasmesso in versione integrale:
 - alla Sezione *Bilancio e Ragioneria*, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
 - all'impresa affidataria dei lavori, SERVECO s.r.l.: serveco@pec.serveco.it



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

...ed in copia di cortesia:

- al R.U.P., ing. Gianfranco STALLONE;
- al supporto tecnico al RUP, ing. Nicola LARICCHIA;
- al supporto amministrativo al RUP, ing. Francesco GAGLIARDI;
- alla Direttrice dei Lavori (D.L.), arch. Margherita LOIUDICE;
- al Direttore Operativo (D.O.), arch. Caterina PULITO;
- al Collaudatore tecnico ed amministrativo, ing. Antonio MARZILIANO;
- al C.S.E., arch. Graziano Antonio SALVEMINI;
- al Responsabile E.Q. "Controllo di gestione, Trasparenza, Prevenzione della Corruzione", dott. Roberto MARTELLI.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Come Proposta: Codice Cifra 108/DIR/2026/00341

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Caterina Pulito
- E.Q. "Conservazione degli Immobili Regionali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed Attività Tecniche Catastali"
Margherita Loiudice
- E.Q. Bilancio e adempimenti contabili
Concetta Lanotte
- E.Q. "Attività tecniche di stima e supporto professionale per la progettazione, affidamento ed esecuzione lavori"
Gianfranco Stallone

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso