



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Tipo materia	Programma Interreg IPA Adriatic Ionian - ADRION
Materia	2021/2027
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 23
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00105 del 16/07/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 009

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 009/DIR/2026/00119

OGGETTO: CIG: B71348D375 - CUP: E87F24000120007 Affidamento diretto, ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del "Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell'ambito del progetto BLUECIRCLE- Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION". Presa d'atto della proroga di contratto e approvazione dell'addendum al contratto.



Il giorno 16/07/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la L. n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 recante "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;

Visto l'art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo all'imputazione dell'entrata e della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

Visti i Regolamenti (UE) 2021/1058, 2021/1059 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato "MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii. con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato "MAIA 2.0";

Vista la D.G.R. n. 678 del 26 aprile 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all'ing. Paolo Francesco Garofoli e successive proroghe disposte;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024 "*Regolamento regionale sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*", adottato con D.G.R. n. 1032 del 22 luglio 2024;

Visto il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027*";

Vista la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di*



previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";

Vista la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028*";

Vista la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*;

Vista la D.G.R. n. 1898 del 21 novembre 2025 "*Approvazione della disciplina dell'Albo pretorio on line della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n. 69*";

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024 recante Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale.

Rilevato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa dai funzionari Bernardina Allegretti e Luigi Filannino.

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione 2021/2027, tra i programmi che realizzano l'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è incluso il Programma di Cooperazione "Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian - ADRION 2021/2027";
- con Decisione (UE) di esecuzione n. C (2022)8953 del 30/11/2022, la Commissione europea ha provveduto ad approvare il Programma di Cooperazione "Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian - ADRION 2021/2027";
- con Delibera n. 516 del 03/04/2023, la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha disposto la pubblicazione del 1° bando (Call for proposals) per la presentazione di progetti a valere sugli Obiettivi specifici degli Assi prioritari 1,2,3 del Programma Interreg VI B IPA Adrion;
- con nota prot. 228/sp del 20/03/2023 il Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia ha delegato i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti di Sezione a sottoscrivere, per nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, la documentazione relativa alla candidatura di proposte progettuali per la partecipazione ai suddetti Programmi, nonché a svolgere i successivi adempimenti in caso di eventuale ammissione a finanziamento delle stesse;
- la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, partecipando alla prima Call for proposals del Programma Interreg VI B IPA Adrion - Obiettivo Specifico 2.2 "Supportare lo sviluppo dell'economia circolare nella regione Adriatico-Ionica", ha presentato in qualità di Lead partner la proposta progettuale "BLUECIRCLE - Boosting Circular Economy Solutions for Marine Litter Collection and Recycling in the Adriatic-Ionian Regions";
- con nota, trasmessa via mail in data 07/03/2024, l'Autorità di Gestione del programma IPA Adrion ha comunicato l'approvazione degli esiti del processo di valutazione di qualità da parte del Monitoring Committee ed ha inviato una lista di richieste di modifiche/integrazioni da soddisfare al fine di ottenere la definitiva approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto;



- con Delibera n. 766 del 06/05/2024, la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha preso atto degli esiti della valutazione di qualità, sulla base della quale il Comitato di Sorveglianza del programma ha raccomandato/approvato a finanziamento n. 67 progetti presentati a seguito del primo bando a valere sugli Assi prioritari 1, 2 e 3 del Programma Interreg VI B IPA Adrion, tra cui n. 8 progetti nell'ambito del SO 2.2, tra cui il progetto BLUECIRCLE risultava approvato e finanziato sotto condizioni;
- con comunicazione, trasmessa via mail in data 10/07/2024 l'Autorità di Gestione del programma IPA Adrion ha dichiarato conclusa positivamente la procedura di negoziazione;
- con comunicazione, trasmessa via mail in data 25/07/2024, prot. n.0805076.U del 25/07/2024 l'Autorità di Gestione del programma IPA Adrion ha trasmesso la proposta di Subsidy Contract riportante la data di inizio del progetto al 01/09/2024, da sottoscrivere per accettazione e il modello di partnership Agreement;
- con comunicazione, trasmessa via PEC, acquisita al protocollo regionale prot. n.0472737 del 30/09/2024 l'Autorità di Gestione del programma IPA Adrion ha trasmesso il Subsidy Contract firmato;
- in data 04/11/2024, è stato sottoscritto da tutti i partner di progetto il Partnership Agreement;
- con D.G.R. n. 1622 del 28/11/2024 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione e ammissione a finanziamento del progetto BLUECIRCLE ed ha provveduto alla istituzione di nuovi capitoli in parte entrata e in parte spesa ed alla variazione del Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;
- con D.G.R. n. 187 del 24/02/2025 la Giunta Regionale ha autorizzato l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto ai sensi art. 42 co. 8 D.Lgs. n.118/2011 ed ha provveduto alla variazione del Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, al fine di consentire il trasferimento della quota di anticipazione pari al 20% del contributo FESR relativa ad i partner situati in un paese IPA e la corretta attuazione del progetto BLUECIRCLE;
- con D.G.R. n. 1767 del 13/11/2025 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di consentire la corretta attuazione del progetto;
- il progetto BLUECIRCLE ha come obiettivi principali la promozione di soluzioni di economia circolare per la raccolta e il riciclo dei rifiuti marini nell'ambito delle regioni adriatico-ioniche, attraverso la realizzazione di un impianto mobile di recupero e riciclo;
- il ruolo della Regione Puglia, in qualità di Lead partner, consiste in: coordinamento dei partner, attività di comunicazione, cooperazione con il Politecnico di Bari per la realizzazione delle attività tecniche all'interno del progetto;
- il progetto "BLUECIRCLE - Boosting Circular Economy Solutions for Marine Litter Collection and Recycling in the Adriatic-Ionian Regions" è dotato di risorse



- finanziarie pari ad € 1.629.596,01, suddivise tra i 7 partner del progetto compreso il Capofila. Ai partner del progetto si aggiunge 1 partner associato senza budget;
- la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di Lead partner del progetto, ha una risorsa finanziaria di € 287.600,04 per lo svolgimento delle attività progettuali di propria competenza, coperta per l'85% pari ad € 244.460,03 dai fondi Comunitari (Fondo di Sviluppo regionale europeo - FESR) e per il 15% pari ad € 43.140,01 dal cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPESS n. 78/2021 del 22/12/2021, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. n. 183/1987;
 - il progetto “BLUECIRCLE - Boosting Circular Economy Solutions for Marine Litter Collection and Recycling in the Adriatic-Ionian Regions” prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese relative alle consulenze e servizi esterni forniti da un soggetto diverso dal beneficiario (“external expertise and services”);
 - nel budget di progetto è stata prevista la raccolta e la caratterizzazione di rifiuti marini spiaggiati sia nell'area pilota pugliese che nelle aree pilota dei partner di progetto (Activity 1.2 “Direct Investigations: Characterization of Marine Litter” e Activity 2.3 “Marine Litter Collection in Participating Regions. Marine Litter Sending for Pilot Action”).

Considerato che:

- in data 16/05/2025, si è proceduto a formulare le richieste di preventivo/proposta, a n. 5 operatori economici, fissando il termine per la ricezione degli stessi alle ore 10:00 del 23/05/2025, finalizzato all'eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- è stato individuato per il servizio in oggetto il codice CPV 79723000-8 - Servizi di analisi dei rifiuti;
- entro i termini di scadenza previsti, sono pervenuti n. 3 preventivi;
- ai sensi del citato art. 15, con nota prot. n. 0285576 del 28/05/2025 sono state conferite le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) alla dott.ssa Bernardina Allegretti, funzionaria del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- visti i preventivi pervenuti, in considerazione della rispondenza all'interesse pubblico da realizzare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, delle modalità e delle peculiarità proposte per l'esecuzione del servizio, delle proposte migliorative presentate, dell'esperienza dichiarata con riferimento alle funzioni oggetto del servizio, l'operatore economico che ha presentato il miglior preventivo/proposta è T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l. per un importo pari a € 10.950,00 (euro diecimilanovecentocinquanta/00), oltre IVA;
- in data 29/05/2025 è stata avviata sulla Piattaforma EmPULIA la procedura di affidamento diretto del servizio all'Operatore Economico individuato ed è stato acquisito il CIG: B71348D375;



- con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 04/06/2025 si è aggiudicato il “Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell’ambito del progetto BLUECIRCLE- Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell’operatore economico T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l., con sede legale in Putignano (BA) CAP 70017 via Michele Mummolo n. 13 P.I.: 07122480721, per un importo di € 10.950,00 (euro diecimilanovecentocinquanta/00), oltre IVA, alle condizioni previste nella nota di richiesta di preventivo nonché nel preventivo presentato dallo stesso operatore economico;
- con la stessa Determinazione si è provveduto all’accertamento in entrata e registrazione dell’impegno di spesa di complessivi € 13.359,00 (euro tredicimilatrecentocinquantanove/00), di cui imponibile pari a 10.950,00 (euro diecimilanovecentocinquanta/00) e IVA al 22% pari a € 2.409,00 (euro duemilaquattrocentonove/00), a copertura delle spese relative del Servizio in oggetto;
- con la stessa Determinazione si è confermata la nomina a Responsabile Unico del Progetto (RUP) alla dott.ssa Bernardina Allegretti;
- ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con nota prot. n. 0011501 del 12/01/2026 sono state conferite le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) all’ing. Luigi Filannino, funzionario del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- in data 12/06/2025 è stato sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata (n. 026705 di repertorio del 03/07/2025);
- con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 21/10/2025 è stata liquidata e pagata la fattura elettronica relativa al certificato di pagamento n. 1.

Rilevato che:

- è stata proposta ed approvata dal JS, con mail del 18 marzo 2026, la rimodulazione e lo spostamento dell’Attività 2.3 “Marine Litter Collection in Participating Regions. Marine Litter Sending for Pilot Action”, originariamente prevista dall’Application Form entro il Periodo 4 (M19-24) al Periodo 5 (M25-30);
- nel corso del meeting tenutosi a Bari in data 21 aprile 2026 le suddette modifiche sono state presentate e discusse con i partner di progetto e successivamente approvate definitivamente durante lo steering Committee online del 7 maggio 2026, al quale hanno partecipato tutti i partner di progetto;
- il contratto, sottoscritto tra il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e la T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l. in data 12/06/2025 e avente n. 026705 di repertorio del 03/07/2025, prevede all’art. 2 che *“La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di conclusione di tutte le attività previste, attualmente fissata al 31/08/2026, salvo proroghe. Le eventuali proroghe non potranno costituire titolo per ulteriori richieste economiche di qualsivoglia natura da parte dell’operatore incaricato, ma potranno esclusivamente comportare una rimodulazione del cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023”*;



- in ragione delle sopraggiunte variazioni nella tempistica di realizzazione della suddetta attività di progetto, si rende necessario differire l'esecuzione delle prestazioni relative alla *“Raccolta di rifiuti marini spiaggiati nelle regioni partecipanti”*, comprendenti il campionamento, l'analisi merceologica e la caratterizzazione della pericolosità dei rifiuti marini spiaggiati lungo i siti costieri della Regione Puglia, individuate all'art. 1 del succitato contratto, autorizzando la relativa proroga dei termini contrattuali.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni su esposte, di dover:

- approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, la proroga, esclusivamente temporale, del “Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell'ambito del progetto BLUECIRCLE-Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION” affidato all'operatore economico T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l., con sede legale in Putignano (BA) CAP 70017 via Michele Mummolo n. 13 P.I.: 07122480721, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2027, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- approvare lo schema di Addendum Contrattuale, Allegato 1 al presente provvedimento, finalizzato a disciplinare il differimento del termine di conclusione del servizio, modificando la durata del contratto originario stipulato in data 12/06/2025 (n. 026705 di repertorio del 03/07/2025), fermi restando l'oggetto, le attività e l'assetto negoziale originario;
- dare atto che la presente estensione temporale non comporta alcun aumento di spesa né oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente, in quanto le attività da espletarsi fino al 31/08/2027 trovano integrale copertura economica entro i limiti delle somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 04/06/2025;
- attestare, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che la presente modifica contrattuale, prevista nel contratto all'art. 2, non altera la natura generale del contratto, non introduce elementi di novità sostanziale né comporta variazioni economiche, limitandosi a differire il termine finale per il completamento delle prestazioni già pattuite.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi



sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Sezione Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si attesta che il presente atto finalizzato alla proroga contrattuale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero protocollo INAIL_54131230 del 14/05/2026, scadenza 11/09/2026;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, la proroga esclusivamente temporale del “Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell’ambito del progetto BLUECIRCLE- Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION”, affidato all’operatore economico T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l., con sede legale in Putignano (BA) CAP 70017 via Michele Mummolo n. 13 P.I.: 07122480721, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2027, ai sensi dell’art. 120, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Di approvare lo schema di Addendum Contrattuale, Allegato 1 al presente provvedimento, finalizzato a disciplinare il differimento del termine di conclusione del servizio, modificando la durata del contratto originario stipulato in data 12/06/2025 (n. 026705 di repertorio del 03/07/2025), fermi restando l’oggetto, le attività e l’assetto negoziale originario.

Di dare atto che la presente estensione temporale non comporta alcun aumento di spesa né oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente, in quanto le attività da espletarsi fino al 31/08/2027 trovano integrale copertura economica entro i limiti delle somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 04/06/2025.

Di attestare, ai sensi dell’art. 120, co. 10 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che la presente modifica contrattuale, prevista nel contratto all’art. 2, non altera la natura generale del contratto, non introduce elementi di novità sostanziale né comporta variazioni economiche, limitandosi a differire il termine finale per il completamento delle prestazioni già pattuite.



Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per quindici giorni lavorativi consecutivi;
 - nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sotto-sezione di II livello "Atti per affidamenti di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee, concessioni, compresi quelli di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016";
 - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- tramite il sistema CIFRA2:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia;
- sarà notificato all'operatore economico T&A - Tecnologia & Ambiente s.r.l.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
T&A_schema addendum contratto.doc - f2c95ee946bbd5617ae670ecc1bb7c6be5ed7cb2a48ed29ce7b4079cda96bbc9

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 009/DIR/2026/00119

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q Responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Progetto standard Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION - BLUECIRCLE
Luigi Filannino
- Communication Manager e Responsabile del monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale del Progetto standard Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION –
BLUECIRCLE
Bernardina Allegretti



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Firmato digitalmente da:

E.Q Responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Progetto
standard Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION - BLUECIRCLE
Luigi Filannino

Communication Manager e Responsabile del monitoraggio dell'avanzamento fisico e
procedurale del Progetto standard Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION –
BLUECIRCLE
Bernardina Allegretti

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Paolo Francesco Garofoli



**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
DIREZIONE**

Schema di Addendum al contratto - proroga contrattuale, ex art. 120 co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, al contratto n. 026705 di repertorio del 03/07/2025 avente a oggetto "Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell'ambito del progetto BLUECIRCLE- Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION". CUP E87F24000120007 - CIG: B71348D375.

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____
il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia (giusta D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 e successive proroghe), dichiara di agire in legittima rappresentanza del medesimo Ente, Codice Fiscale n. 80017210727 (di seguito denominato Beneficiario o Amministrazione),

E

_____, nato a _____ il __/__/_____, codice fiscale _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante – amministratore unico dell'operatore economico _____ con sede legale in _____, via _____. P.I.: _____ (di seguito anche affidatario o aggiudicatario),

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 04/06/2025 si è aggiudicato il "Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell'ambito del progetto BLUECIRCLE- Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico T&A - Tecnologia & Ambiente srl, con sede legale in Putignano (BA) CAP 70017 via Michele Mummolo n. 13 P.I.: 07122480721, per un importo di € 10.950,00 (euro diecimilanovecentocinquanta/00), IVA esclusa, alle condizioni previste nella nota di richiesta di preventivo (prot. n. 0261315 del 16/05/2025), nel preventivo/proposta (prot. n. 0274204 del 22/05/2025)
- in data 12/06/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto in forma di scrittura privata (n. 026705 di repertorio del 03/07/2025) tra il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e la T&A - Tecnologia & Ambiente srl;
- il succitato contratto prevede all'art. 2 che *"La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di conclusione di tutte le attività previste, attualmente fissata al 31/08/2026, salvo proroghe. Le eventuali proroghe non potranno costituire titolo per ulteriori richieste economiche di qualsivoglia natura da parte dell'operatore incaricato, ma potranno esclusivamente comportare una*



rimodulazione del cronoprogramma delle attività, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023";

- con Determinazione Dirigenziale n. __ del __/__/__, è stata approvata la proroga, esclusivamente temporale, del “Servizio di prelievo e caratterizzazione rifiuti nell’ambito del progetto BLUECIRCLE-Interreg VI-B 2021/2027 IPA ADRION”, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2027;
- il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ha esercitato, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l’opzione di proroga del contratto al 31/08/2027, già prevista nella richiesta preventivo e nel contratto, alle medesime condizioni, senza modifica dell’oggetto né del corrispettivo, procedendo all’approvazione di specifico schema di Addendum al contratto n. 026705 di repertorio del 03/07/2025.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ART. 1 -PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente addendum al contratto non introduce alcuna nuova prestazione, né costituisce modifica sostanziale dell’assetto negoziale e degli equilibri contrattuali derivanti dal contratto principale.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L’art. 2 “Durata del Servizio” del contratto in oggetto è modificato prorogando il termine di conclusione delle attività dal 31/08/2026 al 31/08/2027.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da riconoscere all’Affidatario per il servizio in oggetto è stato già stabilito in € 10.950,00 (euro diecimilanovecentocinquanta/00), oneri inclusi e IVA esclusa, come risultante dal preventivo presentato. Tale importo non è modificato dal presente addendum.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Resta invariato che, all’art. 4 “Modalità di pagamento”, il pagamento del corrispettivo avverrà in tranche per stati di avanzamento delle attività approvati dal RUP.



ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti dal presente Addendum al contratto in oggetto, l'Affidatario ha esteso al 31/08/2027 la durata della garanzia già emessa in sede contrattuale.

ART. 7 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non diversamente stabilito trovano applicazione le pattuizioni contenute nel contratto principale.

L'Affidatario

L'Amministrazione