
 

 

ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20/10/2020 RELATIVO ALLA “Fornitura di attrezzature ed 

articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia”. 

CUP_B36F20002050009 - CIG 824971475A 

L’anno 2022 il giorno …………………del mese di………………………. 

 

TRA 

REGIONE PUGLIA, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727 con sede legale in Bari, lungomare N. Sauro n.33 – 

70121, rappresentata da ………………………., il quale interviene nella sua qualità di ……………………………. (di qui avanti 

“Regione Puglia”),  

e 

TELECOM ITALIA SPA con sede legale Milano, Via Gaetano Negri n. 1 – 20123, con Codice Fiscale e Partita IVA 

00488410010, rappresentata da …………………., nella sua qualità di …………………….., delegato alla stipula del 

presente accordo (di qui innanzi “Appaltatore”). 

PREMESSO CHE 

• con Deliberazione n. 408 del 07/03/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Protezione 
Civile di procedere agli adempimenti finalizzati all’attivazione del servizio 1-1-2 Numero Unico di 
Emergenza Europeo (NUE) secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR);  

• con Atto Dirigenziale n. 107/2020/342 la Sezione Provveditorato-Economato, nell’ambito delle funzioni di 
propria competenza, ha determinato l’indizione di procedura di gara aperta per l’affidamento delle 
forniture di attrezzature informatiche destinate alle sedi del NUE 112; 

• a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali dei servizi specificati in oggetto, effettuata dalla 
Sezione Provveditorato-Economato mediante procedura telematica su piattaforma EMPULIA in data 
24/06/2020, con Atto Dirigenziale n. 869 del 17/07/2020, la gara è stata aggiudicata con ribasso pari al 
10% sull’importo a base d’asta per un importo netto di € 2.102.216,66 oltre gli oneri per la sicurezza e 
l’iva, all’Appaltatore; 

• in data 23 luglio 2020, è stato sottoscritto tra Regione Puglia e l’Appaltatore, ai sensi dell’art.32 del D. Lgs 
n.50/2016 Codice dei contratti pubblici, Il verbale di consegna in via d’urgenza con il quale veniva ordinato 
all’Impresa l’avvio delle attività di approvvigionamento di beni mobili, attrezzature e strumenti tecnici, 
hardware e software con consegna delle attrezzature presso le 3 sedi CUR di Modugno (BA), Campi 
Salentina (LE) e Foggia (FG); 

• in data 20/10/2020 è stato sottoscritto tra Regione Puglia e l’Appaltatore il contratto di “Fornitura di 
attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia”, allegato al 
presente.  

 
Considerato che: 

 

• lo stato di avanzamento degli interventi per la predisposizione delle tre sedi NUE 112 in Puglia ha dovuto 
subire un primo differimento per agli effetti della pandemia Covid-19 e, successivamente, una nuova 
rimodulazione per le esigenze degli adeguamenti strutturale e di completamento e perfezionamento 
dell'impiantistica delle tre sedi delle CUR, in particolare per le procedure autorizzative ed esecutive per la 
realizzazione dell’infrastruttura per il collegamento in fibra da doppio anello esterno di circa 2,5 km in 
zona Air-Side dell’Aeroporto Gino Lisa, sede NUE di Foggia;  
 

• a seguito di quanto sinteticamente rappresentato al punto precedente, l’appaltatore ha esplicitamente 
formulato richiesta di procedere a una ridefinizione dei termini contrattuali ai sensi dell’art. 107 co. 5, D. Lgs. 



 

 

50/2016, attesa l’impossibilità di portare a termine le attività entro il 23.07.2022, termine contrattuale 
previsto, per cause allo stesso non imputabili, al 31.07.2024; 

• l’appaltatore con nota PEC con oggetto: TIM riscontro a Nota AOO_026_0008122 del 20.07.2022 inviata 
all’ente appaltante in data 02/08/2022 alle ore 12:58:21 ha rappresentato che i servizi di assistenza e 
manutenzione sulle forniture contrattuali risultano legati alle garanzie degli apparati, alcune delle quali 
scadranno prima del termine contrattuale e dovranno essere prorogate sino al 31/07/2024. La proroga di 
queste garanzie sarà a carico della Regione Puglia, senza le suddette Garanzie attive il Servizio di Manutenzione 
non potrà essere erogato. 

• con atto dirigenziale …………………. del …………………., verificato che l’impossibilità di concludere le attività 
previste dal contratto entro i termini previsti dallo stesso, non è imputabile all’Appaltatore, si è 
determinato il differimento del termine per la conclusione delle attività al 31/07/2024, fermo restando le 
condizioni tecniche ed economiche del contratto del 20/10/2020 e di quanto già erogato 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato si stipula e conviene quanto segue: 

 

ART. 1 - TERMINE ESECUZIONE PRESTAZIONI 

Le parti convengono di ridefinire attraverso il presente Addendum i termini contrattuali, ai sensi dell’art. 107 c.5 
del D. Lgs. 50/2016, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche del contratto corrente sottoscritto dalle 
parti in data 20/10/2020, qui allegato sub lettera A. Per l'effetto, il termine per la conclusione delle attività è da 
intendersi ridefinito al 31.07.2024. 
 
ART. 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
 
Le parti convengono che i servizi di assistenza e manutenzione saranno erogati sugli apparati in garanzia.  

 
ART. 3 - CAUZIONE 

Le parti danno atto che a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto l'impresa ha prestato la cauzione 
definitiva di € …………………. (diconsi euro ………………….), mediante polizza fidejussoria …………………., rilasciata in 
data …………………. da …………………., sede ………………….; detta fidejussione, che contiene i  termini di validità previsti 
dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà restare valida fino al completo adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali. 
 
ART. 4 - SPESE CONTRATTUALI 

Il presente Addendum è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 
131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, 
tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico 
della Regione Puglia mentre le spese di bollo sono a carico della Società.  
Le parti convengono che il presente Addendum sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese 
di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione. 
 

ART. 5 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia insorta fra le parti derivante o connessa al presente Addendum, è competente il Foro di 
Bari con espressa rinuncia di qualsiasi altro. 
 

 

 



 

 

Firmato digitalmente da 

Il Dirigente ………………… Legale Rappresentante dell’Appaltatore 

 (dott. …………………)       (sig. …………………) 
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